Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Орынбасарова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименование	код
		65	**21.04.2017г.**		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала года по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12% (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования текущих ценах	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	36 881 424		12 098 854	32 284 161		645 683	3 951 581	36 881 424
итого за июнь		16 659 760	5 465 190	14 583 124		291 662	1 784 974	16 659 760
итого за июль		20 221 664	6 633 664	17 701 037		354 021	2 166 607	20 221 664

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Койшекенов Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Каракулова Р.К.

Заказчик : ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 65 от 21.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Орынбасарова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Орынбасарова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1								
1	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	5100,573	47,5	41,6	242288	212194	122769	0,04	194
		м2		5,75	14,36	29328	73236	107,73	0,05	257
2	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	5100,573	0,05	0	255	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
3	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	2,258	40182,49	424,49	90750	959	476	0,67	2
		т		0	176,18	0	398	107,73	0,72	2
4	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	4516,88	414,98	19,19	1874394	86676	71131	0,04	175
		м2		6,83	6,33	30855	28569	107,73	0,02	100
5	Е0127-54-6 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	4516,88	193,57	0	874351	0	249	0	2
		м2		0,05	0	208	0	107,73	0	0
6	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,355	40182,49	424,49	54450	575	286	0,67	1
		т		0	176,18	0	239	107,73	0,72	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4516,88	562,22	19,19	2539462	86676	71131	0,04	175
		м2		6,83	6,33	30855	28569	107,73	0,02	100
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1				5675949				
		Раздел: Ремонт колодцев (37 шт)								
8	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	13	8060		104780				
		комплект								
9	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,2	24600		29520				
		м3								
		Итого по разделу: Ремонт колодцев (37 шт)				134300				
		Раздел: Устройство водопропускных труб								
10	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,077	285565,48	127572,73	21989	9823	16300	707,25	54
		км		132738,75	48192,19	10221	3711	105,3	235,36	18
		Итого по разделу: Устройство водопропускных труб				21989				
		Раздел: Установка знаков								
11	С11011-8591 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	14	5154		72156				
		шт.								
12	С11011-8579 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	8	3597		28776				
		шт.								
13	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	111,1	384		42662				
		м								
		Итого по разделу: Установка знаков				143594				
		ИТОГО:				5975833	396903			601
						101467	134722			478
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				282341				
		Всего накладных расходов:				282341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				6258174				
		- заработная плата				42351				
		- трудоемкость				141				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				375490				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6633664				
		Итого с временными, 1,2 %				6713268				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				6827461				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6854314				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6921447				
		ИТОГО:				6921447				
		Сметная заработная плата				278540				
		Нормативная трудоемкость				1220				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				17701037				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				354021				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				18055057				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2166607				
		Итого с НДС				20221664				
		Всего:				20221664				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Койшекенов Т.

Технический надзор:
Директор
ТОО «Мастер Металл Пласт»

Женсикбаев А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Орынбасарова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименование	код
		65	**21.04.2017г.**		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала года по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12% (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования текущих ценах	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	16 659 760		5 465 190	14 583 124		291 662	1 784 974	16 659 760
итого за июнь		16 659 760	5 465 190	14 583 124		291 662	1 784 974	16 659 760

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Койшекенов Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Каракулова Р.К.

Заказчик : ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 65 от 21.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Орынбасарова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Орынбасарова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1										
1	**Е0101-145-2**	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом** м2	10843	1,76 0	1,76 0,38	19122 0	19122 4071	3554 78,57	0 0	0 13		
2	**Е0127-21-1**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см** м2	10843	115,08 7,37	22,28 6,33	1247838 79929	241596 68684	177890 107,73	0,05 0,02	519 248		
3	**Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=3**	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя** м2	10843	21,36 0	0 0	231584 0	0 0	0	0 0	0 0		
4	**С143008-20**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм** м3	185,395	1090		202081						
5	**С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм** м3	370,79	1037		384510						
6	**С143008-22**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм** м3	1297,766	837		1086230						
7	**С143008-20**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм**	61,798	1090		67360						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	м3	123,597	1037		128170				
9	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм	м3	432,589	837		362077				
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1					3728971				
		Раздел: Присыпная обочина									
10	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм	м3	589,075	1090		642092				
11	С143008-92	Песок природный	м3	147,269	593		87330				
		Итого по разделу: Присыпная обочина					729422				
		Раздел: Устройство водопропускных труб									
12	Е0122-8-10#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4;0,4	Демонтаж стальных труб диам. 400 мм	км	0,024	115777,25 57960	57817,25 21840,75	2779 1391	1388 524	2241 105,3	304,52 106,67	7 3
13	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	19,25	251,77 251,77	0 0	4847 4847	0 0	4929 91,53	1,77 0	34 0
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,522	154,22 154,22	0 0	1623 1623	0 0	1650 91,53	1,12 0	12 0
15	Е0101-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,728	154,22 154,22	0 0	1346 1346	0 0	1369 91,53	1,12 0	10 0
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	7,7	816,19 24,59	92,19 14,59	6285 189	710 112	361 107,73	0,17 0,05	1 0
17	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	77,308	5609		433621				
18	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,077	624152,16 35707,5	107968,28 40786,88	48060 2749	8314 3141	6891 105,3	208,15 199,2	16 15
		Итого по разделу: Устройство водопропускных труб					498559				
		ИТОГО:					4956955 92074	271129 76532			599 279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				198885				
		Всего накладных расходов:				198885				
		Итого с накладными				5155840				
		- заработная плата				29833				
		- трудоемкость				99				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				309350				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5465190				
		Итого с временными, 1,2 %				5530772				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				5624850				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5646973				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5702281				
		ИТОГО:				5702281				
		Сметная заработная плата				198439				
		Нормативная трудоемкость				977				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				14583124				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				291662				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14874786				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1784974				
		Итого с НДС				16659760				
		Всего:				16 659 760				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:
Директор
ТОО «Мастер Металл Пласт»

_____ **Жеренкулаев А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик : ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 65 от 21.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Орынбасарова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Орынбасарова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области (корректир

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1								
1	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	3987,427	47,5	41,6	189411	165885	95976	0,04	151
		м2		5,75	14,36	22928	57253	107,73	0,05	201
2	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	3987,427	0,05	0	199	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
3	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,766	40182,49	424,49	70945	749	372	0,67	1
		т		0	176,18	0	311	107,73	0,72	1
4	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	3531,12	414,98	19,19	1465328	67760	55607	0,04	136
		м2		6,83	6,33	24121	22334	107,73	0,02	78
5	Е0127-54-6 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	3531,12	193,57	0	683533	0	194	0	1
		м2		0,05	0	162	0	107,73	0	0
6	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,059	40182,49	424,49	42567	450	223	0,67	1
		т		0	176,18	0	187	107,73	0,72	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3531,12	562,22	19,19	1985252	67760	55607	0,04	136
		м2		6,83	6,33	24121	22334	107,73	0,02	78
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1				4437234				
		Раздел: Присыпная обочина								
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	987	40,13	38,46	39612	37963	10395	0,01	11
		м3		1,63	10,43	1612	10296	78,57	0,04	35
9	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1727,25	78,9		136277				
		т								
10	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	987	1,83	1,71	1803	1690	549	0	0
		м3		0	0,64	0	629	78,57	0	3
11	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	987	13,99	13,99	13806	13806	3296	0	0
		м3		0	3,83	0	3775	78,57	0,01	12
12	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3896	10,27	5,53	40013	21553	19273	0,03	125
		м2		4,74	0,93	18459	3617	78,57	0	12
13	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчанной смесью толщиной 10 см	3896	31,01	25,46	120802	99205	57146	0,04	142
		м2		5,51	6,75	21461	26280	107,73	0,03	99
		Итого по разделу: Присыпная обочина				352313				
		Раздел: Ремонт колодцев (37 шт)								
14	Е0108-6-9#т.ч. п-3.11#К=1,1	Кладка стен колодцев криволинейного очертания	1,7	9235,67	370,75	15701	630	2340	7,53	13
		м3		1158,42	137,81	1969	234	95,58	0,68	1
15	Е0123-24-1	Установка люков	13	325,63	44,28	4233	576	3917	1,51	20
		шт		240,64	16,88	3128	219	105,3	0,09	1
16	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,2	3397,53	2320,14	4077	2784	2544	5,67	7
		м3		934,87	747,46	1122	897	113,4	2,96	4
		Итого по разделу: Ремонт колодцев (37 шт)				24011				
		Раздел: Установка знаков								
17	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	22	860,35	182,74	18928	4020	16260	3,68	81
		шт		582,19	35,27	12808	776	107,73	0,14	3
18	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	40,7	109,76	0,09	4467	4	2668	0,42	17
		м2		69,35	0,02	2822	1	85,05	0	0
		Итого по разделу: Установка знаков				23395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство дорожной разметки								
19	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,22	11461,21	2115,31	2521	465	344	3,66	1
		км		517,5	790,09	114	174	107,73	3,56	1
20	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,473	4839,91	2115,31	2289	1001	740	3,66	2
		км		517,5	790,09	245	374	107,73	3,56	2
21	E0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,513	9254,11	2115,31	4747	1085	803	3,66	2
		км		517,5	790,09	265	405	107,73	3,56	2
		Итого по разделу: Устройство дорожной разметки				9558				
		ИТОГО:				4846511	487383			1487
						165768	150096			534
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				355644				
		Всего накладных расходов:				355644				
		Итого с накладными				5202155				
		- заработная плата				53347				
		- трудоемкость				178				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				312129				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5514284				
		Итого с временными, 1,2 %				5580455				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				5675379				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5697701				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5753506				
		ИТОГО:				5753506				
		Сметная заработная плата				369211				
		Нормативная трудоемкость				2199				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				14714124				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				294282				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15008407				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1801009				
		Итого с НДС				16809416				
		Всего:				16 809 416				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:
Директор
ТОО «Мастер Металл Пласт»

_____ **Женсикбаев А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ **Каракулова Р. К.**