Реестр по объекту:
Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)

за июль 2023 г.

№ акта	№ локальной сметы	Наименование	Затраты по обьекту в тенге с уч. НДС
1	02-02-01	Ул.Тауелсыздык от тропы к обелиску до футбольного поля (ширина 1,5м)	9 357 697
		Всего:	**9 357 697**

Директор _____Ибраев Ж.Е.
ТОО "Astana Technical Supervision Group"
м.п.

Утверждена
Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
Подрядчик: ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Наименование строительства и его адрес: Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 год

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наменование	код	Наименование	Код
			39	31.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту: Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)	9 357 697	8 355 087							1 002 610	9 357 697

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"

Аким _____ **Жиенбаев М.К.**
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Engineering Supervision Service"

_____ **Сулейменов С.Е.**
М.П.

Подрядчик: ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Директор _____ **Ибраев Ж.Е.**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Technical Supervision Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)**
(наименование, адрес)

Объект : **Ул.Тауелсыздык от тропы к обелиску до футбольного поля (ширина 1,5м)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **31.03.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-02-01 Ул.Тауелсыздык от тропы к обелиску до футбольного поля (ширина 1,5м)** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ										
1	1	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основании	39,1679999	3934,65	2613,23	154113	102355	188	88782	262326	
						1316,62	1120,69	51570	43895		19431		
2	2	С1211-201-0606 Калькуляция №1	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	45,0431999	8050		362598		362598		391606	
											29008		
3	3	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,12	**Камни бортовые бетонные (Бр 100.20.08). Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	979,1999975	2814,41	44,11	2755870	43193	1579744	1243006	4318791	
						1157	18,38	1132934	17998		319915		
4	4	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	15,6672001	35502		556217		556217		600715	Казахстан
											44498		
5	5	Е11-270701-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	720,9000039	621,39	217,95	447960	157120	461	363441	876312	
						402,8	64,01	290378	46145		64910		
6	6	Е11-270701-0202 Кзтр и Кзм=1,12 #К=3	**Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 (до 15 см)**	$м^2$ покрытия	720,9000039	49,5	22,65	35684	16328	0	25613	66200	
						26,85	6,05	19356	4362		4902		
7	7	С1211-201-0606 Калькуляция №1	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	157,8771009	8050		1270911		1270911		1372584	
											101673		
			Итого по разделу: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ									7888534	
			ИТОГО:					5583353	318996	3770119	1720842	7888534	
								1494238	112399		584337		
			Временные здания и сооружения 1,3%				1,3%					102 551	
			Итого с временными									7 991 085	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									7 991 085	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079				1,079					8 622 381	
			НДС 12%				12%					1 034 686	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									9 657 066	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СО СКИДКОЙ К=0,97				0,97					9 357 697	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Astana Technical Supervision Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраев Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Жиенбаев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Engineering Supervision Service"

эксперт, аттестат №KZ00VJE00050152 от 23.10.2019 г. Сулейменов С.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Сахлстрой"

эксперт, аттестат №14012320 от 25.08.2014 г. Кабдышева А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-120440012894-20230725-50771253	1.1 Номер учетной системы	023
2. Дата выписки	25.07.2023	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	
3. Дата совершения оборота	25.07.2023		
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 120440012894

6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Technical Supervision Group"

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жилой массив КОКТАЛ , Улица СУЛУКОЛЬ, д. 14/1, кв. (офис) 50

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия 62001

9.2 Номер 1027137

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе	17	13. ИИК	KZ7594820KZT22030379
14. БИК	EURIKZKA	15. Наименование	АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980440002002

16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., Щербактинский р-он, с. Шарбакты, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 57

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ82070106KSN4512060	22. Код товаров, работ,
23. Назначение платежа Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территориях села Шарбакты Щербактинского района (ул. Малайсары Тархана и ул.Тәуелсіздік)	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 120440012894	26.1 ИИН/БИН 980440002002
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Technical Supervision Group"	26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жилой массив КОКТАЛ , Улица СУЛУКОЛЬ, д. 14/1, кв. (офис) 50	26.3 Адрес доставки Казахстан, Павлодарская обл., Щербактинский р-он, с. Шарбакты, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 57
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер №39	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 03.04.2023	30.1 Номер
	30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный	31. Пункт назначения
29. Способ отправления 99	31.1 Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер №1
	32.2 Дата 25.07.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT	33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территориях села Шарбакты Щербактинского района (ул. Малайсары Тархана и ул.Тәуелсіздік)			Работа	1	8 355 087	8 355 087			8 355 087	12	1 002 610	9 357 697			1	
							Всего по счету:	**8 355 087**		**0**	**8 355 087**		**1 002 610**	**9 357 697**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	Kx7CQD2tCAtfedy9mzilEIiG0J2+stncfKfNZS/o4itL5QjIhLLZKXruNwfeOvYxOvCdSyppCm8tHr6LUeluMw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ИБРАЕВ ЖЕНИСБЕК ЕРМАГАМБЕТОВИЧ

Реестр по объекту:
Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)

за август 2023 г.

№ акта	№ локальной сметы	Наименование	Затраты по обьекту в тенге с уч. НДС
2	02-03-01	Ул.Чкалова от ул.Тауелсыздык (школа) до Колледжа (ширина 1,5м)	4 156 636
		Всего:	**4 156 636**

Директор _____ Ибраев Ж.Е.
ТОО "Astana Technical Supervision Group"
м.п.

Утверждена
Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
Подрядчик: ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Наименование строительства и его адрес: Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 год

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наменование	код	Наименование	Код
			39	31.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту: Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)	**13 514 333**	**3 711 282**							**445 354**	**4 156 636**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"

Аким_____ Жиенбаев М.К.
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Engineering Supervision Service"

_____ Сулейменов С.Е.
М.П.

Подрядчик: ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Директор_____ Ибраев Ж.Е.
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Technical Supervision Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ул.Чкалова от ул.Тауелсыздык (школа) до Колледжа (ширина 1,5м)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **31.03.2023 г.**

Акт выполненных работ № 2

за **август 2023 (месяц, год) на 02-03-01 Ул.Чкалова от ул.Тауелсыздык (школа) до Колледжа (ширина 1,5м) работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ										
1	1	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	17,48	3934,65	2613,23	68778	45680	84	39622	117072	
						1316,62	1120,69	23015	19590		8672		
2	2	С1211-201-0606 Калькуляция №1	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	20,102	8050		161821		161821		174767	
											12946		
3	3	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,12	**Камни бортовые бетонные (Бр 100.20.08). Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	437	2814,41	44,11	1229897	19276	705012	554732	1927401	
						1157	18,38	505609	8032		142772		
4	4	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	7	35502		248514		248514		268395	Казахстан
											19881		
5	5	Е11-270701-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	316,5	621,39	217,95	196670	68981	203	159563	384731	
						402,8	64,01	127486	20259		28498		
6	6	Е11-270701-0202 Кзтр и Кзм=1,12 #К=3	**Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 (до 15 см)**	$м^2$ покрытия	316,5	49,5	22,65	15667	7169	0	11245	29064	
						26,85	6,05	8498	1915		2152		
7	7	С1211-201-0606 Калькуляция №1	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	69,3135	8050		557974		557974		602612	
											44638		
			Итого по разделу: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ									3504042	
			ИТОГО:					2479321	141106	1673608	765162	3504042	
								664608	49796		259559		
			Временные здания и сооружения 1,3%				1,3%					45 553	
			Итого с временными									3 549 595	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									3 549 595	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079				1,079					3 830 013	
			НДС 12%				12%					459 602	
			Итого с НДС									4 289 614	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СО СКИДКОЙ К=0,97				0,97					4 156 636	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Astana Technical Supervision Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраев Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Жиенбаев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Engineering Supervision Service"
эксперт, аттестат №KZ00VJE00050152 от 23.10.2019 г. Судейменов С.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Сахлстрой"

эксперт, аттестат №14012320 от 25.08.2014 г. Кабдышева А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-120440012894-20230803-56430872	1.1 Номер учетной системы	027
2. Дата выписки	03.08.2023	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	
3. Дата совершения оборота	03.08.2023		
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 120440012894

6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Technical Supervision Group"

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жилой массив КОКТАЛ , Улица СУЛУКОЛЬ, д. 14/1, кв. (офис) 50

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия 62001

9.2 Номер 1027137

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе	17	13. ИИК	KZ7594820KZT22030379
14. БИК	EURIKZKA	15. Наименование	АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980440002002

16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., Щербактинский р-он, с. Шарбакты, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 57

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ82070106KSN4512060	22. Код товаров, работ,
23. Назначение платежа Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территориях села Шарбакты Щербактинского района (ул. Малайсары Тархана и ул.Тәуелсіздік)	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 120440012894	26.1 ИИН/БИН 980440002002
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Technical Supervision Group"	26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жилой массив КОКТАЛ , Улица СУЛУКОЛЬ, д. 14/1, кв. (офис) 50	26.3 Адрес доставки Казахстан, Павлодарская обл., Щербактинский р-он, с. Шарбакты, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 57
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер №39	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 03.04.2023	30.1 Номер
	30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный	31. Пункт назначения
29. Способ отправления 99	31.1 Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер №2
	32.2 Дата 03.08.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT	33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территориях села Шарбакты Щербактинского района (ул. Малайсары Тархана и ул.Тәуелсіздік)			Работа	1	3 711 282	3 711 282			3 711 282	12	445 354	4 156 636			1	
							Всего по счету:	**3 711 282**		**0**	**3 711 282**		**445 354**	**4 156 636**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	EX52H29VbnqBaajZ/nQJ5gf0gmLX/arwBAb1LEYRfp2Xgb6oohF3PRCquPmujLvrzCIAblFCFPr9yHHWnYqpcQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ИБРАЕВ ЖЕНИСБЕК ЕРМАГАМБЕТОВИЧ

Реестр по объекту:
Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)

за август 2023 г.

№ акта	№ локальной сметы	Наименование	Затраты по обьекту в тенге с уч. НДС
3	02-02-01	Ул.Тауелсыздык от тропы к обелиску до футбольного поля (ширина 1,5м)	3 155 900
4	02-03-01	Ул.Чкалова от ул.Тауелсыздык (школа) до Колледжа (ширина 1,5м)	1 385 549
		Всего:	**4 541 449**

Директор _____ Ибраев Ж.Е.
ТОО "Astana Technical Supervision Group"
м.п.

Утверждена
Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
Подрядчик: ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Наименование строительства и его адрес: Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 год

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наменование	код	Наименование	Код
			39	31.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту: Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)	**18 055 782**	**4 054 865**							**486 584**	**4 541 449**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"

Аким _____ **Жиенбаев М.К.**
м.п.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Engineering Supervision Service"

_____ **Сулейменов С.Е.**
м.п.

Подрядчик: ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Директор _____ **Ибраев Ж.Е.**
м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Technical Supervision Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ул.Тауелсыздык от тропы к обелиску до футбольного поля (ширина 1,5м)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **31.03.2023 г.**

Акт выполненных работ №3

за **август 2023** (месяц, год) на **02-02-01 Ул.Тауелсыздык от тропы к обелиску до футбольного поля (ширина 1,5м)** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ										
1	8	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	720,9	293,75	5,27	211764	3799	8680	216458	462479	
						276,44	1,58	199286	1139		34257		
2	9	Е11-270701-0102 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 #К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (до 4 см)**	$м^2$ покрытия	720,9	89,3	0,24	64376	173	0	69336	144410	
						89,06	0	64203	0		10698		
3	10	С1212-501-0204 Калькуляция №3	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	68,9180	26530		1828396		1828396		1974667	
4	11	С1216-201-0301 Калькуляция №2	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,4325	168826		73024		73024		78866	
											146271		
			Итого по разделу: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ								5842		
												2660422	
			ИТОГО:					2177560	3972	1910100	285794	2660422	
								263489	1139		197068		
			Временные здания и сооружения 1,3%				1,3%					34 585	
			Итого с временными									2 695 007	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									2 695 007	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079				1,079					2 907 913	
			НДС 12%				12%					348 950	
			Итого с НДС									3 256 863	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СО СКИДКОЙ К=0,97				0,97					3 155 900	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Astana Technical Supervision Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраев Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Жиенбаев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Engineering Supervision Service"
эксперт, аттестат №KZ00VJE00050152 от 23.10.2019 г. Сулейменов С.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Сахлстрой"

эксперт, аттестат №14012320 от 25.08.2014 г. Кабдышева А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Technical Supervision Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ул.Чкалова от ул.Тауелсыздык (школа) до Колледжа (ширина 1,5м)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **31.03.2023 г.**

Акт выполненных работ №4

за **август 2023** (месяц, год) на **02-03-01 Ул.Чкалова от ул.Тауелсыздык (школа) до Колледжа (ширина 1,5м)** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ										
1	8	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	316,5	293,75 276,44	5,27 1,58	92972 87493	1668 500	3811	95032 15040	203044	
2	9	Е11-270701-0102 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 #К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11Е27-0701-0101 (до 4 см)**	$м^2$ покрытия	316,5	89,3 89,06	0,24 0	28263 28187	76 0	0	30441 4697	63401	
3	10	С1212-501-0204 Калькуляция №3	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	30,2574	26530		802729		802729	64218	866947	
4	11	С1216-201-0301 Калькуляция №2	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,1899	168826		32060		32060	2565	34625	
			Итого по разделу: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ									1168017	
			ИТОГО:					956024 115680	1744 500	838600	125473 86520	1168017	
			Временные здания и сооружения 1,3%				1,3%					15 184	
			Итого с временными									1 183 201	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									1 183 201	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079				1,079					1 276 674	
			НДС 12%				12%					153 201	
			Итого с НДС									1 429 875	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СО СКИДКОЙ К=0,97				0,97					1 385 549	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Astana Technical Supervision Group"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраев Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Жиенбаев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Engineering Supervision Service"
эксперт, аттестат №KZ00VJE00050152 от 23.10.2019 г. Сулейменов С.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Сахлстрой"

эксперт, аттестат №14012320 от 25.08.2014 г. Кабдышева А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-120440012894-20230821-07145093	1.1 Номер учетной системы	029
2. Дата выписки	21.08.2023	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	
3. Дата совершения оборота	21.08.2023		
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 120440012894

6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Technical Supervision Group"

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жилой массив КОКТАЛ , Улица СУЛУКОЛЬ, д. 14/1, кв. (офис) 50

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия 62001

9.2 Номер 1027137

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе	17	13. ИИК	KZ7594820KZT22030379
14. БИК	EURIKZKA	15. Наименование	АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980440002002

16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., Щербактинский р-он, с. Шарбакты, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 57

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ82070106KSN4512060	22. Код товаров, работ,
23. Назначение платежа Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территориях села Шарбакты Щербактинского района (ул. Малайсары Тархана и ул.Тәуелсіздік)	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 120440012894	26.1 ИИН/БИН 980440002002
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Technical Supervision Group"	26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жилой массив КОКТАЛ , Улица СУЛУКОЛЬ, д. 14/1, кв. (офис) 50	26.3 Адрес доставки Казахстан, Павлодарская обл., Щербактинский р-он, с. Шарбакты, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 57
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер №39	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 03.04.2023	30.1 Номер
	30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный	31. Пункт назначения
29. Способ отправления 99	31.1 Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер №3,4
	32.2 Дата 21.08.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT	33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территориях села Шарбакты Щербактинского района (ул. Малайсары Тархана и ул.Тәуелсіздік)			Работа	1	4 054 865	4 054 865			4 054 865	12	486 584	4 541 449			1	
							Всего по счету:	**4 054 865**		**0**	**4 054 865**		**486 584**	**4 541 449**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	uYJqi+1w0Ig4NvAnjAN1vOD2n23KAqZy6wSnXf0FGWrl1fyb7z5IgEcZdSY7hFcitFG4NHxXu1letMUrY5t1Kw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ИБРАЕВ ЖЕНИСБЕК ЕРМАГАМБЕТОВИЧ

Реестр по объекту:
Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)

за август 2023 г.

№ акта	№ локальной сметы	Наименование	Затраты по обьекту в тенге с уч. НДС
5	02-01-01	Ул.Малайсары Тархана от ул.Тауелсыздык (Акимат) до ул.Гагарина(Больница) (ширина 1,5м)	10 775 948
6	02-02-01	Ул.Тауелсыздык от тропы к обелиску до футбольного поля (ширина 1,5м)	971 789
		Всего:	**11 747 737**

Директор
ТОО "Astana Technical Supervision Group" Ибраев Ж.Е.
м.п.

Утверждена
Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
Подрядчик: ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Наименование строительства и его адрес: Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наменование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		39	31.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту: Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)	**29 803 519,00**	**10 489 050,89**							**1 258 686,11**	**11 747 737,00**
удержание аванс	**6 071 163,12**	**5 420 681,36**							**650 481,76**	**6 071 163,12**
итого к оплате	**23 732 355,88**	**5 068 369,54**							**608 204,34**	**5 676 573,88**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"

Аким_____Жиенбаев М.К.
м.п.

Эксперты технического надзора: ТОО "Engineering Supervision Service"

_____Сулейменов С.Е.
м.п.

Подрядчик: ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Директор_____Ибраев Ж.Е.
м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Technical Supervision Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ул.Малайсары Тархана от ул.Тауелсыздык (Акимат) до ул. Гагарина(Больница) (ширина 1,5м)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **31.03.2023 г.**

Акт выполненных работ № 5

за **август 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Ул.Малайсары Тархана от ул.Тауелсыздык (Акимат) до ул.Гагарина(Больница) (ширина 1,5м)** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ										
1	1	E11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	45,04	3934,65 / 1316,62	2613,23 / 1120,69	177217 / 59301	117700 / 50476	216	102092 / 22345	301654	
2	2	С1211-201-0606 Калькуляция №1	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	51,796	8050		416958		416958		450315	
3	3	E11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,12	**Камни бортовые бетонные (Бр 100.20.08). Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1126	2814,41 / 1157	44,11 / 18,38	3169026 / 1302782	49668 / 20696	1816576	33357 / 1429356 / 367875	4966257	
4	4	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	18	35502		639036		639036		690159	Казахстан
5	5	E11-270701-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	833,2	621,39 / 402,8	217,95 / 64,01	517742 / 335613	181596 / 53333	533	51123 / 420058 / 75021	1012821	
6	6	E11-270701-0202 Кзтр и Кзм=1,12 #К=3	**Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 (до 15 см)**	$м^2$ покрытия	833,2	49,5 / 26,85	22,65 / 6,05	41243 / 22371	18872 / 5041	0	29604 / 5666	76512	
7	7	С1211-201-0606 Калькуляция №1	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	182,4708	8050		1468890		1468890		1586401	
			Итого по разделу: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ								117511	9084119	
			ИТОГО:					6430112	367836	4342209	1981110	9084119	
			Временные здания и сооружения 1,3%					1720067	129546		672898		
			Итого с временными				1,3%					118 094	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									9 202 213	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %; К=1,079									9 202 213	
			НДС 12%				1,079					9 929 187	
			Итого с НДС				12%					1 191 502	
												11 120 690	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СО СКИДКОЙ К=0,97				0,97					10 775 948	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Astana Technical Supervision Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраев Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Жиенбаев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Engineering Supervision Service"
эксперт, аттестат №KZ00VJE00050152 от 23.10.2019 г. Сулейменов С.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Сахлстрой"

эксперт, аттестат №14012320 от 25.08.2014 г. Кабдыщева А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Technical Supervision Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)**
(наименование, адрес)

Объект : **Ул.Тауелсыздык от тропы к обелиску до футбольного поля (ширина 1,5м)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **31.03.2023 г.**

Акт выполненных работ №6

за **август 2023** (месяц, год) на **02-02-01 Ул.Тауелсыздык от тропы к обелиску до футбольного поля (ширина 1,5м)** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ										
1	1	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1.12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	3,03	3934,65 / 1316,62	2613,23 / 1120,69	11922 / 3989	7918 / 3396	15	6868 / 1503	20293	
2	2	С1211-201-0606 Калькуляция №1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,49	8050		28095		28095	2248	30342	
3	3	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные (Бр 100.20.08). Установка при других видах покрытий	м бортового камня	76	2814,41 / 1157	44,11 / 18,38	213895 / 87932	3352 / 1397	122611	96475 / 24830	335200	
4	4	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,21	35502		42957		42957	3437	46394	Казахстан
5	5	Е11-270701-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	56,1	621,39 / 402,8	217,95 / 64,01	34860 / 22597	12227 / 3591	36	28283 / 5051	68194	
6	6	Е11-270701-0202 Кзтр и Кзм=1,12 #К=3	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 (до 15 см)	$м^2$ покрытия	56,1	49,5 / 26,85	22,65 / 6,05	2777 / 1506	1271 / 339	0	1993 / 381	5152	
7	7	С1211-201-0606 Калькуляция №1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	12,2768	8050		98828		98828	7906	106735	
8	8	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытиядорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	56,1	293,75 / 276,44	5,27 / 1,58	16479 / 15508	296 / 89	675	16845 / 2666	35990	
9	9	Е11-270701-0102 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 #К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (до 4 см)	м2покрытия	56,1	89,3 / 89,06	0,24 / 0	5010 / 4996	13 / 0	0	5396 / 833	11238	
10	10	С1212-501-0204 Калькуляция №3	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	5,3592	26530		142180		142180	11374	153554	
11	11	С1216-201-0301 Калькуляция №2	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0336	168826		5673		5673	454	6126	
			Итого по разделу: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ									819218	
			ИТОГО:					602675 / 136528	25076 / 8812	441070	155860 / 60683	819218	
			Временные здания и сооружения 1,3%				1,3%					10 650	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными										
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									829 868	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									829 868	
			НДС 12%				1,079					895 427	
			Итого с НДС				12%					107 451	
												1 002 879	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СО СКИДКОЙ К=0,97				0,97					971 789	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Astana Technical Supervision Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраев Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Жиенбаев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Engineering Supervision Service"

эксперт, аттестат №KZ00VJE00050152 от 23.10.2019 г. Сулейменов С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Сахлстрой"

эксперт, аттестат №14012320 от 25.08.2014 г. Кабдышева А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-120440012894-20230830-06075172	1.1 Номер учетной системы	032
2. Дата выписки	30.08.2023	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	
3. Дата совершения оборота	29.08.2023		
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 120440012894

6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Technical Supervision Group"

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жилой массив КОКТАЛ , Улица СУЛУКОЛЬ, д. 14/1, кв. (офис) 50

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия 62001

9.2 Номер 1027137

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе	17	13. ИИК	KZ7594820KZT22030379
14. БИК	EURIKZKA	15. Наименование	АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980440002002

16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., Щербактинский р-он, с. Шарбакты, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 57

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ82070106KSN4512060	22. Код товаров, работ,
23. Назначение платежа Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территориях села Шарбакты Щербактинского района (ул. Малайсары Тархана и ул.Тәуелсіздік)	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 120440012894	26.1 ИИН/БИН 980440002002
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Technical Supervision Group"	26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жилой массив КОКТАЛ , Улица СУЛУКОЛЬ, д. 14/1, кв. (офис) 50	26.3 Адрес доставки Казахстан, Павлодарская обл., Щербактинский р-он, с. Шарбакты, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 57
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер №39	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 03.04.2023	30.1 Номер
	30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный	31. Пункт назначения
29. Способ отправления 99	31.1 Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер №5,6
	32.2 Дата 29.08.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT	33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)			Работа	1	10 489 050.89	10 489 050.89			10 489 050.89	12	1 258 686.11	11 747 737			1	
							Всего по счету:	**10 489 050.89**		**0**	**10 489 050.89**		**1 258 686.11**	**11 747 737**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	tCYDqppNSxvSWIcfdUfldNeX2BXWEmjsY7uA74yDK0VYwKaIjJ0o0DtOaUluWq3f0TJAj8KW0v5WXgA9gAujQQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ИБРАЕВ ЖЕНИСБЕК ЕРМАГАМБЕТОВИЧ

Реестр по объекту:
Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)

за сентябрь 2023 г.

№ акта	№ локальной сметы	Наименование	Затраты по обьекту в тенге с уч. НДС
7	02-01-01	Ул.Малайсары Тархана от ул.Тауелсыздык (Акимат) до ул.Гагарина(Больница) (ширина 1,5м)	4 664 231,08
8	02-02-01	Ул.Тауелсыздык от тропы к обелиску до футбольного поля (ширина 1,5м)	203 340
9	02-03-01	Ул.Чкалова от ул.Тауелсыздык (школа) до Колледжа (ширина 1,5м)	203 342
10	02-03-01 включение	Ул.Чкалова от ул.Тауелсыздык (школа) до Колледжа (ширина 1,5м)	2 029 445
		Всего:	**7 100 358,08**

Директор _____Ибраев Ж.Е.
ТОО "Astana Technical Supervision Group"
м.п.

Утверждена
Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
Подрядчик: ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Наименование строительства и его адрес: Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 год

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наменование	код	Наименование	Код
			39	31.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту: Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)	**36 903 877,08**	**6 339 605,43**							**760 752,65**	**7 100 358,08**
удержание аванс	**5 000 000,00**	**4 464 285,71**							**535 714,29**	**5 000 000,00**
итого к оплате	**31 903 877,08**	**1 875 319,71**							**225 038,37**	**2 100 358,08**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"

Аким _____ **Жиенбаев М.К.**
м.п.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Engineering Supervision Service".

_____ **Сулейменов С.Е.**
м.п.

Подрядчик: ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Директор _____ **Ибраев Ж.Е.**
м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Technical Supervision Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ул.Малайсары Тархана от ул.Тауелсыздык (Акимат) до ул. Гагарина(Больница) (ширина 1,5м)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **31.03.2023 г.**

Акт выполненных работ №7

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Ул.Малайсары Тархана от ул.Тауелсыздык (Акимат) до ул.Гагарина(Больница) (ширина 1,5м)** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ										
1	8	E11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	833,2	293,75	5,27	244753	4391	10032	250177	534524	
						276,44	1,58	230330	1316		39594		
2	9	E11-270701-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 #К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (до 4 см)**	$м^2$ покрытия	833,2	89,3	0,24	74405	200	0	80137	166907	
						89,06	0	74205	0		12365		
3	10	C1212-501-0204 Калькуляция №3	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П**	т	79,65392	26530		2113218		2113218		2282275	
4	11	C1216-201-0301 Калькуляция №2	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,49992	168826		84399		84399		91151	
											169057		
			Итого по разделу: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ								6752		
												3074857	
			Раздел: 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ										
5	12	E11-270903-0107 Кзтр и Кэм=1,12	**Проезжая часть. Разметка краской со светоотражающими элементами стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов (1.14.1)**	$м^2$ разметки	90	1751,66	38,01	157649	3421	112983	44545	218370	
						458,28	0	41245	0		16176		
6	13	E11-60101-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство бетонных фундаментов под стойки**	$м^3$	0,63	5938,21	1749,52	3741	1102	1438	1303	5448	
						1906,63	365,7	1201	230		904		
	13.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,1575	9128				1437,66			
7	14	C1212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,6426	23074		14827		14827		16013	Казахстан
											1186		
8	15	E11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	10	7097,23	1147,38	70972	11474	5488	62665	144328	
						5401,09	401,2	54011	4012		10691		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	16	E11-270902-0201 Kтр и Kэм=1,12	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	10	1514,65	0	15147	0	3500	12578	29943	
						1164,61	0	11646	0		2218		
10	17	C1251-102-0709	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	шт.	10	12591		125910		125910	10073	135983	Казахстан
11	18	C1251-101-0213	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**	шт.	20	14213		284260		284260	22741	307001	
			Итого по разделу: 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ					3189279	20588	2756055	451405	857086	
			ИТОГО:					412638	5558		291257	3931943	
			Временные здания и сооружения 1,3%				1,3%					51 115	
			Итого с временными									3 983 058	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									3 983 058	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079				1,079					4 297 720	
			НДС 12%				12%					515 726	
			Итого с НДС									4 813 446	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СО СКИДКОЙ К=0,97				0,97					4 664 231,08	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Astana Technical Supervision Group"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраев Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Жиенбаев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Engineering Supervision Service"
эксперт, аттестат №KZ00VJE00050152 от 23.10.2019 г. Сулейменов С.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Сахлстрой"
эксперт, аттестат №14012320 от 25.08.2014 г. Кабдышева А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Technical Supervision Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ул.Тауелсыздык от тропы к обелиску до футбольного поля (ширина 1,5м)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **31.03.2023 г.**

Акт выполненных работ №8

за **сентябрь 2023 (месяц, год) на 02-02-01 Ул.Тауелсыздык от тропы к обелиску до футбольного поля (ширина 1,5м) работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ										
			Раздел: 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ										
1	12	Е11-270903-0107 Кзтр и Кэм=1,12	**Проезжая часть. Разметка краской со светоотражающими элементами стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов (1.14.1)**		18	1751,66	38,01	31530	684	22597	8909	43674	
				$м^2$ разметки		458,28	0	8249	0		3235		
2	13	Е11-60101-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство бетонных фундаментов под стойки**		0,126	5938,21	1749,52	748	220	288	261	1089	
				$м^3$		1906,63	365,7	240	46		81		
3	14	С1212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		0,12852	23074		2965		2965		3202	Казахстан
				$м^3$							237		
4	15	Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**		2	7097,23	1147,38	14194	2294	1098	12533	28865	
				шт.		5401,09	401,2	10802	802		2138		
5	16	Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**		2	1514,65	0	3029	0	700	2516	5988	
				шт.		1164,61	0	2329	0		444		
6	17	С1251-102-0709	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**		2	12591		25182		25182		27197	Казахстан
				шт.							2015		
7	18	С1251-101-0213	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**		4	14213		56852		56852		61400	
				шт.							4548		
			Итого по разделу: 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									171415	
			ИТОГО:					134500	3198	109682	24219	171415	
								21620	848		12698		
			Временные здания и сооружения 1,3%				1,3%					2 228	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									173 643	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									173 643	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079				1,079					187 361	
			НДС 12%				12%					22 483	
			Итого с НДС									209 845	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СО СКИДКОЙ К=0,97				0,97					203 340	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Astana Technical Supervision Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраев Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Жиенбаев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Engineering Supervision Service"
эксперт, аттестат №KZ00VJE00050152 от 23.10.2019 г. Сулейменов С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Сахлстрой"
эксперт, аттестат №14012320 от 25.08.2014 г. Кабдышева А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Technical Supervision Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ул.Чкалова от ул.Тауелсыздык (школа) до Колледжа (ширина 1,5м)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **31.03.2023 г.**

Акт выполненных работ №9

за **сентябрь 2023 (месяц, год) на 02-03-01 Ул.Чкалова от ул.Тауелсыздык (школа) до Колледжа (ширина 1,5м) работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ										
			Раздел: 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ										
1	12	Е11-270903-0107 Кзтр и Кзм=1,12	**Проезжая часть. Разметка краской со светоотражающими элементами стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов (1.14.1)**		18	1751,66	38,01	31530	684	22597	8909	43674	
				м² разметки		458,28	0	8249	0		3235		
2	13	Е11-60101-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство бетонных фундаментов под стойки**		0,126	5938,21	1749,52	748	220	288	261	1090	
				м³		1906,63	365,7	240	46		81		
	13.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,0315	9128				287,53			
3	14	С1212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		0,12852	23074		2965		2965		3202	Казахстан
				м³							237		
4	15	Е11-270902-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**		2	7097,23	1147,38	14194	2294	1098	12533	28865	
				шт.		5401,09	401,2	10802	802		2138		
5	16	Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,12	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**		2	1514,65	0	3029	0	700	2516	5989	
				шт.		1164,61	0	2329	0		444		
6	17	С1251-102-0709	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**		2	12591		25182		25182		27197	Казахстан
				шт.							2015		
7	18	С1251-101-0213	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**		4	14213		56852		56852		61400	
				шт.							4548		
			Итого по разделу: 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									171417	
			ИТОГО:					134500	3198	109682	24219	171417	
								21620	848		12698		
			Временные здания и сооружения 1,3%				1,3%					2 228	
			Итого с временными									173 645	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									173 645	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079				1,079					187 363	
			НДС 12%				12%					22 484	
			Итого с НДС									209 847	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СО СКИДКОЙ К=0,97				0,97					203 342	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Astana Technical Supervision Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраев Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Жиенбаев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Engineering Supervision Service"
эксперт, аттестат №KZ00VJE00050152 от 23.10.2019 г. Сулейменов С.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Сахлстрой"

эксперт, аттестат №14012320 от 25.08.2014 г. Кабдышева А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Technical Supervision Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ул.Чкалова от ул.Тауелсыздык (школа) до Колледжа (ширина 1,5м)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **31.03.2023 г.**

Акт выполненных работ №10

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-03-01 включение Ул.Чкалова от ул.Тауелсыздык (школа) до Колледжа (ширина 1,5м)** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ										
1	1	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	6,2820001	3934,65	2613,23	24717	16416	30	14239	42073	
						1316,62	1120,69	8271	7040		3117		
2	2	С1211-201-0606 Калькуляция №1	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	7,2188001	8050		58111		58111		62760	
											4649		
3	3	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные (Бр 100.20.08). Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	256,8000025	2814,41	44,11	441299	6916	252965	199043	691569	
						1157	18,38	181418	2882		51228		
4	4	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	2,5127999	35502		89209		89209		96346	Казахстан
											7137		
5	5	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	118,4999961	621,39	217,95	73635	25827	76	59742	144042	
						402,8	64,01	47732	7585		10670		
6	6	Е11-270701-0202 Кзтр и Кэм=1,12 #К=3	**Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 (до 15 см)**	$м^2$ покрытия	118,4999961	49,5	22,65	5866	2684	0	4210	10882	
						26,85	6,05	3182	717		806		
7	7	С1211-201-0606 Калькуляция №1	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	25,9605991	8050		208983		208983		225702	
											16719		
8	8	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	118,5	293,75	5,27	34809	624	1427	35581	76021	
						276,44	1,58	32758	187		5631		
9	9	Е11-270701-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 #К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (до 4 см)**	$м^2$ покрытия	118,5	89,3	0,24	10582	28	0	11397	23738	
						89,06	0	10554	0		1759		
10	10	С1212-501-0204 Калькуляция №3	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**		11,3326	26530		300654		300654		324706	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							24052		
11	11	С1216-201-0301 Калькуляция №2	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0712	168826		12020		12020	962	12982	
			Итого по разделу: 1. ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ									1710821	
			ИТОГО:					1259885	52495	923475	324212	1710821	
								283915	18411		126730		
			Временные здания и сооружения 1,3%				1,3%					22 241	
			Итого с временными									1 733 062	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									1 733 062	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079				1,079					1 869 974	
			НДС 12%				12%					224 397	
			Итого с НДС									2 094 370	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СО СКИДКОЙ К=0,97				0,97					2 029 445	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Astana Technical Supervision Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраев Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Жиенбаев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Engineering Supervision Service"

эксперт, аттестат №KZ00VJE00050152 от 23.10.2019 г. Сулейменов С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Сахлстрой"

эксперт, аттестат №14012320 от 25.08.2014 г. Кабдышева А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-120440012894-20230911-32928182		1.1 Номер учетной системы 033	
2. Дата выписки 11.09.2023	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 11.09.2023	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 120440012894

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Technical Supervision Group"

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жилой массив КОКТАЛ , Улица СУЛУКОЛЬ, д. 14/1, кв. (офис) 50

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия 62001

9.2 Номер 1027137

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ7594820KZT22030379
14. БИК EURIKZKA	15. Наименование АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980440002002

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., Щербактинский р-он, с. Шарбакты, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 57

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ82070106KSN4512060	22. Код товаров, работ,
23. Назначение платежа Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территориях села Шарбакты Щербактинского района (ул. Малайсары Тархана и ул.Тәуелсіздік)	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 120440012894	26.1 ИИН/БИН 980440002002
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Technical Supervision Group"	26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жилой массив КОКТАЛ , Улица СУЛУКОЛЬ, д. 14/1, кв. (офис) 50	26.3 Адрес доставки Казахстан, Павлодарская обл., Щербактинский р-он, с. Шарбакты, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 57
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер №39	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 03.04.2023	30.1 Номер
	30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный	31. Пункт назначения
29. Способ отправления 99	31.1 Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер №7,8,9,10
	32.2 Дата 07.09.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул.Малайсары Тархана, ул.Тауелсыздык, ул.Чкалова)			Работа	1		6 339 605.43			6 339 605.43	12	760 752.65	7 100 358.08			1	
							Всего по счету:	**6 339 605.43**		**0**	**6 339 605.43**		**760 752.65**	**7 100 358.08**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	5a2B2BoTvolDhwFeL+yrk+LdsVf09peqIHxotB8pWC0kgxauvN5OlX2qcRo3ETX4LpiIKqm0/p1nQb8JDUSung==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ИБРАЕВ ЖЕНИСБЕК ЕРМАГАМБЕТОВИЧ

«Көшелердегі тротуарларды орнату және ауылдың кварталішілік аумақтары Шарбақты, Шарбақты ауданы (Малайсары Тархан көшесі, Тәуелсіздік көшесі, Чкалов көшесі)»
жұмыс жобасы бойынша

15.02.2023 ж. № EPVL-0009/23

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Шарбақты ауданы Шарбақты ауылы әкімінің аппараты» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
ТОО «Сахлстрой»

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Көшелердегі тротуарларды орнату және ауылдың кварталішілік аумақтары Шарбақты, Шарбақты ауданы (Малайсары Тархан көшесі, Тәуелсіздік көшесі, Чкалов көшесі)» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «EXPERT-PVL» ЖШС берді.

«EXPERT-PVL» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ EPVL-0009/23 от 15.02.2023 г.

по рабочему проекту
«Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул. Малайсары Тархана, ул. Тауелсиздык, ул. Чкалова)»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима села Шарбакты Щербактинского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Сахлстрой»

г. Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул. Малайсары Тархана, ул. Тауелсиздык, ул. Чкалова)» выдано ТОО «EXPERT-PVL».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «EXPERT-PVL».

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул. Малайсары Тархана, ул. Тауелсиздык, ул. Чкалова)», разработан в 2023 году.

Настоящее заключение составлено на основании договора № EPVL-06.02/0002 от 06 февраля 2023 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул. Малайсары Тархана, ул. Тауелсиздык, ул. Чкалова)» между ГУ «Аппарат акима Кызылтауского сельского округа Баянаульского района» и ТОО «EXPERT-PVL».

2 ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима села Шарбакты Щербактинского района».

Местонахождение: Республика Казахстан, Павлодарская область, Щербактинский район, село Шарбакты.

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Сахлстрой», государственная лицензия №14012320 от 25 августа 2014 года (III категория), выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, город Астана.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

4.1. ССЫЛКА НА ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ВЕРСИЮ ПСД:

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 26 января 2023 года на разработку рабочего проекта «Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул. Малайсары Тархана, ул. Тауелсиздык, ул. Чкалова)», утвержденное ГУ «Аппарат акима села Шарбакты Щербактинского района»;

ведомость дефектов и намечаемых видов работ от 26 января 2023 года на разработку рабочего проекта «Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул. Малайсары Тархана, ул. Тауелсиздык, ул. Чкалова)», утвержденная ГУ «Аппарат акима села Шарбакты Щербактинского района».

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. Паспорт.
Том 2. Пояснительная записка.
Том 3. Генеральный план.
Том 4. Сметная документация.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Цель рабочего проекта - устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение объекта: село Шарбакты (ул. Малайсары Тархана, ул. Тауелсиздык, ул. Чкалова), Щербактинского района, Павлодарской области.

Природно-климатические условия района строительства

Согласно СП РК 2.04-01-2017, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к III климатическому району к подрайону IIIA.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 34,6˚С.
Нормативная снеговая нагрузка	- 120 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 77 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.
Район площадки строительства	- не сейсмичен.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.

Проектом предусмотрено устройство новых тротуаров. Ширина тротуаров - 1,5м. Установка бортового камня БР100.20.08 по всем тротуарам.

В местах проезда к частным домам, где хозяйственный проезд и в местах прохода через проезд и подъезда к частным домам бортовой камень уложить плашмя.

По организации дорожного движения предусмотрена дорожная разметка - 1.14.1 пешеходный переход, и установка дорожных знаков информационно-указательный квадратной формы В=700 (5.16.1), (5.16.2). Организация рельефа выполнена по существующему покрытию. Отвод поверхностных вод организуется уклоном от жилых домов к внутридворовым площадкам. По проездам и тротуарам выполняется минимальный поперечный уклон от дома в сторону двора. Поперечный уклон устраивается при помощи выравнивающего слоя по существующему покрытию.

На покрытиях тротуаров разработан 1 тип дорожной одежды, должны быть выполнены следующие работы:

Тип 1 устраивается на участках пешеходной части с новой дорожной одеждой:

- устройство однослойного основания из щебня М1000 фракционного по способу заклинки толщиной слоя 15см;
- покрытие из мелкозернистой горячей плотной асфальтобетонной смеси Тип Б, марки II, толщиной слоя 0,04м.

Таблица №1

Основные технико-экономические показатели

№ п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Примечание
			Тротуар	
1	Площадь тротуаров, в том числе:	м^2	2045,2	
	ул. Малайсары Тархана (от ул. Тауелсыздык до ул. Гагарина)	м^2	833,2	
	ул. Тауелсыздык (от тропы к обелиску до футбольного поля)	м^2	895,5	
	ул. Чкалова (от ул. Тауелсыздык (школа) до Колледжа)	м^2	316,5	
2	Ширина тротуарной части.	м	1,5	проектируемая
3	Тип дорожной одежды	м	а/бетон	

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Все работники подрядной строительной организации должны быть проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного

режима. При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия должен быть проведен повторный инструктаж или организованы занятия по пожарно-техническому минимуму, по окончании которых приняты зачеты.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его структурных подразделений возложены на первых руководителей.

При эксплуатации электроустановок запрещено использование электроаппаратов и приборов, имеющих неисправности.

На территории строительной и монтажной площадок запрещены свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собраны на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывезены.

Места проведения строительных работ оборудуются первичными средствами пожаротушения.

6.4 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным нормам и гигиеническим правилам

Оценка соответствия рабочего проекта санитарным нормами гигиеническим правилам в соответствии с подпунктом1, пункта 1 статьи 21-1 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здраво охранения» выдача санитарно-эпидемиологического заключения не предусмотрена.

6.5 Организация строительства

До начала строительно-монтажных работ необходимо:

очистить площадки производства работ от строительного мусора;

оградить территорию строительной площадки;

подготовить площадки для складирования строительных материалов и изделий.

Начало реализации рабочего проекта планируется в первом квартале 2023 года, согласно письму заказчика №1-08-43.

Продолжительность строительства - 3 месяца.

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства:

на 2023 год - 100%.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке, для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций в соответствии с «Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)», утвержденными приказом МНЭ РК от 02.04.2015 г. №304, и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «АВС» (редакция 2022.12) по выпуску сметной документации в ценах 2022 года.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения;

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения;

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные

работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения;

- ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» в текущем уровне 2022 года (17 сборников);

- сборники сметных цен в текущем уровне 2022 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2021;

- сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2021;

- сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2020 на 2021 год;

- сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2021 Отдел 1. Автомобильные перевозки;

- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2019.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определенные в соответствии с «Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

- сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

- средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

- затраты на временные здания и сооружения, НДЗ РК 8.04-05-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2022 года.

Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2023 г. выполнен с учетом: норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года № 29, с учетом заделов по годам строительства: МРП на 2022 год - 3180 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Территориальный район - 14.00 Павлодарская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «EXPERT-PVL» в рабочий проект «Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул. Малайсары Тархана, ул. Тауелсиздык, ул. Чкалова)» внесены следующие изменения и дополнения:

<u>Раздел СД</u>

1. Выполнены сметы в формате KENML.
2. Представлено Казахстанское содержание, подписанное заказчиком.

7.2 Оценка проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на

проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Таблица №2

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023 г., в том числе: СМР прочие затраты	млн.тенге млн.тенге млн.тенге	40,540 34,684 5,856	40,540 34,684 5,856
2	Продолжительность строительства	мес.	3	3

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Устройство тротуаров на улицах и внутриквартальных территорий села Шарбакты, Щербактинского района (ул. Малайсары Тархана, ул. Тауелсиздык, ул. Чкалова)» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2023 г., в том числе: – 40,540 млн.тенге
СМР – 34,684 млн.тенге
прочие затраты – 5,856 млн.тенге
Продолжительность строительства – 3 месяца

2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована ГУ «Аппарат акима села Шарбакты Щербактинского района» в соответствии с условиями договора от 06 февраля 2023 года № EPVL-06.02/0002.

3. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

4. При приемке документации по проекту от проектной организации заказчик должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Көшелердегі тротуарларды орнату және ауылдың кварталішілік аумақтары Шарбақты, Шарбақты ауданы (Малайсары Тархан көшесі, Тәуелсіздік көшесі, Чкалов көшесі)» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

2023 жылғы ағымдағы бағамен алынған құрылыстың
жалпы сметалық құны, соның ішінде: – 40,540 млн.теңге
құрылысты-монтаждық жұмыстары – 34,684 млн.теңге
басқа шығындар – 5,856 млн.теңге

Құрылыстың ұзақтығы – 3 ай

2. Осы сараптама қорытындысының дұрыстылығы 2023 жылғы 06 ақпандағы № EPVL-06.02/0002 шарттың тәртібіне сәйкес «Шарбақты ауданы Шарбақты ауыл әкімінің аппараты» ММ кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

3. Тапсырыс берушіге құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен конструкцияларын барынша пайдалану керек.

4. Жоба бойынша құжаттаманы жобалау ұйымынан қабылдаған кезде тапсырыс беруші оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Григорьев Артём Сергеевич	Архитектура	KZ52VJE0002021 3	Соответствует
2	Сметный раздел	Конкаева Айгерим Канатовна	Специальны е разделы проектов	KZ32VJE0005035 2	Соответствует
3	Генеральный план и транспорт (трасса)	Григорьев Артём Сергеевич	Архитектура	KZ52VJE0002021 3	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологически й раздел	Накбаев Багдат Махамбетови ч	Специальны е разделы проектов	KZ44VJE0002811 7	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Зимарев Е.Н. (Директор)

Накбаев Б.М. (Эксперт)

Григорьев А.С. (Эксперт)

Конкаева А.К. (Эксперт)

"Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Павлодар облысының әкімшілігі

Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., Жеңіс Алаңы, № 5Б үй

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области"

Акимат Павлодарской области

Павлодар Г.А., г.Павлодар, Площадь Победы, дом № 5Б

Талон

о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Настоящим, Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района", 980440002002

(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, индивидуальный идентификационный номер)

уведомляет о:

начале осуществления определенного действия по **Уведомление о начале строительно-монтажных работ**, строительство тротуаров в село Шарбакты по улицам Тәуелсіздік и Малайсары Тархана, 141100,Республика Казахстан, Павлодарская область, Щербактинский район, Шарбактинский с.о., с.Шарбакты,ул.Тәуелсіздік , , , ,;141100,Республика Казахстан, Павлодарская область, Щербактинский район, Шарбактинский с.о., с.Шарбакты,ул. Малайсары Тархана, , , ,

(указывается наименование деятельности или действия)

Наименование принимающей организации Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области"

Входящий регистрационный номер уведомления: KZ31REA00333215

Дата и время приема уведомления: 24.05.2023 15:02

(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, индивидуальный идентификационный номер)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.