Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от "2 " апреля 2019 года №178

Заказчик: **Акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090340012961, г. Астана, улица Сығанақ, строение 17/10**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г. Кызылорда, мкр Левый берег, 3/21А**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
090340012961	060840008183			**96**	**24.05.2023**		
				Дополнительное соглашение №1	**19.12.2023**		
				Дополнительное соглашение №2	**24.02.2024**		
				Дополнительное соглашение №3	**28.02.2024**		
				Дополнительное соглашение №4	**16.04.2024**		
				Дополнительное соглашение №5	**24.06.2024**		
				Дополнительное соглашение №6	**31.07.2024**		
				Дополнительное соглашение №7	**15.08.2024**		
				Дополнительное соглашение №8	**19.08.2024**		
				Дополнительное соглашение №9	**29.08.2024**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	1 391 477 801	1 391 477 801	1 242 390 893,75				149 086 907,25	1 391 477 801
в том числе: за октябрь месяц 2024 года	315 635 105	315 635 105	281 817 058,04				33 818 046,96	315 635 105

М.П.

Заказчик Первый заместитель Председателя Правления АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961 Малгаздаров Г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183 Егізбайұлы Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Заместитель директора ТОО "Сартобе", БИН 050540003813, Бердаулетов С.К. действующий на основании доверенности №45 от 07.12.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#eafe99f8-5e42-4577-96ef-f2aaff9dd57b)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#eafe99f8-5e42-4577-96ef-f2aaff9dd57b)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г. Кызылорда, мкр Левый берег, 3/21А

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест"

Реестр актов выполненных работ
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №12	Жижесборник емкостью 50 м3	407 733
2	Акт №13	Внутриплощадочные тепловые сети	6 520 555
3	Акт №14	Конструкции металлические	14 494 942
4	Акт №15	Архитектурно-строительная часть	224 481 801
5	Акт №16	Конструкции железобетонные	69 730 074
		ИТОГО	**315 635 105**

Заказчик: **Первый заместитель Председателя Правления АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Малгаздаров Г.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183 Егізбайұлы Е.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор: **Зам. Директора ТОО "Сартобе", БИН 050540003813, Бердаулетов С.К.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#eafe99f8-5e42-4577-96ef-f2aaff9dd57b)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	Подписано: 16.10.2024 14:35
Заказчик: ИИН 750526300411 - МАЛГАЗДАРОВ ГАБИТ null	Первый заместитель Председателя Правления	Подписано: 17.10.2024 16:32
Заказчик: ИИН 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР null	Начальник отдела смет и ценообразования	Подписано: 17.10.2024 16:22
Технический надзор: ИИН 870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН null	Заместитель директора	Подписано: 16.10.2024 16:53

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Подписано через EQURYLYS.KZ (#eafe99f8-5e42-4577-96ef-f2aaff9dd57b)



Подписано через EQURYLYS.KZ (#eafe99f8-5e42-4577-96ef-f2aaff9dd57b)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#eafe99f8-5e42-4577-96ef-f2aaff9dd57b)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Жижесборник емкостью 50 м3				
			Раздел: Пескоуловитель Д1500, Жироуловитель Д1500.				
			Подраздел: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				
1	30	6101-0101-0105ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2.	м3	12.125	570	6 911
2	31	6101-0201-0202ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м3	0.375	8 300	3 113
3	32	6101-0106-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	6.21	76	472
4	33	6101-0106-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	м3	6.21	43	267
5	34	6101-0107-0501ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	6.21	576	3 577
6	35	6101-0206-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0.69	3 286	2 267
			Итого по подразделу: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				**16 607**
			Подраздел: Монолитный фундамент ФМ-1				
7	36	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	0.48	39 292	18 860
8	37	6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1.2	45 572	54 686
9	38	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.09476	339 177	32 139
10	39	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	7.2	4 097	29 498
			Итого по подразделу: Монолитный фундамент ФМ-1				**135 184**
			Подраздел: Монолитный фундамент ФМ-1				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	40	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	0.48	39 292	18 860
12	41	6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1.2	45 572	54 686
13	42	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.09476	339 177	32 139
14	43	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	7.2	4 097	29 498
			Итого по подразделу: Монолитный фундамент ФМ-1				**135 184**
			Итого по разделу: Пескоуловитель Д1500, Жироуловитель Д1500.				**286 975**
			Итого по локальной смете: Жижесборник емкостью 50 м3				**286 975**
			ИТОГО по акту:				**286 975**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	286975.000 x 8.10%	23 244
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	286975.000 + 23244.976	310 219
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	286975.000 x 0.05409035	15 522
	Сметная прибыль, 5.00%	310219.976 x 5.00%	15 510
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(310219.976 + 15522.577) x 5.000%	16 287
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		357 540
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	357540.680 x 1.0182	364 047
	НДС (12%)	364047.920 x 12%	43 685
	Итого с НДС	364047.920 + 43685.750	407 733

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	16.10.2024 09:26
Представители технического надзора		
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	16.10.2024 10:55
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	16.10.2024 11:31
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	16.10.2024 10:48
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	16.10.2024 10:52
Представители авторского надзора		
761117301788 - АЙТЖАНОВ АМАНЖОЛ МАМЫРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	16.10.2024 12:42
Представители заказчика		
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2024 13:24
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2024 13:10
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	17.10.2024 05:58 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
601126301438 - АРШАМОВ АБДУКЕРИМ ТУРСУНОВИЧ	Региональный директор	17.10.2024 11:04
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	16.10.2024 13:01





Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутриплощадочные тепловые сети				
			Раздел: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				
			Подраздел: Земляные работы лоткового канала,ДК1,СК1				
1	22	6101-0106-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36.9734569	89	3 291
2	23	6101-0206-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	36.9734569	3 286	121 495
3	24	6101-0107-0501ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	73.9469138	576	42 593
4	25	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	81.3416051	3 458	281 279
			Итого по подразделу: Земляные работы лоткового канала,ДК1,СК1				**448 658**
			Подраздел: Канал лотковый				
5	26	6104-0903-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	26.63	34 775	926 058
6	28	225-202-1104РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	26.63	84 582	2 252 419
7	29	6111-0403-0107ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм в два слоя	м2	237.88	4 045	962 224
			Итого по подразделу: Канал лотковый				**4 140 701**
			Итого по разделу: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				**4 589 359**
			Итого по локальной смете: Внутриплощадочные тепловые сети				**4 589 359**
			ИТОГО по акту:				**4 589 359**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)				4589359.722 x 8.10%	371 738
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				4589359.722 + 371738.155	4 961 097
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035				4589359.722 x 0.05409035	248 240

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль, 5.00%				4961097.877 x 5.00%	248 054
		Непредвиденные расходы, 5.000%				(4961097.877 + 248240.061) x 5.000%	260 466
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					5 717 859
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182				5717859.729 x 1.0182	5 821 924
		НДС (12%)				5821924.776 x 12%	698 630
		Итого с НДС				5821924.776 + 698630.973	6 520 555

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	15.10.2024 10:44
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	16.10.2024 04:08
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	16.10.2024 06:53
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	16.10.2024 06:55
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	16.10.2024 07:06
Представители авторского надзора		
761117301788 - АЙТЖАНОВ АМАНЖОЛ МАМЫРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	16.10.2024 12:40
Представители заказчика		
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2024 13:22
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	16.10.2024 13:06
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2024 13:30
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	17.10.2024 05:45 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
601126301438 - АРШАМОВ АБДУКЕРИМ ТУРСУНОВИЧ	Региональный директор	17.10.2024 11:02





Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции металлические				
			Раздел: Металлические конструкции блока 5				
			Подраздел: Покрытие				
1	18	6110-0101-0512ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного /КМ-17/	м2	835.2	5 092	4 252 838
2	20	224-102-1204РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	835.2	7 123	5 949 130
			Итого по подразделу: Покрытие				**10 201 968**
			Итого по разделу: Металлические конструкции блока 5				**10 201 968**
			Итого по локальной смете: Конструкции металлические				**10 201 968**
			ИТОГО по акту:				**10 201 968**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	10201968.500 x 8.10%	826 359
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	10201968.500 + 826359.487	11 028 327
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	10201968.500 x 0.05409035	551 828
	Сметная прибыль, 5.00%	11028327.987 x 5.00%	551 416
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(11028327.987 + 551828.018) x 5.000%	579 007
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		12 710 580
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	12710580.205 x 1.0182	12 941 912
	НДС (12%)	12941912.764 x 12%	1 553 029
	Итого с НДС	12941912.764 + 1553029.532	14 494 942

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	15.10.2024 10:45
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	16.10.2024 04:08
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	16.10.2024 06:52
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	16.10.2024 06:56
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	16.10.2024 07:10
Представители авторского надзора		
761117301788 - АЙТЖАНОВ АМАНЖОЛ МАМЫРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	16.10.2024 12:40
Представители заказчика		
601126301438 - АРШАМОВ АБДУКЕРИМ ТУРСУНОВИЧ	Региональный директор	17.10.2024 11:01
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	17.10.2024 05:47 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2024 13:20
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	16.10.2024 13:05
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2024 13:29







Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурно-строительная часть				
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип 7				
1	79	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем до толщ.100мм	м2	610.74	1 102	673 035
2	80	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	610.74	320	195 437
3	81	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	61.074	20 840	1 272 782
4	82	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	62.29548	30 968	1 929 166
5	83	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1.1677349	59 456	69 429
6	84	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1.1677349	415 660	485 381
			Итого по подразделу: Тип 7				**4 625 230**
			Подраздел: Тип 8				
7	99	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем до толщ.100мм	м2	24.02	1 102	26 469
8	100	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	24.02	320	7 685

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	101	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2.402	20 840	50 058
10	102	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2.45004	30 968	75 873
11	103	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0459262	59 456	2 731
12	104	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0459262	415 660	19 090
13	105	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /50 мм/	м2	24.02	1 406	33 772
14	106	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.490008	28 485	13 958
15	107	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	24.02	174	4 179
16	108	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.735012	28 485	20 937
17	109	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0459262	59 456	2 731
18	110	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0459262	415 660	19 090
			Итого по подразделу: Тип 8				**276 575**
			Подраздел: Тип 9 (лист АР-2.2)				
19	119	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	м2	146.95	2 196	322 702
20	120	211-201-0106 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	44.9667	3 625	163 004
21	121	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	146.95	320	47 024
22	122	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	14.695	20 840	306 244

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	123	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	14.9889	30 968	464 176
24	124	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.2809684	59 456	16 705
25	125	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.2809684	415 660	116 787
26	126	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие из керамзита	м3	71.27075	14 434	1 028 722
27	127	261-101-0104 РСНБ РК 2022	Песок керамзитовый М900 СТ РК 948-92 /Гравий керамзитовый М600 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм/	м3	73.4088725	14 646	1 075 146
28	128	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /40-50 мм/	м2	146.95	1 406	206 612
29	129	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.99778	28 485	85 392
30	130	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	146.95	145	21 308
31	131	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3.747225	28 485	106 740
32	132	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.2809684	59 456	16 705
33	133	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.2809684	415 660	116 787
			Итого по подразделу: Тип 9 (лист АР-2.2)				**4 094 054**
			Подраздел: Тип 10				
34	137	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	м2	2.63	2 196	5 775
35	138	211-201-0106 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.80478	3 625	2 917
36	139	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	2.63	320	842

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	140	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0.263	20 840	5 481
38	141	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0.26826	30 968	8 307
39	142	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0050286	59 456	299
40	143	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0050286	415 660	2 090
41	144	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие из керамзита	м3	1.27555	14 434	18 411
42	145	261-101-0104 РСНБ РК 2022	Песок керамзитовый М900 СТ РК 948-92 /Гравий керамзитовый М600 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм/	м3	1.3138165	14 646	19 242
43	146	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /50 мм/	м2	2.63	1 406	3 698
44	147	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.053652	28 485	1 528
45	148	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	2.63	174	458
46	149	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.080478	28 485	2 292
47	150	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0050496	59 456	300
48	151	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0050496	415 660	2 099
			Итого по подразделу: Тип 10				**73 739**
			Подраздел: Тип 11				
49	155	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /85 мм/	м2	46.52	1 406	65 407
50	156	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.949008	28 485	27 032

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	157	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	46.52	377	17 538
52	158	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3.084276	28 485	87 856
53	159	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0889462	59 456	5 288
54	160	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0889462	415 660	36 971
			Итого по подразделу: Тип 11				**240 092**
			Подраздел: Тип 12				
55	164	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	107.29	810	86 905
56	165	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	107.29	1 285	137 868
57	166	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	4.420348	57 335	253 441
58	167	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /4,69 м2 завести на стены/	м2	111.98	320	35 834
59	168	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /50 мм/	м2	107.29	1 406	150 850
60	169	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.188716	28 485	62 346
61	170	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	107.29	174	18 668
62	171	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3.283074	28 485	93 518
63	172	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.2051385	59 456	12 197
64	173	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.2051385	415 660	85 268
			Итого по подразделу: Тип 12				**936 895**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Тип 14.1				
65	226	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	111.72	810	90 493
66	227	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	111.72	1 285	143 560
67	228	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	4.602864	57 335	263 905
68	229	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /3,68 м2 завести на стены/	м2	115.4	320	36 928
69	230	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /50 мм/	м2	111.72	1 406	157 078
70	231	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.279088	28 485	64 920
71	232	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	111.72	174	19 439
72	233	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3.418632	28 485	97 380
73	234	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.2136086	59 456	12 700
74	235	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.2136086	415 660	88 789
			Итого по подразделу: Тип 14.1				**975 192**
			Подраздел: Тип 17				
75	296	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	88.92	810	72 025
76	297	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	88.92	1 285	114 262
77	298	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	3.663504	57 335	210 047
78	299	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /3,41 м2 завести на стены/	м2	92.33	320	29 546

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	300	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /55 мм/	м2	88.92	1 406	125 022
80	301	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.813968	28 485	51 671
81	302	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	88.92	203	18 051
82	303	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3.174444	28 485	90 424
83	304	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.170015	59 456	10 108
84	305	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.170015	415 660	70 668
			Итого по подразделу: Тип 17				**791 824**
			Подраздел: Тип 18				
85	309	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	15.89	810	12 871
86	310	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	15.89	1 285	20 419
87	311	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	0.654668	57 335	37 535
88	312	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /1,02 м2 завести на стены/	м2	16.91	320	5 411
89	313	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /55 мм/	м2	15.89	1 406	22 341
90	314	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.324156	28 485	9 234
91	315	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	15.89	203	3 226
92	316	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.567273	28 485	16 159

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	317	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0303817	59 456	1 806
94	318	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0303817	415 660	12 628
			Итого по подразделу: Тип 18				**141 630**
			Подраздел: Тип 22 (лист АР-2.5)				
95	409	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	128.4	1 285	164 994
96	410	234-204-0103 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	132.252	2 917	385 779
97	411	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /60 мм/	м2	128.4	1 406	180 530
98	412	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.61936	28 485	74 612
99	413	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	128.4	232	29 789
100	414	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5.23872	28 485	149 225
101	415	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.2455008	59 456	14 596
102	416	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.2455008	415 660	102 045
			Итого по подразделу: Тип 22 (лист АР-2.5)				**1 101 570**
			Подраздел: Тип 24				
103	432	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	273.05	1 285	350 869
104	433	234-204-0103 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	281.2415	2 917	820 381
105	434	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /70 мм/	м2	273.05	1 406	383 908

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
106	435	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5.57022	28 485	158 668
107	436	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	273.05	290	79 184
108	437	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	13.92555	28 485	396 669
109	438	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.5220716	59 456	31 040
110	439	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.5220716	415 660	217 004
			Итого по подразделу: Тип 24				**2 437 723**
			Подраздел: Тип 25				
111	448	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /90 мм/	м2	11.21	1 406	15 761
112	449	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.228684	28 485	6 514
113	450	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	11.21	407	4 562
114	451	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.800394	28 485	22 799
115	452	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0214335	59 456	1 274
116	453	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0214335	415 660	8 909
			Итого по подразделу: Тип 25				**59 819**
			Подраздел: Тип 26				
117	461	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /65 мм/	м2	84.63	1 406	118 990
118	462	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.726452	28 485	49 178

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	463	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	84.63	262	22 173
120	464	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3.884517	28 485	110 650
121	465	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.1618126	59 456	9 621
122	466	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1618126	415 660	67 259
			Итого по подразделу: Тип 26				**377 871**
			Подраздел: Тип 27				
123	470	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /80 мм/	м2	11	1 406	15 466
124	471	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.2244	28 485	6 392
125	472	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	11	349	3 839
126	473	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.6732	28 485	19 176
127	474	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.021032	59 456	1 250
128	475	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.021032	415 660	8 742
			Итого по подразделу: Тип 27				**54 865**
			Подраздел: Тип 28				
129	482	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	888.26	1 285	1 141 414
130	483	234-204-0103 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	914.9078	2 917	2 668 786
131	484	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /70 мм/	м2	888.26	1 406	1 248 894

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
132	485	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	18.120504	28 485	516 163
133	486	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	888.26	290	257 594
134	487	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	45.30126	28 485	1 290 406
135	488	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1.6983531	59 456	100 977
136	489	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1.6983531	415 660	705 937
			Итого по подразделу: Тип 28				**7 930 172**
			Подраздел: Тип 28.1				
137	498	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	185.2	1 285	237 981
138	499	234-204-0103 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	190.756	2 917	556 435
139	500	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /70 мм/	м2	185.2	1 406	260 391
140	501	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3.77808	28 485	107 619
141	502	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	185.2	290	53 708
142	503	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9.4452	28 485	269 047
143	504	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.3541024	59 456	21 054
144	505	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.3541024	415 660	147 186
			Итого по подразделу: Тип 28.1				**1 653 422**
			Подраздел: Тип 28.2 (лист АР-2.6)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
145	514	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	94.2	1 285	121 047
146	515	234-204-0103 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	97.026	2 917	283 025
147	516	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /70 мм/	м2	94.2	1 406	132 445
148	517	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.92168	28 485	54 739
149	518	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	94.2	290	27 318
150	519	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4.8042	28 485	136 848
151	520	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.1801104	59 456	10 709
152	521	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1801104	415 660	74 865
			Итого по подразделу: Тип 28.2 (лист АР-2.6)				**840 996**
			Подраздел: Тип 29.1				
153	530	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	69.25	1 285	88 986
154	531	234-204-0103 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	71.3275	2 917	208 062
155	532	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /70 мм/	м2	69.25	1 406	97 366
156	533	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.4127	28 485	40 241
157	534	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	69.25	290	20 082
158	535	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3.53175	28 485	100 602

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
159	536	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.132406	59 456	7 872
160	537	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.132406	415 660	55 036
			Итого по подразделу: Тип 29.1				**618 247**
			Подраздел: Тип 29.1				
161	546	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /90 мм/	м2	35.25	1 406	49 562
162	547	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.7191	28 485	20 484
163	548	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	35.25	407	14 347
164	549	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.51685	28 485	71 692
165	550	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.067398	59 456	4 007
166	551	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.067398	415 660	28 015
			Итого по подразделу: Тип 29.1				**188 107**
			Подраздел: Тип 30				
167	559	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	349.04	1 285	448 516
168	560	234-204-0103 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	359.5112	2 917	1 048 694
169	561	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /55 мм/	м2	349.04	1 406	490 750
170	562	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7.120416	28 485	202 825
171	563	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	349.04	203	70 855

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
172	564	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12.460728	28 485	354 944
173	565	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.6673645	59 456	39 679
174	566	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.6673645	415 660	277 397
			Итого по подразделу: Тип 30				**2 933 660**
			Подраздел: Тип 31				
175	574	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /90 мм/	м2	18.02	1 406	25 336
176	575	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.367608	28 485	10 471
177	576	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	18.02	407	7 334
178	577	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.286628	28 485	36 650
179	578	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0344542	59 456	2 049
180	579	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0344542	415 660	14 321
			Итого по подразделу: Тип 31				**96 161**
			Подраздел: Тип 32				
181	588	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	60.45	1 285	77 678
182	589	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	1.5565875	31 847	49 573
183	590	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	62.48	320	19 994
184	591	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /65 мм/	м2	60.45	1 406	84 993

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
185	592	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.23318	28 485	35 127
186	593	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	60.45	262	15 837
187	594	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.774655	28 485	79 036
188	595	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.1155804	59 456	6 872
189	596	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1155804	415 660	48 042
			Итого по подразделу: Тип 32				**417 153**
			Итого по разделу: Полы				**30 864 997**
			Раздел: Внутренняя отделка (лист АР-3.1; -3.8)				
			Подраздел: Стены и перегородки, колонны				
190	617	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	530.14	3 332	1 766 426
191	618	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	8.005114	25 496	204 098
192	619	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	14.684878	145	2 129
			Итого по подразделу: Стены и перегородки, колонны				**1 972 653**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка (лист АР-3.1; -3.8)				**1 972 653**
			Раздел: Кровля (лист АР-10)				
			Подраздел: Тип 1				
193	699	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	2591	352	912 032
194	700	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2850.1	120	342 012
195	701	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	1230	1 679	2 065 170
196	702	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	164.7	57 335	9 443 074

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
197	703	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	63.34	63 122	3 998 147
198	704	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	1230	150	184 499
199	705	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2189.4	120	262 727
200	709	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	395	14 434	5 701 430
201	710	261-101-0104 РСНБ РК 2022	Песок керамзитовый М900 СТ РК 948-92 /Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм/	м3	406.85	14 646	5 958 725
202	711	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /40 мм/	м2	1309	1 281	1 676 829
203	712	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.801	28 485	22 816
204	713	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	1309	170	222 530
205	714	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.335	28 485	38 027
206	715	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2.5028	59 456	148 806
207	716	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2.5028	415 660	1 040 313
208	717	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	1230	769	945 870
209	718	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1414.5	1 210	1 711 545
210	719	235-103-0404 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м2	1414.5	2 858	4 042 640
211	720	235-201-0103 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	295.2	649	191 584

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
212	721	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	1230	356	437 880
213	722	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1414.5	1 210	1 711 545
			Итого по подразделу: Тип 1				**41 058 207**
			Подраздел: Тип 2				
214	723	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	834.6	1 679	1 401 293
215	724	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	154.73484	63 122	9 767 173
216	725	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	834.6	352	293 779
217	726	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	918.06	120	110 167
			Итого по подразделу: Тип 2				**11 572 412**
			Итого по разделу: Кровля (лист АР-10)				**52 630 619**
			Раздел: Стены, перегородки				
			Подраздел: Кирпичная кладка (АР-36.1)				
218	800	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	290	23 466	6 805 140
219	801	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	110.2	67 837	7 475 637
			Итого по подразделу: Кирпичная кладка (АР-36.1)				**14 280 777**
			Подраздел: Внут.стены и перегородки П1-П4				
220	802	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	229.25	23 466	5 379 580
221	803	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	87.115	67 837	5 909 620
222	804	1114-0301-0203 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1991	4 184	8 330 344
223	805	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	100.3464	67 837	6 807 199

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Внут.стены и перегородки П1-П4				**26 426 743**
			Подраздел: Перегородки П5, П6, П6.1, П6.2				
224	806	6107-0201-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	м2	1641	10 804	17 729 364
225	807	222-529-0103 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1137.0489	294	334 292
226	808	222-529-0302 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3364.7064	360	1 211 294
227	809	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	84.5115	19 185	1 621 352
228	810	6107-0204-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	435	6 776	2 947 560
229	811	6107-0204-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	100	6 776	677 600
230	812	6111-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м3	5	116 749	583 745
231	813	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	4.85	19 185	93 047
			Итого по подразделу: Перегородки П5, П6, П6.1, П6.2				**25 198 255**
			Подраздел: Перегородка П8				
232	814	6107-0201-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой /3 слоя/	м2	39	10 594	413 166
233	815	222-529-0103 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	73.43505	294	21 590
234	816	222-529-0302 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	119.9484	360	43 181
235	817	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	2.0085	19 185	38 533
			Итого по подразделу: Перегородка П8				**516 470**
			Подраздел: Перегородка П9				
236	818	6107-0204-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	32	5 038	161 216

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
237	819	217-103-0106 РСНБ РК 2022	Анкер	1000 шт.	0.384	659 944	253 418
238	820	252-301-1448 РСНБ РК 2022	Винт	шт.	576	2 453	1 412 928
			Итого по подразделу: Перегородка П9				**1 827 562**
			Подраздел: Перегородки П10,П11,П12 /лист АР-36.2/				
239	821	6107-0201-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	м2	165	7 588	1 252 020
240	822	232-101-0402 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	694.65	1 008	700 207
241	823	222-529-0103 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	114.3285	294	33 613
242	824	222-529-0302 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	338.316	360	121 794
243	825	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	14.111	19 185	270 720
244	826	6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	117	354	41 418
245	827	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	120.51	120	14 461
246	828	6111-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м3	5.85	158 839	929 208
247	829	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	5.6745	19 185	108 865
248	830	6107-0204-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	117	5 905	690 885
249	831	222-529-0103 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	93.8574	294	27 594
250	832	222-529-0302 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	244.6119	360	88 060
			Итого по подразделу: Перегородки П10,П11,П12 /лист АР-36.2/				**4 278 845**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Стены, перегородки				**72 528 652**
			Итого по локальной смете: Архитектурно-строительная часть				**157 996 921**
			ИТОГО по акту:				**157 996 921**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)			157996921.961 x 8.10%	12 797 751
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			157996921.961 + 12797751.282	170 794 673
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035			157996921.961 x 0.05409035	8 546 108
			Сметная прибыль, 5.00%			170794673.242 x 5.00%	8 539 733
			Непредвиденные расходы, 5.000%			(170794673.242 + 8546108.356) x 5.000%	8 967 039
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				196 847 554
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182			196847554.340 x 1.0182	200 430 179
			НДС (12%)			200430179.829 x 12%	24 051 621
			Итого с НДС			200430179.829 + 24051621.580	224 481 801

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	15.10.2024 10:46
Представители технического надзора		
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	16.10.2024 11:01
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	16.10.2024 04:09
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	16.10.2024 06:51
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	16.10.2024 06:58
Представители авторского надзора		
761117301788 - АЙТЖАНОВ АМАНЖОЛ МАМЫРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	16.10.2024 12:41
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	16.10.2024 13:04
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2024 13:19
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2024 13:28
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	17.10.2024 05:50 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
601126301438 - АРШАМОВ АБДУКЕРИМ ТУРСУНОВИЧ	Региональный директор	17.10.2024 10:58







Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Блок 1				
			Подраздел: Монолитный сердечник МС-4				
1	97	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В10/. Устройство	м3	3	68 005	204 015
2	98	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.022	387 658	8 528
3	99	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.512	339 177	173 659
			Итого по подразделу: Монолитный сердечник МС-4				**386 202**
			Подраздел: Монолитный сердечник МС-4 -24 мп				
4	100	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В10/. Устройство	м3	0.8	37 184	29 747
5	101	212-101-0701РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.812	30 366	24 657
6	102	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.013	387 658	5 040
7	103	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.16	339 177	54 268
8	104	6111-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м	2746	378	1 037 988
			Итого по подразделу: Монолитный сердечник МС-4 -24 мп				**1 151 700**
			Подраздел: Монолитный сердечник МС-5 -9,24+3,58 мп				
9	105	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В10/. Устройство	м3	0.3	37 184	11 155

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	106	212-101-0701РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.3045	30 366	9 246
11	107	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.004	387 658	1 551
12	108	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.056	339 177	18 994
13	109	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.00336	1 347 414	4 527
14	110	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.09744	385	38
			Итого по подразделу: Монолитный сердечник МС-5 -9,24+3,58 мп				**45 511**
			Подраздел: Армирование стен толщиной 250 мм сеткой С-1				
15	111	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.6332	56 506	35 780
16	112	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1392	415 660	57 860
17	113	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.494	339 177	167 553
			Итого по подразделу: Армирование стен толщиной 250 мм сеткой С-1				**261 193**
			Итого по разделу: Блок 1				**1 844 606**
			Раздел: Блок 2				
			Подраздел: Монолитные сердечники МС-1,-2,-3,-4				
18	353	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В20/. Устройство	м3	21.9	68 005	1 489 310
19	354	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.147	387 658	56 985
20	355	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4.542	339 177	1 540 542
21	356	6111-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м	14680	378	5 549 040
			Итого по подразделу: Монолитные сердечники МС-1,-2,-3,-4				**8 635 878**
			Подраздел: сеткой С-1				
22	357	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.673648	56 506	38 065
23	358	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.169648	415 660	70 516
24	359	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.504	339 177	170 945
			Итого по подразделу: сеткой С-1				**279 526**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: сеткой С-2				
25	360	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.15908	56 506	8 989
26	361	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.06908	415 660	28 714
27	362	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.09	339 177	30 526
			Итого по подразделу: сеткой С-2				**68 229**
			Подраздел: Обрамление проемов МС4, МС5				
28	363	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В20/. Устройство	м3	1	68 005	68 005
29	364	1106-0701-0103РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм /бетон В20/. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5.1	113 005	576 326
30	365	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0.02016	102 559	2 068
31	366	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.101	387 658	39 153
32	367	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.299	339 177	440 591
33	368	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.02016	365 165	7 362
34	369	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.58464	385	225
			Итого по подразделу: Обрамление проемов МС4, МС5				**1 133 730**
			Подраздел: Монолитные перемычки ПРМ-1,-2,-3,-4,-5,-6-7				
35	370	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной перемычки	м3	0.852	129 053	109 953
36	371	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.122	387 658	47 294
37	372	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.159	339 177	53 928
			Итого по подразделу: Монолитные перемычки ПРМ-1,-2,-3,-4,-5,-6-7				**211 176**
			Подраздел: Навес крыльца Кр-3				
38	381	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.39683	63 710	25 282
39	382	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.39683	421 739	167 359

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	383	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.34114	100 375	34 242
41	384	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.34114	421 739	143 872
42	385	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.23628	1 485 776	351 059
			Итого по подразделу: Навес крыльца Кр-3				**721 814**
			Подраздел: Крыльцо Кр-1				
43	395	1106-0201-0104РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 /бетон ссц В20/. Устройство	м3	1.3	24 101	31 331
44	396	212-101-2101РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.3195	30 673	40 473
45	399	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1.968	4 097	8 063
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-1				**79 867**
			Подраздел: Навес крыльца Кр-1				
46	400	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.50126	63 710	31 935
47	401	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.50126	421 739	211 401
48	402	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.42468	100 375	42 627
49	403	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.42468	421 739	179 104
50	404	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.23628	1 485 776	351 059
			Итого по подразделу: Навес крыльца Кр-1				**816 126**
			Итого по разделу: Блок 2				**11 946 346**
			Раздел: Блок 3				
			Подраздел: Монолитные сердечники МС-1,-4				
51	609	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В10/. Устройство	м3	15.8	37 184	587 507
52	610	212-101-0701РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16.037	30 366	486 980
53	611	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.107	387 658	41 479

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	612	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.385	339 177	1 148 114
55	613	6111-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м	9330	378	3 526 740
			Итого по подразделу: Монолитные сердечники МС-1,-4				**5 790 820**
			Подраздел: Армирование стен толщиной 250 мм сеткой С-1				
56	614	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /С-1/	т металлических изделий	0.49172	56 506	27 785
57	615	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.06972	415 660	28 980
58	616	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.422	339 177	143 133
			Итого по подразделу: Армирование стен толщиной 250 мм сеткой С-1				**199 898**
			Подраздел: Армирование перегородок толщиной 120 мм сеткой С-2				
59	617	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /С-2/	т металлических изделий	0.1472	56 506	8 318
60	618	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0572	415 660	23 776
61	619	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.09	339 177	30 526
			Итого по подразделу: Армирование перегородок толщиной 120 мм сеткой С-2				**62 620**
			Подраздел: Обрамление проемов МС4, МС5				
62	620	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В20/. Устройство	м3	3.7	37 184	137 581
63	621	212-101-0701РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.7555	30 366	114 040
64	622	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.063	387 658	24 422
65	623	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.827	339 177	280 499
66	624	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0.0168	102 559	1 723
67	625	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0168	365 165	6 135
68	626	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0.4872	385	188
			Итого по подразделу: Обрамление проемов МС4, МС5				**564 588**
			Подраздел: Монолитные перемычки ПРМ-1,-3,-6,-9				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	627	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной перемычки	м3	0.495	98 978	48 994
70	628	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.502425	29 631	14 887
71	629	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.081	387 658	31 400
72	630	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.11	339 177	37 309
			Итого по подразделу: Монолитные перемычки ПРМ-1,-3,-6,-9				**132 590**
			Подраздел: Входная группа ВГ-1. Крыльцо				
73	643	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.52147	63 710	33 223
74	644	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.52147	421 739	219 924
75	645	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	3.41027	100 375	342 306
76	646	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	3.41027	421 739	1 438 244
77	649	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	60	1 925	115 500
78	650	224-102-1106РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	60	4 400	264 000
79	651	1106-0801-0102РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В25/	м3	6	97 402	584 412
80	652	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6.09	34 212	208 351
81	653	1106-0301-0701РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.5446	76 938	41 900
82	654	1106-0301-0601РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.5874	80 252	47 140
83	655	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.09	387 658	34 889
84	656	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.042	339 177	353 422
			Итого по подразделу: Входная группа ВГ-1. Крыльцо				**3 683 311**
			Итого по разделу: Блок 3				**10 433 827**
			Раздел: Блок 4				
			Подраздел: Монолитные сердечники МС-1,-2,-3,-4				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	902	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В10/. Устройство	м3	15	37 184	557 760
86	903	212-101-0401РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15.225	27 763	422 692
87	904	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.104	387 658	40 316
88	905	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.889	339 177	979 882
89	906	6111-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м	7412	378	2 801 736
			Итого по подразделу: Монолитные сердечники МС-1,-2,-3,-4				**4 802 386**
			Подраздел: Армирование стен толщиной 250 мм сеткой С-1				
90	907	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /С-1/	т металлических изделий	0.701381	56 506	39 632
91	908	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.092381	415 660	38 399
92	909	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.609	339 177	206 559
			Итого по подразделу: Армирование стен толщиной 250 мм сеткой С-1				**284 590**
			Подраздел: Армирование перегородок толщиной 120 мм сеткой С-2				
93	910	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /С-2/	т металлических изделий	0.10942	56 506	6 183
94	911	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.01942	415 660	8 072
95	912	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.09	339 177	30 526
			Итого по подразделу: Армирование перегородок толщиной 120 мм сеткой С-2				**44 781**
			Подраздел: Обрамление проемов МС4, МС5				
96	913	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В20/. Устройство	м3	2.6	37 184	96 678
97	914	212-101-0701РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.639	30 366	80 136
98	915	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.044	387 658	17 057
99	916	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.577	339 177	195 705
100	917	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0.0168	102 559	1 723
101	918	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0168	365 165	6 135

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	919	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0.4872	385	188
			Итого по подразделу: Обрамление проемов МС4, МС5				**397 622**
			Подраздел: Монолитные перемычки ПРМ-3,-4,-5,-6				
103	920	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной перемычки	м3	0.575	98 978	56 912
104	921	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.583625	29 631	17 293
105	922	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.068	387 658	26 361
106	923	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.084	339 177	28 490
			Итого по подразделу: Монолитные перемычки ПРМ-3,-4,-5,-6				**129 057**
			Итого по разделу: Блок 4				**5 658 436**
			Раздел: Блок 5				
			Подраздел: Монолитные сердечники МС-1,-4				
107	1054	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В10/. Устройство	м3	16.9	37 184	628 410
108	1055	212-101-0701РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17.1535	30 366	520 883
109	1056	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.108	387 658	41 867
110	1057	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.524	339 177	1 195 260
111	1058	6111-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м	9670	378	3 655 260
			Итого по подразделу: Монолитные сердечники МС-1,-4				**6 041 680**
			Подраздел: Армирование стен толщиной 250 мм сеткой С-1				
112	1059	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /С-1/	т металлических изделий	0.755928	56 506	42 714
113	1060	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.099928	415 660	41 536
114	1061	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.656	339 177	222 499
			Итого по подразделу: Армирование стен толщиной 250 мм сеткой С-1				**306 750**
			Подраздел: Армирование перегородок толщиной 120 мм сеткой С-2				
115	1062	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /С-2/	т металлических изделий	0.24709	56 506	13 962

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
116	1063	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.05209	415 660	21 652
117	1064	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.195	339 177	66 140
			Итого по подразделу: Армирование перегородок толщиной 120 мм сеткой С-2				**101 754**
			Подраздел: Монолитные сердечники МС-4				
118	1065	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В10/. Устройство	м3	2	37 184	74 368
119	1066	212-101-0701РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.03	30 366	61 643
120	1067	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.032	387 658	12 405
121	1068	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.398	339 177	134 992
			Итого по подразделу: Монолитные сердечники МС-4				**283 408**
			Подраздел: Монолитные перемычки ПРМ-1,-6,-7,-8,-9				
122	1071	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной перемычки	м3	0.676	98 978	66 909
123	1072	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.68614	29 631	20 331
124	1073	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.101	387 658	39 153
125	1074	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.131	339 177	44 432
			Итого по подразделу: Монолитные перемычки ПРМ-1,-6,-7,-8,-9				**170 825**
			Итого по разделу: Блок 5				**6 904 417**
			Раздел: Блок 6				
			Подраздел: Монолитные сердечники МС-1,МС-4				
126	1256	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В10/. Устройство	м3	7.1	37 184	264 006
127	1257	212-101-0701РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7.2065	30 366	218 833
128	1258	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.049	387 658	18 995
129	1259	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.522	339 177	516 227
130	1260	6111-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м	3680	378	1 391 040
			Итого по подразделу: Монолитные сердечники МС-1,МС-4				**2 409 101**
			Подраздел: Армирование стен толщиной 250 мм сеткой С-1				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
131	1261	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /С-1/	т металлических изделий	1.052724	56 506	59 485
132	1262	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.026724	415 660	11 108
133	1263	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.026	339 177	347 996
			Итого по подразделу: Армирование стен толщиной 250 мм сеткой С-1				**418 589**
			Подраздел: Армирование перегородок толщиной 120 мм сеткой С-2				
134	1264	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /С-2/	т металлических изделий	0.11422	56 506	6 454
135	1265	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.02422	415 660	10 067
136	1266	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.09	339 177	30 526
			Итого по подразделу: Армирование перегородок толщиной 120 мм сеткой С-2				**47 047**
			Подраздел: Монолитные сердечники МС-4,МС-5				
137	1267	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В10/. Устройство	м3	1.6	37 184	59 494
138	1268	212-101-0701РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.624	30 366	49 314
139	1269	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.029	387 658	11 242
140	1270	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.377	339 177	127 870
141	1271	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.01344	655 523	8 810
142	1272	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0.38976	385	150
			Итого по подразделу: Монолитные сердечники МС-4,МС-5				**256 880**
			Подраздел: Монолитные перемычки ПРМ-1,-2,-6,-7				
143	1273	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной перемычки	м3	0.263	98 978	26 031
144	1274	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.266945	29 631	7 910
145	1275	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.037	387 658	14 343
146	1276	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.051	339 177	17 298
			Итого по подразделу: Монолитные перемычки ПРМ-1,-2,-6,-7				**65 582**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Блок 6				**3 197 199**
			Раздел: Блок 7				
			Подраздел: Монолитные сердечники МС-1,-2,-3,-4				
147	1523	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В10/. Устройство	м3	19.2	68 005	1 305 696
148	1524	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.14	387 658	54 272
149	1525	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.902	339 177	1 323 469
150	1526	6111-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м	12890	378	4 872 420
			Итого по подразделу: Монолитные сердечники МС-1,-2,-3,-4				**7 555 857**
			Подраздел: Армирование стен толщиной 250 мм сеткой С-1				
151	1527	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.6389	56 506	36 102
152	1528	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1349	415 660	56 073
153	1529	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.504	339 177	170 945
			Итого по подразделу: Армирование стен толщиной 250 мм сеткой С-1				**263 120**
			Подраздел: Армирование перегородок толщиной 120 мм сеткой С-2				
154	1530	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.15908	56 506	8 989
155	1531	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.06908	415 660	28 714
156	1532	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.09	339 177	30 526
			Итого по подразделу: Армирование перегородок толщиной 120 мм сеткой С-2				**68 229**
			Подраздел: Обрамление проемов МС4пм, МС5, МС5пм				
157	1533	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /бетон В20/. Устройство	м3	1.4	37 184	52 058
158	1534	212-101-0701РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.421	30 366	43 150
159	1535	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03	387 658	11 630
160	1536	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.451	339 177	152 969
161	1537	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0.03024	102 559	3 101

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
162	1538	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.03024	365 165	11 043
163	1539	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0.87696	385	338
164	1540	1106-0701-0103РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм /бетон В20/. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3.9	82 184	320 518
165	1541	212-101-0701РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.9585	30 366	120 204
166	1542	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.064	387 658	24 810
167	1543	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.796	339 177	269 985
			Итого по подразделу: Обрамление проемов МС4пм, МС5, МС5пм				**1 009 806**
			Подраздел: Монолитные перемычки ПРМ-1,-4,-5,-6,-7,-8				
168	1544	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство железобетонной перемычки	м3	0.808	129 053	104 274
169	1545	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.113	387 658	43 804
170	1546	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.142	339 177	48 163
			Итого по подразделу: Монолитные перемычки ПРМ-1,-4,-5,-6,-7,-8				**196 243**
			Итого по разделу: Блок 7				**9 093 255**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**49 078 086**
			ИТОГО по акту:				**49 078 086**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	49078086.000 x 8.10%	3 975 325
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	49078086.000 + 3975325.153	53 053 411
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	49078086.000 x 0.05409035	2 654 650
	Сметная прибыль, 5.00%	53053411.153 x 5.00%	2 652 670
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(53053411.153 + 2654650.709) x 5.000%	2 785 403
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		61 146 135
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	61146135.513 x 1.0182	62 258 995
	НДС (12%)	62258995.179 x 12%	7 471 079
	Итого с НДС	62258995.179 + 7471079.421	69 730 074

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	15.10.2024 10:47
Представители технического надзора		
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	16.10.2024 06:50
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	16.10.2024 04:10
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	16.10.2024 06:56
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	16.10.2024 11:18
Представители авторского надзора		
761117301788 - АЙТЖАНОВ АМАНЖОЛ МАМЫРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	16.10.2024 12:41
Представители заказчика		
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	16.10.2024 13:17
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	16.10.2024 13:03
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	16.10.2024 13:27
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	17.10.2024 05:52 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
601126301438 - АРШАМОВ АБДУКЕРИМ ТУРСУНОВИЧ	Региональный директор	17.10.2024 10:53