Форма №КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии
развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ГККП "Дирекция объединенных музеев" акимата города Астаны
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ PLAST"
Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы сапа инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт памятника хана Кенесары г. Астана , район Сарыарка ул. Мамбетова участок 1 В

Договор подряда (контракт): №203 от 01.08.2024г

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
За _____ 202___ года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
	17	№203	01.08.2024			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов и затрат	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материаллов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всегопо стройке	83 532 183									
в.т.ч. за месяц	49 290 286	44 009 184							5 281 102	
Удержание аванса 30% согласно п.3.2 договора	14 787 086									
Всего к оплате	**34 503 200**									**34 503 200**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ГККП "Дирекция объединенных музеев" акимата города Астаны БИН 990640001529

_____**Солодовников С.П.**

Технический надзор:
ТОО"Алматы сапа инжиниринг"
БИН 140640001493

_____**Кулевич Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «КОНТИНЕНТ PLAST»
БИН 070940001352

_____**Шеримкулов Д.Б.**

принял: П. Колесников