Заказчик КГКП "Павлодарский колледж технического сервиса" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21

Субподрядчик ТОО "Оргстройпром", БИН 150240009921, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Әлия Молдагулова, 62

Наименование объекта Капитальный ремонт зданий КГКП "Павлодарский колледж технического сервиса" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, по ул.Украинская, 38

Договор № 156/2 от 31.10.2016г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за ноябрь 2016г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 156/2 от 31.10.2016г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт зданий КГКП "Павлодарский колледж технического сервиса" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, по ул.Украинская, 38	1 682 733	1 502 440							180 293	1 682 733
	Всего к оплате :										1 682 733

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Оргстройпром"
БИН 150240009921
Директор _____ Кабанбаров Н.С.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма "Пирамида"
БИН 040940001730
Директор _____

Заказчик КГКП "Павлодарский колледж технического сервиса" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, РК, г.Павлодар, ул.Муткенова,21
Субподрядчик ТОО "Оргстройпром", БИН 150240009921, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Элия Молдагулова, 62
Наименование объекта Капитальный ремонт зданий КГКП "Павлодарский колледж технического сервиса" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области, по ул.Украинская, 38
Договор № 156/2 от 31.10.2016г.

Акт №1
выполненных работ за ноябрь 2016г.
Локальная смета 2-1-1

Составлен в ценах 2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		Раздел 4. Кровля УК								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов *м2*	795	48,37 44,01	4,36 0,68	38 454 34 988	3 466 541	38 016 107	0,2875 0,00500	229 4
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш-обрешетка из брусков с прозорами *м2*	80,4	24,15 21,51	2,64 0,45	1942 1729	212 36	1889 107	0,1516 0,0046	12 0
3	Е46-34-4	Разборка вентшахт из кирпича *м3*	5,28	1795,50 1167,75	627,75 236,25	9480 6166	3315 1247	6672 90	7,1 1,16	37 6
4	Е58-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов *м2*	80,40	109,12 25,58	1,45 0,23	8773 2057	117 18	2220 107	0,173 0,0029	14 0
5	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю *м2*	80,40	21,42 5,38	1,14 0,43	1722 433	92 35	505 108	0,033 0,00210	3 0
6	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с устройством *м2*	397,50	489,09 77,89	10,25 3,85	194413 5560	1958 728	34766 107	0,4879 0,01875	194 7
		Раздел 5. Кровля общежития								

8 Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	593,4	48,37	4,36	28 703	2 587	28 375	0,2875	171
	м2		44,01	0,68	26 116	404	107	0,00500	3
9 Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш-обрешетка из брусков с прозорами	71,4	24,15	2,64	1724	188	1678	0,1516	11
	м2		21,51	0,45	1536	32	107	0,0046	0
10 Е46-34-4	Разборка вентшахт из кирпича	5,28	1795,50	627,75	9480	3315	6672	7,1	37
	м3		1167,75	236,25	6166	1247	90	1,16	6
11 Е58-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	71,40	109,12	1,45	7791	104	1972	0,173	12
	м2		25,58	0,23	1826	16	107	0,0029	0
12 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	71,40	21,42	1,14	1529	81	449	0,033	2
	м2		5,38	0,43	384	31	108	0,00210	0
13 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с устройством	296,70	489,09	10,25	145113	3041	25950	0,4876	145
	м2		77,89	3,85	5560	1142	107	0,01875	6
	Всего прямые затраты				**449126**	**18476**	**149164**		**867**
					92520	**5478**			**32**

	Накладные расходы, тенге	149 164
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35 897
	ИТОГО ПО АКТУ	**634 187**
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6 342
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2 537
	ИТОГО в базовых ценах 2001г.	**643 066**
2,557	**ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2015г.**	**1 644 319**
	Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	32886
	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ	1 677 205
	Понижающий коэф-т к=0,8958	**1 502 440**
	НДС 12%	180 293
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 682 733**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Оргстройпром"
БИН150240009921
Директор _____ Кабака

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма "Пирамида"
БИН 040940001730
Директор _____