Форма по
приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ТОО "Компания "Рempуть", БИН 050840014087, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Мынбаева, дом 53, 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "IZI Company KZ", БИН 960840001411, Акмолинская область, Косшы Г.А., г.Косшы, улица Республика, строение 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство жилых домов (тип 3. дом №271) по объекту СКО, г. Петропавловск, ул. 71 дом 9**

(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Жилой дом тип 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **СКО-С19 от 18.12.2024г.**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Стены и перегородки										
1	27	1107-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	**Панели стеновые наружные. Установка**	**м³ сборных конструкций**	**34,81**	**6 070,0** **2 945,0**	**2 827,0** **465,0**	**211 297,0** **102 515,0**	**98 408,0** **16 187,0**	**10 374,0**		**211 297,0**	
2	28	222-105-0105 *СпрС*	**Панель стеновая наружная несущая трехслойная типа НН с эффективным утеплителем,**		**3,481**	**202 523,0**		**704 982,6**		**704 982,6**		**704 982,6**	**Казахстан**

		Ц 09.2024	**композитными материалами и наружной отделкой**	**м³**									
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки				**916 280**	**98 408**	**715 357**	**0**	**916 280**		
							102 515	**16 187**	**0**	**0**			
			ИТОГО по акту				**916 280**	**98 408**	**715 357**	**0**	**916 280**		
							102 515	**16 187**	**0**	**0**			
			Скидка 10%								*91628,00*		
			Всего по акту								**824 652**		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "IZI Company KZ", БИН 960840001411

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдабаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Компания "Рempуть" БИН 050840014087

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Барманкулов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.