		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная зона, строение 81Н. Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Елжас» Западно-Казахстанская область г. Уральск, п.Рыбкомбинат, ул.Рыбкомбинат, 54. БИН 020540001762 Эл.почта:Elzhas_aks@mail.ru Тел: +8 71133 92960	020540001762

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Договор (контракт)На предоставление услуг по гражданскому строительству № AP/D/19/1231 «11» 10 /2019 г
Дополнение № _____

Номер документа	Дата составления
00000000033	30.04.2020

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CoN 20/C/00541 "Реконструкция участок автомобильных дорог: Подъездной дороге к скв №37 и Соединительной дороге №12 KP0-00-ENG-WKP-00055-ER"	01/04/20-30/04/20.	Услуги	1	59 609 828,29	59 609 828,29	
2	CoN 20/C/02473 "Скважина 29. Монтаж ж/б плит, техническая и биологическая рекультивация согласно инструкции SI 4189, R1".	01/04/20-30/04/20.	Услуги	1	608 147,93	608 147,93	
3	CoN 19/C/10045 "Скважина 9870. Демонтаж плит, геомембраны и замазученного песка после бурения согласно SI 3977"	01/04/20-30/04/20.	Услуги	1	15 008 797,22	15 008 797,22	
4	CoN 20/C/01812 "Скважина 9870.Временные работы согласно запроса Отдела Скважинных операций согласно SI4044"	01/04/20-30/04/20.	Услуги	1	18 468 386,97	18 468 386,97	
5	CoN 19/C/10289 "Подъездная дорога к скважине 9875 согласно SI 3959 KPO-10-ENG-WKP-00287-ER"	01/04/20-30/04/20.	Услуги	1	2 584 535,57	2 584 535,57	
6	CoN 19/C/10317 "Аварийная дорога к скважине 9875 согласно SI 3959 KPO-10-ENG-WKP-00288-ER"	01/04/20-30/04/20.	Услуги	1	3 789 010,71	3 789 010,71	
7	CoN 20/C/02806 "Скважина 9866. Демонтаж плит, геомембраны и замазученного песка после бурения согласно SI4203"	01/04/20-30/04/20.	Услуги	1	28 475 516,22	28 475 516,22	
			Итого без НДС:			128 544 222,91	
			НДС по ставке (указать ставку) 12 %			15 425 306,75	
			Всего с НДС			143 969 529,66	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, Заявка на оплату № 7 за Апрель 2020 года

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)_____/_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Директор: Курмангалиев М.К.

М.П.

Принял (Заказчик)_____/_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Начальник отдела строительства и пусконаладки ДРП КПО б.в.: Ф. Кальдо

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.