Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района" область Жетісу,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519" г.Алматы, Исаева, 15 БИН/ИИН 001040002533 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ12070G000763N01258 РГУ "КОМИТЕТ**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ со строительством ПС "Акши" и реконструкцией ПС 110/35/10 кВ в ПС 182**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ВЛ 110 кВ от ОРУ 110 кВ ПС 182 Бесколь до ПС Акши**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№121** от **03.10.2024.**

Акт выполненных работ №3

за **Февраль 2025 (месяц, год) на ВЛ 110кВ**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.02.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВЛ 110 кВ [02-01-01]					
1	1	6101-0103-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		11 513	375,0	4 317 375,0	
				м^3 грунта		35,0		
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		234,96	14 534,0	3 414 909,0	
				м^3 грунта		14 534,0		
3	3	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		10 499,3	109,0	1 144 424,0	
				м^3 грунта		0,0		
4	5	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см**		10 499,3	370,0	3 884 741,0	
				м^3 уплотненного грунта		0,0		
5	7	6101-0104-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		2 674	239,0	639 086,0	
				м^3 грунта		0,0		
6	8	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022*	**Наброска или призма каменная. Устройство**		74	25 134,0	1 859 916,0	
				м^3 камня (в деле)		13 489,0		
7	9	1101-0204-0501 *РСНБ РК 2022*	**Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м**		2 087	11 084,0	23 132 308,0	
				м^2 мощения		8 937,0		
8	10	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		462	24 071,0	11 120 802,0	
				м^3 подстилающего слоя		13 873,0		
9	11	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		1 253,081	449,0	562 633,0	
				м^3 грунта		33,0		
10	12	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Глина природная**		1 253,081	1 795,0	2 249 280,0	Казахстан
				м^3				
11	13	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см**		1 253,081	370,0	463 640,0	
				м^3 уплотненного грунта		0,0		
12	42	1133-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м^3. Установка**		723,16	33 757,0	24 411 712,0	
				м^3		19 068,0		
13	43	225-204-0189 *РСНБ РК 2022*	**Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-2-Р**		404	435 180,15	175 812 781,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	68	1133-0104-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 5 т. Установка**	шт. 198,349734	348 604,0	69 145 511,0	
15	69	252-301-0295 *РСНБ РК 2022*	**Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа ПС110-9В, болтовой вариант**	т 66	230 347,0	3 822 769,0	252 302 754,0	
16	98	1133-0105-0110 *РСНБ РК 2022*	**Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км**	шт. 7,83	1 091 295,0	8 544 840,0	
17	112	243-604-0132 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 240/32 мм2**	км линии 7,83	690 938,0	1 905 971,0	14 923 753,0	
18	113	414-103-0401 *РСНБ РК 2022*	**Проволока в кругах. Погрузка**	км 7,21143	2 009,0	14 488,0		
19	114	414-103-0402 *РСНБ РК 2022*	**Проволока в кругах. Разгрузка**	т 7,21143	2 009,0	14 488,0		
20	115	411-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	т 432,6858	50,0	21 634,0		
21	116	252-106-0111 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W**	т·км 1 290	6 362,0	8 206 980,0	Казахстан
22	117	252-106-0119 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСВ120Б 112W**	шт. 264	14 191,0	3 746 424,0	Казахстан
23	118	252-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Серьга типа СР-7-16**	шт. 129	1 013,0	130 677,0	Казахстан
24	120	252-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Серьга типа СР-12-16**	шт. 24	1 281,0	30 744,0	Казахстан
25	122	252-201-0212 *РСНБ РК 2022*	**Ушко типа У2-12-16 двухлапчатое**	шт. 24	5 528,0	132 672,0	Казахстан
26	124	252-201-0503 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-12-1А**	шт. 153	2 500,0	382 500,0	Казахстан
27	126	252-201-0602 *РСНБ РК 2022*	**Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое**	шт. 129	1 236,0	159 444,0	Казахстан
28	127	252-201-0603 *РСНБ РК 2022*	**Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое**	шт. 45	1 785,0	80 325,0	Казахстан
29	128	252-201-0694 *РСНБ РК 2022*	**Звено промежуточное типа ПТР-12-1**	шт. 26	14 472,0	376 272,0	Казахстан
30	129	252-201-0677 *РСНБ РК 2022*	**Звено промежуточное типа ПРВ-12-1 вывернутое**	шт. 3	1 897,0	5 691,0	Казахстан
31	131	252-201-0636 *РСНБ РК 2022*	**Звено промежуточное типа ПРР-12-1А регулируемое**	шт. 21	7 682,0	161 322,0	Казахстан
32	133	252-201-0662 *РСНБ РК 2022*	**Звено промежуточное типа ПРТ-12-1 трехлапчатое**	шт. 3	2 108,0	6 324,0	Казахстан
33	139	252-201-0706 *РСНБ РК 2022*	**Звено типа ПТМ-12-3 монтажное**	шт. 24	4 405,0	105 720,0	Казахстан
34	144	252-202-0112 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-5-3**	шт. 129	19 054,0	2 457 966,0	Казахстан
35	145	252-203-0203 *РСНБ РК 2022*	**Зажим натяжной болтовой типа НБ-3-6Б**	шт. 24	10 595,0	254 280,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	146	252-202-0801 *СпрСЦ 10.2023*	**Протектор облегченный защитный спиральный для поддерживающего зажима FYH-21,6-4,6/2200**	шт. 129		13 558,0	1 748 982,0	Казахстан
37	147	252-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-240-1**	шт. 12		13 017,0	156 204,0	Казахстан
38	149	252-205-1902 *СпрСЦ 10.2023*	**Гаситель вибрации унифицированный ГВУ-1,2-1,6**	шт. 282		10 259,0	2 893 038,0	Казахстан
39	152	1133-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную**	шт. 7,4124		44 099,0	326 879,0	
40	153	1133-0106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную**	т 12,75335		44 099,0 33 847,0	431 663,0	
41	154	411-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	т 1 209,945		33 847,0 50,0	60 497,0	
42	178	252-201-0704 *РСНБ РК 2022*	**Звено типа ПТМ-7-3А монтажное**	т·км 67		1 917,0	128 439,0	Казахстан
43	179	252-201-0736 *РСНБ РК 2022*	**Звено типа ПРТ-12/7-2 переходное**	шт. 45		1 484,0	66 780,0	Казахстан
			Итого по суммарной смете	шт.				
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,6%)				**620 030 898,0**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				53 322 657,23	
			Сметная прибыль (5%)				**673 353 555,23**	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				33 667 677,76	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				20 200 606,66	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075				**727 221 839,65**	
			Скидка 2%				**781 763 477,62**	
			Итого со скидкой				15 635 269,5524	
			НДС 12%				766 128 208,07	
			Итого с НДС				91 935 384,97	
							858 063 593,04	

М.П.

Принял (Заказчик) :

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Алакольского района" область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 148 БИН 050440006071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела **Жумабеков А. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519" г.Алматы, Исаева, 15 БИН/ИИН 001040002533 БИК

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Сычев А.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Научно-производственная фирма"Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Технический надзор Касымов Р.М. ИИН 850720301673 Аттестат № KZ28VJE00081755 от 10.07.2023г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технический надзор **Касымов Р.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: АО "НИПИИ" Энергия"

Авторский надзор, в соответствии с приказом от 04.10.2024 г №25/24-ОД

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор **Викидановский А.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Менеджер ОУП
ТОО «АСПМК-519»
Нурмагамбетов Е.Ж.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района" область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 148 БИН 050440006071 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ15070103KSN7003010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +7 (778) -520 -87-27

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519" г.Алматы, Исаева, 15 БИН/ИИН 001040002533 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ12070G000763N01258 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8 (727) 378 3467

Наименование строительства и его адрес: Строительство ВЛ 110 кВ от ОРУ 110 кВ ПС 182 Бесколь до ПС Акши со строительством новой ПС "Акши " 110/35/10 кВ

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за Февраль 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код
50440006071	1040002533			**№121**	**03.10.2024 г.**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебель и инвентарь	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство ВЛ 110 кВ от ОРУ 110 кВ ПС 182 Бесколь до ПС Акши со строительством новой ПС "Акши " 110/35/10 кВ	**2 801 553 409**	**2 801 553 409**	**766 128 208**	**766 128 208**			**91 935 384,97**	**858 063 593,04**
Удержание аванса 30%								**257 419 077,91**
Удержание по договору 5%								**42 903 179,65**
Итого по суммарной смете								**557 741 335,47**

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Алакольского района"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела _____ **Жумабеков А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик **ТОО "АСПМК-519"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Сычёв А.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Научно-производственная фирма"Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Технический надзор Аттестат №KZ28VIE00081755 от 10.07.2023г **Касымов Р.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Менеджер ОУП
ТОО «АСПМК-519»
Нурмагамбетов Е.Ж.