Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «MS Engineering Construction»**

Подрядчик : **ТОО «AB Global Transit»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за декабрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
					26.12.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство уличного освещения по ул.Маметова, с.Жанакала, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области	151 704,00	151 704,00	151 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 704,00
Всего к оплате								151 704,00

М.П.

Заказчик **ТОО «MS Engineering Construction»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шилмирзаева Г.Р.

М.П.

Подрядчик **ТОО «AB Global Transit»**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам директора: Куралбаев Р.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «MS Engineering Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «AB Global Transit»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство уличного освещения по ул.Маметова, с.Жанакала, Жангалинского района, Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 16-2024 Суммарная смета для стройки - 16-2024 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э243: Уличное освещение [02-01]					
1	1	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	**шт.**	**4**	**5 468,0**	**21 872,0**	
2	2	252-207-2402 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.3**	**шт.**	**4**	**5 048,0**	**20 192,0**	
3	7	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**8**	**3 381,0**	**27 048,0**	
4	8	247-306-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**4**	**11 172,0**	**44 688,0**	**Казахстан**
5	13	243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	**м**	**0,735**	**666,0**	**489,5**	**Казахстан**
			ИТОГО по смете Э243: Уличное освещение [02-01]				**114 289,5**	
			Итого по суммарной смете				**114 289,5**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,8%)			114289,5*7,8/100	8 914,58	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			114289,5+0+0+8914,58	**123 204,08**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			123204,08*5/100	6 160,2	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			123204,08*5/100	6 160,2	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**135 524,48**	
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,0,9994504				**135 450,00**	
			Налоги, сборы, обязательные платежи			147776,78*12/100	16 254,00	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**151 704,00**	

М.П.

Заказчик

ТОО «MS Engineering Construction»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шилмирзаева Г.Р.

Подрядчик

ТОО «AB Global Transit»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

зам директора: Куралбаев Р.Р.