Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: :**«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі**
Подрядчик: **ТОО « AKBARS STROY Ltd.»**
Наименование объекта: **Строительство объекта: «Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Кызыларык»**

Договор: **Дополнительное соглашение № 2 от 10 февраля 2015 года к договору № 38 от 23 сентября 2013 года**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на **22 августа 2015 года.**

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала строительства по отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе за 2015 год, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
Строительство объекта: «Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Кызыларык»	**89 453 823,20**	**75 099 632,20**			**35 099 632,20**	**35 099 632,20**		
в том числе НДС 12%:	**9 581 338,20**	**8 046 389,17**			**3 760 674,88**	**3 760 674,88**		
Удержание 5%	**4 472 691,16**	**3 754 981,61**			**1 754 981,61**	**1 754 981,61**		
ИТОГО к оплате:	**84 981 132,04**	**71 344 650,59**			**33 344 650,59**	**33 344 650,59**		
В том числе НДС 12%:	**9 105 121,29**	**7 644 069,70**			**3 572 641,13**	**3 572 641,13**		

Сумма к оплате: Тридцать три миллиона триста сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят тенге 59 тиын.
В том числе НДС 12%: Три миллиона пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот сорок один тенге 13 тиын.

Заказчик:

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

И.о.руководителя_____Ахаев М.К.

Подрядчик:

Директор ТОО « AKBARS STROY Ltd.»

_____Е.У. Джубунусов

Заказчик: **«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «AKBARS STROY Ltd.»**
Договор: **Дополнительное соглашение №2 от 10 февраля 2015 года к договору № 38 от 23 сентября 2013 года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство объекта: «Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Кызыларык»**

Наименование обьекта: **Строительство объекта: «Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Кызыларык»**

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 22 августа 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Надземный газопровод								
1.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	217,90	49,69 8,32	0,04 --	10827 1813	9 --	0,04 --	9 --
		Итого по разделу: Надземный газопровод								10827
		Раздел: УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА								
2.	E0125-7-1	Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 350 мм	км	3,87	302307,14 72000,00	218457,76 53473,85	1168719 278352	844558 206730	383,00 189,18	1481 731
3.	C130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	1739,14	279,00 --	-- --	485220 --	-- --	-- --	-- --
4.	C130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	957,59	443,00 --	-- --	424213 --	-- --	-- --	-- --
5.	C130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	м	231,61	931,00 --	-- --	215632 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	956,72	1710,00 --	-- --	1635995 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	4344,61	20,47 5,81	0,02 --	88940 25242	87 --	0,03 --	128 --
8.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8689,23	24,84 4,16	0,02 --	215865 36147	174 --	0,02 --	185 --
9.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,75	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	212539 109998	86544 32692	312,70 91,12	548 160
10.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	148,00	227,00 --	-- --	33596 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	107,00	321,00 --	-- --	34347 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	17,00	711,00 --	-- --	12087 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	81,00	1610,00 --	-- --	130410 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	11,00	181,00 --	-- --	1991 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	4,00	321,00 --	-- --	1284 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно	шт	1,00	478,00 --	-- --	478 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм								
17.	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	2,00	750,00 --	-- --	1500 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,24	402,75 402,75	-- --	1304 1304	-- --	2,80 --	9 --
19.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,46	134,10 134,10	-- --	330 330	-- --	0,97 --	2 --
20.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	0,78	112,50 112,50	-- --	88 88	-- --	0,83 --	1 --
21.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1,55	45,00 --	45,00 9,00	70 --	70 14	-- 0,19	-- 0
22.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	0,78	3,79 0,48	3,24 1,12	3 --	3 1	0,00 0,00	0 0
23.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,80	2584,80 531,00	-- --	7237 1487	-- --	3,24 --	9 --
24.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,68	1292,06 79,66	49,10 18,40	2171 134	82 31	0,53 0,09	1 0
25.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,86	9372,14 695,25	98,32 37,15	8060 598	85 32	4,41 0,18	4 0
26.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	0,96	237,70 58,05	4,19 1,58	228 56	4 2	0,38 0,01	0 0
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,76	245,44 37,35	3,82 1,44	1414 215	22 8	0,21 0,01	1 0
28.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	0,86	253,00	--	218	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
29.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,01	147801,76 19800,00	587,63 222,75	1533 205	6 2	118,00 1,08	1 0
30.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1,00	5655,02 1917,00	286,52 108,00	5655 1917	287 108	11,20 0,52	11 1
31.	ТПрайс	Газорегуляторный пункт ГСГО-50-Ш726 с узлом СГ-ЭКВз-Р-0,5-250/1,6	компл.	1,00	698036,40 --	-- --	698036 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0124-110-1	Установка газовых свечей диаметром до 40 мм	свеча	2,00	618,98 112,50	28,48 11,25	1238 225	57 22	0,63 0,05	1 0
33.	С130801-69	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-15 мм	м	4,00	234,00 --	-- --	936 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130801-71	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-25 мм	м	4,00	227,00 --	-- --	908 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,001	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	118 66	51 14	194,00 26,38	0 0
36.	С130804-419	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	2,02	400,00 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	875 453	356 135	312,70 91,12	2 1
38.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	3,00	227,00 --	-- --	681 --	-- --	-- --	-- --
39.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	2,00	277,00 --	-- --	554 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	1,00	302,00 -- --	-- -- --	302 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
41.	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	0,30	443,00 -- --	-- -- --	133 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
42.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	0,60	279,00 -- --	-- -- --	167 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
43.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,001	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	243 123	100 38	336,00 91,99	1 0
44.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	2,01	279,00 -- --	-- -- --	560 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
45.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,90	148,40 108,00	0,07 0,02	283 206	-- --	0,65 0,00	1 0
46.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	8,00	402,75 402,75	-- --	3222 3222	-- --	2,80 --	22 --
47.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В15;размерами 400х400х950	м3	1,22	9457,55 771,75	95,97 36,25	11500 938	117 44	4,90 0,18	6 0
48.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08 1890,00	327,33 123,75	74 27	5 2	11,60 0,60	0 0
49.	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	60200,00 --	-- --	852 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб диаметром 108х3 мм, L=2500 мм	т	0,23	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	1083 368	533 144	9,35 2,34	2 1
51.	С12021-97	Стоимость м/к из труб	т	0,23	105100,00	--	24505	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0109-35-1	Монтаж секции ограды ОМ-1	т	0,47	17937,36	627,68	8345	292	86,50	40
					14197,50	101,25	6605	47	0,49	0
53.	С12021-267	Стоимость м/к ограды ОМ-1	т	0,47	133700,00	--	62203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	31,44	24,84	0,02	781	1	0,02	1
					4,16	--	131	--	--	--
55.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб диаметром 108х3 мм, L=2500 мм	т	0,04	4646,85	2285,57	181	89	9,35	0
					1579,50	617,13	61	24	2,34	0
56.	С12021-97	Стоимость м/к из труб	т	0,04	105100,00	--	4084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0109-35-1	Монтаж секции калитки	т	0,07	17937,36	627,68	1277	45	86,50	6
					14197,50	101,25	1011	7	0,49	0
58.	С12021-267	Стоимость м/к калитки	т	0,07	133700,00	--	9522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,00	24,84	0,02	149	--	0,02	0
					4,16	--	25	--	--	--
60.	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	шт	1,00	110,25	--	110	--	0,70	1
					110,25	--	110	--	--	--
61.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	5,00	279,00	--	1395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,001	52400,00	--	115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	46400,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,38	102170,00	1870,00	38702	708	52,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8280,00	270,01	3136	102	1,57	1
65.	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	шт	280,00	78,60	1,60	22008	448	--	--
					67,50	--	18900	--	--	--
66.	15102-250 03	Изолятор линейный штыревой НС-16	шт	280,00	28,00	--	7840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С11051-20 2	Штыри маятниковые	шт	280,00	54,00	--	15120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С11011-67 9	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	5,60	31,00	--	174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	136,00	84,60	2,80	11506	381	0,17	23
					32,40	0,20	4406	27	0,00	0
70.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	11,36	148,40	0,07	1686	1	0,65	7
					108,00	0,02	1227	--	0,00	0
71.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,19	102170,00	1870,00	19012	348	52,00	10
					8280,00	270,01	1541	50	1,57	0
72.	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	шт	120,00	78,60	1,60	9432	192	--	--
					67,50	--	8100	--	--	--
73.	15102-250 02	Изолятор линейный штыревой ШС10-А	шт	120,00	78,00	--	9360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С11051-20 2	Штыри маятниковые	шт	36,00	54,00	--	1944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С11011-67 9	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	2,40	31,00	--	74	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	5,28	84,60	2,80	447	15	0,17	1
					32,40	0,20	171	1	0,00	0
77.	Е0115-172	Масляная окраска решеток,	м2	5,58	148,40	0,07	828	--	0,65	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			108,00	0,02	603	--	0,00	0
78.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	12,00	20,14	0,23	242	3	0,12	1
					19,91	0,09	239	1	0,00	0
79.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001	149300,00	--	265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	СПрайслист	Запрещающие знаки	шт	3,00	375,72	--	1127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	м3	11,80	408,11	169,61	4816	2001	1,55	18
					238,50	4,07	2814	48	0,01	0
82.	Е0127-14-1	Устройство подстилающх и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	23,60	1211,76	68,13	28598	1608	0,14	3
					21,38	12,76	505	301	0,04	1
83.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	236,00	278,45	34,29	65714	8093	0,04	9
					6,01	8,79	1418	2076	0,03	7
84.	Е0127-26-3	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять	м2	236,00	209,84	13,67	49523	3227	0,01	1
					1,00	4,01	236	946	0,01	3
85.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	236,00	561,00	15,35	132396	3623	0,03	8
					5,94	5,06	1402	1194	0,02	4
86.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	236,00	135,56	--	31992	--	0,00	0
					0,02	--	5	--	--	--
87.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	21,24	27,10	27,10	576	576	0,11	2
					5,42	18,97	115	403	0,40	8
88.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	21,24	45,00	45,00	956	956	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1			--	9,00	--	191	0,19	4
89.	Е0125-120 -1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	10,46	211139,21 18225,00	171127,46 23166,64	2208727 190652	1790164 242346	97,00 91,05	1015 952
90.	Е0125-120 -1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	10,46	211139,21 18225,00	171127,46 23166,64	2208727 190652	1790164 242346	97,00 91,05	1015 952
91.	Е0124-104 -3	Врезка муфтой со снижением давления газопроводов диаметром 150 мм	врезка	1,00	6088,09 1674,00	3136,99 1185,75	6088 1674	3137 1186	6,50 5,79	7 6
92.	С11151-2	Глина огнеупорная молотая	т	0,01	5770,00 --	-- --	37 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА								10404865
	ИТОГО:						10415694 899253	4539224 731315		4620 2834

Накладные расходы :

На монтажные работы		34614
На общестроительные работы		1896335
На металломонтажные работы		7657
На сантехнические работы		2592
Всего накладных расходов:		1941198
Итого с накладными		12356892

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		699531
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		13056423
Итого с временными	- 3,4 %	13476608
Итого с зимними удорожаниями	- 1,17 %	13626117
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	13677231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет				- 1 %		13825023		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,222381	30724468		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	614489		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						31338957,32		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	3760674,88		
		Итого с НДС						**35099632,20**		

ЗАКАЗЧИК:

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық баскармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

И.о.руководителя _____ **Ахаев М.К.**

ТЕХНАДЗОР:

ИП «Испамбетов»

_____ **Испамбетов М.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ **Джубунусов Е.У**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: :«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: ТОО « AKBARS STROY Ltd.»
Наименование объекта: Строительство объекта: «Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области.
Распределительный газопровод а.Кызыларык»

Договор: Дополнительное соглашение № 2 от 10 февраля 2015 года к договору № 38 от 23 сентября 2013 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 24 апреля 2015 года.

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала строительства по отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе за 2015 год, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
Строительство объекта: «Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Кызыларык»	**54 354 191,00**	**40 000 000,00**			**40 000 000,00**	**40 000 000,00**		
в том числе НДС 12%:	**5 820 663,32**	**4 285 714,29**			**4 285 714,29**	**4 285 714,29**		
Удержание 5%	**2 717 709,55**	**2 000 000,00**			**2 000 000,00**	**2 000 000,00**		
ИТОГО к оплате:	**51 636 481,45**	**38 000 000,00**			**38 000 000,00**	**38 000 000,00**		
В том числе НДС 12%:	**5 532 480,16**	**4 071 428,57**			**4 071 428,57**	**4 071 428,57**		

Сумма к оплате: Тридцать восемь миллионов 00 тиын.
В том числе НДС 12%: Четыре миллиона семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь тенге 57 тиын.

Заказчик:

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель _____ **Төлеулиев М.**

Подрядчик:

Директор ТОО « AKBARS STROY Ltd.»

_____ **Е.У. Джубунусов**

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «AKBARS STROY Ltd.»
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 10 февраля 2015 года к договору № 38 от 23 сентября 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Кызыларык»

Наименование обьекта: Строительство объекта: «Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Кызыларык»

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 24 апреля 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	С143008-92	Песок природный	м3	3,00	1020,00	--	3059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								3059
		Раздел: Полиэтиленовые фасонные части								
2.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	20,00	300,57	225,64	6011	4513	0,41	8
					69,53	58,98	1391	1180	0,23	5
3.	ТСПрайс-лист	Отвод удлиненный 90 гр. РЕ100 SDR11 63мм	шт	3,00	336,02	--	1008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	ТСПрайс-лист	Отвод удлиненный 90 гр. РЕ100 SDR11 110 мм	шт	2,00	1107,40	--	2215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	ТСПрайс-лист	Отвод удлиненный 90 гр. РЕ100 SDR11 280 мм	шт	7,00	20324,30	--	142270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	ТСПрайс-лист	Переход ГАЗ PE100 SDR11 63/50 мм	шт	3,00	716,35 --	-- --	2149 --	-- --	-- --	-- --
7.	ТСПрайс-лист	Переход ГАЗ PE100 SDR11 100/80 мм	шт	2,00	1763,43 --	-- --	3527 --	-- --	-- --	-- --
8.	ТСПрайс-лист	Переход ГАЗ PE100 SDR11 200/150 мм	шт	3,00	7167,93 --	-- --	21504 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Полиэтиленовые фасонные части								178684
		Раздел: Контрольные трубки								
9.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	9,00	1616,52 486,00	290,34 110,25	14549 4374	2613 992	2,74 0,53	25 5
10.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,02	14686,81 6750,00	398,18 150,75	235 108	6 2	42,10 0,74	1 0
11.	ТСПрайс-лист	Ковер	шт	9,00	3163,99 --	-- --	28476 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты и подушка	м3	1,62	1337,20 112,50	97,07 36,00	2166 182	157 58	0,78 0,18	1 0
13.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,01	7531,22 146,25	100,65 38,03	68 1	1 --	0,97 0,19	0 0
14.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости бетона при измении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,01	253,00 --	-- --	2 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,09	245,44 37,35	3,82 1,44	760 116	12 4	0,21 0,01	1 0
		Итого по разделу: Контрольные трубки								46256
		Раздел: Узел выхода полиэтиленового газопровода диам.63 мм из земли								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,20	247994,13	49389,75	48567	9672	312,70	61
					62775,00	18657,00	12294	3654	91,12	18
17.	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липкая, толщиной 0,4 мм /ТУ 6-19-103-78/	м2	0,24	202,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	149300,00	--	269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12,00	300,57	225,64	3607	2708	0,41	5
					69,53	58,98	834	708	0,23	3
20.	С130804-373	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 63 мм	м	7,98	290,00	--	2314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	ТСПрайс-лист	Отвод 90 гр PE100 SDR11 63х3,6 мм	шт	6,00	336,02	--	2016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТСПрайс-лист	Переходник ПЭ-ВП/сталь Ду 63х50	шт	6,00	716,35	--	4298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,06	1428,20	152,52	86	9	1,02	0
					153,68	57,15	9	3	0,28	0
24.	Е0107-57-8	Заделка зазора между футляром и стальной трубой монтажной пеной	м	6,00	152,29	38,87	914	233	0,15	1
					25,65	14,69	154	88	0,07	0
		Итого по разделу: Узел выхода полиэтиленового газопровода диам.63 мм из земли								62119
		Раздел: Узел выхода полиэтиленового газопровода диам.225 мм из земли (8 шт)								
25.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,57	204796,82	39324,82	116980	22462	147,70	84
					30375,00	14854,50	17350	8485	72,55	41
26.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,02	149300,00	--	2735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	16,00	300,57 69,53	225,64 58,98	4809 1112	3610 944	0,41 0,23	7 4
28.	ТСПрайс-лист	Переходник ПЭ-ВП/сталь 225/200	шт	8,00	7167,93 --	-- --	57343 --	-- --	-- --	-- --
29.	ТСПрайс-лист	Отвод 90 гр РЕ100 SDR11 225 мм	шт	8,00	5716,94 --	-- --	45736 --	-- --	-- --	-- --
30.	С130804-425	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 174,8 мм	м	10,56	1960,00 --	-- --	20698 --	-- --	-- --	-- --
31.	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липкая, толщиной 0,4 мм /ТУ 6-19-103-78/	м2	0,56	202,00 --	-- --	113 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,24	1428,20 153,68	152,52 57,15	343 37	37 14	1,02 0,28	0 0
33.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленная антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.100 мм	км	0,01	285120,61 35550,00	30429,76 11495,25	2851 356	304 115	205,00 56,14	2 1
34.	Е0107-57-8	Заделка зазора между футляром и стальной трубой монтажной пеной	м	8,00	152,29 25,65	38,87 14,69	1218 205	311 118	0,15 0,07	1 1
		Итого по разделу: Узел выхода полиэтиленового газопровода диам.225 мм из земли (8 шт)								252826
		Раздел: Узел выхода полиэтиленового газопровода диам.110 мм из земли (4 шт)								
35.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,21	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	44023 6529	8453 3193	147,70 72,55	32 16
36.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00 --	-- --	1374 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	8,00	300,57 69,53	225,64 58,98	2405 556	1805 472	0,41 0,23	3 2
38.	ТСПрайс-лист	Переходник ПЭ-ВП/сталь 110/100	шт	4,00	1763,43	--	7054	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ист				--	--	--	--	--	--
39.	ТСПрайс-лист	Отвод 90 гр PE100 SDR11 110 мм	шт	4,00	989,38	--	3958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130804-187	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	5,28	832,00	--	4393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липкая, толщиной 0,4 мм /ТУ 6-19-103-78/	м2	0,28	202,00	--	57	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,12	1428,20	152,52	171	18	1,02	0
					153,68	57,15	18	7	0,28	0
43.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленная антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.100 мм	км	0,01	285120,61	30429,76	1426	152	205,00	1
					35550,00	11495,25	178	57	56,14	0
44.	Е0107-57-8	Заделка зазора между футляром и стальной трубой монтажной пеной	м	4,00	152,29	38,87	609	155	0,15	1
					25,65	14,69	103	59	0,07	0
		Итого по разделу: Узел выхода полиэтиленового газопровода диам.110 мм из земли (4 шт)								65468
		Раздел: Узел выхода полиэтиленового газопровода диам.160 мм из земли (1 шт)								
45.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,05	204796,82	39324,82	9410	1807	147,70	7
					30375,00	14854,50	1396	683	72,55	3
46.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0026	149300,00	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
48.	С130804-422	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 122,4 мм	м	0,20	957,00	--	191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	ТСПрайс-лист	Переходник ПЭ-ВП/сталь 140/100	шт	1,00	3292,53	--	3293	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
50.	ТСПрайс-лист	Отвод 90 гр PE100 SDR11 140/100 мм	шт	1,00	3262,87	--	3263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130804-187	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	1,32	832,00	--	1098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липкая, толщиной 0,4 мм /ТУ 6-19-103-78/	м2	0,07	202,00	--	14	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,03	1428,20	152,52	43	5	1,02	0
					153,68	57,15	5	2	0,28	0
54.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленная антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.100 мм	км	0,0012	285120,61	30429,76	356	38	205,00	0
					35550,00	11495,25	44	14	56,14	0
55.	Е0107-57-8	Заделка зазора между футляром и стальной трубой монтажной пеной	м	1,00	152,29	38,87	152	39	0,15	0
					25,65	14,69	26	15	0,07	0
		Итого по разделу: Узел выхода полиэтиленового газопровода диам.160 мм из земли (1 шт)								18806
		Раздел: Крепление по опорам диам.57х3 мм(862 шт)								
56.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	465,48	402,75	--	187472	--	2,80	1303
					402,75	--	187472	--	--	--
57.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	310,32	134,10	--	41614	--	0,97	302
					134,10	--	41614	--	--	--
58.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	155,16	112,50	--	17456	--	0,83	129
					112,50	--	17456	--	--	--
59.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	324,28	45,00	45,00	14593	14593	--	--
					--	9,00	--	2919	0,19	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	155,16	3,79	3,24	587	503	0,00	1
					0,48	1,12	74	174	0,00	1
61.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	26,08	7583,17	66,01	197735	1721	1,35	35
					195,75	24,93	5104	650	0,12	3
62.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	м3	94,82	9372,14	98,32	888666	9323	4,41	418
					695,25	37,15	65924	3523	0,18	17
63.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	260,75	237,70	4,19	61981	1093	0,38	100
					58,05	1,58	15137	412	0,01	2
64.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1137,84	245,44	3,82	279271	4347	0,21	241
					37,35	1,44	42498	1638	0,01	8
65.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	120,68	253,00	--	30532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0109-17-1	Монтаж опор под трубопровод	т	10,95	4646,85	2285,57	50871	25021	9,35	102
					1579,50	617,13	17291	6756	2,34	26
67.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	656,84	49,69	0,04	32636	26	0,04	28
					8,32	--	5465	--	--	--
		Итого по разделу: Крепление по опорам диам.57х3 мм(862 шт)								1803414
		Раздел: Крепление по опорам диам.76х3 мм(455 шт)								
68.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	273,00	402,75	--	109951	--	2,80	764
					402,75	--	109951	--	--	--
69.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	172,90	134,10	--	23186	--	0,97	168
					134,10	--	23186	--	--	--
70.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	100,10	112,50	--	11261	--	0,83	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					112,50	--	11261	--	--	--
71.	E010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	209,21	45,00	45,00	9414	9414	--	--
					--	9,00	--	1883	0,19	40
72.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	100,10	3,79	3,24	379	325	0,00	0
					0,48	1,12	48	112	0,00	0
73.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	16,38	7583,17	66,01	124212	1081	1,35	22
					195,75	24,93	3206	408	0,12	2
74.	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	м3	65,52	9372,14	98,32	614063	6442	4,41	289
					695,25	37,15	45553	2434	0,18	12
75.	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	137,64	237,70	4,19	32716	577	0,38	53
					58,05	1,58	7990	217	0,01	1
76.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	655,20	245,44	3,82	160812	2503	0,21	139
					37,35	1,44	24472	943	0,01	5
77.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	81,90	253,00	--	20721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	E0109-17-1	Монтаж опор под трубопровод	т	8,03	4646,85	2285,57	37300	18346	9,35	75
					1579,50	617,13	12679	4954	2,34	19
79.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	481,62	49,69	0,04	23929	19	0,04	21
					8,32	--	4007	--	--	--
		Итого по разделу: Крепление по опорам диам.76х3 мм(455 шт)								1167945
		Раздел: Крепление по опорам диам.89х3 мм(70 шт)								
80.	E0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	42,00	402,75	--	16916	--	2,80	118
					402,75	--	16916	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	26,60	134,10	--	3567	--	0,97	26
					134,10	--	3567	--	--	--
82.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	15,40	112,50	--	1732	--	0,83	13
					112,50	--	1732	--	--	--
83.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	30,65	45,00	45,00	1379	1379	--	--
					--	9,00	--	276	0,19	6
84.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	15,40	3,79	3,24	58	50	0,00	0
					0,48	1,12	7	17	0,00	0
85.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,52	7583,17	66,01	19110	166	1,35	3
					195,75	24,93	493	63	0,12	0
86.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	м3	10,08	9372,14	98,32	94471	991	4,41	44
					695,25	37,15	7008	374	0,18	2
87.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	21,18	237,70	4,19	5033	89	0,38	8
					58,05	1,58	1229	33	0,01	0
88.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	100,80	245,44	3,82	24740	385	0,21	21
					37,35	1,44	3765	145	0,01	1
89.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	12,60	253,00	--	3188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0109-17-1	Монтаж опор под трубопровод	т	1,73	4646,85	2285,57	8025	3947	9,35	16
					1579,50	617,13	2728	1066	2,34	4
91.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	103,61	49,69	0,04	5148	4	0,04	4
					8,32	--	862	--	--	--

Итого по разделу: Крепление по опорам диам.89х3 мм(70 шт) 183367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Крепление по опорам диам.108х3 мм(231 шт)								
92.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	138,60	402,75 402,75	-- --	55821 55821	-- --	2,80 --	388 --
93.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	87,78	134,10 134,10	-- --	11771 11771	-- --	0,97 --	85 --
94.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	50,82	112,50 112,50	-- --	5717 5717	-- --	0,83 --	42 --
95.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	101,13	45,00 --	45,00 9,00	4551 --	4551 910	-- 0,19	-- 19
96.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	50,82	3,79 0,48	3,24 1,12	192 24	165 57	0,00 0,00	0 0
97.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	8,32	7583,17 195,75	66,01 24,93	63062 1628	549 207	1,35 0,12	11 1
98.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	м3	33,26	9372,14 695,25	98,32 37,15	311755 23127	3271 1236	4,41 0,18	147 6
99.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	69,88	237,70 58,05	4,19 1,58	16610 4056	293 110	0,38 0,01	27 1
100.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	332,64	245,44 37,35	3,82 1,44	81643 12424	1271 479	0,21 0,01	71 2
101.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	41,58	253,00 --	-- --	10520 --	-- --	-- --	-- --
102.	Е0109-17- 1	Монтаж опор под трубопровод	т	5,25	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	24415 8299	12009 3242	9,35 2,34	49 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	315,25	49,69	0,04	15663	13	0,04	13
					8,32	--	2623	--	--	--
		Итого по разделу: Крепление по опорам диам.108х3 мм(231 шт)								601721
		Раздел: Крепление по опорам диам.133х3 мм(90 шт)								
104.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	54,00	402,75	--	21748	--	2,80	151
					402,75	--	21748	--	--	--
105.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	34,20	134,10	--	4586	--	0,97	33
					134,10	--	4586	--	--	--
106.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	19,80	112,50	--	2228	--	0,83	16
					112,50	--	2228	--	--	--
107.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	39,40	45,00	45,00	1773	1773	--	--
					--	9,00	--	355	0,19	7
108.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	19,80	3,79	3,24	75	64	0,00	0
					0,48	1,12	10	22	0,00	0
109.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,24	7583,17	66,01	24569	214	1,35	4
					195,75	24,93	634	81	0,12	0
110.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	м3	12,96	9372,14	98,32	121463	1274	4,41	57
					695,25	37,15	9010	481	0,18	2
111.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	27,23	237,70	4,19	6471	114	0,38	10
					58,05	1,58	1580	43	0,01	0
112.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	129,60	245,44	3,82	31809	495	0,21	27
					37,35	1,44	4841	187	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	16,20	253,00 --	-- --	4099 --	-- --	-- --	-- --
114.	Е0109-17-1	Монтаж опор под трубопровод	т	3,63	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	16876 5736	8300 2241	9,35 2,34	34 8
115.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	1,78	117700,00 --	-- --	209147 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Крепление по опорам диам.133х3 мм(90 шт)								444844
		Раздел: УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА								
116.	Е0125-7-1	Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 350 мм	км	6,42	302307,14 72000,00	218457,76 53473,85	1939726 461981	1401714 343110	383,00 189,18	2457 1214
117.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	2883,78	279,00 --	-- --	804574 --	-- --	-- --	-- --
118.	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	1587,85	443,00 --	-- --	703416 --	-- --	-- --	-- --
119.	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	м	384,04	931,00 --	-- --	357545 --	-- --	-- --	-- --
120.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	1586,41	1710,00 --	-- --	2712754 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,61	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	195769 101319	79715 30112	312,70 91,12	505 147
122.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	137,00	227,00 --	-- --	31099 --	-- --	-- --	-- --
123.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом	шт	99,00	321,00	--	31779	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм			--	--	--	--	--	--
124.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	15,00	711,00 --	-- --	10665 --	-- --	-- --	-- --
125.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	74,00	1610,00 --	-- --	119140 --	-- --	-- --	-- --
126.	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	11,00	181,00 --	-- --	1991 --	-- --	-- --	-- --
127.	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	шт	1,00	408,00 --	-- --	408 --	-- --	-- --	-- --
128.	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	3,00	321,00 --	-- --	963 --	-- --	-- --	-- --
129.	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	шт	1,00	478,00 --	-- --	478 --	-- --	-- --	-- --
130.	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт	1,00	692,00 --	-- --	692 --	-- --	-- --	-- --
131.	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	1,00	750,00 --	-- --	750 --	-- --	-- --	-- --
132.	Ц0112-790-6	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт	1,00	1519,00 1215,00	291,00 72,00	1519 1215	291 72	7,00 0,42	7 0
133.	ТПрайс-ли	Кран шаровый КШГ 70.102.150,	шт	1,00	82544,61	--	82545	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	диам.150 мм								
		Итого по разделу: УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА								6995811
	ИТОГО:						11824321	1677992		8906
							1466590	432927		1730
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						1158		
		На общестроительные работы						2140602		
		На металломонтажные работы						58493		
		Всего накладных расходов:						2200253		
		Итого с накладными						14024574		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						841474		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						14866048		
		Итого с временными					- 3,4 %	15371494		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,17 %	15551340		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	15612826		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	15766541		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,222381	35014006		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	700280		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						35714285,71		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	4285714,29		
		Итого с НДС						40000000,00		

ЗАКАЗЧИК:

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық баскармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель _____ Төлеулиев М.

ТЕХНАДЗОР:

ИП «Испамбетов»

_____ Испамбетов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ Джубунусов Е.У

Типовая межведомственная форма № КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Подрядчик: **ТОО «AKBARS STROY Ltd»**

Наименование объекта: **Строительство по объекту: " Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Кызыларык"**

Договор: **№ 38 от 23 сентября 2013 года**

проб

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 12 ноября 2013 года

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	**Строительство по объекту: "Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Кызыларык"**	**8 850 633,96**	**8 850 633,96**			**8 850 633,96**	**8 850 633,96**		
	ВСЕГО с НДС 12%:	**8 850 633,96**				**8 850 633,96**			
	в том числе НДС 12%	948 282,21				948 282,21			
	Удержание 5%:	**442 531,70**				**442 531,70**			
	ИТОГО к оплате	**8 408 102,26**				**8 408 102,26**			
	в том числе НДС 12%	900 868,10				900 868,10			

Сумма к оплате: Восемь миллионов четыресто восемь тысяч сто две тенге 26 тиын

В том числе НДС 12%: Девятьсот тысяч восемьсот шестьдесят восемь тенге 10 тиын

Заказчик:

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Зам.руководителя _____ Толеулиев М.

Подрядчик:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd»

«AKBARS STROY Ltd» ТОО

_____ Джубунусов Е.

Заказчик **«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "AKBARS STROY Ltd»**

Договор **№ 38 от 23 сентября 2013 года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство по объекту: «Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области.Распределительный газопровод а.Кызыларык»**

Наименование обьекта: **Строительство по объекту: «Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области.Распределительный газопровод а.Кызыларык»**

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 12 ноября 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Крепление по опорам диам.57х3 мм								
1.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	8,59	117700,00	--	1010725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крепление по опорам диам.57х3 мм								1010725
		Раздел: Крепление по опорам диам.76х3 мм								
2.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	8,35	117700,00	--	982565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крепление по опорам диам.76х3 мм								982565
		Раздел: Крепление по опорам диам.89х3 мм								
3.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны,	т	1,80	117700,00	--	211387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		седла/								
		Итого по разделу: Крепление по опорам диам.89х3 мм								211387
		Раздел: Крепление по опорам диам.108х3 мм								
4.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	5,46	117700,00	--	643148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крепление по опорам диам.108х3 мм								643148
		Раздел: Крепление по опорам диам.133х3 мм								
5.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	2,00	117700,00	--	235400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крепление по опорам диам.133х3 мм								235400
		ИТОГО:					3083225	--		--
							--	--		--
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:								-
		Итого с накладными								3083225
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %								184994
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								3268219
		Итого с временными					- 3,4 %			3379338
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,17 %			3418876
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %			3432393
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %			3466186
		Пересчет в текущих ценах								7703186
		Налоги, сборы, обязательные платежи					К=2,222381			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					2 %			154064
		Налог на добавленную стоимость								7902351,75
							12 %			948282,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с НДС								8850633,96		

ЗАКАЗЧИК:

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Зам.руководителя _____ М.Толеулиев

ТЕХНАДЗОР:

ИП «Испамбетов»

_____ Испамбетов М.Б.

ЖК ИСПАМБЕТОВ МАРАТ БИКЕНУЛЫ ИП

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ Джубунусов Е.У.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Подрядчик: **ТОО «AKBARS STROY Ltd»**

Наименование объекта: **Строительство по объекту: " Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Кызыларык"**

Договор: **№ 38 от 23 сентября 2013 года**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 12 ноября 2013 года

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	**Строительство по объекту: "Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Кызыларык"**	**8 850 633,96**	**8 850 633,96**			**8 850 633,96**	**8 850 633,96**		
	ВСЕГО с НДС 12%:	**8 850 633,96**				**8 850 633,96**			
	в том числе НДС 12%	948 282,21				948 282,21			
	Удержание 5%:	**442 531,70**				**442 531,70**			
	ИТОГО к оплате	**8 408 102,26**				**8 408 102,26**			
	в том числе НДС 12%	900 868,10				900 868,10			

Сумма к оплате: Восемь миллионов четыресто восемь тысяч сто две тенге 26 тиын

В том числе НДС 12%: Девятьсот тысяч восемьсот шестьдесят восемь тенге 10 тиын

Заказчик:

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Зам.руководителя _____ Толеулиев М.

Подрядчик:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd»

_____ Джубунусов Е.

Заказчик **«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "AKBARS STROY Ltd»**

Договор **№ 38 от 23 сентября 2013 года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство по объекту: «Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области.Распределительный газопровод а.Кызыларык»**

Наименование обьекта: **Строительство по объекту: «Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области.Распределительный газопровод а.Кызыларык»**

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 12 ноября 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Крепление по опорам диам.57х3 мм								
1.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	8,59	117700,00	--	1010725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крепление по опорам диам.57х3 мм								1010725
		Раздел: Крепление по опорам диам.76х3 мм								
2.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	8,35	117700,00	--	982565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крепление по опорам диам.76х3 мм								982565
		Раздел: Крепление по опорам диам.89х3 мм								
3.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны,	т	1,80	117700,00	--	211387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		седла/								
		Итого по разделу: Крепление по опорам диам.89х3 мм								211387
		Раздел: Крепление по опорам диам.108х3 мм								
4.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	5,46	117700,00	-- --	643148 -- --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Крепление по опорам диам.108х3 мм								643148
		Раздел: Крепление по опорам диам.133х3 мм								
5.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	2,00	117700,00	-- --	235400 -- --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Крепление по опорам диам.133х3 мм								235400
		ИТОГО:					3083225 -- --	-- --		-- --
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:								-
		Итого с накладными								3083225
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %								184994
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								3268219
		Итого с временными					- 3,4 %			3379338
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,17 %			3418876
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %			3432393
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %			3466186
		Пересчет в текущих ценах								7703186
		Налоги, сборы, обязательные платежи					К=2,222381			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					2 %			154064 7902351,75
		Налог на добавленную стоимость					12 %			948282,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с НДС									8850633,96

ЗАКАЗЧИК:

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Зам.руководителя _____ М.Толеулиев

ТЕХНАДЗОР:

ИП «Испамбетов»

_____ Испамбетов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ Джубунусов Е.У.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: **"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Подрядчик: **ТОО «AKBARS STROY Ltd»**

Наименование объекта: **Строительство по объекту: " Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Кызыларык"**

Договор: **№ 38 от 23 сентября 2013 года**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 года

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	**Строительство по объекту: "Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Кызыларык"**	**884 966,04**	**884 966,04**			**884 966,04**	**884 966,04**		
	ВСЕГО с НДС 12%:	**884 966,04**				**884 966,04**			
	в том числе НДС 12%	94 817,79				94 817,79			
	Удержание 5%:	**44 248,30**				**44 248,30**			
	ИТОГО к оплате	**840 717,74**				**840 717,74**			
	в том числе НДС 12%	90 076,90				90 076,90			

Сумма к оплате: Восемьсот сорок тысяч семьсот семнадцать тенге 74 тиын

В том числе НДС 12%: Девяносто тысяч семьдесят шесть тенге 90 тиын

Заказчик:

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Зам.руководителя _____ Толеулиев М.

Подрядчик:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd»

_____ Джубунусов Е.

Заказчик **«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "AKBARS STROY Ltd»**

Договор **№ 38 от 23 сентября 2013 года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство по объекту: «Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области.Распределительный газопровод а.Кызыларык»**

Наименование обьекта: **Строительство по объекту: «Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области.Распределительный газопровод а.Кызыларык»**

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Эксплуатация машин (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Эксплуатация машин (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Крепление по опорам диам.57х3 мм								
1.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	2,80	117700,00	--	329325	--	--	--
		Итого по разделу: Крепление по опорам диам.57х3 мм			--	--	--	--	--	329325
ИТОГО:							329325	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: -

Итого с накладными 329325

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 19760

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 349085

Итого с временными - 3,4 % 360954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,17 %	365177		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	366621		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	370231		
		Пересчет в текущих ценах						774655		
							К=2,222381			
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	15493		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						790148,25		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	94817,79		
		Итого с НДС						884966,04		

ЗАКАЗЧИК:

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Зам.руководителя _____ М.Толеулиев

ТЕХНАДЗОР:

ИП «Испамбетов»

_____ Испамбетов М.Б.

ЖК ИСПАМБЕТОВ МАРАТ БИКЕНУЛЫ ИП

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ Джубунусов Е.У.

«AKBARS STROY Ltd» ТОО

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «AKBARS STROY Ltd.»
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 31 октября 2014 года к договору № 38 от 23 сентября 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство по объекту: «Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Кызыларык»

Наименование обьекта: Строительство по объекту: «Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Кызыларык»

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 17 ноября 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п: осн. з/п.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	266,70	23,36	22,08	6230	5889	0,01	2
					1,28	5,56	341	1482	0,02	5
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,25	262,72	--	2167	--	1,85	15
					262,72	--	2167	--	--	--
3.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	31,29	1428,20	152,52	44688	4772	1,02	32
					153,68	57,15	4809	1788	0,28	9
4.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	31,29	122,18	--	3823	--	0,89	28
					122,18	--	3823	--	--	--
5.	С143008-92	Песок природный	м3	31,42	1020,00	--	32047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	209,14	3,35 -- 17,03	3,35 1,16 --	701 -- 3562	701 243 --	-- 0,00 --	-- 1 --
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	209,14	21,55 1,42	4,52 8,34	4506 93	944 549	0,11 0,03	23 2
8.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	65,81	32,25 --	30,77 9,00	2122 --	2025 1108	0,01 0,19	1 23
9.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	123,06	45,00 0,48	45,00 1,12	5538 32	5538 74	-- 0,00	-- 0 0
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	65,81	3,79 51300,00	3,24 23175,85	249 1539	213 695	0,00 98,72	0 3
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								102072
		Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ и арматура								
11.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,02	51162,26 30825,00	20326,01 5353,43	1085 653	431 113	179,00 20,64	4 0
12.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,03	58791,69 33075,00	25695,31 6813,45	1846 1039	807 214	194,00 26,38	6 1
13.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,03	154938,86 51300,00	103471,23 23175,85	4648 1539	3104 695	306,00 98,72	9 3
14.	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,05	216367,60 75702,00	140427,57 31929,48	9953 3482	6460 1469	444,00 134,61	20 6
15.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,02	78005,00 41850,00	36133,62 9612,90	1638 879	759 202	247,00 37,30	5 1
16.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,03	58791,69 33075,00	25695,31 6813,45	1587 893	694 184	194,00 26,38	5 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С130804-1 96	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1,6 МПа, SDR 11, Dв 254,2 мм	м	76,86	6820,00	--	524192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130804-1 88	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1,6 МПа, SDR 11, Dв 100,8 мм	м	52,92	1080,00	--	57158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130804-1 84	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1,6 МПа, SDR 11, Dв 50,7 мм	м	48,68	276,00	--	13436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130804-1 99	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1,6 МПа, SDR 11, Dв 363,3 мм	м	46,46	13900,00	--	645794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130804-1 91	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1,6 МПа, SDR 11, Dв 145,2 мм	м	21,21	2230,00	--	47298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130804-1 88	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1,6 МПа, SDR 11, Dв 100,8 мм	м	27,27	1080,00	--	29452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	48,00	244,97	0,28	11759	13	0,84	41
					146,93	0,11	7053	5	0,00	0
24.	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	м	46,00	391,72	0,60	18019	28	0,91	42
					159,30	0,23	7328	11	0,00	0
										1367865

Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ и арматура

Раздел: Полиэтиленовые фасонные части

25.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	18,00	300,57	225,64	5410	4061	0,41	7
					69,53	58,98	1252	1062	0,23	4
26.	ТСПрайс-лист	Отвод удлиненный 90 гр. PE100 SDR11 63мм	шт	3,00	336,02	--	1008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	ТСПрайс-лист	Отвод удлиненный 90 гр. PE100 SDR11 110 мм	шт	2,00	1107,40	--	2215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТСПрайс-лист	Отвод удлиненный 90 гр. PE100 SDR11 160 мм	шт	1,00	2329,77	--	2330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	ТСПрайс-лист	Отвод удлиненный 90 гр. PE100 SDR11 280 мм	шт	1,00	20324,30	--	20324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	ТСПрайс-лист	Переход ГАЗ PE100 SDR11 63/50 мм	шт	3,00	716,35	--	2149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	ТСПрайс-лист	Переход ГАЗ PE100 SDR11 100/80 мм	шт	2,00	1763,43	--	3527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТСПрайс-лист	Переход ГАЗ PE100 SDR11 160/80 мм	шт	1,00	3323,68	--	3324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТСПрайс-лист	Переход ГАЗ PE100 SDR11 200/150 мм	шт	5,00	7167,93	--	35840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-472-1	Укладка сигнальной ленты	м	172,20	51,70	2,80	8903	482	0,16	28
					27,50	0,30	4736	52	0,00	0
35.	ТСПрайс-лист	Лента сигнальная	м	172,20	1,00	--	172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0110-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	хм	0,17	14832,30	10420,00	2554	1794	26,00	4
					4365,00	2474,96	752	426	14,35	2
37.	С151607-1 01	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	0,17	6650,00	--	1145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полиэтиленовые фасонные части								88901
ИТОГО:							1558837	38716		272
							44433	9677		59

Накладные расходы :	
На монтажные работы	6114
На общестроительные работы	59131
Всего накладных расходов:	65245
Итого с накладными	1624082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						97445		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					- 3,4 %	1721527		
		Итого с временными					- 1,17 %	1780059		
		Итого с зимними удорожаниями					- 0,4 %	1808006		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 1 %	1825807		
		Итого с затратами на выслугу лет						4042884		
		Пересчет в текущих ценах					K=2,222381	80858		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	4123741,96		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						494849,04		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	4618591,00		
		Итого с НДС								

ЗАКАЗЧИК:

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель _____ Толеулиев М.

ТЕХНАДЗОР:

ИП «Испамбетов»

_____ Испамбетов М.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

_____ Джубунусов Е.У.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 2791751/14-158	Дата регистрации обязательства: 20.11.2014 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения 3196796*

Получатель денег ТОО AKBARS STROY Ltd
ИИН/БИН 060240011697
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ644322203398K00110
Код получателя денег 182143
Отделение ТОО AKBARS STROY Ltd
Договор N 38 от 2013/09/23 00:00:00 Доп.соглашение N 1 от 2014/10/31 00:00:00

Описание	Сумма
Строительство по объекту: "Газоснабжение 10 населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области.Распределительный газопровод "а.Кызыларык"	4 618 591,00
Всего	4 618 591,00

Код гос.учреждения 2791751
Наименование государственного учреждения "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" КММ

Код бюджетной классификации 279038015 000431

Руководитель государственного учреждения Болеулиев М.С. (Ф.И.О., подпись)

Руководитель получателя денег Соколов Ю.В (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения Мусаев Р.Б. (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег не предусмотрено (Ф.И.О., подпись)

М.П.

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	4 618 591,00
Сумма предоплаты	0,00
Баланс	4 618 591,00
(не более % от общей суммы Уведомления)	

Руководитель территориального подразделения казначейства _____ (Ф.И.О, подпись)

М.П.
Ответственный исполнитель _____ (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz