Заказчик : **ГУ ""Шалкарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Бейбитшилик (до железнодорожного вокзала) с.Шиликти Шалкарского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№58** от **21.05.2024**

Акт выполненных работ №2

за июль месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2024.1.2

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 5. Обустройство дороги, организация и безопасность движения						
60	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	12	18 351	220212
61	251-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 1.3.1**	**шт.**	12	10 805	129660
62	251-102-0707 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20**	**шт.**	4	5 799	23196
63	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт.**	10	10 865	108650
64	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	0,13	15 849	2060
65	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	0,76	67 189	51064
66	7101-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	0,938	72 203	67726
67	7101-0803-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	0,469	45 554	21365
		Строительно-монтажные работы				**623 933,00**

		Прочие работы и затраты				-
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работа по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				44 923,18
		Итого с затратами:				668 856,18
		Сметная прибыль 5%				33 442,81
		Непредвиденные работы и затраты-3%				20 065,69
		Итого:				722 364,68
		Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:				776 542,03
		Кдог-0,97940267778689				760 547,34
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%				91 265,68
		ИТОГО по Акту с НДС				851 813,02

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Шалкарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

(Наименование организации)

Руководитель Беркимбаев А.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ATM CONSULTING" Әбішев Н. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "ASSER PARTNER" "АССЕР ПАРТНЕР" Жилибаев Б.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Бейбитшилик (до железнодорожного вокзала) с.Шиликти Шалкарского района Актюбинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№58	21.05.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	109 469 689,19									
Акт №2	851 813,02	760 547,34							91 265,68	851 813,02
Итого за отчетный месяц	**851 813,02**	**760 547,34**							**91 265,68**	**851 813,02**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Беркимбаев А.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "ATM CONSULTING" Әбішев Н. Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)