Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО "Петрострой-Люкс"
Наименование стройки - Строительство 2-х квартирного арендного жилого дома в с. Баршын Нуринского района

Наименование объекта - Строительство 2-х квартирного арендного жилого дома в с. Баршын Нуринского района
Договор №23 от 06.05 2020г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
от 28 июля 2020 года

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (резка растительного слоя)**	**м3**	**27,084**		**37,74**	**37,74**	**1022,05**	**1022,05**	**--**	**258,08**	**1382,55**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,23**	**--**	**358,45**		**102,41**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением										
2	**Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3**	**149,21025**		**178,10**	**169,27**	**26573,76**	**25256,89**	**0,00**	**5180,51**	**34294,62**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,83**	**39,40**	**1316,87**	**5878,29**		**2540,34**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
3	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3**	**4,61475**		**2708,16**	**--**	**12497,48**	**--**	**--**	**8998,19**	**23215,32**
		НР - 72%; СП - 8%				**2708,16**	**--**	**12497,48**	**--**		**1719,65**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
4	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Перемещение ранее разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)в резерв от бровки котлована**	м3	153,825	44,10	44,10	6784,07	6784,07	--	1713,09	9176,93
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	2379,29		679,77	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Перемещение ранее разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)из резерва**	м3	64,275	44,10	44,10	2834,69	2834,69	--	715,80	3834,53
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	994,17		284,04	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3	48,20625	30,91	30,91	1490,06	1490,06	--	376,26	2015,63
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	522,59		149,31	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3	16,06875	730,94	--	11745,36	--	--	8456,66	21818,17
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	11745,36	--		1616,16	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
8	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/**	м3	89,55	185,67	177,79	16626,84	15921,23	11,25	3457,86	21691,47
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	694,36	4108,22		1606,78	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
9	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	170,145	128,00	--	21778,56	--		--	23520,84
					--	--	--	--		1742,28	
10	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	89,55	18,15	15,41	1625,08	1379,56	11,25	548,76	2347,76
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	234,28	527,89		173,91	
		Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке									
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	64,275	134,91	63,63	8671,34	4089,82	0,00	4666,56	14404,93
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	4581,52	1899,81		1067,03	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				111649,29	58778,36	22,50	34371,78	157702,76
							31069,87	16668,71	--	11681,69	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				111649,29				
	Материалы		Тенге				22,50				
	Всего заработная плата		Тенге					47738,58			
	Транспортные расходы		Тенге				21778,56				
		Накладные расходы	Тенге				34371,78				
		Сметная прибыль	Тенге				11681,69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157702,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,53
		Сметная заработная плата	Тенге					47738,58			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				157702,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,53
		Сметная заработная плата	Тенге					47738,58			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	м3	9,52	3194,57	871,80	30412,31	8299,54	15697,05	9012,79	42579,10
		НР - 93%; СП - 8%			673,92	344,06	6415,72	3275,45		3154,01	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
13	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под фундаменты канала**	м3	2,304	3194,57	871,80	7360,29	2008,63	3798,95	2181,25	10304,86
		НР - 93%; СП - 8%			673,92	344,06	1552,71	792,71		763,32	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
14	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	40	1499,90	750,43	59995,91	30017,18	11338,57	34534,18	102092,50
		НР - 118%; СП - 8%			466,00	265,65	18640,16	10626,10		7562,41	
15	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	97	2119,19	1053,05	205561,51	102145,57	39980,65	117678,27	349098,96
		НР - 118%; СП - 8%			653,97	374,14	63435,28	36292,07		25859,18	
16	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	шт	16	3232,50	1666,08	51720,00	26657,25	9830,88	29265,57	87464,42
		НР - 118%; СП - 8%			951,99	598,09	15231,87	9569,46		6478,85	
17	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	шт	35	4566,77	2492,36	159836,83	87232,68	30643,34	87490,90	267113,95
		НР - 118%; СП - 8%			1198,88	919,54	41960,80	32184,03		19786,22	
18	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	м3	25,778	20109,00	--	518369,80	--	518369,80	--	559839,39
					--	--	--	--		41469,58	
19	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	м3	7,582	19000,00	--	144058,00	--	144058,00	--	155582,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		11524,64	
20	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	м3	32,453	16638,00	--	539953,01	--	539953,01	--	583149,26
					--	--	--	--		43196,24	
21	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных заделок бетоном кл.В7,5 F50 W4** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	3,7	21305,50	1295,11	78830,33	4791,90	64011,36	9988,17	95923,98
					2710,02	256,47	10027,07	948,93		7105,48	
22	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов-столбов** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,672	26054,98	1111,34	17508,95	746,82	13660,31	2960,48	22106,98
					4615,80	225,39	3101,82	151,46		1637,55	
23	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т	0,0148	428102,73	12322,13	6335,92	182,37	3101,64	3622,29	10754,87
					206210,00	1204,82	3051,91	17,83		796,66	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0034	195021,00	--	663,07	--	663,07	--	716,12
					--	--	--	--		53,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
25	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0114	273261,00 --	-- --	3115,18 --	-- --	3115,18	-- 249,21	3364,39
26	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т	0,0112	428102,73 206210,00	12322,13 1204,82	4794,75 2309,55	138,01 13,49	2347,19	2741,19 602,88	8138,82
27	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0112	191615,00 --	-- --	2146,09 --	-- --	2146,09	-- 171,69	2317,78
28	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,47688	216823,00 --	-- --	103398,55 --	-- --	103398,55	-- 8271,88	111670,44
29	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов	м2	301,104	127,07 51,87	2,24 0,23	38262,33 15619,11	673,54 67,81	21969,68	10823,97 3926,90	53013,21
30	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	301,104	828,72 234,90	20,09 2,25	249532,39 70728,13	6049,48 678,09	172754,78	66407,78 25275,21	341215,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом**	м2	59,976	2015,59	43,89	120887,10	2632,13	106899,00	11000,70	142438,83
		НР - 93%; СП - 8%			189,34	7,88	11355,98	472,73		10551,02	
		Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики									
32	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стен подпольных каналов из бетона кл.В15**	м3	3	24128,77	1240,25	72386,31	3720,75	59678,34	8901,52	87790,86
		НР - 91%; СП - 8%			2995,74	264,89	8987,22	794,67		6503,03	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси									
33	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	20,48	127,07	2,24	2602,46	45,81	1494,30	736,21	3605,77
		НР - 69%; СП - 8%			51,87	0,23	1062,35	4,61		267,09	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	20,48	828,72	20,09	16972,29	411,46	11750,15	4516,82	23208,23
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	4810,67	46,12		1719,13	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2434703,38	275753,12	1880659,92	401862,09	3063490,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							278290,35	95935,57	--	226925,24	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2434703,38				
		Материалы	Тенге				568956,21				
		Всего заработная плата	Тенге					374225,92			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				109322,89				
		Местные материалы	Тенге				1202380,82				
		Накладные расходы	Тенге				401862,09				
		Сметная прибыль	Тенге				226925,24				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3063490,71				342,91
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					374225,92			
		Сметная заработная плата	Тенге				3063490,71				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								342,91
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					374225,92			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
35	**Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**35,2911**	**20159,30**	**2041,55**	**711443,89**	**72048,55**	**518658,84**	**125219,59**	**903596,56**
		НР - 93%; СП - 8%			**3421,16**	**394,10**	**120736,50**	**13908,22**		**66933,08**	
		Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
36	**С121-030301-0504 2103-0301-0504 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**16,081728**	**14171,00**	**--**	**227894,17**	**--**	**227894,17**	**--**	**246125,70**
					--	**--**	**--**	**--**		**18231,53**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**939338,06**	**72048,55**	**746553,01**	**125219,59**	**1149722,26**
							120736,50	**13908,22**	**--**	**85164,61**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				939338,06				
		Материалы	Тенге				518658,84				
		Всего заработная плата	Тенге					134644,72			
		Местные материалы	Тенге				227894,17				
		Накладные расходы	Тенге				125219,59				
		Сметная прибыль	Тенге				85164,61				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1149722,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137,99
		Сметная заработная плата	Тенге					134644,72			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1149722,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137,99
		Сметная заработная плата	Тенге					134644,72			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3485690,74**	**406580,02**	**2627235,43**	**561453,46**	**4370914,22**
							430096,72	**126512,50**	**--**	**323771,54**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3485690,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1087637,56				
	Всего заработная плата		Тенге					556609,22			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109322,89				
	Местные материалы		Тенге				1430275,00				
	Транспортные расходы		Тенге				21778,56				
		Накладные расходы	Тенге				561453,46				
		Сметная прибыль	Тенге				323771,54				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4370915,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								531,43
		Сметная заработная плата	Тенге					556609,22			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				4370914,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								531,43
		Сметная заработная плата	Тенге					556609,22			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				39 338				
		Итого	Тенге				4 410 252				
		Зимние удорожания 1,785%	Тенге				78 723				
		Итого	Тенге				4 488 975				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				89 780				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				4 578 755				
		скидка 10%	Тенге				457 875				
		итого со скидкой	Тенге				4 120 879				
		НДС 12%	Тенге				494 506				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				4 615 385				

Заказчик

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Акмагамбетов К

Технический надзор Дтщабаров Г.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Петростой-Люкс"

Нурланов Р.Н