Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-11-21 № 090140000306/241568/00 қосымша келісім

Жетісу облысы №090140000306/241568/01 2025-04-17

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2024 жылғы 17 қаңтардағы №03-2/378 сенімхаты негізінде әрекет ететін, Жетісу облысының "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ филиалының директоры Акылтаев Нуркат Дотанович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Шохшин Жандос Сарсенбекович тұлғасындағы "СЕрВИС НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-11-21 № 090140000306/241568/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 4 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения суммы договор на сумму и объем, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 4 480 230 960.22 (төрт миллиард төрт жүз сексен миллион екі жүз отыз мың тоғыз жүз алпыс тенге жиырма екі тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 480 024 745.74 тенге (төрт жүз сексен миллион жиырма төрт мың жеті жүз қырық бес тенге жетпіс төрт тиын) (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды. Жылдар бойынша қаржыландыру көлемі: 2024 жыл – 292 540 224.24 (екі жүз тоқсан екі миллион бес жүз қырық мың екі жүз жиырма төрт теңге жиырма төрт тиын) теңгені ҚҚС-ты ескере отырып құрайды; 2025 жыл – 4 187 690 735.98 (төрт миллиард жүз сексен жеті миллион алты жүз тоқсан мың жеті жүз отыз бес теңге тоқсан сегіз тиын) теңгені ҚҚС-ты ескере отырып құрайды.
2) Қосымша шарт жасалған күннен бастап, он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасы ағымдағы қаржы жылына арналған шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде 125 630 722.08 теңгеге тең үш пайызы мөлшерінде және Шартқа 1-қосымшаға сәйкес 0.00 теңгеге тең шарттың мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін, сондай-ақ демпингке қарсы шараларға сәйкес теңгеге тең соманы> енгізуге міндетті, бұл жалпы алғанда 125 630 722.08 (жүз жиырма бес миллион алты жүз тоқсан мың жеті жүз жиырма екі теңге сегіз тиын) теңгені мынадай: сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ForteBank" АҚ, № IRTYKZKA , KZ7396503F0007672638 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 26-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер/Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
область Жетісу, г.Талдыкорган, Т. Шевченко, д. 131
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-728-242-0221, jetisy.info@qaj.kz,
БИН филиала 231241003096
Жетісу облысының "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ филиалының директоры Акылтаев Нуркат Дотанович

2025-04-14 16:40:46
Акылтаев Нуркат Дотанович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Өнім беруші:
"СЕрВИС НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Сарань, Доковская, 1/2
БСН/ЖСН 000340005764
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ3496503F0012629943
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77017272858
Басшысы Шохшин Жандос Сарсенбекович

2025-04-17 17:14:36
Шохшин Жандос Сарсенбекович
"СЕрВИС НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13155108-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
71431047-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	«Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, 0-7 км Р-20 «Сарыөзек –Көктал (Сарыөзек ст. айналып өтумен)» республикалық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	4 480 230 960.22	шарт жасалған күннен бастап 9 ай ішінде (қысқы кезеңнен басқа, желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары)	шарт жасалған күннен бастап 9 ай ішінде (қысқы кезеңнен басқа, желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары)	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	292 540 224.24
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

71431047-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	«Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, 0-7 км Р-20 «Сарыөзек –Көктал (Сарыөзек ст. айналып өтумен)» республикалық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	4 480 230 960.22	шарт жасалған күннен бастап 9 ай ішінде (қысқы кезеңнен басқа, желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары)	шарт жасалған күннен бастап 9 ай ішінде (қысқы кезеңнен басқа, желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары)	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	4 187 690 735.98

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/241568/00 от 2024-11-21

область Жетісу №090140000306/241568/01 2025-04-17

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу Акылтаев Нуркат Дотанович, действующий на основании доверенности №03-2/378 от 17 января 2024 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шохшин Жандос Сарсенбекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/241568/00 от 2024-11-21 (далее – Договор), в соответствии с пп. 4 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения суммы договор на сумму и объем, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 4 480 230 960.22 (четыре милиарда четыреста восемьдесят миллионов двести тридцать тысяч девятьсот шестьдесят тенге двадцать два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 480 024 745.74 тенге (четыреста восемьдесят миллионов двадцать четыре тысячи семьсот сорок пять тенге семьдесят четыре тиын) (далее – сумма Договора). Сумма финансирования по годам составляет: 2024 год – 292 540 224.24 (двести девяносто два миллиона пятьсот сорок тысяч двести двадцать четыре тенге двадцать четыре тиын) тенге с учетом НДС; 2025 год - 4 187 690 735.98 (четыре миллиарда сто восемьдесят семь миллиона шестьсот девяносто тысяч семьсот тридцать пять тенге девяносто восемь тиын) тенге с учетом НДС.
2) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора на текущий финансовый год равную 125 630 722.08 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00 тенге, а также сумму в соответствии с антидемпинговыми мерами равную тенге, что в общем составляет 125 630 722.08 (сто пятьдесят пять миллиона шестьсот тридцать тысяч семьсот двадцать два тенге восемь тиын) тенге в виде: гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № KZ7396503F0007672638 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале (далее – веб-портал) копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 26 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подрядчиком/Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
область Жетісу, г.Талдыкорган, Т. Шевченко, д. 131
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-728-242-0221, jetisy.info@qaj.kz,
БИН филиала 231241003096
Директор филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу Акылтаев Нуркат Дотанович

2025-04-14 16:40:46
Акылтаев Нуркат Дотанович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"
Карагандинская область, г.Сарань, Доковская, 1/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340005764
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3496503F0012629943
АО "ForteBank"
Тел.: +77017272858
Директор Шохшин Жандос Сарсенбекович

2025-04-17 17:14:36
Шохшин Жандос Сарсенбекович
"СЕрВИС НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13155108-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
71431047-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек – Коктал (с обходом ст. Сарыозек)" км 0-7, Кербулакский район, области Жетісу"	Работа	1	4 480 230 960.22	со дня заключения договора в течение 9 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 9 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	292 540 224.24
Финансовый год 2025												
71431047-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	"Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек – Коктал (с обходом ст. Сарыозек)" км 0-7, Кербулакский район, области Жетісу"	Работа	1	4 480 230 960.22	со дня заключения договора в течение 9 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 9 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	4 187 690 735.98

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21910650

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21910650

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.