*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Астана - Региональная Электросетевая Компания",Г.АСТАНА, РАЙОН НҰРА, Жилой массив Комсомольский, улица Домалақ Ана, здание 9** — **021240001744**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис",Республика Казахстан, г. Астана, ул.Ақжол, дом № 44, тел.: +7, 701 8805956** — **100540000573**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) 760 от 22.05.2024

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000052 | 24.12.2024 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 4 Корректировка рабочего проекта "Замена кабельных линий 10 кв на участке ПС "Левобережная"- до ТП 3628" | 24.12.2024 | | Работа | 1 | 242 698 953,26 | 242 698 953,26 | 26 003 459,28 |
| | | | | Итого | 1 | x | 242 698 953,26 | 26 003 459,28 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Самадинов А.Д.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Первый Зам. Пред. Правления по производству / подпись / Бешков Д.Н.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2024

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9.**

Подрядчик : **ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44.**

Наименование строительства и его адрес: **4 Корректировка рабочего проекта "Замена кабельных линий 10 кВ (19 линий) на участке от ПС "Левобережная" до ТП 3628".**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за** **Декабрь 2024** **№1** *(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 760 | 22.05.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Декабрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **4 Корректировка рабочего проекта "Замена кабельных линий 10 кВ (19 линий) на участке от ПС "Левобережная" до ТП 3628".** | 242 698 953,26 | 216 695 493,98 | 216 695 493,98 | 216 695 493,98 | | 0,00 | | | 26 003 459,28 | 242 698 953,26 |
| **ИТОГО по справке** | 242 698 953,26 | 216 695 493,98 | 216 695 493,98 | 216 695 493,98 | | | | | | 242 698 953,26 |
| **Удержание авансового платежа в размере 30% согласно п. 3.2 Договора №760 от 22.05.2024 г.** | | | | | | | | | | 72 809 685,98 |
| **Удержание гарантийный взноса в размере 5% согласно п. 3.2 Договора №760 от 22.05.2024 г.** | | | | | | | | | | 12 134 947,66 |
| **ИТОГО к оплате, Тенге** | | | | | | | | | | 157 754 319,62 |

М.П.

**Заказчик** АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, Председатель Правления Абжанов Р.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик** ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, Директор Самадинов А.Д.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Эксперт Максимов М.В., ТОО "КазСетьПроект", БИН 170740010550, Приказ №1 от 04.07.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Технический надзор:
Директор ТОО "PremierExpert" Токтамысов А.А., БИН 060740008119
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **4 Корректировка рабочего проекта "Замена кабельных линий 10 кВ (19 линий) на участке от ПС "Левобережная" до ТП 3628"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети электроснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 760** от **22.05.2024** г.

# Акт выполненных работ №1

**за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-11 Замена КЛ-10 кВ на участке "Левобережная" - ТП 3628 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Разборка асфальтобетонного покрытия и покрытия из брусчатки** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **1220-0101-0106** *РСНБ РК 2022* | **Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка** | **м$^3$** | **28,48** | **6 513,0** | **5 030,0** | **185 490,05** | **143 254,47** | | | **185 490,05** | |
| | | | | | | **1 483,0** | **1 283,0** | **42 235,96** | **36 539,96** | | | | |
| | | **009-0123** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 9,361376 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,22752 | 3 959,89 | | 36 539,96 | | | | | |
| | | **332-101-0102** | Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 1,320888 | 9 500,0 | | 12 548,44 | | | | | |
| | | **315-102-0101** | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м$^3$/мин | маш.-ч | 1,1531 | 8 853,0 | | 10 208,39 | | | | | |
| | | **311-402-0104** | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 6,782939 | 17 749,0 | | 120 390,39 | | | | | |
| | | **343-401-0201** | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 1,1531 | 87,0 | | 100,32 | | | | | |
| 2 | 2 | **412-102-0116** *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /вывоз мусора - 15,9 км/** | **т·км** | **817,9278** | **59,0** | | **48 257,91** | | | | **48 257,91** | |
| 3 | 3 | **1218-0101-1303** *РСНБ РК 2022* | **Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка** | **м$^2$** | **219** | **19 406,0** | **2 980,0** | **4 249 914,0** | **652 620,0** | | | **4 249 914,0** | |
| | | | | | | **16 426,0** | **983,0** | **3 597 294,0** | **215 277,0** | | | | |
| | | **009-0124** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 783,5163 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 70,737 | 3 043,34 | | 215 277,0 | | | | | |
| | | **315-102-0101** | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м$^3$/мин | маш.-ч | 65,609443 | 8 853,0 | | 580 840,4 | | | | | |
| | | **343-401-0302** | Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 102,669171 | 43,0 | | 4 414,77 | | | | | |
| | | **314-503-0102** | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 5,078555 | 13 111,0 | | 66 584,94 | | | | | |
| | | **321-211-0301** | Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная | маш.-ч | 0,027452 | 15 387,0 | | 422,4 | | | | | |
| | | **321-204-0701** | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне с бензиновым двигателем мощностью до 5 кВт | маш.-ч | 0,65884 | 599,0 | | 394,64 | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Разборка асфальтобетонного покрытия и покрытия из брусчатки** | | | | | **4 483 662** | **795 874** | **0** | **0** | **4 483 662** | |
| | | | | | | | | **3 639 530** | **251 817** | **0** | **0** | | |
| | | | **Раздел 2: Строительно-монтажные работы** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 4 | 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 2** | м$^3$ | 403,2 | 450,0 | 450,0 | 181 440,0 | 181 440,0 | | | 181 440,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 39 917,0 | | | | |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,2736 | 4 304,37 | | 39 917,0 | | | | | |
| | | 311-401-0105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 9,295857 | 19 528,0 | | 181 529,49 | | | | | |
| 5 | 5 | 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Демонтаж плит непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты** | м$^3$ | 31,24 | 26 569,0 | 7 193,0 | 830 015,61 | 224 709,16 | | | 830 015,61 | |
| | | | | | | 19 376,0 | 2 026,0 | 605 306,26 | 63 292,16 | | | | |
| | | 002-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 107,190688 | | | | | | | | |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 17,68184 | 3 579,5 | | 63 292,16 | | | | | |
| | | 314-104-0101 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т | маш.-ч | 15,129157 | 11 780,0 | | 178 221,47 | | | | | |
| | | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 16,944656 | 1 113,0 | | 18 859,4 | | | | | |
| | | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 1,017194 | 13 754,0 | | 13 990,49 | | | | | |
| | | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1,525792 | 8 937,0 | | 13 636,0 | | | | | |
| 6 | 6 | 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих /демонтаж верхних плит колодца КО-6, 1ПП15, люков/** | м$^3$ | 7,25 | 76 432,0 | 27 444,0 | 554 132,0 | 198 969,0 | | | 554 132,0 | |
| | | | | | | 48 988,0 | 8 721,0 | 355 163,0 | 63 227,0 | | | | |
| | | 004-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 66,187425 | | | | | | | | |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 16,5735 | 3 814,95 | | 63 227,0 | | | | | |
| | | 311-504-0201 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,239053 | 342,0 | | 81,76 | | | | | |
| | | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 0,119526 | 7 119,0 | | 850,91 | | | | | |
| | | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,18676 | 12 408,0 | | 2 317,32 | | | | | |
| | | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 10,45856 | 13 754,0 | | 143 847,03 | | | | | |
| | | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 5,804501 | 8 937,0 | | 51 874,82 | | | | | |
| 7 | 7 | 1217-0101-0201 *РСНБ РК 2022* | **Магистрали. Демонтаж из каналов** | м магистрали | 10 932 | 768,0 | 1,0 | 8 395 776,0 | 10 932,0 | | | 8 395 776,0 | |
| | | | | | | 767,0 | 0,0 | 8 384 844,0 | 0,0 | | | | |
| | | 009-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1 793,9412 | | | | | | | | |
| | | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 1,370326 | 6 637,0 | | 9 094,85 | | | | | |
| | 7.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 2,29572 | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 8 | 8 | 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих /монтаж ранее демонтированных плит колодца, люков/** | м$^3$ | 7,25 | 100 478,0 | 34 306,0 | 728 466,0 | 248 718,0 | 35 793,0 | | 728 466,0 | |
| | | | | | | 61 235,0 | 10 901,0 | 443 954,0 | 79 032,0 | | | | |
| | | 004-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 82,734825 | | | | | | | | |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 20,71325 | 3 815,53 | | 79 032,0 | | | | | |
| | | 311-504-0201 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,298816 | 342,0 | | 102,2 | | | | | |
| | | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 0,149408 | 7 119,0 | | 1 063,64 | | | | | |
| | | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,23345 | 12 408,0 | | 2 896,65 | | | | | |
| | | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 13,0732 | 13 754,0 | | 179 808,79 | | | | | |
| | | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 7,255626 | 8 937,0 | | 64 843,53 | | | | | |
| 9 | 9 | 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты /монтаж ранее демонтированных плит + 3 новые плиты/** | м$^3$ | 31,24 | 43 762,0 | 8 992,0 | 1 367 124,97 | 280 909,96 | 329 581,9 | | 1 367 124,97 | |
| | | | | | | 24 220,0 | 2 531,0 | 756 632,72 | 79 068,39 | | | | |
| | | 002-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 133,98836 | | | | | | | | |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 22,08668 | 3 579,91 | | 79 068,39 | | | | | |
| | | 314-104-0101 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т | маш.-ч | 18,911446 | 11 780,0 | | 222 776,84 | | | | | |
| | | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 21,18082 | 1 113,0 | | 23 574,25 | | | | | |
| | | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 1,271493 | 13 754,0 | | 17 488,11 | | | | | |
| | | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1,907239 | 8 937,0 | | 17 045,0 | | | | | |
| 10 | 10 | 225-202-1103 *РСНБ РК 2022* | **Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м$^2$ ГОСТ 13015-2012** | м$^3$ | 3,55 | 132 220,0 | | 469 381,0 | | 469 381,0 | | 469 381,0 | |
| 11 | 11 | 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022* | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | | 0,153 | 317 049,0 | 7 273,0 | 48 508,4 | 1 112,8 | 1 020,4 | | 48 508,4 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | **т конструкций** | | **303 105,0** | **1 398,0** | **46 375,2** | **214,0** | | | | |
| | | **002-0130** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 9,183182 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0612 | 3 496,73 | | 214,0 | | | | | |
| | | **315-103-0101** | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,344862 | 484,0 | | 166,91 | | | | | |
| | | **343-202-0101** | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,080796 | 54,0 | | 4,36 | | | | | |
| | | **314-502-0304** | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,789341 | 132,0 | | 236,19 | | | | | |
| | | **315-103-0701** | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 0,027589 | 269,0 | | 7,42 | | | | | |
| | | **314-102-0101** | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,023648 | 13 754,0 | | 325,25 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,037442 | 8 937,0 | | 334,62 | | | | | |
| | | **315-202-0501** | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,366539 | 103,0 | | 37,75 | | | | | |
| **12** | **12** | **261-301-0261** *РСНБ РК 2022* | **Решетки для приямков стальные** | **т** | **0,153** | **167 407,0** | | **25 613,2** | | **25 613,2** | | **25 613,2** | |
| **13** | **13** | **6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1** | **$м^3$** | **403,2** | **101,0** | **101,0** | **40 723,0** | **40 723,0** | | | **40 723,0** | |
| | | | | | | **0,0** | **27,0** | **0,0** | **10 886,0** | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,6288 | 2 999,89 | | 10 886,0 | | | | | |
| | | **311-101-0101** | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т | маш.-ч | 3,588512 | 11 356,0 | | 40 751,15 | | | | | |
| **14** | **14** | **6124-0201-1001** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка стоек сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг** | **шт.** | **50** | **2 103,0** | **194,0** | **105 150,0** | **9 700,0** | **2 650,0** | | **105 150,0** | |
| | | | | | | **1 856,0** | **37,0** | **92 800,0** | **1 850,0** | | | | |
| | | **004-0140** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 15,04 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5 | 3 700,0 | | 1 850,0 | | | | | |
| | | **315-103-0501** | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 13,7885 | 280,0 | | 3 860,78 | | | | | |
| | | **314-102-0101** | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,256968 | 13 754,0 | | 3 534,33 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,256968 | 8 937,0 | | 2 296,52 | | | | | |
| **15** | **15** | **243-907-0701** *РСНБ РК 2022* | **Стойка кабельная типа К 1150 У3** | **шт.** | **50** | **949,0** | | **47 450,0** | | **47 450,0** | | **47 450,0** | |
| **16** | **16** | **6124-0201-1005** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка полок кабельных, на стойках, масса до 0,7 кг** | **шт.** | **150** | **244,0** | **86,0** | **36 600,0** | **12 900,0** | **600,0** | | **36 600,0** | |
| | | | | | | **154,0** | **27,0** | **23 100,0** | **4 050,0** | | | | |
| | | **004-0140** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 3,765 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,2 | 3 375,0 | | 4 050,0 | | | | | |
| | | **314-102-0101** | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,564075 | 13 754,0 | | 7 758,29 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,564075 | 8 937,0 | | 5 041,14 | | | | | |
| **17** | **17** | **243-907-0507** *РСНБ РК 2022* | **Полка кабельная марки К 1163 У3** | **шт.** | **150** | **1 011,0** | | **151 650,0** | | **151 650,0** | | **151 650,0** | |
| **18** | **18** | **243-907-3801** *РСНБ РК 2022* | **Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм** | **шт.** | **100** | **282,0** | | **28 200,0** | | **28 200,0** | | **28 200,0** | |
| **19** | **19** | **243-907-4904** *РСНБ РК 2022* | **Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М12, длиной 41 мм** | **1000 шт.** | **0,022** | **440 491,0** | | **9 691,0** | | **9 691,0** | | **9 691,0** | |
| **20** | **20** | **261-107-0961** *РСНБ РК 2022* | **Бирки маркировочные** | **100 шт.** | **0,5** | **1 438,0** | | **719,0** | | **719,0** | | **719,0** | |
| **21** | **21** | **252-207-0101** *РСНБ РК 2022* | **Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут** | **шт.** | **4 000** | **77,0** | | **308 000,0** | | **308 000,0** | | **308 000,0** | |
| **22** | **22** | **6114-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм** | **м** | **3** | **4 385,0** | **10,0** | **13 155,0** | **30,0** | | | **13 155,0** | |
| | | | | | | **4 375,0** | **3,0** | **13 125,0** | **9,0** | | | | |
| | | **004-0142** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2,0478 | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **314-101-0103** | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,001097 | 14 687,0 | | 16,11 | | | | | |
| | | **314-102-0101** | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,000731 | 13 754,0 | | 10,06 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000731 | 8 937,0 | | 6,54 | | | | | |
| **23** | **23** | **241-207-0402** *РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63** | **м** | **3** | **2 107,0** | | **6 321,0** | | **6 321,0** | | **6 321,0** | |
| **24** | **24** | **6124-0201-0504** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг** | **м** | **4 164** | **1 719,0** | **791,0** | **7 157 916,0** | **3 293 724,0** | **320 628,0** | | **7 157 916,0** | |
| | | | | | | **851,0** | **236,0** | **3 543 564,0** | **982 704,0** | | | | |
| | | **004-0140** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 574,2156 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 312,3 | 3 146,67 | | 982 704,0 | | | | | |
| | | **314-502-0308** | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 145,626115 | 9 442,0 | | 1 375 001,77 | | | | | |
| | | **314-501-0104** | Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т | маш.-ч | 145,626115 | 25,0 | | 3 640,65 | | | | | |
| | | **314-102-0101** | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 84,557099 | 13 754,0 | | 1 162 998,34 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 84,557099 | 8 937,0 | | 755 686,79 | | | | | |
| **25** | **25** | **6124-0201-0804** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг** | **м** | **6 228** | **3 156,0** | **1 226,0** | **19 655 568,0** | **7 635 528,0** | **460 872,0** | | **19 655 568,0** | |
| | | | | | | **1 856,0** | **351,0** | **11 559 168,0** | **2 186 028,0** | | | | |
| | | **004-0140** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1 873,3824 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 747,36 | 2 925,0 | | 2 186 028,0 | | | | | |
| | | **314-502-0308** | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 501,196432 | 9 442,0 | | 4 732 296,71 | | | | | |
| | | **314-501-0104** | Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т | маш.-ч | 501,196432 | 25,0 | | 12 529,91 | | | | | |
| | | **314-102-0101** | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 127,250807 | 13 754,0 | | 1 750 207,6 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 127,250807 | 8 937,0 | | 1 137 240,47 | | | | | |
| **26** | **26** | **6124-0201-0711** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 6 кг** | **м** | **540** | **3 871,0** | **1 376,0** | **2 090 340,0** | **743 040,0** | **52 380,0** | | **2 090 340,0** | |
| | | | | | | **2 398,0** | **386,0** | **1 294 920,0** | **208 440,0** | | | | |
| | | **004-0140** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 209,844 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 75,6 | 2 757,14 | | 208 440,0 | | | | | |
| | | **314-502-0308** | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 58,347918 | 9 442,0 | | 550 921,04 | | | | | |
| | | **314-501-0104** | Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т | маш.-ч | 58,347918 | 25,0 | | 1 458,7 | | | | | |
| | | **314-102-0101** | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 8,393436 | 13 754,0 | | 115 443,32 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 8,393436 | 8 937,0 | | 75 012,14 | | | | | |
| **27** | **27** | **243-127-0636** *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(А)-LS 1х630/120 (мк)-10** | **м** | **10 932** | **9 491,0** | | **103 755 612,0** | | **103 755 612,0** | | **103 755 612,0** | |
| **28** | **28** | **6124-0201-2803** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 1-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2** | **шт.** | **37** | **23 580,0** | **27,0** | **872 460,0** | **999,0** | **15 725,0** | | **872 460,0** | |
| | | | | | | **23 128,0** | **8,0** | **855 736,0** | **296,0** | | | | |
| | | **004-0145** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 126,4956 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,111 | 2 666,67 | | 296,0 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,102035 | 8 937,0 | | 911,89 | | | | | |
| | | **324-108-0401** | Горелки газопламенные | маш.-ч | 10,978028 | 7,0 | | 76,85 | | | | | |
| **29** | **29** | **243-903-3905** *РСНБ РК 2022* | **Муфта концевая наружной установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12F/1XO-L20A, напряжение 10 кВ** | **шт.** | **12** | **204 349,0** | | **2 452 188,0** | | **2 452 188,0** | | **2 452 188,0** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **30** | **30** | **243-903-5406** *РСНБ РК 2022* | **Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями, со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/1x630** | **шт.** | **29** | **185 498,0** | | **5 379 442,0** | | **5 379 442,0** | | **5 379 442,0** | |
| **31** | **31** | **1308-0204-0604** *РСНБ РК 2022* | **Конструкции одиночные контактной сети. Заземление в тоннеле** | **шт.** | **41** | **36 944,0** | **0,0** | **1 514 704,0** | **0,0** | **197 374,0** | | **1 514 704,0** | |
| | | | | | | **32 130,0** | **0,0** | **1 317 330,0** | **0,0** | | | | |
| | | **004-0142** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 205,574 | | | | | | | | |
| **32** | **32** | **252-301-1444** *РСНБ РК 2022* | **Комплект заземления с заострением, 3м HZ** | **шт.** | **41** | **41 040,0** | | **1 682 640,0** | | **1 682 640,0** | | **1 682 640,0** | |
| **33** | **33** | **6124-0203-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм** | **м** | **200** | **1 506,0** | **43,0** | **301 200,0** | **8 600,0** | **38 000,0** | | **301 200,0** | |
| | | | | | | **1 273,0** | **10,0** | **254 600,0** | **2 000,0** | | | | |
| | | **004-0138** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 42,62 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 5 000,0 | | 2 000,0 | | | | | |
| | | **315-103-0501** | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 8,42352 | 280,0 | | 2 358,59 | | | | | |
| | | **314-102-0101** | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,27577 | 13 754,0 | | 3 792,94 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,27577 | 8 937,0 | | 2 464,56 | | | | | |
| **34** | **34** | **6124-0103-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный** | **шт.** | **2** | **33 452,0** | **639,0** | **66 904,0** | **1 278,0** | **3 762,0** | | **66 904,0** | |
| | | | | | | **30 932,0** | **187,0** | **61 864,0** | **374,0** | | | | |
| | | **004-0140** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 10,028 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,128 | 2 921,88 | | 374,0 | | | | | |
| | | **314-502-0308** | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,07521 | 9 442,0 | | 710,13 | | | | | |
| | | **314-102-0101** | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,02507 | 13 754,0 | | 344,81 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,02507 | 8 937,0 | | 224,05 | | | | | |
| **35** | **35** | **243-906-1505** *РСНБ РК 2022* | **Экранированная Т-образная система адаптеров для ячеек РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, на напряжение до 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа RSTI-5953-CEE01, напряжение 10 кВ** | **комплект** | **2** | **539 350,0** | | **1 078 700,0** | | **1 078 700,0** | | **1 078 700,0** | |
| **36** | **37** | **252-207-1719** *РСНБ РК 2022* | **Ограничитель перенапряжения типа RSTI-CC-68SA1210 на напряжение 10 кВ** | **комплект** | **2** | **951 861,0** | | **1 903 722,0** | | **1 903 722,0** | | **1 903 722,0** | |
| **37** | **38** | **6124-0201-3001** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка кожухов защитных для эпоксидных муфт** | **шт.** | **25** | **8 484,0** | **1 138,0** | **212 100,0** | **28 450,0** | | | **212 100,0** | |
| | | | | | | **7 346,0** | **366,0** | **183 650,0** | **9 150,0** | | | | |
| | | **004-0140** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 29,77 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,5 | 3 660,0 | | 9 150,0 | | | | | |
| | | **314-102-0101** | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 1,2535 | 13 754,0 | | 17 240,64 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1,2535 | 8 937,0 | | 11 202,53 | | | | | |
| **38** | **39** | **241-207-0605** *РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110** | **м** | **43,5** | **4 288,0** | | **186 528,0** | | **186 528,0** | | **186 528,0** | |
| | | | **Итого по разделу 2: Строительно-монтажные работы** | | | | | **161 658 140** | **12 921 763** | **118 944 244** | **0** | **161 658 141** | |
| | | | | | | | | **29 792 132** | **3 730 538** | **0** | **0** | | |
| | | | **Раздел 3: Устройство кабельной камеры** | | | | | | | | | | |
| **39** | **40** | **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство бетонной подготовки** | **$м^3$** | **1** | **12 540,0** | **3 439,0** | **12 540,0** | **3 439,0** | **1 752,0** | | **12 540,0** | |
| | | | | | | **7 349,0** | **701,0** | **7 349,0** | **701,0** | | | | |
| | | **002-0120** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1,7388 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,234 | 2 995,73 | | 701,0 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **314-101-0103** | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,23184 | 14 687,0 | | 3 405,03 | | | | | |
| | | **313-302-0202** | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,61824 | 31,0 | | 19,17 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,001674 | 8 937,0 | | 14,96 | | | | | |
| **40** | **41** | **212-101-1701** ***РСНБ РК 2022*** | **Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м$^3$** | **1,02** | **19 661,0** | | **20 054,0** | | **20 054,0** | | **20 054,0** | |
| **41** | **42** | **6121-0701-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих** | **м$^3$** | **7,5** | **100 879,0** | **11 729,0** | **756 592,0** | **87 968,0** | **198 562,0** | | **756 592,0** | |
| | | | | | | **62 675,0** | **4 101,0** | **470 062,0** | **30 758,0** | | | | |
| | | **004-0139** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 77,37675 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,8275 | 3 484,34 | | 30 758,0 | | | | | |
| | | **313-302-0201** | Вибратор глубинный | маш.-ч | 7,83426 | 60,0 | | 470,06 | | | | | |
| | | **311-504-0201** | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,08694 | 342,0 | | 29,73 | | | | | |
| | | **343-102-0201** | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,3381 | 107,0 | | 36,18 | | | | | |
| | | **315-101-0101** | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 4,1538 | 7 119,0 | | 29 570,9 | | | | | |
| | | **314-503-0601** | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,05796 | 12 408,0 | | 719,17 | | | | | |
| | | **314-102-0101** | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 3,29406 | 13 754,0 | | 45 306,5 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1,32342 | 8 937,0 | | 11 827,4 | | | | | |
| **42** | **43** | **6103-0703-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм** | **т** | **0,4586** | **114 675,0** | **3 282,0** | **52 590,0** | **1 505,0** | **733,0** | | **52 590,0** | |
| | | | | | | **109 794,0** | **939,0** | **50 352,0** | **431,0** | | | | |
| | | **002-0130** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 9,970606 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,100433 | 4 291,4 | | 431,0 | | | | | |
| | | **343-202-0201** | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,023627 | 40,0 | | 0,95 | | | | | |
| | | **314-102-0101** | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,100415 | 13 754,0 | | 1 381,11 | | | | | |
| | | **341-105-0101** | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,437101 | 281,0 | | 122,83 | | | | | |
| | 43.1 | **261-102-0122** | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0,4586 | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **43** | **44** | **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022*** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,4586** | **336 740,0** | | **154 429,0** | | **154 429,0** | | **154 429,0** | |
| **44** | **45** | **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022*** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **т** | **0,0741** | **326 370,0** | | **24 184,0** | | **24 184,0** | | **24 184,0** | |
| **45** | **46** | **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022*** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,01548** | **345 153,0** | | **5 343,0** | | **5 343,0** | | **5 343,0** | |
| **46** | **47** | **261-107-0626** ***РСНБ РК 2022*** | **Скобы ходовые** | **шт.** | **6** | **785,0** | | **4 710,0** | | **4 710,0** | | **4 710,0** | |
| **47** | **48** | **6103-0701-0806** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона** | **т** | **0,00732** | **410 746,0** | **64 457,0** | **3 007,0** | **472,0** | **117,0** | | **3 007,0** | |
| | | | | | | **330 301,0** | **19 846,0** | **2 418,0** | **145,0** | | | | |
| | | **002-0140** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,400697 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,041292 | 3 511,57 | | 145,0 | | | | | |
| | | **315-103-0501** | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,083156 | 280,0 | | 23,28 | | | | | |
| | | **314-102-0101** | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,016499 | 13 754,0 | | 226,93 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,024796 | 8 937,0 | | 221,6 | | | | | |
| **48** | **49** | **241-102-0168** ***РСНБ РК 2022*** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм** | **м** | **1** | **2 751,0** | | **2 751,0** | | **2 751,0** | | **2 751,0** | |
| **49** | **50** | **225-101-0201** ***РСНБ РК 2022*** | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **шт.** | **1** | **7 087,0** | | **7 087,0** | | **7 087,0** | | **7 087,0** | |
| **50** | **51** | **225-202-0104** ***РСНБ РК 2022*** | **Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4** | **шт.** | **1** | **60 272,0** | | **60 272,0** | | **60 272,0** | | **60 272,0** | |
| **51** | **52** | **225-202-1103** ***РСНБ РК 2022*** | **Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м$^2$ ГОСТ 13015-2012 /П21д-8/** | **м$^3$** | **0,29** | **132 220,0** | | **38 344,0** | | **38 344,0** | | **38 344,0** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **52** | **54** | **6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя** | **$м^2$** | **19,59** | **6 298,0** | **22,0** | **123 378,0** | **431,0** | **98 107,0** | | **123 378,0** | |
| | | | | | | **1 268,0** | **5,0** | **24 840,0** | **98,0** | | | | |
| | | **002-0131** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 4,825017 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03918 | 2 501,28 | | 98,0 | | | | | |
| | | **315-102-0201** | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин | маш.-ч | 0,12616 | 160,0 | | 20,19 | | | | | |
| | | **314-102-0104** | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 0,012616 | 24 057,0 | | 303,5 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,012616 | 8 937,0 | | 112,75 | | | | | |
| | 54.1 | **235-102-0101** | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | $м^2$ | 45,057 | 435,0 | | | | 19 599,79 | | | |
| **53** | **55** | **6105-0201-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/2 кирпича** | **$м^2$** | **19,59** | **10 804,0** | **228,0** | **211 650,0** | **4 467,0** | **88 684,0** | | **211 650,0** | |
| | | | | | | **6 049,0** | **74,0** | **118 500,0** | **1 450,0** | | | | |
| | | **002-0130** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 23,464902 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,41139 | 3 524,64 | | 1 450,0 | | | | | |
| | | **314-102-0101** | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,164007 | 13 754,0 | | 2 255,76 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,247273 | 8 937,0 | | 2 209,88 | | | | | |
| | 55.1 | **212-401-0203** | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 0,150843 | 25 201,0 | | | | 3 801,39 | | | |
| | 55.2 | **213-101-0101** | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,99909 | 84 688,0 | | | | 84 610,93 | | | |
| **54** | **56** | **6103-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм** | **$м^2$** | **4** | **3 138,0** | **21,0** | **12 552,0** | **84,0** | **680,0** | | **12 552,0** | |
| | | | | | | **2 947,0** | **6,0** | **11 788,0** | **24,0** | | | | |
| | | **002-0134** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 2,164 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,008 | 3 000,0 | | 24,0 | | | | | |
| | | **314-102-0101** | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,004122 | 13 754,0 | | 56,69 | | | | | |
| | | **313-302-0202** | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,125709 | 31,0 | | 3,9 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,002576 | 8 937,0 | | 23,02 | | | | | |
| **55** | **57** | **6103-0701-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Устройство подливки под оборудование. добавлять к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины /до толщ 25 мм/** | **$м^2$** | **4** | **556,0** | **5,0** | **2 224,0** | **20,0** | **520,0** | | **2 224,0** | |
| | | | | | | **421,0** | **1,0** | **1 684,0** | **4,0** | | | | |
| | | **002-0134** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,3092 | | | | | | | | |
| | | **314-102-0101** | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,00103 | 13 754,0 | | 14,17 | | | | | |
| | | **313-302-0202** | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,018032 | 31,0 | | 0,56 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000515 | 8 937,0 | | 4,6 | | | | | |
| | 57.1 | **212-101-0601** | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,0204 | 21 664,0 | | | | 441,95 | | | |
| **56** | **58** | **6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **$м^3$** | **0,237** | **17 713,0** | **6 707,0** | **4 198,0** | **1 590,0** | **1 406,0** | | **4 198,0** | |
| | | | | | | **5 074,0** | **2 150,0** | **1 203,0** | **510,0** | | | | |
| | | **002-0125** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,259468 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,164715 | 3 096,26 | | 510,0 | | | | | |
| | | **315-102-0102** | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 0,140418 | 9 005,0 | | 1 264,46 | | | | | |
| | | **343-402-0101** | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,280836 | 18,0 | | 5,06 | | | | | |
| | | **314-503-0102** | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 0,02442 | 13 111,0 | | 320,18 | | | | | |
| **57** | **59** | **6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Устройство бетонной подготовки** | **$м^3$** | **0,1185** | **12 540,0** | **3 439,0** | **1 486,0** | **407,0** | **208,0** | | **1 486,0** | |
| | | | | | | **7 349,0** | **701,0** | **871,0** | **83,0** | | | | |
| | | **002-0120** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,206048 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,027729 | 2 993,26 | | 83,0 | | | | | |
| | | **314-101-0103** | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,027473 | 14 687,0 | | 403,5 | | | | | |
| | | **313-302-0202** | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,073261 | 31,0 | | 2,27 | | | | | |
| | | **331-101-0101** | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000198 | 8 937,0 | | 1,77 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **58** | **60** | **212-101-0501** *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м³** | **0,1185** | **20 129,0** | | **2 385,0** | | **2 385,0** | | **2 385,0** | |
| | | | **Итого по разделу 3: Устройство кабельной камеры** | | | | | **1 499 776** | **100 383** | **710 328** | **0** | **1 499 776** | |
| | | | | | | | | **689 067** | **34 204** | **0** | **0** | | |
| | | | **Раздел 4: Восстановление асфальтобетонного и брусчатого покрытий** | | | | | | | | | | |
| **59** | **61** | **6113-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство основания из щебня** | **м³** | **21,9** | **26 139,0** | **2 073,0** | **572 444,0** | **45 399,0** | **180 456,0** | | **572 444,0** | |
| | | | | | | **15 826,0** | **561,0** | **346 589,0** | **12 286,0** | | | | |
| | | **006-0128** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 70,61874 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,4164 | 3 596,18 | | 12 286,0 | | | | | |
| | | **321-212-0401** | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 5,886843 | 94,0 | | 553,36 | | | | | |
| | | **314-503-0102** | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 3,421533 | 13 111,0 | | 44 859,72 | | | | | |
| **60** | **62** | **6113-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой /монтаж ранее демонтированной брусчатки/** | **м²** | **219** | **5 204,0** | **332,0** | **1 139 676,0** | **72 708,0** | **38 325,0** | | **1 139 676,0** | |
| | | | | | | **4 697,0** | **86,0** | **1 028 643,0** | **18 834,0** | | | | |
| | | **006-0132** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 194,7129 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,256 | 3 583,33 | | 18 834,0 | | | | | |
| | | **343-202-0201** | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 6,205584 | 40,0 | | 248,22 | | | | | |
| | | **321-212-0401** | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 2,933549 | 94,0 | | 275,75 | | | | | |
| | | **314-503-0102** | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 4,851638 | 13 111,0 | | 63 609,83 | | | | | |
| | | **314-503-0401** | Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т | маш.-ч | 0,423108 | 10 206,0 | | 4 318,24 | | | | | |
| | | **315-101-0301** | Электростанции переносные, мощность до 4 кВт | маш.-ч | 6,797935 | 650,0 | | 4 418,66 | | | | | |
| **61** | **63** | **7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка** | **м³** | **9,06** | **7 901,0** | **3 217,0** | **71 582,91** | **29 146,09** | **34 799,31** | | **71 582,91** | |
| | | | | | | **843,0** | **668,0** | **7 637,5** | **6 052,0** | | | | |
| | | **005-0123** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных | чел.-ч | 1,68063 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,57644 | 3 839,03 | | 6 052,0 | | | | | |
| | | **321-101-0204** | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т | маш.-ч | 0,826185 | 21 689,0 | | 17 919,13 | | | | | |
| | | **311-201-0201** | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 0,180874 | 22 233,0 | | 4 021,37 | | | | | |
| | | **314-503-0601** | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,500612 | 12 408,0 | | 6 211,6 | | | | | |
| | | **321-211-0201** | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,07585 | 13 065,0 | | 990,98 | | | | | |
| **62** | **64** | **7101-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 20 см** | **м²** | **88,92** | **1 867,0** | **479,0** | **166 013,64** | **42 592,68** | **99 768,24** | | **166 013,64** | |
| | | | | | | **266,0** | **116,0** | **23 652,72** | **10 314,72** | | | | |
| | | **005-0128** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных | чел.-ч | 4,766112 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,84544 | 3 625,0 | | 10 314,72 | | | | | |
| | | **321-101-0102** | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 0,833771 | 13 816,0 | | 11 519,38 | | | | | |
| | | **321-101-0104** | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 0,769635 | 17 467,0 | | 13 443,21 | | | | | |
| | | **311-201-0201** | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 0,265707 | 22 233,0 | | 5 907,47 | | | | | |
| | | **314-503-0601** | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,678011 | 12 408,0 | | 8 412,77 | | | | | |
| | | **321-101-0201** | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т | маш.-ч | 0,059555 | 19 207,0 | | 1 143,87 | | | | | |
| | | **321-211-0201** | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,163776 | 13 065,0 | | 2 139,74 | | | | | |
| **63** | **65** | **7101-0602-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³** | **м²** | **88,92** | **2 947,0** | **450,0** | **262 047,24** | **40 014,0** | **210 206,88** | | **262 047,24** | |
| | | | | | | **133,0** | **70,0** | **11 826,36** | **6 224,4** | | | | |
| | | **005-0136** | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных | чел.-ч | 2,062944 | | | | | | | | |
| | | **099-0100** | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,51164 | 4 117,65 | | 6 224,4 | | | | | |
| | | **313-403-0401** | Нарезчик швов | маш.-ч | 0,011453 | 1 535,0 | | 17,58 | | | | | |
| | | **321-202-0201** | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,003436 | 167,0 | | 0,57 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 321-101-0302 | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,217605 | 25 486,0 | | 5 545,88 | | | | | |
| | | 321-101-0402 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 0,652815 | 23 168,0 | | 15 124,42 | | | | | |
| | | 321-101-0201 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т | маш.-ч | 0,217605 | 19 207,0 | | 4 179,54 | | | | | |
| | | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м$^3$/мин | маш.-ч | 0,137435 | 9 005,0 | | 1 237,6 | | | | | |
| | | 321-211-0201 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,091623 | 13 065,0 | | 1 197,06 | | | | | |
| | | 314-503-0101 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т | маш.-ч | 0,004581 | 11 368,0 | | 52,08 | | | | | |
| | | 321-209-0101 | Асфальтоукладчики, типоразмер 3 | маш.-ч | 0,240511 | 52 842,0 | | 12 709,07 | | | | | |
| 64 | 66 | 7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303 /до 7 см/** | м$^2$ | 88,92 | **1 828,0** | **0,0** | **162 545,76** | **0,0** | **156 410,28** | | **162 545,76** | |
| | | | | | | **69,0** | **0,0** | **6 135,48** | **0,0** | | | | |
| | | 005-0143 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных | чел.-ч | 0,960336 | | | | | | | | |
| | | 321-202-0201 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,11682 | 167,0 | | 19,51 | | | | | |
| 65 | 67 | 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$** | м$^2$ | 88,92 | **3 618,0** | **466,0** | **321 712,56** | **41 436,72** | **268 449,48** | | **321 712,56** | |
| | | | | | | **133,0** | **69,0** | **11 826,36** | **6 135,48** | | | | |
| | | 005-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных | чел.-ч | 2,062944 | | | | | | | | |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,60056 | 3 833,33 | | 6 135,48 | | | | | |
| | | 313-403-0401 | Нарезчик швов | маш.-ч | 0,011453 | 1 535,0 | | 17,58 | | | | | |
| | | 321-202-0201 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,003436 | 167,0 | | 0,57 | | | | | |
| | | 321-101-0302 | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,43521 | 25 486,0 | | 11 091,76 | | | | | |
| | | 321-101-0402 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 0,652815 | 23 168,0 | | 15 124,42 | | | | | |
| | | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м$^3$/мин | маш.-ч | 0,137435 | 9 005,0 | | 1 237,6 | | | | | |
| | | 321-211-0201 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,091623 | 13 065,0 | | 1 197,06 | | | | | |
| | | 314-503-0101 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т | маш.-ч | 0,004581 | 11 368,0 | | 52,08 | | | | | |
| | | 321-209-0101 | Асфальтоукладчики, типоразмер 3 | маш.-ч | 0,240511 | 52 842,0 | | 12 709,07 | | | | | |
| 66 | 68 | 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 /до 5 см/** | м$^2$ | 88,92 | **772,0** | **0,0** | **68 646,24** | **0,0** | **66 601,08** | | **68 646,24** | |
| | | | | | | **23,0** | **0,0** | **2 045,16** | **0,0** | | | | |
| | | 005-0143 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных | чел.-ч | 0,320112 | | | | | | | | |
| | | 321-202-0201 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,04123 | 167,0 | | 6,89 | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 4: Восстановление асфальтобетонного и брусчатого покрытий** | | | | | **2 764 668** | **271 296** | **1 055 016** | **0** | **2 764 668** | |
| | | | ***Итого по локальной смете 02-01-11*** | | | | | **1 438 356** | **59 847** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | **170 406 247** | |
| | | | ***Исполнительная смета № 2 к протоколу №____ технического совета от ____ 2024 г.*** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: Разборка асфальтобетонного покрытия и покрытия из брусчатки** | | | | | | | | | | |
| 67 | 1 | 1218-0101-1303 *РСНБ РК 2022* | **Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка** | м$^2$ | 61 | **19 406,0** | **2 980,0** | **1 183 766,0** | **181 780,0** | | | **1 183 766,0** | |
| | | | | | | **16 426,0** | **983,0** | **1 001 986,0** | **59 963,0** | | | | |
| | | 009-0124 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 218,2397 | | | | | | | | |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 19,703 | 3 043,34 | | 59 963,0 | | | | | |
| | | 315-102-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м$^3$/мин | маш.-ч | 18,274777 | 8 853,0 | | 161 786,6 | | | | | |
| | | 343-401-0302 | Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 28,597349 | 43,0 | | 1 229,69 | | | | | |
| | | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 1,414575 | 13 111,0 | | 18 546,49 | | | | | |
| | | 321-211-0301 | Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная | маш.-ч | 0,007646 | 15 387,0 | | 117,65 | | | | | |
| | | 321-204-0701 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне с бензиновым двигателем мощностью до 5 кВт | маш.-ч | 0,183512 | 599,0 | | 109,92 | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Разборка асфальтобетонного покрытия и покрытия из брусчатки** | | | | | **1 183 766** | **181 780** | **0** | **0** | **1 183 766** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 1 001 986 | 59 963 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 2: Строительно-монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 68 | 2 | 6121-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих /демонтаж верхних плит колодца КО-6, 1ПП15, люков/** | $м^3$ | 2,65 | 76 432,0 | 27 444,0 | 202 545,0 | 72 727,0 | | | 202 545,0 | |
| | | | | | | 48 988,0 | 8 721,0 | 129 818,0 | 23 111,0 | | | | |
| | | 004-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 24,192645 | | | | | | | | |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,0579 | 3 815,02 | | 23 111,0 | | | | | |
| | | 311-504-0201 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,087378 | 342,0 | | 29,88 | | | | | |
| | | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 0,043689 | 7 119,0 | | 311,02 | | | | | |
| | | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,068264 | 12 408,0 | | 847,02 | | | | | |
| | | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 3,822784 | 13 754,0 | | 52 578,57 | | | | | |
| | | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 2,121645 | 8 937,0 | | 18 961,14 | | | | | |
| 69 | 3 | 6121-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих /монтаж ранее демонтированных плит колодца, люков/** | $м^3$ | 2,65 | 100 478,0 | 34 306,0 | 266 267,0 | 90 911,0 | 13 083,0 | | 266 267,0 | |
| | | | | | | 61 235,0 | 10 901,0 | 162 273,0 | 28 888,0 | | | | |
| | | 004-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 30,241005 | | | | | | | | |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,57105 | 3 815,59 | | 28 888,0 | | | | | |
| | | 311-504-0201 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,109222 | 342,0 | | 37,35 | | | | | |
| | | 315-101-0101 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 0,054611 | 7 119,0 | | 388,78 | | | | | |
| | | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,08533 | 12 408,0 | | 1 058,77 | | | | | |
| | | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 4,77848 | 13 754,0 | | 65 723,21 | | | | | |
| | | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 2,652056 | 8 937,0 | | 23 701,43 | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Строительно-монтажные работы** | | | | | **468 812** | **163 638** | **13 083** | **0** | **468 812** | |
| | | | | | | | | **292 091** | **51 999** | **0** | **0** | | |
| | | | **Раздел 3: Восстановление асфальтобетонного и брусчатого покрытий** | | | | | | | | | | |
| 70 | 4 | 6113-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство основания из щебня** | $м^3$ | 6,1 | 26 139,0 | 2 073,0 | 159 448,0 | 12 645,0 | 50 264,0 | | 159 448,0 | |
| | | | | | | 15 826,0 | 561,0 | 96 539,0 | 3 422,0 | | | | |
| | | 006-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 19,67006 | | | | | | | | |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,9516 | 3 596,05 | | 3 422,0 | | | | | |
| | | 321-212-0401 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 1,639714 | 94,0 | | 154,13 | | | | | |
| | | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 0,95303 | 13 111,0 | | 12 495,17 | | | | | |
| 71 | 5 | 6113-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой /монтаж ранее демонтированной брусчатки/** | $м^2$ | 61 | 5 204,0 | 332,0 | 317 444,0 | 20 252,0 | 10 675,0 | | 317 444,0 | |
| | | | | | | 4 697,0 | 86,0 | 286 517,0 | 5 246,0 | | | | |
| | | 006-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 54,2351 | | | | | | | | |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,464 | 3 583,33 | | 5 246,0 | | | | | |
| | | 343-202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 1,728496 | 40,0 | | 69,14 | | | | | |
| | | 321-212-0401 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,817107 | 94,0 | | 76,81 | | | | | |
| | | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 1,35137 | 13 111,0 | | 17 717,81 | | | | | |
| | | 314-503-0401 | Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т | маш.-ч | 0,117852 | 10 206,0 | | 1 202,8 | | | | | |
| | | 315-101-0301 | Электростанции переносные, мощность до 4 кВт | маш.-ч | 1,893489 | 650,0 | | 1 230,77 | | | | | |
| 72 | 6 | 255-102-0207<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017** | $м^2$ | 80 | 7 332,0 | | 586 560,0 | | 586 560,0 | | 586 560,0 | |
| 73 | 7 | 1127-0201-1002<br>*РСНБ РК 2022* | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | м бортового камня | 23,6221 | 6 098,0 | 113,0 | 144 048,0 | 2 669,0 | 34 324,0 | | 144 048,0 | |
| | | | | | | 4 532,0 | 36,0 | 107 055,0 | 850,0 | | | | |
| | | 005-0129 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных | чел.-ч | 21,236268 | | | | | | | | |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,212599 | 3 998,14 | | 850,0 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,185594 | 13 754,0 | | 2 552,66 | | | | | |
| | | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,01217 | 8 937,0 | | 108,76 | | | | | |
| 74 | 8 | 255-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91** | м | **23,6221** | **1 297,0** | | **30 638,0** | | **30 638,0** | | **30 638,0** | |
| 75 | 9 | 1127-0201-1002<br>*РСНБ РК 2022* | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | м бортового камня | **12** | **6 098,0**<br>**4 532,0** | **113,0**<br>**36,0** | **73 176,0**<br>**54 384,0** | **1 356,0**<br>**432,0** | **17 436,0** | | **73 176,0** | |
| | | 005-0129 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных | чел.-ч | 10,788 | | | | | | | | |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,108 | 4 000,0 | | 432,0 | | | | | |
| | | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,094282 | 13 754,0 | | 1 296,75 | | | | | |
| | | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,006182 | 8 937,0 | | 55,25 | | | | | |
| 76 | 10 | 255-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91** | м | **12** | **2 482,0** | | **29 784,0** | | **29 784,0** | | **29 784,0** | |
| | | | **Итого по разделу 3: Восстановление асфальтобетонного и брусчатого покрытий** | | | | | **1 341 098** | **36 922** | **759 681** | **0** | **1 341 098** | |
| | | | | | | | | **544 495** | **9 950** | **0** | **0** | | |
| | | | **Раздел 4: Озеленение** | | | | | | | | | | |
| 77 | 11 | 6113-0112-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом** | $м^2$ | **3 600** | **1 855,0**<br>**1 524,0** | **30,0**<br>**7,0** | **6 678 000,0**<br>**5 486 400,0** | **108 000,0**<br>**25 200,0** | **1 083 600,0** | | **6 678 000,0** | |
| | | 006-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 1 241,64 | | | | | | | | |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,8 | 2 333,33 | | 25 200,0 | | | | | |
| | | 326-101-0701 | Катки прицепные кольчатые 1 т | маш.-ч | 6,49152 | 134,0 | | 869,86 | | | | | |
| | | 334-102-0104 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2,3184 | 9 501,0 | | 22 027,12 | | | | | |
| | | 321-211-0201 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 6,49152 | 13 065,0 | | 84 811,71 | | | | | |
| 78 | 12 | 6113-0112-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Вычитается позиция: Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: исключать** | $м^2$ | **3 600** | **-412,0**<br>**-312,0** | **0,0**<br>**0,0** | **-1 483 200,0**<br>**-1 123 200,0** | **0,0**<br>**0,0** | **-360 000,0** | | **-1 483 200,0** | |
| | | 006-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 253,8 | | | | | | | | |
| | | 326-101-0701 | Катки прицепные кольчатые 1 т | маш.-ч | 6,49152 | 134,0 | | 869,86 | | | | | |
| 79 | 13 | 6113-0212-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Площадки предварительно обработанные. Рыхление почвы** | $м^2$ | **3 600** | **145,0**<br>**145,0** | **0,0**<br>**0,0** | **522 000,0**<br>**522 000,0** | **0,0**<br>**0,0** | | | **522 000,0** | |
| | | 006-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 102,6 | | | | | | | | |
| 80 | 14 | 6113-0112-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** | $м^2$ | **3 600** | **867,0**<br>**337,0** | **461,0**<br>**106,0** | **3 121 200,0**<br>**1 213 200,0** | **1 659 600,0**<br>**381 600,0** | **248 400,0** | | **3 121 200,0** | |
| | | 006-0129 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 243,36 | | | | | | | | |
| | | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 126 | 3 028,57 | | 381 600,0 | | | | | |
| | | 321-211-0201 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 127,04832 | 13 065,0 | | 1 659 886,3 | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 4: Озеленение** | | | | | **8 838 000** | **1 767 600** | **972 000** | **0** | **8 838 000** | |
| | | | | | | | | **6 098 400** | **406 800** | **0** | **0** | | |
| | | | ***Итого по исполнительной смете №2*** | | | | | | | | | **11 831 676** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **182 237 922** | **16 239 257** | **122 454 352** | **0** | **182 237 923** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 43 496 057 | 4 605 117 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого по акту | | | | | | | | | | 182 237 923 | |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом п.2,24 IV (7,4%) | | Тенге | | | | | | | | 13 485 606 | |
| | | Итого: | | Тенге | | | | | | | | 195 723 529 | |
| | | Сметная прибыль 5% | | Тенге | | | | | | | | 9 786 176 | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | | | | | | | 5 871 706 | |
| | | Итого: | | Тенге | | | | | | | | 211 381 412 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | в том числе на II квартал 2024 г., доля 51% | | Тенге | | | | | | | | 107 804 520 | |
| | | в том числе на III квартал 2024 г., доля 49% | | Тенге | | | | | | | | 103 576 892 | |
| | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 51%, К=1,0368 | | Тенге | | | | | | | | 111 771 726 | |
| | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 49%, К=1,0557 | | Тенге | | | | | | | | 109 346 125 | |
| | | Итого: | | Тенге | | | | | | | | 221 117 851 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого с тендерной скидкой К=0,98 | | Тенге | | | | | | | | 216 695 493,98 | |
| | | НДС (12%) | | Тенге | | | | | | | | 26 003 459,28 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого с НДС | | Тенге | | | | | | | | 242 698 953,26 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Самадинов А.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

**ТОО "PremierExpert", БИН 060740008119**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**ТОО "КазСетьПроект", БИН 170740010550**

**Принял (Заказчик)**

**АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**АТТЕСТАТ №KZ55VJE00077389 от 21.11.2022 г.**

**Эксперт** **Токенов Е.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Приказ №1 от 04.07.2024 г.**

**Эксперт** **Максимов М.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

инженер СКС Абенов А.А.

нач. сектора ЕРЭС Дубинская Т.И.

нач. ЕРЭС Керейтаев А.Н.

нач. ОКС Юбеева М.С.

нач. СКС Ермаков Е.А.

Расчетная верия