Приложение 16
к Правилам разработки или корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга и
оценки реализации бюджетных инвестиций

Сравнительная таблица по проекту

Корректировка проектно-сметной документации "Строительство музыкальной школы на 150 мест в с.Томарлы г. Атырау Атырауской области (корректировка)"

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование компонента	Первоначальная стоимость (тыс. тенге)				Ориентировочная скорректированная стоимость (тыс. тенге)				Разница тыс. тенге (+) - увеличение, (-) - снижение				Причина удорожания	Примечание
			всего	в т.ч. СМР	в т.ч. оборудование	в т.ч. прочее	всего	в т.ч. СМР	в т.ч. оборудование	в т.ч. прочее	всего	в т.ч. СМР	в т.ч. оборудование	в т.ч. прочее		
	Глава 2. Основные объекты строительства															
2	2-1	Строительство музыкальной школы	329 712,558	292 743,472	36 969,086		540 085,378	463 416,794	76 668,584		210 372,820	170 673,322	39 699,498	0,000		
		Итого по главе 2	**329 712,558**	**292 743,472**	**36 969,086**		**540 085,378**	**463 416,794**	**76 668,584**		**210 372,820**	**170 673,322**	**39 699,498**			
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
4	3-1	Блочно-модульная котельная	21 809,895	2 510,788	19 299,107		30 977,896	2 255,729	28 722,167		9 168,001	-255,059	9 423,060			
		Итого по главе 3	**21 809,895**	**2 510,788**	**19 299,107**		**30 977,896**	**2 255,729**	**28 722,167**		**9 168,001**	**-255,059**	**9 423,060**			
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
5	4-1	Наружные сети электроснабжения	5 491,404	2 485,715	3 005,689		10 284,308	4 850,274	5 434,034		4 792,904	2 364,559	2 428,345			
		Итого по главе 4	**5 491,404**	**2 485,715**	**3 005,689**		**10 284,308**	**4 850,274**	**5 434,034**		**4 792,904**	**2 364,559**	**2 428,345**			
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
6	5-1	Наружные сети телефонизации	163,026	163,026			320,311	320,311			157,285	157,285				
		Итого по главе 5	**163,026**	**163,026**			**320,311**	**320,311**			**157,285**	**157,285**				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															
7	6-1	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	8 523,200	8 363,379	159,821		14 130,553	13 815,553	315,000		5 607,353	5 452,174	155,179			
		Итого по главе 6	**8 523,200**	**8 363,379**	**159,821**		**14 130,553**	**13 815,553**	**315,000**		**5 607,353**	**5 452,174**	**155,179**			
8	**Глава 7. Благоустройство и озеленение территории**		27 012,450	27 012,450			45 274,141	45 147,777	126,364		18 261,691	18 135,327	126,364			
		Итого по главе 7	**27 012,450**	**27 012,450**			**45 274,141**	**45 147,777**	**126,364**		**18 261,691**	**18 135,327**	**126,364**			
		Итого по главам 1-7	**392 712,533**	**333 278,830**	**59 433,703**	**0,000**	**641 072,587**	**529 806,438**	**111 266,149**	**0,000**	**248 360,054**	**196 527,608**	**51 832,446**	**0,000**		
9		Временные здания и сооружения 1,5%	4 999,182	4 999,182							-4 999,182	-4 999,182				
10		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	4 566,753	4 566,753							-4 566,753	-4 566,753				
11		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)					34 967,225	34 967,225			34 967,225	34 967,225				
12		Сметная прибыль 5%					28 238,683	28 238,683			28 238,683	28 238,683			Значительное удорожание стоимости строительных материалов, оборудования, строительной техники и	
13		Непредвиденные работы и затраты - 2% (5%)	6 856,895	6 856,895			33 801,989	28 238,682	5 563,307		26 945,094	21 381,787	5 563,307			
		Итого по главам 1-9	**409 135,363**	**349 701,660**	**59 433,703**	**0,000**	**738 080,486**	**621 251,029**	**116 829,456**	**0,000**	**328 945,121**	**271 549,368**	**57 395,753**			
		в том числе в текущих ценах 2019 г. -30% (Иинф = 1,000), 2020 г. -70% (Иинф = 1,050)	423 455,101	361 941,218	61 513,883						-423 455,101	-361 941,218	-61 513,883			

		в том числе в текущих ценах 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,039) - 10%, 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,059) - 30% 2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 30%					793 436,522	667 844,856	125 591,666		793 436,522	667 844,856	125 591,666		механизмов, заработной платы	
		Итого по сметному расчету:	**423 455,101**	**361 941,218**	**61 513,883**	**0,000**	**793 436,522**	**667 844,856**	**125 591,666**	**0,000**	**369 981,421**	**305 903,638**	**64 077,783**	**0,000**		
		Проектные работы	7 853,611			7 853,611	21 449,155			21 449,155	13 595,544			13 595,544		
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	1 014,956			1 014,956	1 917,131			1 917,131	902,175			902,175		
		Затраты заказчика на технический надзор на 2019-2020 г.	13 719,946			13 719,946					-13 719,946			-13 719,946		
		Затраты заказчика на технический надзор в том числе в текущих ценах 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,039) - 10%, 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,059) - 30% 2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 30%				0,000	20 095,932			20 095,932	20 095,932			20 095,932		
		Затраты заказчика на осуществление авторского надзора на 2019-2020 г.	4 742,697			4 742,697					-4 742,697			-4 742,697		
		Затраты заказчика на авторский надзор в том числе в текущих ценах 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,039) - 10%, 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,059) - 30% 2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 30%				0,000	3 649,808			3 649,808	3 649,808			3 649,808		
		Выполнение, согласно актов выполненных работ					44 587,360	34 226,516		10 360,844	44 587,360	34 226,516		10 360,844		
		Итого по сводному сметному расчету	**450 786,311**	**361 941,218**	**61 513,883**	**27 331,210**	**885 135,908**	**702 071,372**	**125 591,666**	**57 472,870**	**434 349,597**	**340 130,154**	**64 077,783**	**30 141,660**		
		Налог на добавленную стоимость, 12%	54 094,357			54 094,357	106 216,309			106 216,309	52 121,952			52 121,952		
		Всего по сводному сметному расчету	**504 880,668**	**361 941,218**	**61 513,883**	**81 425,567**	**991 352,217**	**702 071,372**	**125 591,666**	**163 689,179**	**486 471,549**	**340 130,154**	**64 077,783**	**82 263,612**		

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области" _____ **Кусайнов Н.М.**