Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-02-11 № 220037/00 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №220037/10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ақтөбе қаласы әкімінің 2024 жылғы 13 мамырдағы N144ө өкімі негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Жантурин Бауыржан Куанышжанович тұлғасындағы "Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Шешім негізінде әрекет ететін, Басшысы Бекбосынов Адилет Нургожаевич тұлғасындағы "АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-02-11 № 220037/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Бюджетті нақтылауға байланысты, жылдар бойынша сома өзгеруіне сәйкес, 2025 жылға 004-015-431 бағдарламасы бойынша 120 428 226.26 теңге мөлшерінде қаражат жоспарланған.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 Шарттың талаптарына сәйкес, Қосымша келісім күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының үш пайызы мөлшерінде, сондай-ақ Қосымша келісімнің 1-қосымшасына сәйкес шарттың нысандары бойынша көзделген аванс мөлшерінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету енгізілуі тиіс.

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
БСН 060140005361
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070103KSN0618000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 41-78-07
Басшының м.а. Жантурин Бауыржан Куанышжанович

Өнім беруші:
"АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 2, 4
БСН/ЖСН 030440007501
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ949650000072192117
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8 (7292) 30-11-03
Басшысы Бекбосынов Адилет Нургожаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6454987-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
033-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңааулы-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааулы-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	770 321 500.00
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңааулы-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааузыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	750 000 000.00
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңааузыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааузыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	0.10
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааузыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	139 656 699.91
004-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңааузыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	37 548 100.00
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңааауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	120 428 226.26
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	590 609 998.93

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 220037/00 от 2022-02-11

Актюбинская область №220037/10

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.Руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович, действующий на основании Распоряжения акима города Актобе от 13 мая 2024 года №144р, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd.", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бекбосынов Адилет Нургожаевич, действующий на основании Приказ, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 220037/00 от 2022-02-11 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В связи с уточнением бюджета об изменении суммы по годам, на 2025 год по программе 004-015-431 запланирована сумма в размере 120 428 226.26 тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 В соответствии с условиями договора, в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Дополнительному соглашению.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
БИН 060140005361
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 41-78-07
И.о.Руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd."
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 2, 4
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030440007501
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ949650000072192117
АО "ForteBank"
Тел.: 8 (7292) 30-11-03
Директор Бекбосынов Адилет Нургожаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6454987-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
033-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	770 321 500.00
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	750 000 000.00
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	0.10
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	139 656 699.91
004-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	37 548 100.00
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	120 428 226.26
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	590 609 998.93

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.