ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

форма кс-3

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Эконс и К"
Наименование объекта: Капитальный ремонт Бабатайской средней школы Темирского района Актюбинской области
Договор №74 от 13.04.2017 года

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код
		74	13.04.2017г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2017 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2017г.		
Всего по стройке	3360000		1356197	2941176		58824	360000	3360000
в том числе (за июнь)		3360000	1356197	2941176		58824	360000	3360000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Темирский районный отдел образования"

_____ Нуртазина Г.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Эконс и К"

_____ Ермагамбетов М.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакцмя 5.3.1) Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Бабатайской средней школы Темирского района Актюбинской области

Договор № 74 от 13.04.2017года

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2017года

Составлен в ценахна 1.01.2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
		Раздел 1 Прочие работы Отмостка								
		Отмостка								
1	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных / *м3 подстилающего слоя*	8,4	3082,55 / 610,65	– / –	25893 / 5129	– / –	5678 / 110,7	3,24 / –	27 / –
2	Е0111-2-9	Устройство уплотненяемых трамбовками подстилающих слоев бетонных / *м3 подстилающего слоя*	8,4	8695,43 / 652,05	– / –	73042 / 5477	– / –	6063 / 110,7	3,66 / –	31 / –
		проемы								
3	Е0153-21-2	Кладка отдельных участков наружных стен средней сложности из кирпича / *м3 кладки*	0,8	9211,67 / 1026	300,96 / 101,79	7369 / 821	241 / 81	958 / 106,2	6,28 / 0,39	5 / –
4	Е0153-2-1	Разборка кладки перегородок	1,55736	4899,14	1880,99	7630	2929	5882	21,24	33

		м3 кладки		3018,15	538,09	4700	838	106,2	2,91	5
5	E0107-20-3	Установка металлических перемычек массой до 20 кг	0,04758	114710,1	1826,1	5458	87	586	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	385	33	140	3,37	–
6	E0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	1,04676	44,77	0,09	47	–	6	0,03	–
		м2		5,81	0,05	6	–	90	0,00025	–
7	E0113-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759	1,04676	50,98	0,07	53	–	3	0,01	–
		м2		2,79	0,02	3	–	90	–	–
Раздел 2 Окна и двери										
8	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	48	215,57	21,24	10347	1020	10246	1,29	62
		шт		194,33	3,31	9328	159	108	0,03	1
9	E0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	79,2644	74,9	6,81	5937	540	5921	0,46	37
		м2		68,09	1,08	5397	86	108	0,01	1
10	E0156-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	18,3325	418,31	26,36	7669	483	7843	2,76	51
		м2		391,95	4,19	7185	77	108	0,03	1
11	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных, двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	25,2	437,97	24,15	11037	609	6704	1,11	28
		м2 проемов		213,7	7,99	5385	201	120	0,03	1
12	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	54,0644	352,15	23,59	19039	1275	10698	0,82	44
		м2 проемов		156,91	7,99	8483	432	120	0,03	2

13 С12061-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	58,4744	6433		376166				
14 С12061-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 *м2*	15,54	5781		89837				
15 С12061-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	5,25	5618		29495				
16 С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	14,868	13000		193284				
17 С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные *м2*	18,6231	12700		236513				
18 Е0162-36-1	Очистка откосов от старой краски клеевой окраски *м2*	45,2925	25,7	–	1164	–	1100	0,16	8
			25,7	–	1164	–	94,5	–	–
Раздел 3 Полы									
19 Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина *м2*	450	17,38	0,93	7821	419	8264	0,11	51
			16,45	0,14	7403	63	110,7	–	1

<u>Замена отопления</u>

Раздел 1 Демонтажные работы

20 E0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	30	313,24	31,9	9397	957	9897	1,91	57
	шт		281,34	5,04	8440	151	115,2	0,04	1
21 E0165-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	110	51,07	0,69	5618	76	6398	0,33	37
	м		50,38	0,11	5542	12	115,2	–	–
22 E0165-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	50	88,41	1,24	4421	62	5033	0,57	28
	м		87,17	0,2	4359	10	115,2	–	–
23 E0165-3-2	Демонтаж вентиля	2	81,18	0,18	162	–	187	0,46	1
	шт		81	0,02	162	–	115,2	–	–
	Всего прямые затраты				**1127399,37**	**7603**			**501**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**79369** 1040427	**2143**			**13**
	Накладные расходы, тенге				91466				
	- заработная плата, тенге				13720				
	- трудоемкость, чел-ч				46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73132				
	Всего				**1291997**				
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				18605				
	- сметная заработная плата, тенге				2623				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				27247				
	- сметная заработная плата, тенге				12534				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				76				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13106				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5242				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1356197**				

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	3468366
- материалы, тенге	2660373
- сметная заработная плата, тенге	329181
- нормативная трудоемкость, чел-ч	651
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,848000686
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1852 тенге	2941176
Налог (2 %)	58824
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3000000
НДС (12 %)	360000
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3360000

Руководитель:
ГУ "Темирский районный отделобразования"

_____Нуртазина Г.О.

Технадзор:
ТОО "МастерМеталлПласт"

Директор:
ТОО "Эконс и К"

_____ Ермагамбетов М.М.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

форма кс-3

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Эконс и К"
Наименование объекта: Капитальный ремонт Бабатайской средней школыв с. Бабатай, Темирского района, Актюбинской области.
Договор №74 от 02.05.2017 года

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код
		74	02.05.2017г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2017 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2017г.		
Всего по стройке	8905321,60		3594456	7795274		155906	954141,60	8905321,60
в том числе (за июль)		5545321,60	2238259	4854098		97082	594141,60	5545321,60

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Темирский районный отдел образования"

_____ НУРТАЗИНА.Г.О

ПОДРЯДЧИК:
Директор:

ТОО "Эконс и К"

_____ Ермагамбетов М.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакцмя 5.3.1) Цены Актюбинская обл. Форма 2В

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Бабатайской средней школы в с. Бабатай , Темирского района ,Актюбинской области

Договор № 74 от 02.05.2017года

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2017года

Составлен в ценах на 1.01.2001 г. по состоянию на 1.01.2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
		Раздел 1 Прочие работы								
		проемы								
8	E01031-A26 -1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках / *т*	21,43	27,1 / –	27,1 / 18,97	581 / –	581 / 407	407 / 100	– / 0,4	– / 9
9	E01031-A26 -2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках / *т*	21,43	38,6 / –	38,6 / 27,02	827 / –	827 / 579	579 / 100	– / 0,57	– / 12
10	E010332-A15 - 3	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 3 / *т*	21,43	182,7 / –	182,7 / 36,54	3915 / –	3915 / 783	783 / 100	– / 0,77	– / 16

Раздел 2 Окна и двери

19	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	18,3325	235,99	6,98	4322	128	2438	0,59	11
		м2 проемов		108,16	2,65	1983	49	120	0,01	–
20	C12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	73,33	2030		148860				
		м								
21	E0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	73,33	409,05	2,53	29996	185	5724	0,39	29
		м		73,75	0,6	5408	44	105	–	–
22	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	16	320,85	30,15	5134	482	5073	1,96	31
		шт		290,7	2,9	4651	46	108	0,19	3
23	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	42,903	59,88	6,55	2569	281	2519	0,36	16
		м2		53,33	1,04	2288	45	108	0,01	–
24	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	8,19	377,06	40,1	3088	328	3226	1,49	12
		м2 проемов		313,09	15,16	2564	124	120	0,06	–
25	C12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ1,3х2.1 огрунтованные и окрашенные	3	37400		112200				
		шт								
26	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	14,868	372,01	24,17	5531	359	3007	0,83	12
		м2 проемов		160,3	8,22	2383	122	120	0,03	–
28	E0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	32,76	334,09	25,51	10945	836	5967	0,74	24
		м2 проемов		142,88	8,91	4681	292	120	0,03	1

29	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные *м2*	14,1369	12700		179539				
31	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских *м2 оштукатуриваемой поверхности*	45,2925	618,84	7,65	28029	346	7871	0,81	36
				162,6	2,9	7364	131	105	0,01	1
32	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	45,2925	236,88	2,35	10729	106	2172	0,23	10
				44,77	0,9	2028	41	105	–	–
	Раздел 3 Полы									
34	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	450	848,89	6,13	382002	2756	38517	0,38	172
				67,28	2,31	30274	1041	123	0,01	4
35	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 *м плинтусов*	486	115,08	0,2	55929	97	11176	0,09	44
				18,61	0,09	9043	43	123	–	–
36	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	70	116,63	10,56	8164	739	8349	0,7	49
				106,07	1,67	7425	117	110,7	0,01	1
37	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе *м2*	70	1069,79	14,85	74885	1040	19083	1,54	108
				243,95	2,32	17077	162	110,7	0,02	2
38	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м*	75,6	165,2	2,26	12489	171	4200	0,29	22
				49,84	0,34	3768	26	110,7	–	–

Замена отопления

Раздел 2 Монтажные работы

43	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	49,68	4357,14	44,71	216463	2221	8311	0,7	35
				128,46	16,26	6382	832	115,2	0,07	3
44	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов отопления из полиэтиленовых труб армированных стекловолокном д. 32 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,08; кзпр1=1,08; *м трубопровода*	110	232,17	6,6	25539	726	27791	1,05	116
				216,83	2,48	23852	272	115,2	0,01	1
45	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных стекловолокном д. 50 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,08; кзпр1=1,08; *м трубопровода*	50	274,69	12,04	13735	602	14552	1,22	61
				248,15	4,5	12407	225	115,2	0,02	1
46	С130804-1931	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	103,18	468		48288				
47	С130804-1929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	47,3	180		8514				
48	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	31	66,28	–	2055	–	952	0,12	4
				26,65	–	826	–	115,2	–	–
49	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	72	164,61	0,09	11852	6	8452	0,65	53
				124,2	0,03	8942	2	94,5	–	–

50	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	31	521,42	49,05	16164	1521	11145	1,47	46
		шт		292,39	19,69	9064	610	115,2	0,07	2
51	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,47	3
		шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,07	–
52	C130904-67	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	31	2596		80476				
		шт								
53	C130904-69	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	3443		6886				
		шт								
54	C130804-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	62	7		434				
		шт								
55	C130804-2245	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	62	322		19964				
		шт								
56	C130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	62	5		310				
		шт								

Замена электроосвещения

Раздел 1 Демонтажные работы

57	E0167-6-1	Демонтаж кабеля, провода	30	13,94	0,06	418	2	405	0,1	3
		м		13,88	–	416	–	97,2	–	–
58	E0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	60	8,42	–	505	–	491	0,06	4
		шт		8,42	–	505	–	97,2	–	–
59	E0167-7-6	Демонтаж щитков	2	40,78	0,5	82	1	78	0,26	1

		шт							
			40,28	0,09	81	–	97,2	–	–
60	E0167-4-1 Демонтаж скрытой электропроводки	100	3,69	–	369	–	359	0,03	3
		м							
			3,69	–	369	–	97,2	–	–
61	E0167-7-5 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	35	29,35	2,8	1027	98	917	0,18	6
		шт							
			26,55	0,45	929	16	97,2	–	–
	Раздел 2 Монтажные работы								
62	E0121-9-1 Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	100	30,63	–	3063	–	2767	0,15	15
		м провода							
			28,46	–	2846	–	97,2	–	–
63	C151607-176 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,102	45198		4610				
		км							
64	E0167-17-1 Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	60	37,55	–	2253	–	2190	0,24	14
		шт							
			37,55	–	2253	–	97,2	–	–
65	C151801-12 Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	30	156		4680				
		шт							
66	C151801-145 Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	30	68		2040				
		шт							
67	C151803-60 Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,06	28100		1686				
		1000шт							

68	Е0167-14-2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	30	108,94	0,13	3268	4	3173	0,62	19
		м		108,81	0,02	3264	1	97,2	–	–
69	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ число жил и сечение 3х2,5	0,0306	50586		1548				
		км								
70	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,017	24200		411				
		1000шт								
71	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	261	263,81	2,81	9233	98	8895	1,6	56
		шт		261	0,45	9135	16	97,2	–	–
72	С151702-4	Светильники, тип ЛСП02-2х65/Д20-04-УХЛ4	35	3050		106750				
		шт								
73	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	70	131		9170				
		шт								
74	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	70	17		1190				
		шт								
75	Е0121-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	2	498,14	45,21	996	90	850	2,08	4
		шт		419,18	17,92	838	36	97,2	0,07	–
76	С151803-148	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8503	2	12400		24800				
		шт								
	Замена наружного водопровода									
77	Е0151-5-1	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях экскаваторами	75	301,64	65,39	22623	4904	19939	1,73	130
		м2 основания		236,25	25,16	17719	1887	101,7	0,11	8

78	E0122-9-2								
	Разборка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с пневматическим испытанием	0,05	68023,19	30898,19	3401	1545	3172	337	17
	км трубопровода								
			37125	11672,1	1856	584	130	95,01	5
79	E0122-11-2								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,05	51202,26	20326,01	2560	1016	2352	179	9
	км трубопровода								
			30825	5353,43	1541	268	130	20,64	1
80	C130804-856								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	50,5	157		7929				
	м								
81	E0165-15-2								
	Смена крана водоразборного	4	6706,3	0,08	26825	–	116	0,14	1
	комплект								
			25,09	–	100	–	115,2	–	–
	Всего прямые затраты				**1772894**	**26109**			**1176**
					204847	**8840**			**57**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1541938				
	Накладные расходы, тенге				238713				
	- заработная плата, тенге				35807				
	- трудоемкость, чел-ч				119				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				120696				
	Всего				**2132303**				
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				30705				
	- сметная заработная плата, тенге				4329				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				44969				
	- сметная заработная плата, тенге				20686				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				126				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21630				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8652				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2238259
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	5724168
- материалы, тенге	3942735
- сметная заработная плата, тенге	779351
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1503
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,848000686
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1852 тенге	4854098
Налог (2 %)	97082
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	4951180
НДС (12 %)	594141,60
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	5545321,60

Руководитель:
ГУ "Темирский районный отделобразования"

_____ НУРТАЗИНА.Г.О

Технадзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

_____

Директор:
ТОО "Эконс и К"

_____ Ермагамбетов М.М.