Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-02-18 № 16 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №16/01 2025-04-21

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич тұлғасындағы "Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас атқарушы директор Поддубная Наталья Николаевна тұлғасындағы "Монолит-Дизайн-2030" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-02-18 № 16 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 310 000 000.00 (үш жүз он миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы, 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 197600000.00 (бір жүз тоқсан жеті миллион тенге 00 тиын) тіркеуге жатады 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 20 099 606.56 (жиырма миллион тоқсан тоғыз мың алты жүз алты тенге 56 тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2
БСН 060140011980
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ66070103KSN0616000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87133659985
Басшысы Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич

2025-04-21 09:40:44
Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич
"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Өнім беруші:
"Монолит-Дизайн-2030" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, г.Тараз, ЕРДЕНБЕКА НИЕТКАЛИЕВА, 112
БСН/ЖСН 021040005086
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ1096519F0008198712
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77761293899
Бас атқарушы директор Поддубная Наталья Николаевна

2025-04-21 10:07:55
Поддубная Наталья Николаевна
"Монолит-Дизайн-2030" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13878325-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-432 : Жолдар салу						Ақтөбе облысы Қарғалы ауданы Окраин көшесінен Хромтау қаласынан шығу берістегі автомобиль жолын қайта жаңарту (түзету) нысаны бойынша ҚМЖ						
75174554-КРБС1	"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Қарғалы ауданы Окраин көшесінен Хромтау қаласынан шығу берістегі автомобиль жолын қайта жаңарту (түзету)» нысаны бойынша ҚМЖ	Жұмыс	1	527 699 606.56	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 6 ай ішінде	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 6 ай ішінде	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қ. (1)	30	310 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

75174554-КРБС1	"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Қарғалы ауданы Окраин көшесінен Хромтау қаласынан шығу берістегі автомобиль жолын қайта жаңарту (түзету)» нысаны бойынша ҚМЖ	Жұмыс	1	527 699 606.56	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 6 ай ішінде	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 6 ай ішінде	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қ. (1)	30	20 099 606.56
022-028-432 : Жолдар салу						Ақтөбе облысы Қарғалы ауданы Окраин көшесінен Хромтау қаласынан шығу берістегі автомобиль жолын қайта жаңарту (түзету) нысаны бойынша ҚМЖ						
75174554-КРБС1	"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Қарғалы ауданы Окраин көшесінен Хромтау қаласынан шығу берістегі автомобиль жолын қайта жаңарту (түзету)» нысаны бойынша ҚМЖ	Жұмыс	1	527 699 606.56	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 6 ай ішінде	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 6 ай ішінде	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қ. (1)	30	197 600 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

75174554-КРБС1	"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Қарғалы ауданы Окраин көшесінен Хромтау қаласынан шығу берістегі автомобиль жолын қайта жаңарту (түзету)» нысаны бойынша ҚМЖ	Жұмыс	1	527 699 606.56	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 6 ай ішінде	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 6 ай ішінде	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қ. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 16 от 2025-02-18

Актюбинская область №16/01 2025-04-21

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Поддубная Наталья Николаевна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 16 от 2025-02-18 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 022 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2025 год 310 000 000.00 (триста десять миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 022 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2025 год 197 600 000.00 (сто девяносто семь миллионов шестьсот тысяч тенге 00 тиын)в том .числе НДС; по бюджетной программе 022 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2026 год 20099605.56 (двадцать миллионов девяносто девять тысяч шестьсот шесть тенге 56 тиын) в том числе НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2
БИН 060140011980
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ66070103KSN0616000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87133659985
Руководитель Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич

2025-04-21 09:40:44
Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич
"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"
Жамбылская область, г.Тараз, ЕРДЕНБЕКА НИЕТКАЛИЕВА, 112
БИН/ИИН/ИНН/УНП 021040005086
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1096519F0008198712
АО "ForteBank"
Тел.: +77761293899
Генеральный директор Поддубная Наталья Николаевна

2025-04-21 10:07:55
Поддубная Наталья Николаевна
"Монолит-Дизайн-2030" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13878325-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-432 : Строительство дорог						СМР по объекту Реконструкция автомобильной дороги на выезде из г. Хромтау от ул.Окраина в направлении Каргалинского района Актюбинской области (корректировка)						
75174554-КРБС1	Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	СМР по объекту «Реконструкция автомобильной дороги на выезде из г. Хромтау от ул.Окраина в направлении Каргалинского района Актюбинской области (корректировка)»	Работа	1	527 699 606.56	в течении 6 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	в течении 6 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау (1)	30	310 000 000.00
75174554-КРБС1	Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	СМР по объекту «Реконструкция автомобильной дороги на выезде из г. Хромтау от ул.Окраина в направлении Каргалинского района Актюбинской области (корректировка)»	Работа	1	527 699 606.56	в течении 6 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	в течении 6 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау (1)	30	20 099 606.56
022-028-432 : Строительство дорог						СМР по объекту Реконструкция автомобильной дороги на выезде из г. Хромтау от ул.Окраина в направлении Каргалинского района Актюбинской области (корректировка)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

75174554-КРБС1	Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	СМР по объекту «Реконструкция автомобильной дороги на выезде из г. Хромтау от ул.Окраина в направлении Каргалинского района Актюбинской области (корректировка)»	Работа	1	527 699 606.56	в течении 6 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	в течении 6 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау (1)	30	197 600 000.00
75174554-КРБС1	Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	СМР по объекту «Реконструкция автомобильной дороги на выезде из г. Хромтау от ул.Окраина в направлении Каргалинского района Актюбинской области (корректировка)»	Работа	1	527 699 606.56	в течении 6 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	в течении 6 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID22651325 №060140011980/250016/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22651325

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22651325

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.