Счет-фактура № 00000000020 от 29.09.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002060, г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010563 от 17 05 13 (2а)

ИИК поставщика: KZ459650000072168167 в филиал АО ForteBank, , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №58 от 28.07.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140002743, г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751 (10а)

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (Корректировка ПСД)	м-ц	1	45 046 002,68	45 046 002,68	12%	5 405 520,32	50 451 523,00		
Всего по счету:					**45 046 002,68**		**5 405 520,32**	**50 451 523,00**		

Руководитель организации Адилбеков Ж. З. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) МП *(должность)*

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751** — **060140002743**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс", г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №58 от 28.07.2015г

Номер документа	Дата составления
00000000020	29.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (Корректировка ПСД)			м-ц	1	50 451 523,00	50 451 523,00
				Итого	**1**	**x**	**50 451 523,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2015

М.П.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (корректировка ПСД)

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		договор № 58 от 28.07.2015 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	45 046 003		19 372 890			0	0	925 900	5 405 520	50 451 523
	в том числе за сентябрь		45 046 003		19 372 890		0	0	925 900	5 405 520	50 451 523
	Удержано 5% по договору		2 252 300							270 276	2 522 576
	Всего к оплате		42 793 703							5 135 244	47 928 947

Заказчик

Руководитель _____ Аяпов О.М.

Подрядчик

_____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик Государственное учреждение "Управлен строительства Мангистауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование стройки и его адрес:

Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (корректировка ПСД)

Договор № 58 от 28.07.2015 г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 г.
по строительству объекта: Строительство пристройки к областному музею в 9 микрорайоне города Актау (корректировка ПСД)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛС 2-3-1 Система автоматического газового пожаротушения									
		Раздел 2. Оборудование газового пожаротушения								
38	С прайс ООО "АСПГ Спецавтоматика"	Модуль газового пожаротушения МП-SV1230	1,00	19372890,1 0,00	0,00 0,00	19372890 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

к-т

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**19 372 890**		0		
	Оборудование		Тенге			**19 372 890**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**0**				
	Материалы		Тенге			**0**				
	Всего заработная плата -		Тенге					0		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**0**				

	ВСЕГО по смете 2-3-1		Тенге			19 372 890				
		ИТОГО по АКТУ				**19 372 890**				
		Стоимость оборудования				**19 372 890**				
		Стоимость строительно-монтажных работ				**0**				
		Временные здания и сооружения 1,44 %				0				
		Итого с временными зданиями и сооружениями :				**0**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775 %				0				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				0				
		Затраты на выслугу лет 1%				0				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**19 372 890**				
		Сметная стоимость в текущих ценах 2014 г.				**46 294 960**				
		2,38968								
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				925 900				
		Итого за сентябрь без НДС				47 220 860				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				5 666 503				
		ВСЕГО за сентябрь 2015 г.				**52 887 363**				
		Кпоправ. = 0,95394286649				**2 435 840**				
		Итого с учетом Кпоправ. = 0,95394286649				**50 451 523**				
		Удержано 5% по договору				**2 522 576**				
		Всего к оплате				**47 928 947**				

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Аянов О.М.**

ТЕХНАДЗОР

_____ Нурсеитов Ж.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**