Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу», область Жетiсу, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26** — **220740008104**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛМ Транспроект",050031, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом № 298, н.ж.п.76, офис 1, тел.: (727) 351-28-42** — **040940007521**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 04.04.2025 к договору №12 от 15.02.2024 года

Номер документа	Дата составления
00000000006	21.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию на автомобильную дорогу областного значения «Алматы-Усть-Каменогорск» - сан Капал-Арасан, км 77-48 Аксуского района области Жетiсу»			работа	1	13 570 538,93	13 570 538,93	1 453 986,31
				Итого	1	x	13 570 538,93	1 453 986,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный инженер проекта / _____ / Солнцева Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу" / _____ / Досжанов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу»
г.Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26 БИН 220740008104

Подрядчик: ТОО «ЛМ Транспроект» г.Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, 298, нп76, оф 1, БИН 040940007521

АКТ за апрель 2025 год
Выполненных работ по Дополнительному соглашению №1 от 04.04.2025 года
к ооговору о государственных закупках работ по разработке проектно-сметной документации № 12 от 15.02.2024г.
Наименование бюджетной программы: 268 002-015-432

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильную дорогу областного значения "Алматы-Усть - Каменогорск"- сан Капал-Арасан, км 77-48 Аксуского района области Жетiсу	тенге							
		2024 год	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00			
		2025 год	13 570 538,93	13 570 538,93			13 570 538,93		13 570 538,93
	Всего по договору	тенге	43 570 538,93	43 570 538,93		30 000 000,00	13 570 538,93		13 570 538,93

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу"

Досжанов А.М.

Подрядчик:
ГИП
ТОО "ЛМ Транспроект"

Солнцева Е.С.

Приложение №1 за апрель 2025 года

по Дополнительному соглашению №1 от 04.04.2025 года
к договору о государственных закупках работ по разработке проектно-сметной документации № 12 от 15.02.2024г.

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильную дорогу областного значения "Алматы-Усть -Каменогорск"-сан Капал-Арасан, км 77-48 Аксуского района области Жетiсу

№ п/п	Наименование видов работ	Примечание
1	Малые искусственные сооружения	100%
2	ОДД	100%
3	Сметная документация	100%
4	Согласование	100%

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог области Жетiсу"
_____ Досжанов А.М.

Подрядчик:
ГИП
ТОО «ЛМ Транспроект»

_____ Солнцева Е.С.