Заказчик : **Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей" область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева,103; БИН 190240004938 БИК KCJBKZKX ИИК KZ2685622031 "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПрофиРОСТ" область Абай, г.Семей, ШЫГЫС,15; БИН/ИИН 061240008411 БИК IRTYKZKA ИИК KZ589 65000 00253 03353 в АО "ForteBank"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт и восстановление отдельных участков кардио-блока Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Текущий ремонт и восстановление отдельных участков кардио-блока Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 50** от **20.03.2025г**

Акт выполненных работ

за **Апрель 2025 (месяц, год) на 2-01-00-01 Текущий ремонт и восстановление отдельных участков кардио-блока Университетского госпиталя НАО "Медицинский**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.04.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тен	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел 2: Кухня мед.персонала						
1	**10**	**1211-0103-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Поверхности стен. Очистка**	**м²**	**37,55**	**173,0**	**113,0**	**6 496,0**	**4 244,0**
						55,0	**32,0**	**2 065,0**	**1 202,0**
2	**11**	**1115-0206-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**37,55**	**1 678,0**	**5,0**	**63 009,0**	**188,0**
						1 416,0	**1,0**	**53 171,0**	**38,0**
3	**13**	**1211-0103-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Поверхности потолка. Очистка**		**17,55**	**199,0**	**113,0**	**3 492,0**	**1 984,0**

				м²		81,0	32,0	1 422,0	562,0
4	14	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	17,55	1 594,0	9,0	27 975,0	158,0
						1 328,0	2,0	23 306,0	35,0
5	15	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	17,55	778,0	15,0	13 654,0	264,0
						525,0	5,0	9 214,0	88,0
			Итого по разделу 2: Кухня мед.персонала					114 626	6 838
								89 178	1 925
			Раздел 3: Комната отдыха врачей						
6	17	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен. Очистка	м²	34,3	173,0	113,0	5 934,0	3 876,0
						55,0	32,0	1 886,0	1 098,0
7	18	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	34,3	1 678,0	5,0	57 555,0	171,0
						1 416,0	1,0	48 569,0	34,0
8	20	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности потолка. Очистка	м²	11,6	199,0	113,0	2 308,0	1 311,0
						81,0	32,0	940,0	371,0
9	21	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	11,6	1 594,0	9,0	18 490,0	104,0
						1 328,0	2,0	15 405,0	23,0
10	23	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м²	45,9	686,0	10,0	31 487,0	459,0
						203,0	0,0	9 318,0	0,0
			Итого по разделу 3: Комната отдыха врачей					115 774	5 921
								76 118	1 526
			Раздел 4: Коридор						

11	24	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	6 206,0	184,0	12 412,0	368,0
						6 022,0	62,0	12 044,0	124,0
12	25	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,5	41 953,0	7 542,0	20 976,0	3 771,0
						29 913,0	1 656,0	14 956,0	828,0
13	26	261-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,19	84 688,0		16 091,0	
14	27	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Штукатурка улучшенная	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4,08	4 175,0	132,0	17 034,0	539,0
						3 553,0	59,0	14 496,0	241,0
15	28	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	4,08	1 678,0	5,0	6 846,0	20,0
						1 416,0	1,0	5 777,0	4,0
16	30	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен. Очистка	$м^2$	27,54	173,0	113,0	4 764,0	3 112,0
						55,0	32,0	1 515,0	881,0
17	31	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	27,54	1 678,0	5,0	46 212,0	138,0
						1 416,0	1,0	38 997,0	28,0
18	33	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности потолка. Очистка	$м^2$	11,6	199,0	113,0	2 308,0	1 311,0
						81,0	32,0	940,0	371,0
19	34	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	11,6	1 594,0	9,0	18 490,0	104,0
						1 328,0	2,0	15 405,0	23,0
20	36	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов		39,14	686,0	10,0	26 850,0	391,0

				м²		203,0	0,0	7 945,0	0,0
			Итого по разделу 4: Коридор					171 983	9 754
								112 075	2 500
			Раздел 5: Кабинет старшей медсестры						
21	37	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен. Очистка		13,5	173,0	113,0	2 336,0	1 526,0
				м²		55,0	32,0	743,0	432,0
22	38	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе		13,5	1 678,0	5,0	22 653,0	68,0
				м² отделываемой поверхности		1 416,0	1,0	19 116,0	14,0
23	40	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности потолка. Очистка		11,34	199,0	113,0	2 257,0	1 282,0
				м²		81,0	32,0	919,0	363,0
24	41	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе		11,34	1 594,0	9,0	18 076,0	102,0
				м² отделываемой поверхности		1 328,0	2,0	15 060,0	23,0
25	43	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов		24,84	686,0	10,0	17 040,0	248,0
				м²		203,0	0,0	5 043,0	0,0
26	44	1207-0101-0207	Полы из керамигранитных плиток. Разборка покрытия		2	3 659,0	97,0	7 318,0	194,0
				м²		3 562,0	36,0	7 124,0	72,0
			Итого по разделу 5: Кабинет старшей медсестры					69 680	3 420
								48 005	904
			Раздел 6: Ординаторская						
27	48	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен. Очистка		45,4	173,0	113,0	7 854,0	5 130,0
				м²		55,0	32,0	2 497,0	1 453,0
28	49	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе		45,4	1 678,0	5,0	76 181,0	227,0

				м² отделываемой поверхности		1 416,0	1,0	64 286,0	45,0
29	51	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности потолка. Очистка		18,3	199,0	113,0	3 642,0	2 068,0
				м²		81,0	32,0	1 482,0	586,0
30	52	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе		18,3	1 594,0	9,0	29 170,0	165,0
				м² отделываемой поверхности		1 328,0	2,0	24 302,0	37,0
31	54	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов		63,7	686,0	10,0	43 698,0	637,0
				м²		203,0	0,0	12 931,0	0,0
			Итого по разделу 6: Ординаторская					160 545	8 227
								105 498	2 121
			Раздел 7: Палата 1						
32	55	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка		6,9	1 667,0	0,0	11 502,0	0,0
				м²		1 667,0	0,0	11 502,0	0,0
33	56	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков /форму окон согласовать с Заказчиком		4,68	7 105,0	345,0	33 251,0	1 615,0
				м²		3 364,0	110,0	15 744,0	515,0
34	57	223-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей /форму окон согласовать с Заказчиком		4,68	54 472,0		254 929,0	
				м²					
35	58	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м		2,5	3 964,0	13,0	9 910,0	33,0
				м		491,0	4,0	1 228,0	10,0
36	59	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм		8,6	1 565,0		13 459,0	
				м					
37	64	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		0,55	41 953,0	7 542,0	23 074,0	4 148,0
				м³ кладки		29 913,0	1 656,0	16 452,0	911,0
38	65	261-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический или силикатный рядовой		0,209	259 000,0		54 131,0	
				1000 шт.					
39	66	1207-0101-0207	Полы из керамигранитных плиток. Разборка покрытия		28,6	3 659,0	97,0	104 647,0	2 775,0

				м²		3 562,0	36,0	101 873,0	1 030,0
40	71	Прайс *Монтаж*	Декоративные панели отопления, декоративные углы		12	6 800,0	0,0	81 600,0	0,0
				м²		0,0	0,0	0,0	0,0
41	72	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности потолка. Очистка		28,6	199,0	113,0	5 691,0	3 232,0
				м²		81,0	32,0	2 317,0	915,0
42	73	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе		28,6	1 594,0	9,0	45 588,0	257,0
				м² отделываемой поверхности		1 328,0	2,0	37 981,0	57,0
43	75	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов		28,6	686,0	10,0	19 620,0	286,0
				м²		203,0	0,0	5 806,0	0,0
44	76	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		60	590,0	155,0	35 400,0	9 300,0
				м² облицовки		435,0	49,0	26 100,0	2 940,0
45	77	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей с подготовкой основания /цвет и вид согласовать с Заказчиком		60	11 149,0	13,0	668 940,0	780,0
				м² поверхности облицовки		7 977,0	4,0	478 620,0	240,0
			Итого по разделу 7: Палата 1					1 361 742	22 426
								697 623	6 618
			Раздел 9: Помещение 1						
54	96	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен. Очистка		36,4	173,0	113,0	6 297,0	4 113,0
				м²		55,0	32,0	2 002,0	1 165,0
55	97	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе		36,4	1 678,0	5,0	61 079,0	182,0
				м² отделываемой поверхности		1 416,0	1,0	51 542,0	36,0

56	99	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности потолка. Очистка	м²	8,6	199,0	113,0	1 711,0	972,0
						81,0	32,0	697,0	275,0
57	100	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	8,6	1 594,0	9,0	13 708,0	77,0
						1 328,0	2,0	11 421,0	17,0
58	102	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м²	45	686,0	10,0	30 870,0	450,0
						203,0	0,0	9 135,0	0,0
			Итого по разделу 9: Помещение 1					113 665	5 794
								74 797	1 493
			Раздел 10: Помещение 2, 3						
59	104	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности потолка. Очистка	м²	66,4	199,0	113,0	13 214,0	7 503,0
						81,0	32,0	5 378,0	2 125,0
60	105	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	66,4	1 594,0	9,0	105 842,0	598,0
						1 328,0	2,0	88 179,0	133,0
61	107	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м²	66,4	686,0	10,0	45 550,0	664,0
						203,0	0,0	13 479,0	0,0
			Итого по разделу 10: Помещение 2, 3					164 606	8 765
								107 036	2 258
			Раздел 13: Помещение 6, 7, 8						
62	130	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен. Очистка	м²	109,58	173,0	113,0	18 957,0	12 383,0
						55,0	32,0	6 027,0	3 507,0
63	131	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	109,58	1 678,0	5,0	183 875,0	548,0
						1 416,0	1,0	155 165,0	110,0

64	133	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности потолка. Очистка	м²	30,64	199,0	113,0	6 097,0	3 462,0
						81,0	32,0	2 482,0	980,0
65	134	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	30,64	1 594,0	9,0	48 840,0	275,0
						1 328,0	2,0	40 690,0	61,0
66	137	1207-0101-0207	Полы из керамигранитных плиток. Разборка покрытия	м²	30,64	3 659,0	97,0	112 112,0	2 972,0
						3 562,0	36,0	109 140,0	1 103,0
			Итого по разделу 13: Помещение 6, 7, 8					369 881	19 640
								313 504	5 761
			Раздел 14: Электромонтажные работы						
67	141	1217-0101-2101 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами ЛПО 2х36. Демонтаж	шт.	57	3 598,0	0,0	205 086,0	0,0
						3 598,0	0,0	205 086,0	0,0
68	142	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Розетка 2-х мест. Демонтаж	шт.	30	164,0	0,0	4 920,0	0,0
						164,0	0,0	4 920,0	0,0
69	143	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатель 2-х мест. Демонтаж	шт.	30	250,0	0,0	7 500,0	0,0
						250,0	0,0	7 500,0	0,0
70	144	1217-0101-2101 *РСНБ РК 2022*	Светильники кварцевый. Демонтаж	шт.	18	2 992,0	2,0	53 856,0	36,0
						2 990,0	1,0	53 820,0	18,0
71	145	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Розетка 4-х мест. Демонтаж	шт.	56	250,0	0,0	14 000,0	0,0
						250,0	0,0	14 000,0	0,0
72	146	1205-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Пробивка борозд	м² проемов	1 370	683,0	78,0	935 710,0	106 860,0
						605,0	0,0	828 850,0	0,0
73	147	1121-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	500	245,0	1,0	122 500,0	500,0
						228,0	0,0	114 000,0	0,0
74	148	243-106-0612 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-1	м	0,5	1 123,0		562,0	
75	149	1121-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	270	245,0	1,0	66 150,0	270,0
						228,0	0,0	61 560,0	0,0

76	150	243-143-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2	м	270	283,0		76 410,0	
77	151	1121-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	1 100	245,0 228,0	1,0 0,0	269 500,0 250 800,0	1 100,0 0,0
78	152	243-143-0115 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 2,5 мм2	м	1 100	459,0		504 900,0	
79	158	1121-0502-0102 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	19 868,0 16 052,0	337,0 102,0	39 736,0 32 104,0	674,0 204,0
80	159	Прайс	Щит металлический ОЩВ-24 (автомат трех полюсной 63А 4штук трех полюсной 25А 36штук)	шт	2	46 999,0		93 998,0	
			Итого по разделу 14: Электромонтажные работы					2 394 828 1 572 640	109 440 222
			Раздел 15: Коридор						
81	174	1207-0101-0207	Полы из керамигранитных плиток. Разборка покрытия	$м^2$	44,88	3 659,0 3 562,0	97,0 36,0	164 216,0 159 863,0	4 354,0 1 616,0
82	178	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен. Очистка	$м^2$	123	173,0 55,0	113,0 32,0	21 279,0 6 765,0	13 899,0 3 936,0
83	179	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	123	1 678,0 1 416,0	5,0 1,0	206 394,0 174 168,0	615,0 123,0
84	181	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности потолка. Очистка	$м^2$	44,88	199,0 81,0	113,0 32,0	8 931,0 3 635,0	5 071,0 1 436,0
85	182	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	44,88	1 594,0 1 328,0	9,0 2,0	71 539,0 59 601,0	404,0 90,0

86	184	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м²	181	686,0	10,0	124 166,0	1 810,0
						203,0	0,0	36 743,0	0,0
			Итого по разделу 15: Коридор					596 525	26 153
								440 775	7 201
			Раздел 16: Реанимационная палата 1						
87	186	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	м²	6,9	1 667,0	0,0	11 502,0	0,0
						1 667,0	0,0	11 502,0	0,0
88	187	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков /форму окон согласовать с Заказчиком	м²	4,68	7 105,0	345,0	33 251,0	1 615,0
						3 364,0	110,0	15 744,0	515,0
89	188	223-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей /форму окон согласовать с Заказчиком	м²	4,68	54 472,0		254 929,0	
90	189	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	2,5	3 964,0	13,0	9 910,0	33,0
						491,0	4,0	1 228,0	10,0
91	190	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	8,6	1 565,0		13 459,0	
92	195	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	0,55	41 953,0	7 542,0	23 074,0	4 148,0
						29 913,0	1 656,0	16 452,0	911,0
93	196	261-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,209	259 000,0		54 131,0	
94	197	1207-0101-0207	Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия	м²	28	3 659,0	97,0	102 452,0	2 716,0
						3 562,0	36,0	99 736,0	1 008,0
95	202	Прайс *Монтаж*	Декоративные панели отопления, декоративные углы	м²	12	6 800,0	0,0	81 600,0	0,0
						0,0	0,0	0,0	0,0
96	203	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности потолка. Очистка	м²	28	199,0	113,0	5 572,0	3 164,0
						81,0	32,0	2 268,0	896,0
97	204	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	28	1 594,0	9,0	44 632,0	252,0
						1 328,0	2,0	37 184,0	56,0

98	206	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м²	28	686,0	10,0	19 208,0	280,0
						203,0	0,0	5 684,0	0,0
99	207	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	60	590,0	155,0	35 400,0	9 300,0
						435,0	49,0	26 100,0	2 940,0
100	208	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей с подготовкой основания /цвет и вид согласовать с Заказчиком	м² поверхности облицовки	60	11 149,0	13,0	668 940,0	780,0
						7 977,0	4,0	478 620,0	240,0
			Итого по разделу 16: Реанимационная палата 1					1 358 060	22 288
								694 518	6 576
			Раздел 18: Технический кабинет						
101	236	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен. Очистка	м²	42	173,0	113,0	7 266,0	4 746,0
						55,0	32,0	2 310,0	1 344,0
102	237	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	42	1 678,0	5,0	70 476,0	210,0
						1 416,0	1,0	59 472,0	42,0
103	239	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности потолка. Очистка	м²	10,1	199,0	113,0	2 010,0	1 141,0
						81,0	32,0	818,0	323,0
104	240	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	10,1	1 594,0	9,0	16 099,0	91,0
						1 328,0	2,0	13 413,0	20,0
105	242	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м²	52	686,0	10,0	35 672,0	520,0
						203,0	0,0	10 556,0	0,0
			Итого по разделу 18: Технический кабинет					131 523	6 708
								86 569	1 729

			Раздел 19: Пультовая						
106	244	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности потолка. Очистка	м²	16,6	199,0	113,0	3 303,0	1 876,0
						81,0	32,0	1 345,0	531,0
107	245	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	16,6	1 594,0	9,0	26 460,0	149,0
						1 328,0	2,0	22 045,0	33,0
108	246	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	16,6	778,0	15,0	12 915,0	249,0
						525,0	5,0	8 715,0	83,0
109	247	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м²	16,6	686,0	10,0	11 388,0	166,0
						203,0	0,0	3 370,0	0,0
110	248	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	м²	1,66	1 667,0	0,0	2 767,0	0,0
						1 667,0	0,0	2 767,0	0,0
111	249	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков /форму окон согласовать с Заказчиком	м²	1,66	7 105,0	345,0	11 794,0	573,0
						3 364,0	110,0	5 584,0	183,0
112	250	223-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей /форму окон согласовать с Заказчиком	м²	1,66	54 472,0		90 424,0	
113	251	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	1	3 964,0	13,0	3 964,0	13,0
						491,0	4,0	491,0	4,0
114	252	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	1	1 565,0		1 565,0	
115	257	1207-0101-0207	Полы из керамигранитных плиток. Разборка покрытия	м²	16,6	3 659,0	97,0	60 739,0	1 611,0
						3 562,0	36,0	59 129,0	598,0
116	261	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	52	590,0	155,0	30 680,0	8 060,0
						435,0	49,0	22 620,0	2 548,0

117	262	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей с подготовкой основания /цвет и вид согласовать с Заказчиком	м² поверхности облицовки	52	11 149,0	13,0	579 748,0	676,0
						7 977,0	4,0	414 804,0	208,0
			Итого по разделу 19: Пультовая					835 747	13 373
								540 870	4 188
			Раздел 20: Оперзал						
118	267	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности потолка. Очистка	м²	54,8	199,0	113,0	10 905,0	6 193,0
						81,0	32,0	4 439,0	1 754,0
119	268	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	54,8	1 594,0	9,0	87 351,0	494,0
						1 328,0	2,0	72 774,0	110,0
120	270	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м²	54,8	686,0	10,0	37 593,0	548,0
						203,0	0,0	11 124,0	0,0
121	271	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	90	590,0	155,0	53 100,0	13 950,0
						435,0	49,0	39 150,0	4 410,0
122	272	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей с подготовкой основания /цвет и вид согласовать с Заказчиком	м² поверхности облицовки	90	11 149,0	13,0	1 003 410,0	1 170,0
						7 977,0	4,0	717 930,0	360,0
123	273	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	54,8	495,0	9,0	27 126,0	493,0
						486,0	3,0	26 633,0	164,0
			Итого по разделу 20: Оперзал					1 219 485	22 848
								872 050	6 798
			Раздел 22: Санузел						
124	304	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Замена		15	3 498,0	2,0	52 470,0	30,0

				м трубопровода		3 492,0	1,0	52 380,0	15,0
125	305	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	15	1 545,0		23 175,0	
126	306	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	382,0		3 056,0	
127	307	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	277,0		1 662,0	
128	308	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	653,0		2 612,0	
129	309	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	170,0		680,0	
130	310	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Замена	м трубопровода	20	3 643,0 3 641,0	1,0 0,0	72 860,0 72 820,0	20,0 0,0
131	311	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	20	556,0		11 120,0	
132	312	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	106,0		1 060,0	
133	313	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	52,0		520,0	
134	314	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	16	136,0		2 176,0	
135	315	1116-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1	5 260,0 5 243,0	5,0 0,0	5 260,0 5 243,0	5,0 0,0
136	316	241-205-0102	Труба напорная 20х1,9		1	378,0		378,0	

				м					
137	317	1116-0501-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	40	5 246,0 5 233,0	3,0 0,0	209 840,0 209 320,0	120,0 0,0
138	318	241-205-0103	Труба напорная 25х2,5	м	40	411,0		16 440,0	
139	323	1215-0101-0402	Унитазы. Демонтаж	прибор	1	3 275,0 3 255,0	20,0 7,0	3 275,0 3 255,0	20,0 7,0
140	326	1215-0101-0401	Мойка. Демонтаж	прибор	1	2 633,0 2 615,0	18,0 7,0	2 633,0 2 615,0	18,0 7,0
141	329	1207-0101-0207	Полы из керамигранитных плиток. Разборка покрытия	$м^2$	17	3 659,0 3 562,0	97,0 36,0	62 203,0 60 554,0	1 649,0 612,0
142	330	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Выравнивание пола под покрытия пола толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	17	2 072,0 1 506,0	86,0 31,0	35 224,0 25 602,0	1 462,0 527,0
143	331	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	17	6 628,0 4 632,0	339,0 108,0	112 676,0 78 744,0	5 763,0 1 836,0
144	332	232-201-1311	Плитка керамогранитная	$м^2$	17	9 144,0		155 448,0	
145	333	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	96	590,0 435,0	155,0 49,0	56 640,0 41 760,0	14 880,0 4 704,0
146	334	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/цвет и вид согласовать с Заказчиком	$м^2$ поверхности облицовки	96	11 149,0 7 977,0	13,0 4,0	1 070 304,0 765 792,0	1 248,0 384,0
			Итого по разделу 22: Санузел					**1 901 712** **1 318 085**	**25 215** **8 092**
			ИТОГО по акту					**11 956 400** **8 079 409**	**339 164** **66 864**

Форма по приложению 3-1
развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

09269619 АО

й университет Семей" работы

ге	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
материалы			
оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
11	12	13	14
187,0		**6 496,0**	
9 650,0		**63 009,0**	
86,0		**3 492,0**	

4 511,0		27 975,0	
4 176,0		13 654,0	
18 610	0	114 626	
0	0		
171,0		5 934,0	
8 815,0		57 555,0	
57,0		2 308,0	
2 981,0		18 490,0	
21 710,0		31 487,0	
33 734	0	115 774	
0	0		

		12 412,0	
2 249,0		20 976,0	
16 091,0		16 091,0	
1 999,0		17 034,0	
1 049,0		6 846,0	
137,0		4 764,0	
7 077,0		46 212,0	
57,0		2 308,0	
2 981,0		18 490,0	
18 514,0		26 850,0	

50 154	0	171 983	
0	0		
67,0		2 336,0	
3 469,0		22 653,0	
56,0		2 257,0	
2 914,0		18 076,0	
11 749,0		17 040,0	
		7 318,0	
18 255	0	69 680	
0	0		
227,0		7 854,0	
11 668,0		76 181,0	

92,0		3 642,0	
4 703,0		29 170,0	
30 130,0		43 698,0	
46 820	0	160 545	
0	0		
		11 502,0	
15 892,0		33 251,0	
254 929,0		254 929,0	
8 649,0		9 910,0	
13 459,0		13 459,0	
2 474,0		23 074,0	
54 131,0		54 131,0	
		104 647,0	

81 600,0		81 600,0	
142,0		5 691,0	
7 350,0		45 588,0	
13 528,0		19 620,0	
		35 400,0	
189 540,0		668 940,0	
641 694	0	1 361 742	
0	0		
182,0		6 297,0	
9 355,0		61 079,0	

42,0		1 711,0	
2 210,0		13 708,0	
21 285,0		30 870,0	
33 074	0	113 665	
0	0		
333,0		13 214,0	
17 065,0		105 842,0	
31 407,0		45 550,0	
48 805	0	164 606	
0	0		
547,0		18 957,0	
28 162,0		183 875,0	

153,0		6 097,0	
7 875,0		48 840,0	
		112 112,0	
36 737	0	369 881	
0	0		
		205 086,0	
		4 920,0	
		7 500,0	
		53 856,0	
		14 000,0	
		935 710,0	
8 000,0		122 500,0	
562,0		562,0	
4 320,0		66 150,0	

76 410,0		76 410,0	
17 600,0		269 500,0	
504 900,0		504 900,0	
6 958,0		39 736,0	
93 998,0		93 998,0	
712 748	0	2 394 828	
0	0		
		164 216,0	
615,0		21 279,0	
31 611,0		206 394,0	
225,0		8 931,0	
11 534,0		71 539,0	

85 613,0		124 166,0	
129 598	0	596 525	
0	0		
		11 502,0	
15 892,0		33 251,0	
254 929,0		254 929,0	
8 649,0		9 910,0	
13 459,0		13 459,0	
2 474,0		23 074,0	
54 131,0		54 131,0	
		102 452,0	
81 600,0		81 600,0	
140,0		5 572,0	
7 196,0		44 632,0	

13 244,0		19 208,0	
		35 400,0	
189 540,0		668 940,0	
641 254	0	1 358 060	
0	0		
210,0		7 266,0	
10 794,0		70 476,0	
51,0		2 010,0	
2 595,0		16 099,0	
24 596,0		35 672,0	
38 246	0	131 523	
0	0		

82,0		3 303,0	
4 266,0		26 460,0	
3 951,0		12 915,0	
7 852,0		11 388,0	
		2 767,0	
5 637,0		11 794,0	
90 424,0		90 424,0	
3 460,0		3 964,0	
1 565,0		1 565,0	
		60 739,0	
		30 680,0	

164 268,0		579 748,0	
281 505	0	835 747	
0	0		
273,0		10 905,0	
14 083,0		87 351,0	
25 921,0		37 593,0	
		53 100,0	
284 310,0		1 003 410,0	
		27 126,0	
324 587	0	1 219 485	
0	0		
60,0		52 470,0	

23 175,0		**23 175,0**	
3 056,0		**3 056,0**	
1 662,0		**1 662,0**	
2 612,0		**2 612,0**	
680,0		**680,0**	
20,0		**72 860,0**	
11 120,0		**11 120,0**	
1 060,0		**1 060,0**	
520,0		**520,0**	
2 176,0		**2 176,0**	
12,0		**5 260,0**	
378,0		**378,0**	

400,0		209 840,0	
16 440,0		16 440,0	
		3 275,0	
		2 633,0	
		62 203,0	
8 160,0		35 224,0	
28 169,0		112 676,0	
155 448,0		155 448,0	
		56 640,0	
303 264,0		1 070 304,0	
558 412	**0**	**1 901 712**	
0	**0**		
4 059 696	**0**	**11 956 400**	
0	**0**		

НДС 12%
ВСЕГО ПО АКТУ:

11 956 400
10 484 567
1 258 148
11 742 715

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПрофиРОСТ" БИН/ИИН 061240008411
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Караталов Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

0.876901538804

Принял (Заказчик)

Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей"
БИН 190240004938
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Проректор по клинике НАО "МУС" **Омаров Н.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Объемы проверили: Зам. дир. АХР
Зав. хоз. отделом
Инженер энергетик Нур Нургалиев