Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «Сартобе»
Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры 40-ти квартирных жилыхдомов №16, 17 в жилом квартале №4, расположенном на левом берегуреки Сырдарья, г. Кызылорда (питьевая и канализационная вода,внутридворовые работы и телефонная линия, отопление, электросистема)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 24.01.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	437 216,12	46 844,58							46 844,58	437 216,12
Всего по стройке	**437 216,12**	**46 844,58**							**46 844,58**	**437 216,12**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой» **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сартобе» **Мырзахметов М.**

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «Сартобе»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры 40-ти квартирных жилыхдомов №16, 17 в жилом квартале №4, расположенном на левом берегуреки Сырдарья, г. Кызылорда (питьевая и канализационная вода,внутридворовые работы и телефонная линия, отопление, электросистема)

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 24.01.2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ										
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
		УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ										
68	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,075		1049217,82	317618,66	78691	23822	1961	62337	152310
		НР - 99%; СП - 8%				705438,72	134115,78	52908	10059		11282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	59,236		1801,00	--	106684	--	106684	--	115219
		СП - 8%				--	--	--	--		8535	
70	241-102-0115 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	16,064		764,00	--	12273	--	12273	--	13255
		СП - 8%				--	--	--	--		982	
		КРАНЫ										
71	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм**	шт	1		2199,01	127,07	2199	127	156	1954	4485
		НР - 99%; СП - 8%				1915,98	57,41	1916	57		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72	242-202-0704 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		10664,00	--	10664	--	10664	--	11517
		СП - 8%				--	--	--	--		853	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
73	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0008		1419873,53	679862,91	1136	544	20	737	2023
		НР - 99%; СП - 8%				715282,49	214887,23	572	172		150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							13630
74	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	931,00	--	931	--	931	--	1005
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
75	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	591,00	--	591	--	591	--	638
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
76	241-117-0201 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	1	2225,00	--	2225	--	2225	--	2403
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
		КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ФАСАДНОГО ГАЗ-ВО									
77	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03	1137402,00	8746,28	34122	262	31219	3186	40293
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	2641	59		2985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (НАДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)									
78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	10,94	112,56	3,09	1231	34	522	469	1836
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	675	4		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	10,94	94,27	2,25	1031	25	611	275	1411
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	395	4		104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									346395
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**346 395**
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								4 503
		Итого									**350 898**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									0
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									35 286
		Итого									**386 184**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									7 018
		Итого									**393 202**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539									410 917
		Понижающий коэффициент К=0,950000036643985									390 372
		НДС (12%)									46 845
		Итого									**437 216,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							13630

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сартобе»

Мирзахметов М.