Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-03-17 № 19 қосымша келісім

Шығыс Қазақстан облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Омарова Жанат Мухтаровна тұлғасындағы Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «№2 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Зарипова Зульфия Сериковна тұлғасындағы "Фортуна Груп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-03-17 № 19 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 11 750 237.77 (он бір миллион жеті жүз елу мың екі жүз отыз жеті тенге жетпіс жеті тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "10 789 200.00 (он миллион жеті жүз сексен тоғыз мың екі жүз тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "11 750 237.77 (он бір миллион жеті жүз елу мың екі жүз отыз жеті тенге жетпіс жеті тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 1 155 985.71 тенге (бір миллион жүз елу бес мың тоғыз жүз сексен бес тенге жетпіс бір тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 1 258 954.04 тенге (бір миллион екі жүз елу сегіз мың тоғыз жүз елу төрт тенге төрт тиын)"

2) 2.2. келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
203 Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 11 750 237.77 (он бір миллион жеті жүз елу мың екі жүз отыз жеті тенге жетпіс жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

3) Жөндеу барысында қосымша жұмыстар жасалып, сметалық құжаттама жасалды. Жұмыс түрлері: Төселген ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған бір қабатты асфальтбетон жолдар мен тротуарлар жабындарын бөлшектеу, қалыңдығы 4 см - 8,4375 м2; Бетон жабындарды бөлшектеу, қалыңдығы 100 мм - 22,4775 м2; Люкті бөлшектеу - 3 дана; Бетон және цемент қатпарының бетін құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен тегістеу, қабат қалыңдығы 5 мм (3 люкке) - 6,75 м2 Құрғақ қоспа - цементті, бастапқы тегістеуге арналған - 5,6 кг Құрғақ қоспа - цементті, соңғы тегістеуге арналған - 3,2 кг; Бетон және цемент тартпасының бетін құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен тегістеу, әрбір 1 мм қабат қалыңдығының

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

өзгеруін қосу немесе болдырмау - 67 м2 тартпалар, Құрғақ қоспа - бастапқы тегістеуге арналған цемент, құю едені - 127,3 кг; Тығыз, қалыңдығы 4 см, ұсақ түйіршікті АБВ ыстық асфальтбетон қоспаларынан жасалған жабын құрылғысы, тас материалдарының тығыздығы 2,5-2,9 т/м3 - 8,4375 м2 Асфальтбетон қоспалары

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «№2 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Мухамеджан Тынышпаев, 113
БСН 970240003001
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ48070102KSN1801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 707 032 6604 завхоз, 87081987491 бухгалтер
Директоры Омарова Жанат Мухтаровна

Өнім беруші:
"Фортуна Груп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ЛЬВА ТОЛСТОГО, 24, 161
БСН/ЖСН 130640013613
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ738560000006010933
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77756081922
Басшысы Зарипова Зульфия Сериковна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13904978-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						ШҚО ББ Өскемен қаласы бойынша ББ "№2 жалпы білім беретін мектеп" КММ ғимараты аумағында абаттандыру бойынша ағымдағы жөндеу жұмыстары						
	Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «№2 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	ШҚО ББ Өскемен қаласы бойынша ББ "№2 жалпы білім беретін мектеп" КММ ғимараты аумағында абаттандыру бойынша ағымдағы қосымша жөндеу жұмыстары: Асфальтбетон жолдар мен тротуарлар жабындарын бөлшектеу құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетоннан қоспалар, қалыңдығы 4 см - 8,4375 м2; Бетон жабындарды бөлшектеу, қалыңдығы 100 мм - 22,4775 м2; Люкті бөлшектеу - 3 дана; Бетон және цемент тартпасының бетін тегістеу құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен, қабат қалыңдығы 5 мм (3 люкке) - 6,75 м2 Құрғақ цемент қоспасы, бастапқы тегістеуге арналған - 5,6 кг Құрғақ қоспа - цемент, түпкілікті тегістеу үшін - 3,2 кг; Бетон және цемент тартпасының бетін тегістеу құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен қабат қалыңдығының әрбір 1 мм өзгеруі - 67 м2 тартпа Құрғақ қоспа - цемент, бастапқы тегістеуге арналған құю едені - 127,3 кг; Ыстық асфальтбетон қоспаларынан жасалған жабын құрылғысы тығыз, қалыңдығы 4 см, ұсақ түйіршікті АБВ, тығыздығы 2,5-2,9 т/м3 - 8,4375 м2 тас материалдары ҚР СТ 1225-2019 Б типті, II маркалы ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары - 0,8235 т.	Жұмыс	1	961 037.77	2025 ж 30 сәуіріне дейін	2025 ж 30 сәуіріне дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	0	961 037.77

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

75481110-ОК1	Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «№2 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар	Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары	ШҚО ББ Өскемен қаласы бойынша ББ "№2 жалпы білім беретін мектеп" КММ ғимараты аумағында абаттандыру бойынша ағымдағы жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	10 789 200.00	2025 ж 30 сәуіріне дейін	2025 ж 30 сәуіріне дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	0	10 789 200.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 19 от 2025-03-17

Восточно-Казахстанская область №1

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №2» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Омарова Жанат Мухтаровна, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Фортуна Груп", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Зарипова Зульфия Сериковна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 19 от 2025-03-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 11 750 237.77 (одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч двести тридцать семь тенге семьдесят семь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "10 789 200.00 (десять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч двести тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "11 750 237.77 (одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч двести тридцать семь тенге семьдесят семь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 1 155 985.71 тенге (один миллион сто пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят пять тенге семьдесят один тиын)" заменить словами "в том числе НДС 1 258 954.04 тенге (один миллион двести пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят четыре тенге четыре тиын)"

2) Пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 203 Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год 11 750 237.77 (одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч двести тридцать семь тенге семьдесят семь тиын) в том числе НДС.»

3) В ходе ремонта образовались дополнительные работы, на которые была создана сметная документация. Виды работ: Разборка покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 4 см - 8,4375 м2; Разборка покрытий бетонных, толщина 100 мм - 22,4775 м2; Демонтаж люка - 3 шт;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (на 3 люка) - 6,75 м2 Смесь сухая - цементная, для первоначального выравнивания - 5,6 кг Смесь сухая - цементная, для окончательного выравнивания - 3,2 кг; Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя - 67 м2 стяжки Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания - 127,3 кг; Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 - 8,4375 м2 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II - 0,8235 т.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №2» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Мухамеджан Тынышпаев, 113
БИН 970240003001
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 707 032 6604 завхоз, 87081987491 бухгалтер
Директор Омарова Жанат Мухтаровна

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Фортуна Груп"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ЛЬВА ТОЛСТОГО, 24, 161
БИН/ИИН/ИНН/УНП 130640013613
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ738560000006010933
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77756081922
Директор Зарипова Зульфия Сериковна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13904978-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий ремонт благоустройства территории в КГУ "Общеобразовательная школа №2" ОО по г. Усть-Каменогорску УО ВКО						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №2» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	Дополнительные работы на текущий ремонт благоустройства территории в КГУ "Общеобразовательная школа №2" ОО по г. Усть-Каменогорску УО ВКО: Разборка покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 4 см - 8,4375 м2; Разборка покрытий бетонных, толщина 100 мм - 22,4775 м2; Демонтаж люка - 3 шт; Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (на 3 люка) - 6,75 м2 Смесь сухая - цементная, для первоначального выравнивания - 5,6 кг Смесь сухая - цементная, для окончательного выравнивания - 3,2 кг; Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя - 67 м2 стяжки Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания - 127,3 кг; Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 - 8,4375 м2 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II - 0,8235 т.	Работа	1	961 037.77	До 30 апреля 2025 года	До 30 апреля 2025 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	0	961 037.77

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

75481110-ОК1	Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №2» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области	Работы по ремонту/благоустройству территории	Работы по ремонту/благоустройству территории	Текущий ремонт благоустройства территории в КГУ "Общеобразовательная школа №2" ОО по г. Усть-Каменогорску УО ВКО	Работа	1	10 789 200.00	До 30 апреля 2025 года	До 30 апреля 2025 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	0	10 789 200.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.