Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО «Алем Транс Жол»
Технический надзор: ТОО "ARTERIA"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 Граница РФ (на Самару) - Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду км 2175-2186, км 2219-2230 (выборочно) Туркестанской области

СПРАВКА № 1 от 23 апреля 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	090240001982	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240954/00	13.08.2024г.	БРК	91
				Дополнительное соглашение №090140000306/240954/01, №090140000306/240954/02	28.08.2024г. 15.01.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 Граница РФ (на Самару) - Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду км 2175-2186, км 2219-2230 (выборочно) Туркестанской области	335 084 902,78	77 817 611,63	69 480 010,38				8 337 601,25	
В том числе в текущем месяце	77 817 611,63	77 817 611,63	69 480 010,38				8 337 601,25	77 817 611,63
Выплата аванса	73 321 178,00	0,00					0,00	0,00
Удержание аванса	73 321 178,00	0,00					0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	16 754 245,14	3 890 880,58	0,00				0,00	3 890 880,58
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0	0				0,00	0,00
Итого к оплате:	**318 330 657,64**	**73 926 731,05**	**69 480 010,38**				**8 337 601,25**	**73 926 731,05**

Заказчик:
Директор Туркестанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Примбетов Е.

Эксперт технического надзора:
ГИП
ТОО "ARTERIA"
_____ Абдрайев Б.
БИН/ИИН 590512300589
Аттестат ТН: KZ27VJE00023379

Подрядчик:
Директор
ТОО «Алем Транс Жол»
_____ Бейкутов Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Туркестанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Жибек Жолы, 68** — **130941002179**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алем Транс Жол",161204, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, квартал 161, строение 2481, тел.: 87252 394345** — **090240001982**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №090140000306/240954/00 от 13.08.2024 ДС №090140000306/240954/01

Номер документа	Дата составления
28	23.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 Граница РФ (на Самару)-Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду км 2175-2186, км 2219-2230 Туркестанской области			работа	1	77 817 611,63	77 817 611,63	8 337 601,25
				Итого	1	x	77 817 611,63	8 337 601,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Бейсеев / Бейсеев Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.04.2025

М.П.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО «Алем Транс Жол»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 Граница РФ (на Самару) - Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду км 2175-2186, км 2219-2230 (выборочно) Туркестанской области

Договор №090140000306/240954/00, от 13.08.2024г., №090140000306/240954/01 от 28.08.2024 г., №090140000306/240954/02 от 15.01.2025 г.

АКТ о стоимости выполненных работ №1 за апрель месяц 2025 г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 Граница РФ (на Самару) - Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду км 2175-2186, км 2219-2230 (выборочно) Туркестанской области

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 Граница РФ (на Самару) - Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду км 2175-2186, км 2219-2230 (выборочно) Туркестанской области	тенге	1 924 370 966,06	335 084 902,78	0,00	257 267 291,15	77 817 611,63	0,00	3 890 880,58	73 926 731,05
без НДС	тенге	1 718 188 362,55	299 182 948,91	0,00	229 702 938,53	69 480 010,38	0,00	3 474 000,52	66 006 009,86
НДС	**тенге**	**206 182 603,51**	**35 901 953,87**	**0,00**	**27 564 352,62**	**8 337 601,25**	**0,00**	**416 880,06**	**7 920 721,18**

Заказчик:
Туркестанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Заместитель директора _____ **Мыктыбаев М.**

Подрядчик:
ТОО «Алем Транс Жол»

Директор _____ **Бейкутов Б.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО «Алем Транс Жол»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 Граница РФ (на Самару) - Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду км 2175-2186, км 2219-2230 (выборочно) Туркестанской области

Договор №090140000306/240954/00, от 13.08.2024г., №090140000306/240954/01 от 28.08.2024 г., №090140000306/240954/02 от 15.01.2025 г.

Ежемесячный сертификат №1 за апрель месяц 2025 года
(Форма №2 Акт выполненных работ)

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость	в том числе НДС, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наименование строительства и его адрес: Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 Граница РФ (на Самару) - Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду км 2175-2186, км 2219-2230 (выборочно) Туркестанской области			усл.ед	1	73 926 731,05	73 926 731,05	7 920 721,18

Сведения об использования запасов, полученных от заказчика _____
Наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследования, консультационных и прочих услугах (обязательно при его (их) наличии) на _____страниц

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО "Алем Транс Жол" _____ **Бейкутов Б.**
расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Заместитель директора ТОФ АО "НК" "КазАвтоЖол" _____ **Мыктыбаев М.**
расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____
М. П.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО «Алем Транс Жол»
Технический надзор: ТОО "ARTERIA"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 Граница РФ (на Самару) - Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду км 2175-2186, км 2219-2230 (выборочно) Туркестанской области
Договор №090140000306/240954/00, от 13.08.2024г., №090140000306/240954/01 от 28.08.2024 г., №090140000306/240954/02 от 15.01.2025 г.

АКТ выполненных работ №1 за апрель месяц 2025 г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 Граница РФ (на Самару) - Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду км 2175-2186, км 2219-2230 (выборочно) Туркестанской области

№ п\п	Наименование работ	Ед. измерения	План на текущий год			Выполнено до конца предыдущего периода			Выполнено за отчетный период			Выполнено с начало года		
			Кол-во	Стоимость за единицу, тенге	Общая стоимость по договорной цене в тенге	Объем работ	Финансирование	%	Объем работ	Финансирование	%	Объем работ	Финансирование	%
км 2175-2186														
1	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм.	м2	143 000	1 036,09	148 160 870,00				75 107,0	77 817 611,63	52,52	75 107,0	77 817 611,63	52,52
2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	100,1	249 178,51	24 942 768,85									
3	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см	м2	143 000	5 359,57	766 418 510,00									
км 2219-2228														
4	Покрытие асфальтобетонное.Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм.толщина слоя до 50 мм.	м2	113 639	1 063,21	120 822 121,19									
5	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	79,55	249 178,51	19 822 150,47									
6	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 6 см	м2	113 639	5 359,57	609 056 175,23									
Очистка русла реки Арыс и берегоукрепительные работы км 2230														
7	Каналы с заросшими откосами,с наличием корней и отдельных включений.Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л.Группа грунтов 2	м3	27 510	1 718,18	47 267 131,80	27510	47 267 131,80	100,00				27 510,0	47 267 131,8	100
8	Откосы уклоном 1:3 и положе.Устройство подстилающего слоя толщиной до 1 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м3	27 510	656,25	18 053 437,50	27510	18053437,5	100				27 510,0	18 053 437,5	100,0
Работы по отводу воды/Перенос русла реки														
9	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	46767	167,64	7 840 019,88	46767	7 840 019,88	100,00				46 767,0	7 840 019,9	100
10	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	432	4 635,50	2 002 536,00	432	2 002 536,00	100,00				432,0	2 002 536,0	100
Укрепление [illegible] реки (устройство насыпи из грунта)														
11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	48000	621,47	29 830 560,00	38200	23 740 154,00	79,6				38 200,0	23 740 154,0	79,6

12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3	48000	281,59	13 516 320,00	38200,0	10 756 738,00	79,6				38 200,0	10 756 738,0	79,6
13	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	3186	20 332,97	64 780 842,42	820,0	16 673 035,40	25,7				820,0	16 673 035,4	25,7
	Укрепительные работы на откосах моста													
	Демонтаж откосов													
14	Фундаменты бетонные.Разборка	м3	21,2	77 091,83	1 634 346,80	21,2	1 634 346,80	100,00				21,2	1 634 346,8	100
	Демонтаж блоков упора													
15	Фундаменты бетонные.Разборка	м3	24	77 091,83	1 850 203,92	24,0	1850203,92	100,00				24,0	1 850 203,9	100
	Бетонирование блоков упора													
16	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3	м3	21,00	242,23	5 086,83	21,0	5 086,83	100,00				21,0	5 086,8	100
17	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3	12,00	41 235,37	494 824,44	12,0	494 824,44	100,00				12,0	494 824,4	100
18	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т	0,8303	695 731,41	577 665,79	0,8303	577 665,79	100,00				0,8	577 665,8	100
19	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3	28,80	53 385,53	1 537 503,26	28,8	1 537 503,26	100,00				28,8	1 537 503,3	100
	Устройство откосов													
20	Откосы уклоном 1:3 и положе.Устройство подстилающего слоя толщиной до 1 м из песчано-гравийной смеси или щебня	м^3 подстилающего слоя	260	5 291,75	1 375 855,00	260,0	1 375 855,00	100				260,0	1 375 855,0	100
21	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м^3 бетона, гравия или песка в конструкции	36	41 235,40	1 484 474,40	36,0	1 484 474,40	100				36,0	1 484 474,4	100
22	Экран противофильтрационный.Устройство из полиэтиленовой пленки	м^2 полиэтиленового экрана	1 440	854,58	1 230 595,20	1440,0	1 230 595,20	100				1 440,0	1 230 595,2	100
23	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,332	698 020,72	231 742,88	0,3	231 742,88	100				0,3	231 742,9	100
24	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м^3 конструкции	64	57 850,94	3 702 460,16	64,0	3 702 460,16	100				64,0	3 702 460,2	100
	Итого выполненные работы						140 457 811,26			77 817 611,63			218 275 422,89	
25	Аванс за приобретения материалов						116 809 479,89						116 809 479,89	
	ВСЕГО:				1 886 638 202,02		257 267 291,15			77 817 611,63			335 084 902,78	
	В ТОМ ЧИСЛЕ НДС:				202 139 807,36		27 564 352,62			8 337 601,25			35 901 953,87	

Заказчик:
Туркестанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Заместитель директора _____ **Мыктыбаев М.**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ _____ **Е. Рахиев**

Главный специалист отдела контроля качества и приемки работ _____ **Е. Жумабек**

Технический надзор:
ТОО "ARTERIA"

ГИП _____ **Абдрайев Б.**

Инженер по материалам _____ **Хасенов А.**

Подрядчик:
ТОО "Алем Транс Жол"

Директор _____ **Бейкутов Б.**