| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона<br>Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262<br>Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620<br>Эл.почта:kpo@kpo.kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | Елжас» Западно-Казахстанская область г. Уральск, п.Рыбкомбинат, ул.Рыбкомбинат, 54. БИН<br>020540001762 Эл.почта:Elzhas_aks@mail.ru Тел: +8 71133 92960 | 020540001762 |

Договор (контракт)На предоставление услуг по гражданскому строительству № AP/D/14/0930 «25» 08 /2014 г
Дополнение № 04 « 24» октября 2017 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 58 | 31.10.2017 |

## АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу *(тенге)* | стоимость *(тенге)* | Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | CoN 15/C/07476 CO1 "Подъездная дорога к Временной площадке для Капитального ремонта Скважины 449 на КНГКМ ЗКО" Согласно SI 2340. | 01/10/17-31/10/17. | Услуги | 1 | 17 999 877,11 | 17 999 877,11 | |
| 2 | CoN 15/C/07476 CO3 Закуп и доставка Геомембраны высокой (HDPE) плотности (толщина-1,5мм) для завершения строительства "Временной площадки для капитального ремонта скважины №449" Согласно SI 2427. Подъездная дорога к Временной площадке для Капитального ремонта Скважины 449 на КНГКМ ЗКО Согласно SI 2450. | 01/10/17-31/10/17. | Услуги | 1 | 2 499 637,24 | 2 499 637,24 | |
| 3 | CoN 17/C/02345 "Ремонт соединительной автодороги №23". Рев 2 | 01/10/17-31/10/17. | Услуги | 1 | 44 931 351,89 | 44 931 351,89 | |
| 4 | CoN 17/C/03780 "Временная площадка для бурения скважины 9858 (N10) , подъездная дорога к скважине -9858 (N10) | 01/10/17-31/10/17. | Услуги | 1 | 44 301 483,15 | 44 301 483,15 | |
| 5 | CoN 17/C/03781 "Аварийная дорога к скважине 9858 (N10). | 01/10/17-31/10/17. | Услуги | 1 | 23 197 950,26 | 23 197 950,26 | |
| 6 | CoN 17/C/04891 Ремонт Соединительной дороги №21. | 01/10/17-31/10/17. | Услуги | 1 | 7 721 980,00 | 7 721 980,00 | |
| 7 | CoN 17/C/05722 "Временная площадка для бурения скважины well E03_L23 | 01/10/17-31/10/17. | Услуги | 1 | 11 309 420,34 | 11 309 420,34 | |
| 8 | CoN 17/C/05723 "Подъездная дорога к скважине E03_L23" | 01/10/17-31/10/17. | Услуги | 1 | 2 817 059,84 | 2 817 059,84 | |
| 9 | CoN 17/C/02345 CO1 Ремонт Соединительной дороги №23. Дополнительные работы согласно SI 3159 AP/D/13/0025-C0158 Rev 02 AP/D/13/0025-C0159. Rev 02. | 01/10/17-31/10/17. | Услуги | 1 | 15 083 498,16 | 15 083 498,16 | |
| | | | Итого без НДС: | | | 169 862 257,99 | |
| | | | НДС по ставке (указать ставку) 12 % | | | 20 383 470,96 | |
| | | | Всего с НДС | | | 190 245 728,95 | |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации - Заявка на оплату № 58 за Октября 2017 года

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)

должность подпись расшифровка подписи

Директор: Рыскалиев А.Н.

М.П.

Принял (Заказчик)

должность подпись расшифровка подписи

Начальник участка в строительстве Нил Лоусон

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/10/17

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.