Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-07-10 № 341/07/24 қосымша келісім

Алматы облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы тұлғасындағы "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Тулкибаев Намазтай Секенович тұлғасындағы "ТУНАС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-10 № 341/07/24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қосымша келісім шарттың мәні болып, 2025 жылға 5 499 221.42 (бес миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың екі жүз жиырма бір) теңге 42 тиын тіркеу болып табылады. Шарттың жалпы сомасы 123 936 216.34 (бір жүз жиырма үш миллион тоғыз жүз отыз алты мың екі жүз он алты) теңге 34 тиынды құрайды. Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды 2024 жылы аумақтық қазынашылық органында 76 449 549.70 (жетпіс алты миллион төрт жүз қырық тоғыз мың бес жүз қырық тоғыз) теңге 70 тиын тіркеліп, төленді. Қосымша келісім-шартқа сәйкес 038-015-431 бағдарламасы бойынша 2025 жылға 5 499 221.42 (бес миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың екі жүз жиырма бір) теңге 42 тиын тіркеуге жатады. 2026 жылға 41 987 445.22 (қырық бір миллион тоғыз жүз сексен жеті мың төрт жүз қырық бес) теңге 22 тиын тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77751685960
Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Өнім беруші:
"ТУНАС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, АБАЙ, 61
БСН/ЖСН 971040000250
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ728560000005084989
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87017420936
Директор Тулкибаев Намазтай Секенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12517750-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Балқаш ауданының Бура ауылында медициналық пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
70519290-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Балқаш ауданының Бура ауылында медициналық пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	123 936 216.34	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бура а. (1)	30	5 499 221.42

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70519290-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Балқаш ауданының Бура ауылында медициналық пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	123 936 216.34	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бура а. (1)	30	41 987 445.22
70519290-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Балқаш ауданының Бура ауылында медициналық пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	123 936 216.34	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бура а. (1)	30	3 902 549.70
139--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Балқаш ауданының Бура ауылында медициналық пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
70519290-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Балқаш ауданының Бура ауылында медициналық пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	123 936 216.34	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 3 ай	Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бура а. (1)	30	72 547 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 341/07/24 от 2024-07-10

Алматинская область №4

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Тулкибаев Намазтай Секенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 341/07/24 от 2024-07-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является регистрация суммы обязательств 2025 года на сумму 5 499 221.42 (пять миллионов четыреста девяносто девять тысяч двести двадцать один) тенге 42 тиын. Общая сумма основного договора 123 936 216.34 (сто двадцать три миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч двести шестнадцать) тенге 34 тиын. В 2024 году в органах территориального Казначейства МФ РК было зарегистрировано и оплачено 76 449 549.70 (семьдесят шесть миллионов четыреста сорок девять тысяч пятьсот сорок девять) тенге 70 тиын. По настоящему дополнительному соглашению по бюджетной программе 038-015-431 подлежит регистрация в органах территориального Казначейства МФ РК на 2025 год 5 499 221.42 (пять миллионов четыреста девяносто девять тысяч двести двадцать один) тенге 42 тиын. На 2026 год 41 987 445.22 (сорок один миллион девятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста сорок пять) тенге 22 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77751685960
Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"
Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, АБАЙ, 61
БИН/ИИН/ИНН/УНП 971040000250
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ728560000005084989
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87017420936
Директор Тулкибаев Намазтай Секенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12517750-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Бура Балхашского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)						
70519290-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Бура Балхашского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	123 936 216.34	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	Алматинская область, Балхашский район, с.Бура (1)	30	5 499 221.42
70519290-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Бура Балхашского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	123 936 216.34	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	Алматинская область, Балхашский район, с.Бура (1)	30	41 987 445.22
70519290-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Бура Балхашского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	123 936 216.34	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	Алматинская область, Балхашский район, с.Бура (1)	30	3 902 549.70
139--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Бура Балхашского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

70519290-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Бура Балхашского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	123 936 216.34	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 3 месяцев	Алматинская область, Балхашский район, с.Бура (1)	30	72 547 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.