**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2023-11-29 № 322/11/23 қосымша келісім**

Алматы облысы №11 2025-04-23

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы тұлғасындағы "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Нышанов Канат Созакбаевич тұлғасындағы "TOLAGAI-2050" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-11-29 № 322/11/23 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

## 1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қосымша келісім шарттың мәні болып 020-032-431 бағдарламасы бойынша 2025 жылғы міндеттемелерді 970 300 000.00 (тоғыз жүз жетпіс миллион үш жүз мың теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС сомасында тіркеу болып табылады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

**Тапсырыс беруші:**
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87007190109
Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

**Өнім беруші:**
"TOLAGAI-2050" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Қонаев, Микрорайон Спутник, 96
БСН/ЖСН 010140002665
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ25070G000328N01007
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77272377733
Бас директор Нышанов Канат Созакбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-04-23 15:40:58
Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

2025-04-23 16:30:39
Нышанов Канат Созакбаевич
"TOLAGAI-2050" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 10927417-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **020-032-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Алматы облысы Іле ауданының суландыру желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу | | | | | | |
| 63518320-КРБС1 | "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Жағалау/порттық/бөгеттер / шлюздерді жөндеу бойынша жұмыстар | Жағалаулық/порттық/бөгет/шлюз және соларға қатыст гидромеханикалық құрылымдарды жөндеу жұмыстары | «Алматы облысы Іле ауданының суландыру желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу | Жұмыс | 1 | 14 484 720 361.10 | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай | Алматы облысы, Іле ауданы (1) | 30 | 970 300 000.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63518320-КРБС1 | "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Жағалау/порттық/бөгеттер / шлюздерді жөндеу бойынша жұмыстар | Жағалаулық/порттық/бөгет/шлюз және соларға қатыст гидромеханикалық құрылымдарды жөндеу жұмыстары | «Алматы облысы Іле ауданының суландыру желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу | Жұмыс | 1 | 14 484 720 361.10 | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай | Алматы облысы, Іле ауданы (1) | 30 | 12 459 519 965.10 |
| 63518320-КРБС1 | "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Жағалау/порттық/бөгеттер / шлюздерді жөндеу бойынша жұмыстар | Жағалаулық/порттық/бөгет/шлюз және соларға қатыст гидромеханикалық құрылымдарды жөндеу жұмыстары | «Алматы облысы Іле ауданының суландыру желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу | Жұмыс | 1 | 14 484 720 361.10 | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай | Алматы облысы, Іле ауданы (1) | 30 | 630 000 000.00 |
| **020-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Алматы облысы Іле ауданының суландыру желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу | | | | | | |
| 63518320-КРБС1 | "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Жағалау/порттық/бөгеттер / шлюздерді жөндеу бойынша жұмыстар | Жағалаулық/порттық/бөгет/шлюз және соларға қатыст гидромеханикалық құрылымдарды жөндеу жұмыстары | «Алматы облысы Іле ауданының суландыру желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу | Жұмыс | 1 | 14 484 720 361.10 | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай | Алматы облысы, Іле ауданы (1) | 30 | 279 198 194.60 |
| **020-011-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Алматы облысы Іле ауданының суландыру желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63518320-КРБС1 | "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Жағалау/порттық/бөгеттер / шлюздерді жөндеу бойынша жұмыстар | Жағалаулық/порттық/бөгет/шлюз және соларға қатыст гидромеханикалық құрылымдарды жөндеу жұмыстары | «Алматы облысы Іле ауданының суландыру желілерін реконструкциялау». Сметалық құжаттаманы түзету нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу | Жұмыс | 1 | 14 484 720 361.10 | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 9 ай | Алматы облысы, Іле ауданы (1) | 30 | 145 702 201.40 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 322/11/23 от 2023-11-29**

Алматинская область №11 2025-04-23

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Нышанов Канат Созакбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 322/11/23 от 2023-11-29 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является регистарация суммы обязательств 2025 года по программе 020-032-431 в сумме 970 300 000.00 (девятьсот семьдесят миллионов триста тысяч тенге 00 тиын) в том числе НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87007190109
Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

**Поставщик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"
Алматинская область, г.Қонаев, Микрорайон Спутник, 96
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010140002665
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ25070G000328N01007
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77272377733
Генеральный директор Нышанов Канат Созакбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-04-23 15:40:58
Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

2025-04-23 16:30:39
Нышанов Канат Созакбаевич
"TOLAGAI-2050" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 10927417-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **020-032-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Илийского района Алматинской области». Корректировка сметной документации | | | | | | |
| 63518320-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов | Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических | Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Илийского района Алматинской области». Корректировка сметной документации | Работа | 1 | 14 484 720 361.10 | 9 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | 9 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | Алматинская область, Илийский район (1) | 30 | 970 300 000.00 |
| 63518320-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов | Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических | Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Илийского района Алматинской области». Корректировка сметной документации | Работа | 1 | 14 484 720 361.10 | 9 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | 9 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | Алматинская область, Илийский район (1) | 30 | 12 459 519 965.10 |
| 63518320-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов | Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических | Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Илийского района Алматинской области». Корректировка сметной документации | Работа | 1 | 14 484 720 361.10 | 9 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | 9 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | Алматинская область, Илийский район (1) | 30 | 630 000 000.00 |
| **020-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Илийского района Алматинской области». Корректировка сметной документации | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63518320-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов | Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических | Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Илийского района Алматинской области». Корректировка сметной документации | Работа | 1 | 14 484 720 361.10 | 9 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | 9 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | Алматинская область, Илийский район (1) | 30 | 279 198 194.60 |
| **020-011-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Илийского района Алматинской области». Корректировка сметной документации | | | | | | |
| 63518320-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" | Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов | Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических | Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Илийского района Алматинской области». Корректировка сметной документации | Работа | 1 | 14 484 720 361.10 | 9 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | 9 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР | Алматинская область, Илийский район (1) | 30 | 145 702 201.40 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22647296

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22647296

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.