ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "AST Group 2030"
РК, г.Кызылорда , ул.Айтеке би 28 А
БИН 990240002403, ИИК KZ63601A201000808811, БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
Наименование объекта: «Водоснабжение с.Кособа и с.Жыракудык Сырымского района, ЗКО»

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	1 128 371,22									
Строительно-монтажные работы	1 611 958,88	1 439 249,00	-		-				172 709,88	1 611 958,88
Скидка 30%	483 587,66									483 587,66
Всего к оплате:	**1 128 371,22**								120 896,92	**1 128 371,22**

Генподрядчик:
ТОО "СМУ-ШЫҒЫС"

Директор

_____ Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "AST Group 2030"

Директор

_____ Дарибаев А.А.

Фоорма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ ШЫҒЫС"
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "AST Group 2030"
РК, г.Кызылорда , ул.Айтеке би 28 А
БИН 990240002403, ИИК KZ63601A201000808811, БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
Наименование объекта: «Водоснабжение с.Кособа и с.Жыракудык Сырымского района, ЗКО»

Акт № 1
приемки выполненых работ за ноябрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	м3 грунта	74	169,83	163,08	12567	12068	0	3030	16845
						6,75	50,12	500	3709		1248	
2	2	Е11-010205-0302	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	м3 грунта	40	1988,45	0	79538	0	0	57267	147749
						1988,45	0	79538	0		10944	
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	30	786,76	0	23603	0	0	16994	43845
						786,76	0	23603	0		3248	
4	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	64	30,09	30,09	1926	1925	0	506	2627
						0	10,99	0	703		195	
5	5	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,5	357255,12	106551,68	178628	53276	2453	136746	340604
						245798	30455,73	122899	15228		25230	
6	6	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	0,6	294988,98	74426,82	176993	44657	823	142706	345275
						219191	21054,25	131515	12633		25576	
7	7	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,1	23379,21	9256,75	189372	74979	31287	112347	325856
						10259,88	3750,16	83105	30376		24137	
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	37	876,47	19,81	32429	733	21413	9655	45451
						277,93	2,66	10283	98		3367	
			ИТОГО:					695056	187638	55976	479251	1268252
								451443	62747		93945	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		36779				
			Итого с временными									1305031
			Зимние удорожания			2,97 %		38759				
			Итого с зимними удорожаниями									1343790
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26876				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1370666
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1439249

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**172709,88**				
			Итого с НДС									**1611958,88**
			Скидка 30%									483 587,66
			Итого к оплате									**1 128 371,22**
			в т.ч. НДС									120 896,92

Генподрядчик:
ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "AST Group 2030"

Директор

Дарибаев А.А.