Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-05-20 № 77 қосымша келісім

Қостанай облысы №4 2025-04-24

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Абдибеков Умиржан Кенжебекович тұлғасындағы "Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич тұлғасындағы "Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-05-20 № 77 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29
БСН 100140005906
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ80070103KSN3925000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87143076398
Басшының м.а. Абдибеков Умиржан Кенжебекович

Өнім беруші:
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БСН/ЖСН 000340001900
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ24070G000105N01095
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87242216092
бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-04-23 16:45:48
Абдибеков Умиржан Кенжебекович
"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

2025-04-24 22:45:07
Нарбаев Еркебулан Еликбаевич
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11771165-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Арқалық қаласындағы жылу желілерін реконструкциялау. II кезек» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
68669898-КРБС1	"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Арқалық қаласындағы жылу желілерін реконструкциялау. II кезек» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	6 016 898 267.41	Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 5 ай (2024 жылы 7 күн, 2025 жылы 1 ай 25 күн, 2026 жылы 2 ай 28 күн)	Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 5 ай (2024 жылы 7 күн, 2025 жылы 1 ай 25 күн, 2026 жылы 2 ай 28 күн)	Қостанай облысы, Арқалық қ. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Арқалық қ., (1)	30	133 510 607.10

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

68669898-КРБС1	"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Арқалық қаласындағы жылу желілерін реконструкциялау. II кезек» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	6 016 898 267.41	Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 5 ай (2024 жылы 7 күн, 2025 жылы 1 ай 25 күн, 2026 жылы 2 ай 28 күн)	Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 5 ай (2024 жылы 7 күн, 2025 жылы 1 ай 25 күн, 2026 жылы 2 ай 28 күн)	Қостанай облысы, Арқалық қ. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Арқалық қ., (1)	30	530 854 947.46
68669898-КРБС1	"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Арқалық қаласындағы жылу желілерін реконструкциялау. II кезек» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	6 016 898 267.41	Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 5 ай (2024 жылы 7 күн, 2025 жылы 1 ай 25 күн, 2026 жылы 2 ай 28 күн)	Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 5 ай (2024 жылы 7 күн, 2025 жылы 1 ай 25 күн, 2026 жылы 2 ай 28 күн)	Қостанай облысы, Арқалық қ. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Арқалық қ., (1)	30	1 384 710 040.12
139--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Арқалық қаласындағы жылу желілерін реконструкциялау. II кезек» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
68669898-КРБС1	"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Арқалық қаласындағы жылу желілерін реконструкциялау. II кезек» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	6 016 898 267.41	Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 5 ай (2024 жылы 7 күн, 2025 жылы 1 ай 25 күн, 2026 жылы 2 ай 28 күн)	Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 5 ай (2024 жылы 7 күн, 2025 жылы 1 ай 25 күн, 2026 жылы 2 ай 28 күн)	Қостанай облысы, Арқалық қ. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Арқалық қ., (1)	30	3 426 744 592.73
009-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Арқалық қаласындағы жылу желілерін реконструкциялау. II кезек» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

68669898-КРБС1	"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Арқалық қаласындағы жылу желілерін реконструкциялау. II кезек» объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	6 016 898 267.41	Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 5 ай (2024 жылы 7 күн, 2025 жылы 1 ай 25 күн, 2026 жылы 2 ай 28 күн)	Құрылыстың басталғаны туралы ГАСК хабарламасын алған күннен бастап 5 ай (2024 жылы 7 күн, 2025 жылы 1 ай 25 күн, 2026 жылы 2 ай 28 күн)	Қостанай облысы, Арқалық қ. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Арқалық қ., (1)	30	541 078 080.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 77 от 2024-05-20

Костанайская область №4 2025-04-24

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.руководителя Абдибеков Умиржан Кенжебекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 77 от 2024-05-20 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"
Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29
БИН 100140005906
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ80070103KSN3925000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87143076398
И.о.руководителя Абдибеков Умиржан Кенжебекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070G000105N01095
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87242216092
генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-04-23 16:45:48
Абдибеков Умиржан Кенжебекович
"Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

2025-04-24 22:45:07
Нарбаев Еркебулан Еликбаевич
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11771165-2

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. II Очередь»						
68669898-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. II Очередь»	Работа	1	6 016 898 267.41	5 месяцев (7 день в 2024 году, 1 месяцев 25 дней в 2025 году, 2 месяцев 28 дней в 2026 году) со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства	5 месяцев (7 день в 2024 году, 1 месяцев 25 дней в 2025 году, 2 месяцев 28 дней в 2026 году) со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства	Костанайская область, г.Аркалык КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Аркалык, (1)	30	133 510 607.10
68669898-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. II Очередь»	Работа	1	6 016 898 267.41	5 месяцев (7 день в 2024 году, 1 месяцев 25 дней в 2025 году, 2 месяцев 28 дней в 2026 году) со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства	5 месяцев (7 день в 2024 году, 1 месяцев 25 дней в 2025 году, 2 месяцев 28 дней в 2026 году) со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства	Костанайская область, г.Аркалык КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Аркалык, (1)	30	530 854 947.46

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

68669898-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. II Очередь»	Работа	1	6 016 898 267.41	5 месяцев (7 день в 2024 году, 1 месяцев 25 дней в 2025 году, 2 месяцев 28 дней в 2026 году) со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства	5 месяцев (7 день в 2024 году, 1 месяцев 25 дней в 2025 году, 2 месяцев 28 дней в 2026 году) со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства	Костанайская область, г.Аркалык КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Аркалык, (1)	30	1 384 710 040.12
139--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. II Очередь»						
68669898-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. II Очередь»	Работа	1	6 016 898 267.41	5 месяцев (7 день в 2024 году, 1 месяцев 25 дней в 2025 году, 2 месяцев 28 дней в 2026 году) со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства	5 месяцев (7 день в 2024 году, 1 месяцев 25 дней в 2025 году, 2 месяцев 28 дней в 2026 году) со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства	Костанайская область, г.Аркалык КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Аркалык, (1)	30	3 426 744 592.73
009-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. II Очередь»						
68669898-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. II Очередь»	Работа	1	6 016 898 267.41	5 месяцев (7 день в 2024 году, 1 месяцев 25 дней в 2025 году, 2 месяцев 28 дней в 2026 году) со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства	5 месяцев (7 день в 2024 году, 1 месяцев 25 дней в 2025 году, 2 месяцев 28 дней в 2026 году) со дня получения уведомления ГАСК о начале строительства	Костанайская область, г.Аркалык КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Аркалык, (1)	30	541 078 080.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID22695249 №100140005906/240077/04

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22695249

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22695249

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.