ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002060-20200312-60984029
1.1. Номер учетной системы 00000000021
2. Дата выписки 12.03.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 05.03.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
8. Адрес места нахождения
РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 20-47-02
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001
9.2. номер 0010563
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020740003270
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Городской отдел строительства"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ31070103KSN1510000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Оплата за услуг
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
25.3 Адрес отправки РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 20-47-02

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 020740003270
26.2 Наименование ГУ "Городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер д/с №2 от 07.02.2020г. к договору №28
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 06.05.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000017
32.2 дата 05.03.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау			м-ц	1	44 642 857,14	44 642 857,14	0	0	44 642 857,14	12%	5 357 142,86	50 000 000			1	
				Всего по счету				44 642 857,14			44 642 857,14		5 357 142,86	50 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
lumm/hY8fClH4vJDptvabw0AcOPP+lf8XLT+lSEQEOayAvRBAvlvBpe3VZYgBb1kkUyTPOPshsXvfd+KgmblA==
45. Фамилия, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Фамилия, (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **020740003270**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 20-47-02**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060440002060

Договор (контракт) д/с №2 от 07.02.2020г, к договору №28 от 06.05.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000017	**05.03.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау			м-ц	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.03.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Доп.согл. №2 от 07.02.2020г. к дог. №28	06.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1						налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**109 000 000,00**	**50 000 000,00**	**44 642 857,14**							**5 357 142,86**	**50 000 000,00**
Итого к оплате	**109 000 000,00**	**50 000 000,00**	**44 642 857,14**							**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

Е.М. Мусин

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мұралар"

М.У. Мухиденов

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шындау"

Н.Т. Ешимкулов

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.согл. №2 от 07.02.2020г. к дог. №28 от 06.05.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау"**

А К Т №6
приемки выполненных работ

за март 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы(КР)										
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ										
49	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**47**		**7897,44**	**1465,87**	**371180**	**68896**	**129181**	**221437**	**640026**
		НР - 118%; СП - 8%				**3683,04**	**309,70**	**173103**	**14556**		**47409**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,06	143,77	1204,00		173103,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2532	11,9							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2277	10,7019		5899,00		63131,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2277	10,7019		1223,00		13088,42			
1.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,32338	15,19886		174,00		2645,00			
1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02553	1,19991		2601,00		3121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02553	1,19991		1223,00		1467,49			
1.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	3,0691	29804,00				91471,00		
1.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,04982	615028,00				30641,00		
1.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0235	208994,00				4911,00		
1.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	4,23	510,00				2157,00		
50	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**25**		**5213,19**	**1099,00**	**130330**	**27475**	**44626**	**75432**	**222222**
		НР - 118%; СП - 8%				**2329,16**	**227,84**	**58229**	**5696**		**16461**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2	50,02	1164,00		58229,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1863	4,66							
2.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1771	4,4275		5899,00		26118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1771	4,4275		1223,00		5414,83			
2.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,174455	4,361375		174,00		759,00			
2.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0092	0,23		2601,00		598,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,23		1223,00		281,29			

2.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,07	29804,00				31890,00		
2.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,0165	615028,00				10148,00		
2.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0075	208994,00				1567,00		
2.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	2	510,00				1020,00		
51	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**395,52**		**7961,00**	**--**	**3148735**	**--**	**3148735**	**--**	**3400633**
						--	**--**	**--**	**--**		**251899**	
52	**1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,04106**		**288986,21**	**13361,61**	**11866**	**549**	**737**	**12557**	**26377**
		НР - 118%; СП - 8%				**257669,00**	**1504,90**	**10580**	**62**		**1954**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	195,5	8,03	1318,01		10580,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,23	0,0505							
4.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	58,397	2,397781		174,00		417,00			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2305	0,050524		2601,00		131,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2305	0,050524		1223,00		61,79			
4.5	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,003285	224445,00				737,00		
53	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04106**		**198790,00**	**--**	**8162**	**--**	**8162**	**--**	**8815**
						--	**--**	**--**	**--**		**653**	
54	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство ПМ-1,ПМ-2**	**м3**	**14,25**		**51516,24**	**2969,46**	**734106**	**42315**	**551330**	**135520**	**939196**
		НР - 91%; СП - 8%				**9856,93**	**593,78**	**140461**	**8461**		**69570**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	9,44	134,54	1044,00		140461,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4799	6,84							
6.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,044246		4389,00		194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,044246		1223,00		54,11			
6.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,561085	7,995461		15,00		120,00			
6.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,448845	6,396041		5899,00		37730,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,448845	6,396041		1223,00		7822,36			
6.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01311	0,186817		4527,00		846,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01311	0,186817		1747,00		326,37			
6.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,02185	0,311362		79,00		25,00			
6.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,14954	16,380945		174,00		2850,00			
6.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014835	0,211399		2601,00		550,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014835	0,211399		1223,00		258,54			
6.10	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,46375	35230,00				509558,00		
6.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	14,25	70,00				998,00		
6.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,1368	53988,00				7386,00		
6.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,3192	58395,00				18640,00		
6.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,005415	32004,00				173,00		
6.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	3,42	310,00				1060,00		

6.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,0171	212247,00				3629,00		
6.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,015675	87,00				1,00		
6.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	10,887	908,00				9885,00		
55	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3099**		**198790,00**	**--**	**260395**	**--**	**260395**	**--**	**281227**
						--	**--**	**--**	**--**		**20832**	
56	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8611**		**194748,00**	**--**	**167698**	**--**	**167698**	**--**	**181113**
						--	**--**	**--**	**--**		**13416**	
57	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07655**		**199767,00**	**--**	**15292**	**--**	**15292**	**--**	**16516**
						--	**--**	**--**	**--**		**1223**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**4847763**	**139234**	**4326156**	**444946**	**5716125**
								382373	**28775**	**--**	**423417**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4847763**				
	Материалы		Тенге					**725874**				
	Всего заработная плата		Тенге						**411148**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**451547**				
	Местные материалы		Тенге					**3148735**				
		Накладные расходы	Тенге					**444946**				
		Сметная прибыль	Тенге					**423417**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5716126**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**360**
		Сметная заработная плата	Тенге						**411148**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**5716126**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**360**
		Сметная заработная плата	Тенге						**411148**			
						РАЗДЕЛ 5.Перемычки						
58	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**36**		**540,48**	**284,88**	**19457**	**10256**	**2682**	**10262**	**32097**
		НР - 118%; СП - 8%				**181,09**	**60,48**	**6519**	**2177**		**2378**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,1702	6,13	1063,94		6519,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0495	1,78							
10.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,04738	1,70568		5899,00		10062,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04738	1,70568		1223,00		2086,05			
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00207	0,07452		2601,00		194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00207	0,07452		1223,00		91,14			
10.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,09	29804,00				2682,00		
59	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,836**		**87715,00**	**--**	**73330**	**--**	**73330**	**--**	**79196**
						--	**--**	**--**	**--**		**5866**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**92787**	**10256**	**76012**	**10262**	**111293**
								6519	**2177**	**--**	**8244**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**92787**				
	Материалы		Тенге					**2682**				
	Всего заработная плата		Тенге						**8697**			

	Местные материалы		Тенге					73330				
		Накладные расходы	Тенге					10262				
		Сметная прибыль	Тенге					8244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					111293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						8697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					111293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						8697			
		РАЗДЕЛ 6.Ригели										
		Ригели Рм1-Рм7										
61	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	14,2614529	215266,00	--	3070006	--	3070006	--	3315606
					--	--	--	--		245600	
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,3369479	199767,00	--	466845	--	466845	--	504193
					--	--	--	--		37348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3536851	--	3536851	--	3819799
							--	--	--	282948	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3536851				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3536851				
		Сметная прибыль	Тенге				282948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3819799				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3819799				
		РАЗДЕЛ 7.Вентшахта										
		ТИП-1										
65	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции лесов**	м2	9,5		5287,67	246,21	50233	2339	14894	27934	84420
		НР - 80%; СП - 8%				3473,69	201,83	33000	1917		6253	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	2,59	24,61	1341,00		33000,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,165	1,57							
14.3	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,08579	0,815005		63,00		51,00			
14.4	3104-0202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,165025	1,567738		1377,00		2159,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,165025	1,567738		1223,00		1917,34			
14.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,322	3,059		18,00		55,00			
14.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0598	0,5681		130,00		74,00			
14.7	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	10,925	385,00				4206,00		
14.8	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	0,038	172,00				7,00		
14.9	2113-0816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	77,14	21,00				1620,00		
14.10	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12	114	74,00				8436,00		
14.11	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2	1,9	329,00				625,00		

66	**2111-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,475**		**33285,00**	**--**	**15810**	**--**	**15810**	**--**	**17075**
						--	**--**	**--**	**--**		**1265**	
67	**1113-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка полиэтиленовой пленкой, первый слой**	**м2**	**9,5**		**4214,09**	**1093,03**	**40034**	**10384**	**8846**	**17489**	**62125**
		НР - 69%; СП - 8%				**2189,85**	**478,19**	**20804**	**4543**		**4602**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	1,63	15,51	1341,03		20804,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,391	3,71							
16.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,10925		4389,00		479,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,10925		1223,00		133,61			
16.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0115	0,10925		27,00		3,00			
16.5	3106-0202-1301	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0,1495	1,42025		369,00		524,00			
16.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3795	3,60525		2601,00		9377,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3795	3,60525		1223,00		4409,22			
16.7	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	11,02	460,00				5069,00		
16.8	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,00209	398804,00				834,00		
16.9	2113-0811-9901	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,00057	1431245,00				816,00		
16.10	2204-0501-0802	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	4,75	448,00				2128,00		
68	**1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича**	**м3 кладки**	**2,3**		**41299,35**	**2849,22**	**94988**	**6553**	**67578**	**20661**	**124901**
		НР - 93%; СП - 8%				**9068,26**	**590,71**	**20857**	**1359**		**9252**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	7,66	17,62	1184,00		20857,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,483	1,11							
17.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,483	1,1109		5899,00		6553,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,483	1,1109		1223,00		1358,63			
17.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,22	0,506	33726,00				17065,00		
17.5	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,404	0,9292	54351,00				50503,00		
17.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,115	87,00				10,00		
69	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки-анкера**	**т металлических изделий**	**0,0178**		**72795,78**	**2487,54**	**1296**	**44**	**1**	**1176**	**2670**
		НР - 93%; СП - 8%				**70308,24**	**759,48**	**1251**	**14**		**198**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	64,86	1,15	1083,58		1251,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,621	0,0111							
18.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2645	0,004708		5899,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2645	0,004708		1223,00		5,76			
18.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3565	0,006346		2601,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3565	0,006346		1223,00		7,76			
70	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0178**		**199767,00**	**--**	**3556**	**--**	**3556**	**--**	**3840**
						--	**--**	**--**	**--**		**284**	
ТИП-2, 2ШТ												

73	**1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции лесов**	**м2**	**14,2**		**5287,67**	**246,21**	**75085**	**3496**	**22263**	**41754**	**126186**
		НР - 80%; СП - 8%				**3473,69**	**201,83**	**49326**	**2866**		**9347**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	2,59	36,78	1340,99		49326,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,165	2,34							
20.3	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,08579	1,218218		63,00		77,00			
20.4	3104-0202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,165025	2,343355		1377,00		3227,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,165025	2,343355		1223,00		2865,92			
20.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,322	4,5724		18,00		82,00			
20.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0598	0,84916		130,00		110,00			
20.7	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	16,33	385,00				6287,00		
20.8	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	0,0568	172,00				10,00		
20.9	2113-0816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	115,304	21,00				2421,00		
20.10	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12	170,4	74,00				12610,00		
20.11	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2	2,84	329,00				934,00		
74	**2111-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,71**		**33285,00**	--	**23632**	--	**23632**	--	**25523**
						--	--	--	--		**1891**	
75	**1113-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка полиэтиленовой пленкой, первый слой**	**м2**	**14,2**		**4214,09**	**1093,03**	**59840**	**15521**	**13223**	**26142**	**92860**
		НР - 69%; СП - 8%				**2189,85**	**478,19**	**31096**	**6790**		**6879**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	1,63	23,19	1341,00		31096,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,391	5,55							
22.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,1633		4389,00		717,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,1633		1223,00		199,72			
22.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0115	0,1633		27,00		4,00			
22.5	3106-0202-1301	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0,1495	2,1229		369,00		783,00			
22.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3795	5,3889		2601,00		14017,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3795	5,3889		1223,00		6590,62			
22.7	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	16,472	460,00				7577,00		
22.8	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,003124	398804,00				1246,00		
22.9	2113-0811-9901	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000852	1431245,00				1219,00		
22.10	2204-0501-0802	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	7,1	448,00				3181,00		
76	**1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича**	**м3 кладки**	**3**		**41299,35**	**2849,22**	**123898**	**8548**	**88145**	**26949**	**162914**
		НР - 93%; СП - 8%				**9068,26**	**590,71**	**27205**	**1772**		**12068**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	7,66	22,98	1184,01		27205,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,483	1,45							
23.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,483	1,449		5899,00		8548,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,483	1,449		1223,00		1772,13			
23.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,22	0,66	33726,00				22259,00		
23.5	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,404	1,212	54351,00				65873,00		
23.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,15	87,00				13,00		
77	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки-анкера**	**т металлических изделий**	**0,0226**		**72795,78**	**2487,54**	**1645**	**56**	--	**1494**	**3390**
		НР - 93%; СП - 8%				**70308,24**	**759,48**	**1589**	**17**		**251**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	64,86	1,47	1084,02		1589,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,621	0,014							
24.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2645	0,005978		5899,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2645	0,005978		1223,00		7,31			
24.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3565	0,008057		2601,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3565	0,008057		1223,00		9,85			
78	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0226**		**199767,00**	--	**4515**	--	**4515**	--	**4876**
						--	--	--	--		**361**	
79	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**36**		**2636,95**	**15,29**	**94930**	**551**	**57641**	**33253**	**138437**
		НР - 90%; СП - 8%				**1020,51**	**5,81**	**36738**	**209**		**10255**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,9079	32,69	1123,99		36738,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	0,1408							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001955	0,07038		4527,00		319,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001955	0,07038		1747,00		122,95			
26.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,024035	0,86526		16,00		14,00			
26.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001955	0,07038		2601,00		183,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001955	0,07038		1223,00		86,07			
26.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,00368	0,13248		198,00		26,00			
26.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,013685	0,49266		18,00		9,00			
26.8	2106-0902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,7774	27,9864	130,00				3638,00		
26.9	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,1006	75,6216	131,00				9906,00		
26.10	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	42,9048	23,00				987,00		
26.11	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	13,0896	58,00				759,00		
26.12	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	9,324	49,00				457,00		
26.13	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,576	1237,00				713,00		
26.14	2203-0201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	37,8	975,00				36855,00		
26.15	2205-0108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	16,6644	111,00				1850,00		
26.16	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,8583	102,8988	1,00				103,00		
26.17	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,0072	336,00				2,00		
26.18	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	12,1176	51,00				618,00		
26.19	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	32,508	40,00				1300,00		

26.20	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,0605	38,178	10,00				382,00		
26.21	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	0,216	329,00				71,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**589463**	**47492**	**320104**	**196852**	**849217**
								221867	**19487**	--	**62906**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**589463**				
		Материалы	Тенге					**272591**				
		Всего заработная плата	Тенге						**241353**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**47513**				
		Накладные расходы	Тенге					**196850**				
		Сметная прибыль	Тенге					**62905**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**849218**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**192**
		Сметная заработная плата	Тенге						**241353**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**849218**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**192**
		Сметная заработная плата	Тенге						**241353**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**9066864**	**196982**	**8259123**	**652060**	**10496434**
								610759	**50439**	--	**777515**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**9066864**				
		Материалы	Тенге					**1001147**				
		Всего заработная плата	Тенге						**661198**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**4035911**				
		Местные материалы	Тенге					**3222064**				
		Накладные расходы	Тенге					**652058**				
		Сметная прибыль	Тенге					**777514**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**10496435**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**560**
		Сметная заработная плата	Тенге						**661198**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**10496435**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**560**
		Сметная заработная плата	Тенге						**661198**			
		ЛС 2-1-2 Общестроительные работы(АР)										
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки										
1	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из пенобетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**160,5**	**8375,49**	**543,68**	**1344266**	**87260**	**290317**	**917495**	**2442701**
		НР - 93%; СП - 8%				**6022,98**	**123,77**	**966689**	**19865**		**180941**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	5,46	875,62	1104,00		966689,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1012	16,24							
1.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	46,14375		13,00		600,00			
1.4	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0736	11,8128		6237,00		73676,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0736	11,8128		1223,00		14447,05			
1.5	3403-0302-0801	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,069	11,0745		132,00		1462,00			
1.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0276	4,4298		2601,00		11522,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0276	4,4298		1223,00		5417,65			
1.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	2,7285	29804,00				81320,00		
1.8	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0103	1,65315	26293,00				43466,00		
1.9	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	321	9,00				2889,00		

1.10	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,07	11,235	393,00				4415,00		
1.11	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,000951	0,152636	137704,00				21019,00		
1.12	2113-0812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,002	0,321	3940,00				1265,00		
1.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,8025	87,00				70,00		
1.14	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	3088,02	44,00				135873,00		
2	**2103-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**160,5**		**15242,00**	**--**	**2446341**	**--**	**2446341**	**--**	**2642048**
						--	**--**	**--**	**--**		**195707**	
3	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**526**		**2488,12**	**278,82**	**1308753**	**146657**	**412601**	**725308**	**2196785**
		НР - 93%; СП - 8%				**1424,90**	**57,81**	**749495**	**30405**		**162725**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,39	731,93	1024,00		749495,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0473	24,86							
3.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,047265	24,86139		5899,00		146657,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047265	24,86139		1223,00		30405,48			
3.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	12,098	33726,00				408017,00		
3.5	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,012098	218211,00				2640,00		
3.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,08416	21455,00				1806,00		
3.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,003	1,578	87,00				137,00		
4	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**26,5104**		**54351,00**	**--**	**1440867**	**--**	**1440867**	**--**	**1556136**
						--	**--**	**--**	**--**		**115269**	
7	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из пенобетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**30,6**		**8375,49**	**543,68**	**256290**	**16636**	**55351**	**174924**	**465711**
		НР - 93%; СП - 8%				**6022,98**	**123,77**	**184303**	**3787**		**34497**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	5,46	166,94	1104,00		184303,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1012	3,1							
5.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	8,7975		13,00		114,00			
5.4	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0736	2,25216		6237,00		14047,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0736	2,25216		1223,00		2754,39			
5.5	3403-0302-0801	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,069	2,1114		132,00		279,00			
5.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0276	0,84456		2601,00		2197,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0276	0,84456		1223,00		1032,90			
5.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	0,5202	29804,00				15504,00		
5.8	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0103	0,31518	26293,00				8287,00		
5.9	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	61,2	9,00				551,00		
5.10	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,07	2,142	393,00				842,00		
5.11	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,000951	0,029101	137704,00				4007,00		
5.12	2113-0812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,002	0,0612	3940,00				241,00		

5.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,153	87,00				13,00		
5.14	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	588,744	44,00				25905,00		
8	**2103-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**30,6**		**15242,00**	--	**466405**	--	**466405**	--	**503718**
						--	--	--	--		**37312**	
9	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**2,6848**		**72795,78**	**2487,54**	**195442**	**6679**	**1**	**177446**	**402720**
		НР - 93%; СП - 8%				**70308,24**	**759,48**	**188764**	**2039**		**29831**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	64,86	174,14	1084,00		188764,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,621	1,67							
7.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2645	0,71013		5899,00		4189,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2645	0,71013		1223,00		868,49			
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3565	0,957131		2601,00		2489,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3565	0,957131		1223,00		1170,57			
10	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,6848**		**280184,00**	--	**752238**	--	**752238**	--	**812417**
						--	--	--	--		**60179**	
11	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0825**		**420797,85**	**1409,05**	**34716**	**116**	**13485**	**19259**	**58293**
		НР - 91%; СП - 8%				**255934,80**	**596,71**	**21115**	**49**		**4318**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	227,7	18,79	1124,02		21115,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,414	0,0342							
9.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1725	0,014231		4527,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1725	0,014231		1747,00		24,86			
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2415	0,019924		2601,00		52,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2415	0,019924		1223,00		24,37			
9.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0825	163454,00				13485,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**8245317**	**257349**	**5877606**	**2014432**	**11080529**
								2110365	**56146**	--	**820779**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8245317**				
	Материалы		Тенге					**771752**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2166511**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**752238**				
	Местные материалы		Тенге					**4353613**				
		Накладные расходы	Тенге					**2014432**				
		Сметная прибыль	Тенге					**820780**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11080529**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2013**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2166511**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**11080529**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2013**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2166511**			

РАЗДЕЛ 2.Кровля

18	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	659,96		3240,29	88,92	2138460	58684	699360	1335642	3752030
		НР - 94%; СП - 8%				2091,67	61,34	1380416	40479		277928	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	1,59	1047,36	1318,00		1380416,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0593	39,16							
10.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,02875	18,97385		26,00		493,00			
10.4	3106-0202-1201	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,0552	36,429792		1416,00		51585,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0552	36,429792		1024,00		37304,11			
10.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001265	0,834849		2002,00		1671,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001265	0,834849		1024,00		854,89			
10.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002875	1,897385		2601,00		4935,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002875	1,897385		1223,00		2320,50			
10.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	2,045876	29804,00				60975,00		
10.8	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	765,5536	460,00				352155,00		
10.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,01	6,5996	90,00				594,00		
10.10	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,145191	398804,00				57903,00		
10.11	2204-0601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,00726	744290,00				5403,00		
10.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,310181	57467,00				17825,00		
10.13	2113-0811-9901	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,039598	1431245,00				56674,00		
10.14	2204-0501-0802	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	329,98	448,00				147831,00		
19	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой**	м2 утепляемого покрытия	659,96		938,34	57,96	619266	38249	212763	346613	1043149
		НР - 92%; СП - 8%				557,99	12,88	368254	8499		77270	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,4634	305,86	1204,00		368254,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0095	6,3							
11.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004025	2,656339		5899,00		15670,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004025	2,656339		1223,00		3248,70			
11.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0023	1,517908		4527,00		6872,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	1,517908		1747,00		2651,79			
11.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02116	13,964754		729,00		10180,00			
11.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00322	2,125071		2601,00		5527,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00322	2,125071		1223,00		2598,96			
11.7	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1326,5196	132,00				175101,00		
11.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,16499	102499,00				16911,00		
11.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,382777	54214,00				20752,00		
20	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012**	м3	101,96382		26293,00	--	2680935	--	2680935	--	2895409
						--	--	--	--		214475	
21	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-30ММ**	м2 стяжки	659,96		859,90	114,01	567500	75245	334202	161975	787833
		НР - 92%; СП - 8%				239,49	27,29	158053	18007		58358	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2794	184,43	857,00		158053,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0223	14,72							

13.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01449	9,56282		4389,00		41971,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01449	9,56282		1223,00		11695,33			
13.4	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,02714	17,911314		158,00		2830,00			
13.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00782	5,160887		5899,00		30444,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00782	5,160887		1223,00		6311,76			
13.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	20,194776	1476,00				29807,00		
13.7	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	10,097388	29461,00				297479,00		
13.8	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	29,03824	162,00				4704,00		
13.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	25,40846	87,00				2211,00		
22	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**659,96**		**489,38**	**25,32**	**322969**	**16709**	**297479**	**11921**	**361681**
		НР - 92%; СП - 8%				**13,30**	**6,33**	**8781**	**4177**		**26791**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0155	10,25	857,03		8781,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	3,42							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00345	2,276862		4389,00		9993,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00345	2,276862		1223,00		2784,60			
14.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001725	1,138431		5899,00		6716,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001725	1,138431		1223,00		1392,30			
14.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	10,097388	29461,00				297479,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**6329130**	**188887**	**4224739**	**1856151**	**8840102**
								1915503	**71163**	**--**	**654822**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6329130**				
	Материалы		Тенге					**1543804**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1986666**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2680935**				
		Накладные расходы	Тенге					**1856151**				
		Сметная прибыль	Тенге					**654822**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8840103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1611**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1986666**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**8840103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1611**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1986666**			
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ										
		ЛМ-1										
29	**1107-0506-0106 РСНБ РК 2015**	**Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**		**11028,79**	**5317,73**	**22058**	**10635**	**1116**	**14744**	**39745**
		НР - 118%; СП - 8%				**5153,61**	**1093,66**	**10307**	**2187**		**2944**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	4,43	8,86	1163,98		10307,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8942	1,79							
15.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,8855	1,771		5899,00		10447,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8855	1,771		1223,00		2165,93			
15.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,41055	0,8211		174,00		143,00			
15.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00874	0,01748		2601,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00874	0,01748		1223,00		21,38			
15.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0166	0,0332	29804,00				989,00		

15.7	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	208994,00				125,00		
30	**2104-0110-9904 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	**м2**	**7,2**		**10896,00**	**--**	**78451**	**--**	**78451**	**--**	**84727**
						--	**--**	**--**	**--**		**6276**	
31	**2104-0110-9906 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	**м2**	**4,8**		**10773,00**	**--**	**51710**	**--**	**51710**	**--**	**55847**
						--	**--**	**--**	**--**		**4137**	
32	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**6**		**3807,00**	**--**	**22842**	**--**	**22842**	**--**	**24669**
						--	**--**	**--**	**--**		**1827**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**175061**	**10635**	**154119**	**14744**	**204988**
								10307	**2187**	**--**	**15184**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**175061**				
	Материалы		Тенге					**1115**				
	Всего заработная плата		Тенге						**12495**			
	Местные материалы		Тенге					**153004**				
		Накладные расходы	Тенге					**14744**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15184**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**204989**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11**
		Сметная заработная плата	Тенге						**12495**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**204989**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11**
		Сметная заработная плата	Тенге						**12495**			
		РАЗДЕЛ 4.Крыльцо КР-1										
		Подпорная стенка										
45	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1**		**9257,15**	**1760,88**	**9257**	**1761**	**6578**	**1580**	**11705**
		НР - 93%; СП - 8%				**917,87**	**781,47**	**918**	**781**		**867**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,9775	0,9775	939,13		918,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,621	0,621							
19.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,529	0,529		2476,00		1310,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,529	0,529		1223,00		646,97			
19.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,058	1,058		14,00		15,00			
19.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,092	0,092		4742,00		436,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	0,092		1462,00		134,50			
19.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,15	5709,00				6565,00		
19.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,15	87,00				13,00		
46	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**2,58**		**39624,41**	**1889,99**	**102231**	**4876**	**91917**	**5913**	**116796**
		НР - 91%; СП - 8%				**2107,90**	**410,68**	**5438**	**1060**		**8652**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,06	5,31	1023,93		5438,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,331	0,8539							
20.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,008011		4389,00		35,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,008011		1223,00		9,80			
20.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,123165	0,317766		39,00		12,00			
20.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,29969	0,7732		5899,00		4561,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29969	0,7732		1223,00		945,62			
20.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01127	0,029077		4527,00		132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01127	0,029077		1747,00		50,80			
20.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00115	0,002967		79,00		0,23			
20.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04945	0,127581		174,00		22,00			
20.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,016905	0,043615		2601,00		113,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016905	0,043615		1223,00		53,34			
20.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,26316	70,00				18,00		
20.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001032	58395,00				60,00		
20.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000258	32004,00				8,00		
20.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0516	310,00				16,00		
20.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0774	6994,00				541,00		
20.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000129	212247,00				27,00		
20.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,018834	87,00				2,00		
20.17	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,09288	1238,00				115,00		
20.18	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,6187	34799,00				91128,00		
47	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04735**		**199767,00**	**--**	**9459**	**--**	**9459**	**--**	**10216**
						--	**--**	**--**	**--**		**757**	
48	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1137**		**215266,00**	**--**	**24476**	**--**	**24476**	**--**	**26434**
						--	**--**	**--**	**--**		**1958**	
		Покрытия крыльца										
51	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**2,6**		**40326,79**	**1889,99**	**104850**	**4914**	**94455**	**5959**	**119673**
		НР - 91%; СП - 8%				**2107,90**	**410,68**	**5481**	**1068**		**8865**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,06	5,35	1024,08		5481,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,331	0,8605							
23.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,008073		4389,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,008073		1223,00		9,87			
23.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,123165	0,320229		39,00		12,00			
23.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,29969	0,779194		5899,00		4596,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29969	0,779194		1223,00		952,95			
23.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01127	0,029302		4527,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01127	0,029302		1747,00		51,19			
23.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00115	0,00299		79,00		0,24			
23.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04945	0,12857		174,00		22,00			
23.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,016905	0,043953		2601,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016905	0,043953		1223,00		53,75			

23.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,2652	70,00				19,00		
23.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00104	58395,00				61,00		
23.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00026	32004,00				8,00		
23.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,052	310,00				16,00		
23.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,078	6994,00				546,00		
23.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00013	212247,00				28,00		
23.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,01898	87,00				2,00		
23.17	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0936	1238,00				116,00		
23.18	2102-0101-2808	Бетон тяжелый класса В20, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,639	35491,00				93661,00		
52	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2772**		**215266,00**	**--**	**59672**	**--**	**59672**	**--**	**64445**
						--	**--**	**--**	**--**		**4774**	
53	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,005**		**199767,00**	**--**	**999**	**--**	**999**	**--**	**1079**
						--	**--**	**--**	**--**		**80**	
		Крыльцо, пандус										
62	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**7**		**3519,91**	**1040,98**	**24639**	**7287**	**11456**	**8282**	**35555**
						842,28	**429,86**	**5896**	**3009**		**2634**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,897	6,28	939,00		5896,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3335	2,33							
26.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,2415	1,6905		2476,00		4186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2415	1,6905		1223,00		2067,48			
26.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,483	3,381		14,00		47,00			
26.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,092	0,644		4742,00		3054,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	0,644		1462,00		941,53			
26.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	7,7	1476,00				11365,00		
26.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,05	87,00				91,00		
63	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**20**		**4704,52**	**311,46**	**94090**	**6229**	**76295**	**12893**	**115542**
						578,28	**107,53**	**11566**	**2151**		**8559**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,6049	12,1	956,03		11566,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0759	1,52							
27.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01771	0,3542		4389,00		1555,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01771	0,3542		1223,00		433,19			
27.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02806	0,5612		4360,00		2447,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02806	0,5612		1747,00		980,42			
27.5	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,02668	0,5336		3311,00		1767,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02668	0,5336		1223,00		652,59			
27.6	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,1173	2,346		120,00		282,00			
27.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00345	0,069		2601,00		179,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00345	0,069		1223,00		84,39			

27.8	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,736	6518,00				4797,00		
27.9	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,368	5930,00				2182,00		
27.10	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	1,192	5709,00				6805,00		
27.11	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,496	126030,00				62511,00		
64	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,1**		**39624,41**	**1889,99**	**122836**	**5859**	**110442**	**7105**	**140336**
		НР - 91%; СП - 8%				**2107,90**	**410,68**	**6535**	**1273**		**10395**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,06	6,38	1024,08		6535,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,331	1,03							
28.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,009626		4389,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,009626		1223,00		11,77			
28.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,123165	0,381812		39,00		15,00			
28.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,29969	0,929039		5899,00		5480,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29969	0,929039		1223,00		1136,21			
28.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01127	0,034937		4527,00		158,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01127	0,034937		1747,00		61,03			
28.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00115	0,003565		79,00		0,28			
28.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04945	0,153295		174,00		27,00			
28.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,016905	0,052406		2601,00		136,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016905	0,052406		1223,00		64,09			
28.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,3162	70,00				22,00		
28.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00124	58395,00				72,00		
28.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00031	32004,00				10,00		
28.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,062	310,00				19,00		
28.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,093	6994,00				650,00		
28.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000155	212247,00				33,00		
28.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,02263	87,00				2,00		
28.17	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,1116	1238,00				138,00		
28.18	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,1465	34799,00				109495,00		
65	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0043**		**199767,00**	--	**859**	--	**859**	--	**928**
						--	--	--	--		**69**	
66	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0213**		**198790,00**	--	**4234**	--	**4234**	--	**4573**
						--	--	--	--		**339**	
67	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,14208**		**215266,00**	--	**30585**	--	**30585**	--	**33032**
						--	--	--	--		**2447**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**588187**	**30926**	**521427**	**41732**	**680314**

							35833	9342	--	50396	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				588187				
	Материалы		Тенге				391144				
	Всего заработная плата		Тенге					45174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130284				
		Накладные расходы	Тенге				41732				
		Сметная прибыль	Тенге				50394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				680313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					45174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				680313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					45174			
		РАЗДЕЛ 5.Крыльцо КР-2									
		Покрытия крыльца									
76	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм**	**м2 покрытия**	**8**		**4704,52**	**311,46**	**37636**	**2492**	**30518**	**5157**	**46217**
		НР - 94%; СП - 8%				**578,28**	**107,53**	**4626**	**860**		**3423**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,6049	4,84	955,94		4626,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0759	0,6072							
32.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01771	0,14168		4389,00		622,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01771	0,14168		1223,00		173,27			
32.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02806	0,22448		4360,00		979,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02806	0,22448		1747,00		392,17			
32.5	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,02668	0,21344		3311,00		707,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02668	0,21344		1223,00		261,04			
32.6	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,1173	0,9384		120,00		113,00			
32.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00345	0,0276		2601,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00345	0,0276		1223,00		33,75			
32.8	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,2944	6518,00				1919,00		
32.9	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,1472	5930,00				873,00		
32.10	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,4768	5709,00				2722,00		
32.11	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,1984	126030,00				25004,00		
77	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,4**		**3519,91**	**1040,98**	**8448**	**2498**	**3929**	**2839**	**12190**
		НР - 93%; СП - 8%				**842,28**	**429,86**	**2021**	**1032**		**903**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,897	2,15	938,78		2021,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3335	0,8004							
33.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,2415	0,5796		2476,00		1435,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2415	0,5796		1223,00		708,85			
33.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,483	1,1592		14,00		16,00			
33.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,092	0,2208		4742,00		1047,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	0,2208		1462,00		322,81			
33.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,64	1476,00				3897,00		
33.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,36	87,00				31,00		
78	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**2,4**		**39624,41**	**1889,99**	**95099**	**4536**	**85504**	**5501**	**108647**

		НР - 91%; СП - 8%				**2107,90**	**410,68**	**5059**	**986**		**8048**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,06	4,94	1024,01		5059,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,331	0,7943							
34.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,007452		4389,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,007452		1223,00		9,11			
34.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,123165	0,295596		39,00		12,00			
34.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,29969	0,719256		5899,00		4243,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29969	0,719256		1223,00		879,65			
34.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01127	0,027048		4527,00		122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01127	0,027048		1747,00		47,25			
34.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00115	0,00276		79,00		0,22			
34.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04945	0,11868		174,00		21,00			
34.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,016905	0,040572		2601,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016905	0,040572		1223,00		49,62			
34.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,2448	70,00				17,00		
34.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00096	58395,00				56,00		
34.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00024	32004,00				8,00		
34.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,048	310,00				15,00		
34.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,072	6994,00				504,00		
34.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00012	212247,00				25,00		
34.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,01752	87,00				2,00		
34.17	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0864	1238,00				107,00		
34.18	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,436	34799,00				84770,00		
79	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1972**		**215266,00**	**--**	**42450**	**--**	**42450**	**--**	**45846**
						--	**--**	**--**	**--**		**3396**	
80	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0278**		**198790,00**	**--**	**5526**	**--**	**5526**	**--**	**5968**
						--	**--**	**--**	**--**		**442**	
81	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,004**		**199767,00**	**--**	**799**	**--**	**799**	**--**	**863**
						--	**--**	**--**	**--**		**64**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**189958**	**9526**	**168726**	**13497**	**219731**
								11707	**2878**	**--**	**16276**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**189958**				
	Материалы		Тенге					**119950**				
	Всего заработная плата		Тенге						**14584**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**48776**				
		Накладные расходы	Тенге					**13497**				
		Сметная прибыль	Тенге					**16276**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**219732**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**14**
		Сметная заработная плата	Тенге						**14584**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					219732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге					14584				
		РАЗДЕЛ 6.Проемы										
88	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	103,68		2639,70	184,89	273684	19169	150931	101339	405024
		НР - 90%; СП - 8%				999,07	86,95	103584	9015		30002	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,939	97,35	1064,00		103584,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0769	7,98							
38.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03588	3,720038		2002,00		7448,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03588	3,720038		1024,00		3809,32			
38.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,143405	14,86823		16,00		238,00			
38.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,041055	4,256582		2601,00		11071,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041055	4,256582		1223,00		5205,80			
38.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,22103	22,91639		18,00		412,00			
38.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	71,5392	1364,00				97579,00		
38.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	403,3152	26,00				10486,00		
38.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	58,0608	115,00				6677,00		
38.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	161,7408	86,00				13910,00		
38.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	829,44	11,00				9124,00		
38.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	252,9792	52,00				13155,00		
89	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	103,68		19726,00	--	2045192	--	2045192	--	2208807
						--	--	--	--		163615	
90	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	3,6		4148,57	187,83	14935	676	8519	5444	22009
		НР - 90%; СП - 8%				1594,35	85,77	5740	309		1630	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,5	5,39	1064,06		5740,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0758	0,2728							
40.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03473	0,125028		2002,00		250,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03473	0,125028		1024,00		128,03			
40.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,263235	0,947646		16,00		15,00			
40.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,041055	0,147798		2601,00		384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041055	0,147798		1223,00		180,76			
40.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,405605	1,460178		18,00		26,00			
40.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	4,104	1364,00				5598,00		
40.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	25,704	26,00				668,00		
40.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,556	115,00				294,00		
40.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	9,756	86,00				839,00		

40.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	28,8	11,00				317,00		
40.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	15,444	52,00				803,00		
91	**2109-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,6**		**19334,00**	**--**	**69602**	**--**	**69602**	**--**	**75171**
						--	--	--	--		**5568**	
92	**1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**63,6**		**919,08**	**6,83**	**58454**	**435**	**42096**	**14517**	**78809**
		НР - 90%; СП - 8%				**250,36**	**3,26**	**15923**	**207**		**5838**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2445	15,55	1024,02		15923,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,1755							
42.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000575	0,03657		2002,00		73,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000575	0,03657		1024,00		37,45			
42.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002185	0,138966		2601,00		361,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002185	0,138966		1223,00		169,96			
42.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,453	28,8108	1364,00				39298,00		
42.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	254,4	11,00				2798,00		
93	**2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**63,6**		**1151,00**	**--**	**73204**	**--**	**73204**	**--**	**79060**
						--	--	--	--		**5856**	
94	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**72**		**113,00**	**--**	**8136**	**--**	**8136**	**--**	**8787**
						--	--	--	--		**651**	
95	**2109-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**63,6**		**324,00**	**--**	**20606**	**--**	**20606**	**--**	**22255**
						--	--	--	--		**1649**	
		Витражи										
96	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка витражей из ПВХ профилей**	**м2**	**54,4**		**2939,27**	**187,33**	**159896**	**10191**	**81584**	**65618**	**243556**
		НР - 90%; СП - 8%				**1252,23**	**88,01**	**68121**	**4788**		**18041**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,18	64,02	1063,99		68121,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,078	4,24							
46.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,036915	2,008176		2002,00		4020,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,036915	2,008176		1024,00		2056,37			
46.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,151915	8,264176		16,00		132,00			
46.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,041055	2,233392		2601,00		5809,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041055	2,233392		1223,00		2731,44			
46.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,234025	12,73096		18,00		229,00			
46.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	38,624	1364,00				52683,00		
46.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	224,128	26,00				5827,00		
46.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	32,096	115,00				3691,00		

46.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	86,496	86,00				7439,00		
46.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	435,2	11,00				4787,00		
46.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	137,632	52,00				7157,00		
97	**2109-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Витражи из ПВХ профилей**	**м2**	**54,4**		**15310,00**	--	**832864**	--	**832864**	--	**899493**
						--	--	--	--		**66629**	
106	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**3,78**		**2983,10**	**51,34**	**11276**	**194**	**1777**	**6476**	**19172**
		НР - 69%; СП - 8%				**2461,64**	**21,15**	**9305**	**80**		**1420**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,31	8,75	1064,00		9305,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0159	0,06							
48.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,120175	0,454261		13,00		6,00			
48.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00529	0,019996		4527,00		91,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00529	0,019996		1747,00		34,93			
48.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,008395	0,031733		28,00		0,89			
48.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005175	0,019561		2002,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005175	0,019561		1024,00		20,03			
48.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005405	0,020431		2601,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005405	0,020431		1223,00		24,99			
48.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06532	0,24691		18,00		4,00			
48.9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,001625	21851,00				36,00		
48.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,9072	1364,00				1237,00		
48.11	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	1,590246	317,00				504,00		
107	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,78**		**46862,00**	--	**177138**	--	**177138**	--	**191309**
						--	--	--	--		**14171**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**3744988**	**30665**	**3511649**	**193394**	**4253452**
								202672	**14399**	--	**315070**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3556573**				
	Материалы		Тенге					**283131**				
	Всего заработная плата		Тенге						**207686**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3049604**				
		Накладные расходы	Тенге					**186918**				
		Сметная прибыль	Тенге					**299479**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4042970**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**195**
		Сметная заработная плата	Тенге						**207686**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**188414**				
	Материалы		Тенге					**1777**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9385**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**177138**				
		Накладные расходы	Тенге					**6476**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15591**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**210481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9385**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**4253451**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**204**
		Сметная заработная плата	Тенге						**217071**			
		РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы										
153	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1597,92**		**1794,86**	**83,66**	**2868037**	**133680**	**1124318**	**1371428**	**4578622**
		НР - 80%; СП - 8%				**1007,58**	**65,24**	**1610039**	**104247**		**339157**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,851	1359,83	1184,00		1610039,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0637	101,8							
50.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05405	86,367576		1190,00		102777,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05405	86,367576		1024,00		88440,40			
50.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00966	15,435907		2002,00		30903,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00966	15,435907		1024,00		15806,37			
50.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	29,881104	37502,00				1120601,00		
50.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,095875	29966,00				2873,00		
50.7	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	1,917504	440,00				844,00		
		Наружная отделка										
162	**1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции лесов**	**м2**	**196,4**		**5287,67**	**246,21**	**1038497**	**48356**	**307908**	**577497**	**1745274**
		НР - 80%; СП - 8%				**3473,69**	**201,83**	**682233**	**39639**		**129280**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	2,59	508,75	1341,00		682233,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,165	32,41							
51.3	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,08579	16,849156		63,00		1061,00			
51.4	3104-0202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,165025	32,41091		1377,00		44630,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,165025	32,41091		1223,00		39638,54			
51.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,322	63,2408		18,00		1138,00			
51.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0598	11,74472		130,00		1527,00			
51.7	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	225,86	385,00				86956,00		
51.8	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	0,7856	172,00				135,00		
51.9	2113-0816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	1594,768	21,00				33490,00		
51.10	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12	2356,8	74,00				174403,00		
51.11	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2	39,28	329,00				12923,00		
163	**2111-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**13,748**		**26293,00**	**--**	**361476**	**--**	**361476**	**--**	**390394**
						--	**--**	**--**	**--**		**28918**	

164	**1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Фасады. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя**	**м2 поверхности облицовки**	**210,589**		**7472,66**	**35,28**	**1573661**	**7430**	**802346**	**612434**	**2360983**
		НР - 80%; СП - 8%				**3627,38**	**7,87**	**763885**	**1657**		**174888**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,97	624,6	1223,00		763885,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	1,26							
53.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,40549	85,391734		13,00		1110,00			
53.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002415	0,508572		4527,00		2302,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002415	0,508572		1747,00		888,48			
53.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003565	0,75075		2002,00		1503,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003565	0,75075		1024,00		768,77			
53.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,109825	23,127937		16,00		370,00			
53.7	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,04347	9,154304		83,00		760,00			
53.8	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,027715	5,836474		198,00		1156,00			
53.9	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,060375	12,714311		18,00		229,00			
53.10	2113-0211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,0035	0,737061	48600,00				35821,00		
53.11	2206-0301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1,02	214,80078	3475,00				746433,00		
53.12	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0605	12,740635	1577,00				20092,00		
165	**2105-0205-0701 РСНБ РК 2015**	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм**	**т**	**1,1792984**		**487653,00**	--	**575088**	--	**575088**	--	**621095**
						--	--	--	--		**46007**	
166	**2113-0201-1204 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**101,08272**		**317,00**	--	**32043**	--	**32043**	--	**34607**
						--	--	--	--		**2563**	
167	**2113-0211-0302 РСНБ РК 2015**	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0273766**		**1639155,00**	--	**44874**	--	**44874**	--	**48464**
						--	--	--	--		**3590**	
169	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	**м2**	**606**		**778,66**	**2,09**	**471868**	**1269**	**154109**	**294891**	**828099**
		НР - 93%; СП - 8%				**522,26**	**0,98**	**316490**	**597**		**61341**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,5003	303,15	1044,00		316490,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,4878							
57.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000805	0,48783		2601,00		1269,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000805	0,48783		1223,00		596,62			
57.4	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,2121	394555,00				83685,00		
57.5	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,05454	31715,00				1730,00		
57.6	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	20,604	3334,00				68694,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**6965545**	**190735**	**3402162**	**2856250**	**10607538**
								3372647	**146139**	--	**785744**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6965545**				
	Материалы		Тенге					**2388680**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3518787**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1013482**				
		Накладные расходы	Тенге					**2856251**				
		Сметная прибыль	Тенге					**785744**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10607539**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2932**

		Сметная заработная плата	Тенге						**3518787**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**10607539**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2932**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3518787**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**26238185**	**718724**	**17860428**	**6990200**	**35886654**
								7659035	**302253**	--	**2658271**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**26049771**				
	Материалы		Тенге					**5499576**				
	Всего заработная плата		Тенге						**7951904**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**7675318**				
	Местные материалы		Тенге					**4506617**				
		Накладные расходы	Тенге					**6983724**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2642680**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**35676175**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6820**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7951904**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**188414**				
	Материалы		Тенге					**1777**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9385**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**177138**				
		Накладные расходы	Тенге					**6476**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15591**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**210481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9385**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**35886659**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6829**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7961289**			
		Всего по акту					46 383 094					
		Временные здания и сооружения	1,2%				556 597					
		Итого					46 939 691					
		Зимнее удорожание	1,350%				633 686					
		Итого					47 573 377					
		Непредвиденные затраты	2%				951 468					
		Итого в текущих ценах					48 524 844,72					
		НДС 12%	12%				5 822 981,37					
		Итого с НДС					54 347 826,08					
		ИТОГО ПО АКТУ					54 347 826,08					
		С поправочным коэффициентом	0,92				50 000 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					9385			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				35886659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					7961289			6829
		Всего по акту				46 383 094					
		Временные здания и сооружения	1,2%			556 597					
		Итого				46 939 691					
		Зимнее удорожание	1,350%			633 686					
		Итого				47 573 377					
		Непредвиденные затраты	2%			951 468					
		Итого в текущих ценах				48 524 844,72					
		НДС 12%	12%			5 822 981,37					
		Итого с НДС				54 347 826,08					
		ИТОГО ПО АКТУ				54 347 826,08					
		С поправочным коэффициентом	0,92			50 000 000,00					

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

Е.М. Мусин

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Ж.З. Адилбеков

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мұралар"

М.У. Мухиденов

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынлау"

Н.Т. Ешимкулов

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.согл. №2 от 07.02.2020г. к дог. №28 от 06.05.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау."**

РЕЕСТР
выполненных работ за март месяц 2020 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019 год					2020 год	Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			июнь	июль	август	август	сентябрь	март			
	Строительство пристройки средней школы №27 на 120 ученических мест в г.Атырау.	215 797 534,40	5 000 000,00	10 262 000,00	25 250 000,00	800 000,00	17 688 000,00	50 000 000,00	109 000 000,00	51	106 797 534,40
1	Земляные работы	2 525 979,59	1 533 795,18	992 184,41					2 525 979,59	100	0,00
2	Фундаменты	37 982 525,05	3 466 204,82	9 269 815,59	22 029 811,89				34 765 832,30	92	3 216 692,75
3	Колонны	6 108 127,39			3 220 188,11		2 887 939,28		6 108 127,39	100	0,00
4	ПЕРЕКРЫТИЯ	12 323 726,04					6 161 863,60	6 161 862,44	12 323 726,04	100	0,00
5	Перемычки	119 971,51						119 971,51	119 971,51	100	0,00
6	Ригели	13 555 877,55				800 000,00	8 638 197,12	4 117 680,43	13 555 877,55	100	0,00
7	Вентшахта	1 072 834,84						915 437,00	915 437,00	85	157 397,84
8	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ	104 034,67							0,00	0	104 034,67
9	Водосток	915 098,39							0,00	0	915 098,39
1	Стены и перегородки	12 861 527,59						11 944 578,00	11 944 578,00	93	916 949,59
2	Кровля	16 886 605,09						9 529 444,00	9 529 444,00	56	7 357 161,09
3	ЛЕСТНИЦЫ	2 349 339,80						220 973,00	220 973,00	9	2 128 366,80
4	Крыльцо КР-1	3 577 317,38						733 363,00	733 363,00	21	2 843 954,38
5	Крыльцо КР-2	498 803,50						236 865,00	236 865,00	47	261 938,50
6	Проемы	5 866 005,77						4 585 100,00	4 585 100,00	78	1 280 905,77
7	Полы	19 683 885,03							0,00	0	19 683 885,03
8	Отделочные работы	31 211 324,81						11 434 725,62	11 434 725,62	37	19 776 599,19

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **Е.М. Мусин**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Мұрадар"

_____ **М.У. Мухиденов**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шындау"

_____ **Н.Т. Ешимкулов**