Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"22/C/01155 CO2 Well 9879 (G6_02) Arrangement.Electrical SoW as per SI4686;Construction of Permanent Burn Pit and Burner foundation. Mechanical excavation of the Horizontal Flare line as per SI4687.Additional scope per SI 4707" / "Обустройство скважины 9879 (G6_02).Электрические работы согласно SI4686;Строительство постоянного амбара отжига .Экскавация горизонтальной факельной линии согласно SI4687.Дополнительные работы согласно SI4707"

July 2022 / Июль 2022г.

Контракт № AP/D/19/1231
Заявка CoN 22/C/01155 CO2

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	I. Additional scope per SI 4707 / Дополнительные работы согласно SI4707									
1	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1.i.1	1 984,23	220,86	438 237,04	1 984,23	438 237,04		0,00
2	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1.i.3	1 984,23	68,53	135 979,28	1 984,23	135 979,28		0,00
3	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	1 857,51	1 812,99	3 367 647,05	1 857,51	3 367 647,05		0,00
4	Soil from/to borrow pit/location up to a distance of 8 Km. / Завоз/вывоз грунта из карьера/площадки на дистанцию до 8 км	$m^3/м^3$	t.1.i.5	1 857,51	208,12	386 584,98	1 857,51	386 584,98		0,00
	TOTAL/ИТОГО I:					**4 328 448,36**		**4 328 448,36**		**0,00**
	II. Electrical SoW as per SI4686 / Электрические работы согласно SI4686									
1	Well 9879 (G6_02). Arrangement of Temporary Site for Drilling. Electricity supply / Скважина 9879 (G6_02). Временная площадка для бурения. Электроснабжение	each / каждый	счет/расчет	1,00	45 173 894,38	45 173 894,38	1,00	30 086 067,06	1,00	15 087 827,32
2	Surcharge of 12% according to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					5 420 867,33		3 610 328,05		1 810 539,28
	TOTAL/ИТОГО II:					**50 594 761,71**		**33 696 395,11**		**16 898 366,60**
	III. Mechanical excavation of the Horizontal Flare line as per SI4687 / Экскавация горизонтальной факельной линии согласно SI4687									
1	Construction of pit and flare line / Строительство амбара и факельной линии	each / каждый	счет/расчет	1,00	63 547 498,80	63 547 498,80	1,00	62 524 603,69		
2	Surcharge of 12% according to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					7 625 699,86		7 502 952,44		0,00
	TOTAL/ИТОГО III:					**71 173 198,66**		**70 027 556,13**		**0,00**
	TOTAL/ИТОГО:					**126 096 408,73**		**108 052 399,61**		**16 898 366,60**

Customer

Nariman Kansultanov
Civil Works Superintendent

Contractor
Подрядчик: