Типовая междуведомственная форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от "02" апреля 2019г. №178

Генеральный подрядчик: **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938**
Субподрядчик: **ТОО «СК Строй Компания ЛТД» БИН 220540032982**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Ботамойнак Байзакского района Жамбылской области**

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за "НОЯБРЬ" 2022 г.

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№5	**25.08.2022г.**			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					Строительно монтажные работы в сметном	из них			на приобрите-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Ботамойнак Байзакского района Жамбылской области	23 423 827	23 423 827	20 914 131							2 509 696	23 423 827
	ВСЕГО к оплате:	**23 423 827**	**23 423 827**	**20 914 131**							**2 509 696**	**23 423 827**
	в том числе НДС:	*2 509 696*	*2 509 696*									*2 509 696*

М.П. **Генеральный подрядчик:**
ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

Директор по строительству _____ Разимбеков Б. К.

М.П. **Субподрядчик:**
ТОО «СК Строй Компания ЛТД» БИН 220540032982

Директор _____ Сыдыкова А.Т.

Генеральный подрядчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938
Субподрядчик: ТОО «СК Строй Компания ЛТД» БИН 220540032982
Наименование стройки - Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Ботамойнак Байзакского района Жамбылской области
Шифр стройки 38
Наименование объекта - ВЛ-10 кВа
Шифр объекта 04-02

Акт выполненных работ за ноябрь 2022г.

на ВЛ-10 кВа

(наименование работ и затрат)

Основание -ЭС.СО
Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10 кВа										
		Кабельно-проводниковая продукция										
1	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорахна 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**5,865**		**180708,57**	**102302,39**	**1059856**	**600004**	**21089**	**509491**	**1694895**
		НР - 80%; СП - 8%				**74810,40**	**33776,78**	**438763**	**198101**		**125548**	
		Оборудование на напряжение выше 1000 В										
2	Ц13-080102-0201 1308-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**91258,82**	**22948,89**	**182518**	**45898**	**41516**	**79158**	**282610**
		НР - 72%; СП - 8%				**47552,00**	**7418,54**	**95104**	**14837**		**20934**	
3	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	**Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**2**		**10369,65**	**5182,73**	**20739**	**10365**	**470**	**10467**	**33703**
		НР - 80%; СП - 8%				**4951,92**	**1590,02**	**9904**	**3180**		**2497**	
		Ж/бетонные элементы										
4	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**5**		**31437,51**	**15362,18**	**157188**	**76811**	**4737**	**88188**	**265006**
		НР - 80%; СП - 8%				**15128,10**	**6918,78**	**75640**	**34594**		**19630**	
5	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**8**		**20295,63**	**9327,65**	**162365**	**74621**	**7578**	**91035**	**273672**
		НР - 80%; СП - 8%				**10020,75**	**4203,49**	**80166**	**33628**		**20272**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	84	11089,55 5883,15	4259,17 1923,41	931522 494185	357770 161566	79567	524601 116490	1572613
		Стальные конструкции									
7	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	960	680,91 259,02	23,12 6,86	653674 248659	22196 6586	382819	183776 66996	904446
8	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плитыанкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	шт.	3	2703,51 1243,06	1460,45 605,05	8111 3729	4381 1815	--	4435 1004	13550
		Линейная арматура									
9	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная типа СО70**									
		СП - 8%	шт.	550	1365,00 --	-- --	750750 --	-- --	750750	-- 60060	810810
10	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**									
		СП - 8%	шт.	6	185,00 --	-- --	1110 --	-- --	1110	-- 89	1199
11	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**									
		СП - 8%	м	10,2	574,00 --	-- --	5855 --	-- --	5855	-- 468	6323
12	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2015	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**									
		СП - 8%	шт.	18	2518,00 --	-- --	45324 --	-- --	45324	-- 3626	48950
13	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2015	**Наконечник кабельный типа SAL3.2 болтовой со срывной головкой**									
		СП - 8%	шт.	88	2518,00 --	-- --	221584 --	-- --	221584	-- 17727	239311
14	С1252-205-1510 252-205-1510 РСНБ РК 2015	**Искровой разрядник типа SDI10.2**									
		СП - 8%	шт.	48	2678,00 --	-- --	128544 --	-- --	128544	-- 10284	138828
15	С1261-404-0308 261-404-0308 РСНБ РК 2015	**Узел крепления искрового промежутка SDI20.3 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017**									
		СП - 8%	шт.	255	1123,00 --	-- --	286365 --	-- --	286365	-- 22909	309274
16	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2015	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**									
		СП - 8%	шт.	275	14143,00 --	-- --	3889325 --	-- --	3889325	-- 311146	4200471
17	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2015	**Изолятор композитный натяжной типатипа SDI90.150**									
		СП - 8%	шт.	63	13198,00 --	-- --	831474 --	-- --	831474	-- 66518	897992
18	С1252-201-0603 252-201-0603 РСНБ РК 2015	**Звено промежуточное типа SH195**									
			шт.	6	1300,00	--	7800	--	7800	--	8424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
19	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	125	1048,00	--	131000	--	131000	--	141480
		СП - 8%			--	--	--	--		10480	
20	С1252-207-1017 252-207-1017 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа SL4.25**	шт.	18	607,00	--	10926	--	10926	--	11800
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
21	С1252-207-1030 252-207-1030 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLW25.22**	шт.	24	15697,00	--	376728	--	376728	--	406866
		СП - 8%			--	--	--	--		30138	
22	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO255**	шт.	63	13392,00	--	843696	--	843696	--	911192
		СП - 8%			--	--	--	--		67496	
23	С1252-207-3203 252-207-3203 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO75.100**	шт.	6	8860,00	--	53160	--	53160	--	57413
		СП - 8%			--	--	--	--		4253	
24	С1252-108-0503 252-108-0503 РСНБ РК 2015	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типаSOT24**	шт.	8	5740,00	--	45920	--	45920	--	49594
		СП - 8%			--	--	--	--		3674	
25	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	133	445,00	--	59185	--	59185	--	63920
		СП - 8%			--	--	--	--		4735	
26	С1252-206-0504 252-206-0504 РСНБ РК 2015	**Зажим аппаратный прессуемый с двумяотверстиями в контактной лапке и с гальваническимпокрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1**	шт.	12	574,00	--	6888	--	6888	--	7439
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
27	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	**Скоба типа СК-7-1А**	шт.	15	644,00	--	9660	--	9660	--	10433
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
		Заземление									
28	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	4603,80	171,61	27623	1029	20550	4570	34768
		НР - 72%; СП - 8%			1007,30	50,53	6044	303		2575	
29	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	20	399,85	16,13	7997	322	2782	3580	12503
		НР - 72%; СП - 8%			244,63	3,97	4893	79		926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10916887	1193397	8266402	1499301	13409485
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1457087	454689	--	993297	
	Материалы		Тенге				5638531				
	Всего заработная плата		Тенге				447666	376505			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4766719				
		Накладные расходы	Тенге				271084				
		Сметная прибыль	Тенге				472769				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6382384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					376505			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5278356				
	Материалы		Тенге				113440				
	Всего заработная плата		Тенге					1535271			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2938575				
		Накладные расходы	Тенге				1228217				
		Сметная прибыль	Тенге				520528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7027101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1066
		Сметная заработная плата	Тенге					1535271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13409485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1326
		Сметная заработная плата	Тенге					1911776			
		РАЗДЕЛ 2.замена ячейки СМВ-10кВ в ПС 35/10кВ «Сарыкемер» в КРУ									
30	Ц13-080103-3304 1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камера сборных распределительных устройств с вакуумным выключателем. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	35950,24	3844,72	35950	3845	899	23612	64327
					31206,00	1587,96	31206	1588		4765	
31	515-201-0103 515-201-0103 РСНБ РК 2015	**Ячейки КРН-IV-10 Линия, с вакуумнымвыключателем ВВ/АЕ с блоком защиты РС83 А2.0, разъединителем РВЗ-10/630 и трансформатором тока ТОЛ-10-1200/5(2шт.)**									
			к-т	1	5912581,66	--	5912582	--		--	5912582
					--	--	--	--	5912582	--	
32	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1861,42	349,52	5584	1048	78	3522	9834
					1486,00	144,36	4458	433		728	
33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автоматический выключатель двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	3103,62	25,78	9311	77	4842	3162	13471
					1464,00	--	4392	--		998	
34	Ц13-080103-1703 1308-0103-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шины сборные - одна полоса в фазе,шина алюминиевая, сечение 640 мм2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	20	1411,81	212,22	28236	4244	1702	18320	50281
					1114,50	157,75	22290	3155		3725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг**									
			м	30	485,03	194,14	14551	5825	2039	6133	22338
		НР - 72%, СП - 8%			222,90	61,02	6687	1831		1655	
36	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
			м3 основания	0,8	8216,42	1811,92	6573	1450	4347	1336	8542
		НР - 93%, СП - 8%			969,85	825,72	776	661		633	
37	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя								
				2	9340,92	1842,99	18682	3686	7922	8186	29018
		НР - 94%, СП - 8%			3537,10	817,30	7074	1635		2149	
38	Ц13-080103-3304 1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Демонтажоборудования**									
			шт.	1	3961,96	1153,42	3962	1153	--	2365	6833
		НР - 72%, СП - 8%			2808,54	476,39	2809	476		506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6035431	21328	21829	66636	6117226
							79692	9779	5912582	15159	
	Стоимость оборудования		Тенге				5842472				
	Заготов.складские расходы		Тенге				70110				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5912582				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				97594				
	Материалы		Тенге				9562				
	Всего заработная плата		Тенге					79325			
		Накладные расходы	Тенге				57114				
		Сметная прибыль	Тенге				12377				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				167085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					79325			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25255				
	Материалы		Тенге				12270				
	Всего заработная плата		Тенге					10146			
		Накладные расходы	Тенге				9522				
		Сметная прибыль	Тенге				2782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6117226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					89471			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19526711
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1536779				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1214725			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					464468			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8288232		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5912582		
		- Накладные расходы	Тенге							1565937	
		- Сметная прибыль	Тенге							1008456	

6

2200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**19 526 711**				
		в текущих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514					**20 504 050**				
		Непредвиденные затраты - 2%					**410 081**				
		С непредвиденными					**20 914 131**				
		НДС-12%					**2 509 696**				
		Итого с НДС					**23 423 827**				

ПРИНЯЛ:
Генеральный подрядчик:
ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ", БИН 051140009938

Директор по строительству **Разимбеков Б. К.**

СДАЛ:
Субподрядчик:
ТОО «СК Строй Компания ЛТД» БИН 220540032982

Директор **Сыдыкова А.Т.**

Типовая междуведомственная форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от "02" апреля 2019г. №178

Генеральный подрядчик: **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938**
Субподрядчик: **ТОО «СК Строй Компания ЛТД» БИН 220540032982**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Ботамойнак Байзакского района Жамбылской области**

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за "ДЕКАБРЬ" 2022 г.

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№5	**25.08.2022г.**			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					Строительно монтажные работы в сметном	из них			на приобрительение материалов	другие дополнительные расходы		
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Ботамойнак Байзакского района Жамбылской области	54 135 969,99	54 135 969,99	27 421 556,24							3 290 586,75	30 712 142,99
	ВСЕГО к оплате:	**54 135 969,99**	**54 135 969,99**	**27 421 556,24**							**3 290 586,75**	**30 712 142,99**
	в том числе НДС:	*5 800 282,50*	*5 800 282,50*									*3 290 586,75*

М.П. **Генеральный подрядчик:**
ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

Директор по строительству _____ Разимбеков Б. К.

М.П. **Субподрядчик:**
ТОО «СК Строй Компания ЛТД» БИН 220540032982

Директор _____ Сыдыкова А.Т.

Генеральный подрядчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938
Субподрядчик: ТОО «СК Строй Компания ЛТД» БИН 220540032982
Наименование стройки - Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Ботамойнак Байзакского района Жамбылской области
Шифр стройки 38
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-01

Форма 4

Акт выполненных работ за декабрь 2022г.

на благоустройство

(наименование работ и затрат)

Основание: -ГП
Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение										
1	**Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**76**		**405,45**	**69,21**	**30814**	**5260**	**--**	**24277**	**59498**
		НР - 88%; СП - 8%				**336,24**	**26,75**	**25554**	**2033**		**4407**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,323	24,548	1041,00		25554				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	1,368							
1.3	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	1,368		260,00		356			
1.4	2477 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	1,368		3585,00		4904			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	1,368		1486,00		2033			
2	**Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м**	**шт**	**76**		**2925,32**	**944,33**	**222324**	**71769**	**8934**	**146081**	**397877**
		НР - 88%; СП - 8%				**1863,44**	**320,78**	**141621**	**24379**		**29472**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	1,254	95,304	1486,00		141621				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	12,692							
2.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	8,664		5211,00		45148			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	8,664		2123,00		18394			
2.4	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	4,028		6609,00		26621			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	4,028		1486,00		5986			
2.5	**147049 С**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**0,015**	**1,14**	**6931,00**				**7901**		
2.6	147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00228	240103,00				547		
2.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,22	16,72	29,00				485		
3	**С1254-102-2001 254-102-2001 РСНБ РК 2015**	**Клен остролистный Н свыше 1,5 м до2 м**	**шт.**	**38**		**1718,00**	**--**	**65284**	**--**	**65284**	**--**	**70507**

		СП - 8%					--	--	--	--		5223	
4	С1254-102-0701 254-102-0701 РСНБ РК 2015	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**		**38**	**1230,00**	--	**46740**	--	**46740**	--	**50479**
		СП - 8%					--	--	--	--		**3739**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**365162**	**77029**	**120958**	**170358**	**578361**
								167175	**26412**	--	**42841**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**365162**				
	Материалы		Тенге					**8934**				
	Всего заработная плата		Тенге						**193587**			
	Местные материалы		Тенге					**112024**				
		Накладные расходы	Тенге					**170358**				
		Сметная прибыль	Тенге					**42841**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**578361**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**134**
		Сметная заработная плата	Тенге						**193587**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**578361**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**134**
		Сметная заработная плата	Тенге						**193587**			

РАЗДЕЛ 2.Покрытия

		Проезды на участке тип I										
5	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**55,6**	**4136,81**	**1086,02**	**230007**	**60383**	**160809**	**24930**	**275331**
		НР - 108%; СП - 8%				**158,54**	**256,62**	**8815**	**14268**		**20395**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	8,0064	1101,00		8815				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	7,5449							
5.3	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,93648		9332,00		36735			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,93648		2123,00		8357			
5.4	2450 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,8618		10492,00		9042			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,8618		2123,00		1830			
5.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	2,38524		5122,00		12217			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	2,38524		1486,00		3544			
5.6	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,3614		6609,00		2388			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,3614		1486,00		537			
5.7	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**61,16**	**2628,00**				**160728**		
5.8	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**2,78**	**29,00**				**81**		
6	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**111,2**	**7688,89**	**1631,08**	**855005**	**181377**	**646702**	**76781**	**1006329**
		НР - 108%; СП - 8%				**242,14**	**397,19**	**26926**	**44168**		**74543**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,216	24,0192	1121,00		26926				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	21,9286							
6.3	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	13,57752		9332,00		126705			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	13,57752		2123,00		28825			
6.4	2447 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	2,6132		5008,00		13087			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	2,6132		2123,00		5548			

6.5	2450 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	1,99048		10492,00		20884			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	1,99048		2123,00		4226			
6.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	2,73552		5122,00		14011			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	2,73552		1486,00		4065			
6.7	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,01192		6609,00		6688			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	1,01192		1486,00		1504			
6.8	**100249 С**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм**	**м3**	**1,26**	**140,112**	**4614,00**				**646477**		
6.9	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**7,784**	**29,00**				**226**		
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,6672**	**178473,88**	**2108,01**	**119078**	**1407**	**117671**	**743**	**129406**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**1030,66**	**--**	**688**		**9586**	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,387							
7.2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,193488		7269,00		1406			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,386976		1777,00		688			
7.3	**144655 С**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,03**	**0,687216**	**171229,00**				**117671**		
8	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**1112**	**1757,68**	**209,57**	**1954540**	**233042**	**1693654**	**61729**	**2177571**
		НР - 108%; СП - 8%				**25,04**	**26,36**	**27844**	**29312**		**161302**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,018	20,016	1391,00		27844				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01364	15,1677							
8.3	1045 С	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	0,1112		1369,00		152			
8.4	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	0,03336		120,00		4			
8.5	2106 С	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0038	4,2256		14198,00		59995			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	4,2256		1777,00		7509			
8.6	2107 С	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	6,3384		14547,00		92205			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	6,3384		2123,00		13456			
8.7	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	1,3344		2970,00		3963			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	1,3344		1486,00		1983			
8.8	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0008	0,8896		6609,00		5879			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,8896		1486,00		1322			
8.9	3006 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,00004	0,04448		3635,00		162			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,04448		1777,00		79			
8.10	3462 С	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	2,3352		30266,00		70677			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	2,3352		2123,00		4958			
8.11	**102740 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II**	**т**	**0,0976**	**108,5312**	**15586,00**				**1691567**		
8.12	**144655 С**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,000011**	**0,01201**	**171229,00**				**2056**		
8.13	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,001**	**1,112**	**29,00**				**32**		
9	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**		**1112**	**764,21**	**0,09**	**849802**	**100**	**839916**	**10568**	**929200**
		НР - 108%; СП - 8%				**8,80**	**--**	**9786**	**--**		**68830**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	0,0056	6,2272	1573,00		9786				
9.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	0,80064		120,00		96			

9.3	102740 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0484	53,8208	15586,00				838851		
9.4	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,006227	171229,00				1066		
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	535		1960,79	33,05	1049023	17682	575007	500664	1673662
		НР - 108%; СП - 8%				852,96	13,54	456334	7244		123975	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	373,43	1222,00		456334				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,4775							
10.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,2635		5211,00		17006			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,2635		2123,00		6928			
10.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,214		3154,00		675			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,214		1486,00		318			
10.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	31,565	16976,00				535847		
10.6	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	0,321	18701,00				6003		
10.7	131571 С	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0017	0,9095	34153,00				31062		
10.8	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	5,35	392,00				2097		
11	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	24,075		41265,00	--	993455	--	993455	--	1072931
		СП - 8%				--	--	--	--		79476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6050910	493991	5027214	675415	7264430
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					529705	95680	--	538107	
	Материалы		Тенге					6050910				
	Всего заработная плата		Тенге					4033760				
	Местные материалы		Тенге						625385			
		Накладные расходы	Тенге					993455				
		Сметная прибыль	Тенге					675415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					538107				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					7264432				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									479
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						625385			
		Нормативная трудоемкость	Тенге					7264432				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									479
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						625385			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									7858595
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					696880				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						571020			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						122092			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5148173		
		- Накладные расходы	Тенге								845773	
		- Сметная прибыль	Тенге								580948	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						7 858 595				
		в текущих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514						8 251 928				
		Непредвиденные затраты - 2%						165 039				
		С непредвиденными						8 416 967				
		НДС-12%						1 010 036				
		Итого с НДС						9 427 003				

ПРИНЯЛ:
Генеральный подрядчик:
ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

Директор по строительству **Разимбеков Б. К.**

СДАЛ:
Субподрядчик:
ТОО «СК Строй Компания ЛТД» БИН 220540032982

Директор **Сыдыкова А.Т.**

Генеральный подрядчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938
Субподрядчик: ТОО «СК Строй Компания ЛТД» БИН 220540032982
Наименование стройки - Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Ботамойнак Байзакского района Жамбылской области
Шифр стройки 38
Наименование объекта - Поселковый водопровод
Шифр объекта 06-02

Форма 4

Акт выполненных работ за декабрь 2022г.

на наружные сети водопровода

(наименование работ и затрат)

Основание: -НВК
Составлен(а) в текущихценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвалэкскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**7516,336**		**225,33**	**225,33**	**1693656**	**1693656**	**--**	**205647**	**2051247**
						--	**38,00**	**--**	**285621**		**151944**	
2	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях ширинойдо 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**232,464**		**2723,87**	**--**	**633201**	**--**	**--**	**455905**	**1176234**
						2723,87	**--**	**633201**	**--**		**87128**	
3	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях ширинойдо 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**154,976**		**2723,87**	**--**	**422134**	**--**	**--**	**303937**	**784156**
						2723,87	**--**	**422134**	**--**		**58086**	
4	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание подтрубопроводы песчаное. Устройство**										
		НР - 99%; СП - 8%	**м3 основания**	**119,79**		**4233,89**	**179,27**	**507178**	**21474**	**346290**	**144188**	**703475**
						1163,82	**52,01**	**139414**	**6230**		**52109**	

5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпкавручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1131,170808	965,20 965,20	-- --	1091806 1091806	-- --	--	786100 150233	2028139
6	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6409,967912	34,26 --	34,26 11,40	219606 --	219606 73074	--	52613 21777	293996
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6409,967912	173,82 94,07	79,75 39,01	1114181 602986	511195 250053	--	614188 138269	1866638
8	Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	207,66128	260,57 --	260,57 43,95	54110 --	54111 9127	--	6571 4855	65536
9	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	5388,810216	41,00 --	-- --	220941 --	-- --		-- 17675	238616
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5956813	2500042	346290	2569149	9208037
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2889541	624105	--	682076	
	Материалы		Тенге				5956813				
	Всего заработная плата		Тенге				346289				
	Транспортные расходы		Тенге					3513646			
		Накладные расходы	Тенге				220941				
		Сметная прибыль	Тенге				2569149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				682076				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				9208038				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								3136
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3513646			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				9208038				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								3136
			Тенге					3513646			

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

10	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,404	321932,53 244795,00	76494,45 23510,91	130061 98897	30903 9498	261	107312 18990	256362
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,932	386465,97 274510,00	109673,25 34009,30	360186 255843	102216 31697	2127	284665 51588	696439
12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,404	65706,64	--	26545	--	662	25624	56342

		НР - 99%; СП - 8%									
13	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,932	64066,00	--	25883	--		4174	
					70600,77	--	65800	--	6090	59112	134905
		НР - 99%; СП - 8%			64066,00	--	59710	--		9993	
14	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,0186	678374,14	251911,80	12618	4685	16	9333	23707
		НР - 99%; СП - 8%			425646,00	81203,82	7917	1510		1756	
15	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,0094	637118,08	224565,74	5989	2111	8	4503	11331
		НР - 99%; СП - 8%			411736,00	72147,40	3870	678		839	
16	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,0728	383255,97	108641,25	27901	7909	8	22236	54148
		НР - 99%; СП - 8%			274510,00	34009,30	19984	2476		4011	
17	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной вфутляре	100,8	1422,55	8,49	143393	856	16116	125410	290307
		НР - 99%; СП - 8%			1254,18	2,53	126421	255		21504	
18	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	2952,69	198,84	21259	1432	3526	16759	41059
		НР - 99%; СП - 8%			2264,08	87,04	16301	627		3041	
19	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожныена металлических стойках. Установка	шт.	7	5304,13	840,33	38190	6051	3477	33254	77159
		НР - 108%; СП - 8%			3980,80	295,67	28662	2129		5715	
20	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,63	23864,84	1199,27	15035	755	10440	3665	20196
		НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	3840	187		1496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				846977	156918	42731	691873	1661955
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				647328	49057	--	123107	
	Материалы		Тенге				846977				
	Всего заработная плата		Тенге				42730				
		Накладные расходы	Тенге					696385			
		Сметная прибыль	Тенге				691873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1661957				
		Сметная заработная плата	Тенге								505
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					696385			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1661957				
		Сметная заработная плата	Тенге								505
								696385			

РАЗДЕЛ 3.Запорная арматура

21	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4	2231,06 1843,80	94,62 44,58	8032 6638	340 160	1054	6730 1181	15943
22	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1345,09 1158,96	31,54 14,86	1883 1623	44 21	216	1627 281	3791
23	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2381,63 2008,02	99,44 14,86	953 803	40 6	110	793 140	1886
24	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2464,59 2212,92	63,08 29,72	986 885	25 12	76	888 150	2024
25	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка(для вантуза)	1	1345,09 1158,96	31,54 14,86	538 464	13 6	61	465 80	1083
26	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки водыв трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм.Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1598,64 1326,28	251,75 79,80	1599 1326	252 80	21	1378 238	3215
27	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды втрубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1591,00 1326,28	246,17 80,03	1273 1061	197 64	15	1103 190	2566
28	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	7	624,68 568,64	34,92 --	4248 3867	237 --	144	3828 646	8722
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,2678	1441954,94 555667,90	527328,76 166933,81	386156 148808	141219 44705	96129	191578 46219	623952
30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	23	1508,93 565,52	943,41 281,92	35007 13120	21888 6541	--	19464 4358	58829
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				440675 178595	164255 51595	97826 --	227854 53483	722011
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				436850				
	Материалы		Тенге				97680				
	Всего заработная плата		Тенге					226850			
		Накладные расходы	Тенге				224580				
		Сметная прибыль	Тенге				52915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				714345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					226850			

		Стоимость сантехнических работ	Тенге							
		Материалы	Тенге			3825				
		Всего заработная плата	Тенге			146				
		Сдача и испытание	Тенге				3340			
		Накладные расходы	Тенге			83				
		Сметная прибыль	Тенге			3274				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			568				
		Нормативная трудоемкость	Тенге			7667				
		Сметная заработная плата	чел.-ч							3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3340			
		Нормативная трудоемкость	Тенге			722012				
		Сметная заработная плата	чел.-ч							136
			Тенге				230190			

РАЗДЕЛ 4.Колодцы

Колодцы 2000 мм-42 шт

31	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонныхконструкций колодца**	92,82	23817,83	9914,28	2210771	920244	227183	1437531	3940166
		НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	1063344	388707		291864	
32	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	1,93234	970984,26	7161,10	1876272	13838	1765293	118083	2153903
		НР - 118%; СП - 8%			50271,40	1515,72	97141	2929		159548	
33	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обоймабетонная. Устройство**	**м3**	1,686	25908,92	1199,27	43682	2022	31383	9809	57770
		НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	10277	502		4279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4130725	936104	2023859	1565423	6151839
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1170762	392138	--	455691	
		Материалы	Тенге				4130725				
		Всего заработная плата	Тенге				2023859				
		Накладные расходы	Тенге					1562900			
		Сметная прибыль	Тенге				1565423				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				455691				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6151839				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1099
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1562900			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6151839				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1099
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1562900			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								17743846
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4886226				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3757319			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1116895			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2510704		
		- Перевозка грузов	Тенге				220941				
		- Накладные расходы	Тенге							5054299	

- Сметная прибыль	Тенге	1314357
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**17 743 846**
в текущих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514		**18 631 950**
Непредвиденные затраты - 2%		**372 639**
С непредвиденными		**19 004 589**
НДС-12%		**2 280 551**
Итого с НДС		**21 285 140**

ПРИНЯЛ:
Генеральный подрядчик:
ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

Директор по строительству **Разимбеков Б. К.**

СДАЛ:
Субподрядчик:
ТОО «СК Строй Компания ЛТД» БИН 220540032982

Директор **Сыдыкова А.Т.**