Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"
Подрядные работы: Газификация г.Астаны. I-очередь строительства 1,2 пусковые комплексы

Справка №7

о стоимости выполненных работ за апрель 2020г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№19/65	04.09.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 844 607 587,93								55 596 399,27	
в т.ч. апрель 2020г.	**518 899 726,52**	**463 303 327,25**	463 303 327,25						55 596 399,27	518 899 726,52

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"
Бәзіл Е.Д.

БИН 130740015861

Подрядчик:
Директор
ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"
Калиев Б.Т

Технический надзор:
Директор ТОО "KZ Стройэксперт" **Ли Г.С.**

БИН 020340001190

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
Руководитель представительства в г.Нур-Султан
Галиев Е.Б.
(по доверенности)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4) 19000070

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "Газификация г.Астаны. I-очередь строительства 1,2 пусковые комплексы" ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения 1 очередь 1,2 пусковой комплекс
ДОГОВОР:№19/65 04.09.2019г. Дополнительное соглашение №1 от 10.09.2019г к договору №19/65 от 04.09.2019г
Дополнительное соглашение №2 от 26.11.2019г к договору №19/65 от 04.09.2019г
Дополнительное соглашение №3 от 11.12.2019г к договору №19/65 от 04.09.2019г
Дополнительное соглашение №4 от 13.12.2019г к договору №19/65 от 04.09.2019г
Дополнительное соглашение №5 от 20.12.2019г к договору №19/65 от 04.09.2019г
Дополнительное соглашение №6 от 21.01.2020г к договору №19/65 от 04.09.2019г

Акт выполненных работ №7

за апрель 2020 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопроводов									
18.	2301-0401-1930 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 1020 мм, толщина стенки 10 мм, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3 мм ГОСТ 31448-2012	м	82,024	100362	--	8232093	--	8232093	--	8890660
					--	--	--	--	--	658567	
		СП - 8%									
20.	СТПРАЙС-Л ТОО "ОМК Казахстан"	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов ЛТ Ст20 д530х8,0мм со снятием внутреннего грата ГОСТ 20295-85 с защитным	м	905,841	40274	--	36481816,93	--	36481816,93	--	39400362,28
					--	--	--	--	--	2918545,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		покрытием не менее 2,2 мм ГОСТ 31448-2012 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге		--	--	44713909,93 --	--	44713909,93 --	--	48291022,28 3577112,35	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				45456086,57					
	Материалы	Тенге				45456086,57					
	Накладные расходы	Тенге									
	Сметная прибыль	Тенге				3636486,65					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48291022,28					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48291022,28					
	РАЗДЕЛ 4. Монтаж отводов, тройников, переходов										
47.			5	4732142,86 --	--	23660714 --	--	23660714 --	--	25553571	
	СТПРАЙС-Л ИСТ8П1	-Отвод ОГ 90 D 1020х10 мм с заводской изоляцией	шт	--	--	--	--	--	1892857		
		СП - 8%									
50.			1	4285714,29 --	--	4285714 --	--	4285714 --	--	4628571	
	СТПРАЙС-Л ИСТ8П3	-Отвод ОГ 70 D 1020х10 мм с заводской изоляцией	шт	--	--	--	--	--	342857		
		СП - 8%									
54.			1	2767857,14 --	--	2767857 --	--	2767857 --	--	2989286	
	СТПРАЙС-Л ИСТ8П7	-Отвод ОГ 30 D 1020х10 мм с заводской изоляцией	шт	--	--	--	--	--	221429		
		СП - 8%									
55.			1	2232142,86 --	--	2232143 --	--	2232143 --	--	2410714	
	СТПРАЙС-Л ИСТ8П8	-Отвод ОГ 15 D 1020х10 мм с заводской изоляцией	шт	--	--	--	--	--	178571		
		СП - 8%									
60.			5	2705357,14 --	--	13526786 --	--	13526786 --	--	14608929	
	СТПРАЙС-Л ИСТ11П11	-Отвод ОГ 90 D 530х8 DN мм с заводской изоляцией	шт	--	--	--	--	--	1082143		
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.					1785714,29	--	1785714	--	1785714	--	1928571
	СТПРАЙС-Л ИСТ12П26	-Тройник D 630x8-530x8 мм с заводской изоляцией	шт		--	--	--	--	--	142857	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3860714	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	48258928	--	48258928	--	52119642
			Тенге		--	--	--	--	--	3860714	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				48258928				
Материалы			Тенге				48258928				
Накладные расходы			Тенге								
Сметная прибыль			Тенге				3860714				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				52119642				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				52119642				

РАЗДЕЛ 6. Установка арматуры

148.					34896168,75	--	104688506	--	104688506	--	113063587
	СТПРАЙС-Л ИСТ47	-Краны шаровые для подземной прокладки газ PN 25, DN 600 для подземной прокладки с изоляцией усиленного типа Броен	шт		--	--	--	--	--	8375081	
		СП - 8%									
149.					25889386,61	--	77668160	--	77668160	--	83881613
	СТПРАЙС-Л ИСТ47	-Краны шаровые для подземной прокладки газ PN 25, DN 500 для подземной прокладки с изоляцией усиленного типа Броен	шт		--	--	--	--	--	6213453	
		СП - 8%									
150.					14550184,82	--	14550185	--	14550185	--	15714200
	СТПРАЙС-Л ИСТ47	-Краны шаровые для подземной прокладки газ PN 25, DN 400 для подземной прокладки с изоляцией усиленного типа Броен	шт		--	--	--	--	--	1164015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			1 887081,25	--	887081	--	887081	--	958048
					--	--	--	--	--	70967	
151.	СТПРАЙС-Л ИСТ47	-Краны шаровые для подземной прокладки газ PN 25, DN 150 для подземной прокладки с изоляцией усиленного типа Броен	шт								
		СП - 8%			1 443438,39	--	443438	--	443438	--	478913
					--	--	--	--	--	35475	
152.	СТПРАЙС-Л ИСТ47	-Краны шаровые для подземной прокладки газ PN 25, DN 100 для подземной прокладки с изоляцией усиленного типа Броен	шт								
		СП - 8%				--	-- 198237370	--	-- 198237370	--	214096361
						--	--	--	--	15858991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				198237370				
			Тенге				198237370				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15858991				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				214096361				
		Накладные расходы	Тенге				214096361				
		Сметная прибыль	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								314507025,28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				291210207,93				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				23296817,35				
		Оборудование, инвентарь	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-1

РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопроводов

17.	СТПРАЙС-Л ТОО "ОМК" Казахстан	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов тип 3 Ст20, класс D 630 мм, толщина стенки 8мм ГОСТ 20295-85 с наружным покрытием	м	2776	48320	-- 134136320		-- 134136320		--	144867226
						--	--	--	--	10730906	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4) 19000070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		не менее 2,5 мм ГОСТ 31448-2012 СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	134136320	--	134136320	--	144867226
			Тенге		--	--	--	--	--	10730906	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				134136320				
		Материалы	Тенге				134136320				
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге				10730906				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				144867226				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				144867226				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								144867226
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				134136320				
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге				10730906				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								459374251,28
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				5971865,27				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 3,3%	Тенге				15356421,85				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				9614050,77				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				490316589,16				
		- В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД - 100%, К=1,0498961	Тенге				514781474,72				
		Понижающий коэффициент согласно договору К=0,90	Тенге				463303327,25				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				55596399,27				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				518899726,52				

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан" _____ Бәзіл Е.Д.

Авторский надзор: ТОО "КАТЭК"
Руководитель представительства в г. Нур-Султан _____ Калиев Б.Б. (по доверенности)

Технический надзор: ТОО "KZ Стройэксперт"
Директор _____ Ли Е.С.
Инженер технического надзора _____ Ешенкельдиев Н.А.
Инженер-сметчик _____ Айдханова Д.К. (расценки проверены)

Подрядчик: ТОО "КоктобеСтройНедвижимость"
Директор _____ Калиев Б.Т.