1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1%				234 720				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				93 888				
		Итого:				23 923 876				
		Итого с оборудованием:				23 985 422				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К-2,27975225760045				**54 680 819**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				1 093 616				
		Итого:				**55 774 436**				
		НДС (12%)				6 692 932				
		Всего:				**62 467 368**				
		Удержание 5%				3 123 368				
		Всего к перечислению:				**59 344 000**				

Сдал:

Принял:

Технический надзор:

Счет-фактура № 00000000004 от 8 апреля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020140001450, г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010998, от 27.11.2013

ИИК поставщика: KZ719650000071910455, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение к№2 от 04.03.2015г., к основному договору № 106 от 12.08.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель, БИН: 020140001450, Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ",г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное Учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288,

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет Казначайства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен	шт	1	40 375 276,79	40 375 276,79	12%	4 845 033,21	45 220 310,00		
Всего по счету:					40 375 276,79		4 845 033,21	45 220 310,00		

Руководитель: Ильясов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Абдырахманова А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

СУ «УНДУЗ»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Елусимова А.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик Государственное Учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства" — ИИН/БИН 021040003288

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ",г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв., тел.: 33-38-27 — 020140001450

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №2 от 04.03.2015 г.к основному договору № 106 от 12.08.2014г.

Номер документа	Дата составления
4	08.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен			шт	1	45 220 310,00	45 220 310,00
				Итого	1	x	45 220 310,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ильясов Кият Куантаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Рамбаев _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.04.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2015г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Доп. Соглашение №2, от 04.03.2015г. К основному договору №106, от 12.08.2014г.		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1							Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен	**244 979 601**		102 044 113						**29 397 552**	**274 377 153**
в том числе: апрель месяц 2015 года		**40 375 277**		17 241 334					**4 845 033**	**45 220 310**
Удержание 5%		**2 018 764**							**242 252**	**2 261 016**
ИТОГО к оплате:		**38 356 513**							**4 602 781**	**42 959 294**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Генподрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование работ: Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен
Основание: Дополнительное соглашение №2 от 04.03.2015г. к основному договору №106 от 12.08.2014г.

АКТ №7

выполненных работ и затрат от 08 апреля 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-2-2 Монтаж блочно-модульной котельной								
1	С ПРАЙС	**Блочно-модульный котел**	1	9008114,95	--	9008115	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9008115	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			9008115				
		Запасные части -	Тенге			90081				
		Тара и упаковка -	Тенге			45491				
		Транспортные расходы -	Тенге			274311				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			113016				
		Комплектация -	Тенге			54589				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			9585603				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9585603				
		ЛС 4-3 Трансформаторная подстанция								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	135	23,36	22,08	3153	2981	895	0,01	1
		м3		1,28	5,56	173	750	97	0,02	3
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	15	218,93	--	3284	--	3711	1,54	23
		м3		218,93	--	3284	--	113	--	--
3	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	65,62	6,83	6,83	448	448	119	--	--
		м3		--	1,87	--	122	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	6,14	134,10	--	823	--	930	0,97	6
		м3		134,10	--	823	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	65,62	21,55	4,52	1414	296	1084	0,11	7
		м3		17,03	--	1118	--	97	--	--
		Фундаменты								
6	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	26,85	1581,51	49,10	42463	1318	3238	0,53	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		79,66	18,40	2139	494	123	0,09	2
7	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	15,36	17349,10	311,32	266482	4782	9009	2,82	43
		м3		441,00	117,61	6774	1806	105	0,57	9
8	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,76	16232,60	311,32	44802	859	1619	2,82	8
		м3		441,00	117,61	1217	325	105	0,57	2
9	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	17,39	783,66	11,21	13628	195	733	0,20	3
		м2		31,50	4,21	548	73	118	0,02	--
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	95,16	245,44	3,82	23356	364	4356	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3554	137	118	0,01	1
		Приямок								
11	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	20	1581,51	49,10	31630	982	2412	0,53	11
		м2		79,66	18,40	1593	368	123	0,09	2
12	Е0106-33-4	Устройство приямка	17,6	18843,23	954,99	331641	16808	25982	6,51	115
		м3		1075,50	330,44	18929	5816	105	1,34	24
13	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,14054	29400,00	--	4132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0134-53-1	Устройство ПВ 506	29,9	2357,10	221,40	70477	6620	29490	4,87	146
		м2		812,25	84,38	24286	2523	110	0,41	12
15	Е0109-53-3	Устройство Б1	0,21632	16367,84	681,42	3541	147	2882	95,00	21
		т		14670,00	132,75	3173	29	90	0,65	--
16	С12021-41	стоимость Б1	0,21632	147100,00	--	31821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	54,8	245,44	3,82	13450	209	2508	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2047	79	118	0,01	--
18	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,0688	231105,38	--	15900	--	2077	175,00	12
		кан.-км		27450,00	--	1889	--	110	--	--
19	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	32,46	61,90	3,30	2009	107	722	0,14	5
		м		23,00	0,40	747	13	95	--	--
		Стены								
20	Е0108-23-1	Кладка стен	55,82	2334,87	309,62	130332	17283	37792	3,13	175
		м3		456,75	117,00	25496	6531	118	0,57	32
21	СЦена заказчика	Стоимость ракушечника	50,238	3500,00	--	175833	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0107-44-10	Укладка перемычек	12	113,36	66,43	1360	797	801	0,15	2
		шт		23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
23	С143015-64	Стоимость перемычек	1,596	26800,00	--	42773	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Проемы								
24	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	14,76	330,85	32,08	4883	474	5037	1,49	22
		м2		272,25	12,13	4018	179	120	0,06	1
25	С12022-1	Двери 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С12022-2	Двери 2.2х2.4 огрунтованные и окрашенные	2	37400,00	--	74800	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0120-11-4	Установка решеток жалюзийных ЖР-1		2	1158,94	46,19	2318	92	939	2,12	4
			шт		348,75	18,00	698	36	128	0,08	--
28	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных ЖР-2		2	1004,17	35,42	2008	71	737	1,66	3
			шт		274,50	13,50	549	27	128	0,07	--
29	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных ЖР-3		6	900,48	28,48	5403	171	1849	1,39	8
			шт		229,50	11,25	1377	67	128	0,05	--
30	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, количество окрасок 2		7,88	148,40	0,07	1169	1	894	0,65	5
			м2		108,00	0,02	851	--	105	--	--
		Покрытия.Кровля									
31	С143017-8 Изм. и	Стоимость плиты покрытий		57,6	3360,00	--	193536	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		0,016	47400,00	--	758	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		Полы									
33	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		51,14	214,64	2,62	10977	134	723	0,07	3
			м2		10,51	0,99	537	51	123	--	--
34	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных		5,114	15719,08	--	80387	--	3567	3,66	19
			м3		567,00	--	2900	--	123	--	--
35	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм		51,14	596,69	14,76	30515	755	3646	0,36	18
			м2		52,43	5,54	2681	283	123	0,03	1
36	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий		51,14	-160,78	-1,34	-8222	-69	-244	-0,02	-1
			м2		-3,38	-0,50	-173	-26	123	--	--
		Отделочные работы									
		Потолок									
37	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков		51,14	313,85	3,39	16050	173	6611	0,68	35
			м2		122,40	0,72	6260	37	105	0,05	3
		Стены и перегородки									
38	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		153,18	309,61	3,39	47426	519	18934	0,65	100
			м2		117,00	0,72	17922	110	105	0,05	8
		Фасад									
39	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен		118,8	330,10	1,96	39216	233	13640	0,61	73
			м2		108,90	0,45	12937	53	105	0,03	3
		Крыльцо КР-1, Кр-2									
40	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3,8	218,93	--	832	--	940	1,54	6
			м3		218,93	--	832	--	113	--	--
41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
			м3		134,10	--	268	--	113	--	--
42	Е0123-1-1	Подсыпка под крыльцо		4	2473,20	152,52	9893	610	1096	1,02	4
			м3		153,68	57,15	615	229	130	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	16,08	1581,51	49,10	25431	790	1939	0,53	8
		м2		79,66	18,40	1281	296	123	0,09	1
44	Е0106-19-1	Устройство крыльца	5,2	19114,67	316,01	99396	1643	8121	8,25	43
		м3		1368,00	119,39	7114	621	105	0,58	3
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	8,9	245,44	3,82	2184	34	407	0,21	2
		м2		37,35	1,44	332	13	118	0,01	--
		Отмостка								
46	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	23,4	1581,51	49,10	37007	1149	2822	0,53	12
		м2		79,66	18,40	1864	431	123	0,09	2
		РАЗДЕЛ 1.Типовой проект 407-3-517.88								
47	С Прайс-лист	Трансформатор типа ТСЛ 400/6-10	2	641215,05	--	1282430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	75-5-9	Камера серии КСО 386 01.10.60 1 /с разъединителем/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800х800х1900 мм	6	101300,00	--	607800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	75-6-А10	Панель торцовой типа ЩО 70-1-95	2	105300,00	--	210600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С ПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор ИП-10/630-750-IУ2	6	882,31	--	5294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С ПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор ИО-10/630-375-IУ3	6	615,57	--	3693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С ПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор ИО-1-2.400У3	16	12747,44	--	203959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	75-6-А1	Вводная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-45, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток вводных панелей- 400; 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомо	2	316100,00	--	632200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	75-6-88	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-02, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомог	4	102700,00	--	410800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	75-6-А10	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 70-1-96	1	105300,00	--	105300	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	75-6-58	Торцевой панель ШНР1УЗ	4	58300,00	--	233200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	75-6-А5	Секционная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-73, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток секционных панелей- 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомога	1	327800,00	--	327800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960,00	--	6960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С Прайс-лист	Предохранители ПРС-6х3УЗ	2	3284,40	--	6569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С151701-31	Светильник подвесной, тип НСП21Х100-001-УЗ	1	338,00	--	338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С151701-90	Светильник переносной, тип РВО-42	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151801-103	Переключатели пакетно-кулачковые	1	604,00	--	604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151706-11	Лампы накаливания, тип Б235-240-25	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С151706-25	Лампы накаливания, тип БК230-240-60	7	52,00	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С151706-28	Лампа накаливания, тип БК230-240-100	1	64,00	--	64	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С151706-58	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО40-25	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С151609-5	Шины алюминиевые АДО прессованные, площадь сечения 180; 200; 215; 258 см2 /мерной длины до 9 м/	0,0021	341500,00	--	717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	0,0027	336000,00	--	907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С151609-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,0694	322300,00	--	22368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,16	23700,00	--	3792	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
71	С151601-108	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х50 мм2	0,04	83900,00	--	3356	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
72	С Прайс-лист	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	25	24,92	--	623	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С Прайс-лист	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АКВВГ, число жил и сечение 7х4 мм2	25	47,27	--	1182	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С151801-147	**Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220**	3	66,00	--	198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С151803-192	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С Прайс-лист	**Шинодержатели ШП-1-375У1**	38	461,34	--	17531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151803-50	**Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2**	0,014	18000,00	--	252	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С Прайс-лист	**Держатель для шины К188**	8	62,86	--	503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С Прайс-лист	**Профиль К236**	2	538,89	--	1078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4095857**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**4023076**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**4023076**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**55250**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**55250**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3315**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**58565**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**17531**				
		Местные материалы -	Тенге			**17531**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1052**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18583**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4100224**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**6077048**	**60975**			**989**
			Тенге			**160938**	**21760**			**112**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**4023076**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**4023076**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**57259**				
		Материалы -	Тенге			**1156**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**760**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**55250**				
		Накладные расходы -	Тенге			**722**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**108**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3479**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**61460**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**868**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1756144**				
		Материалы -	Тенге			**220955**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**149173**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4890**				
		Местные материалы -	Тенге			**1346424**				
		Накладные расходы -	Тенге			**165706**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24856			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2037161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							985
		Сметная заработная плата -	Тенге				174029			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			230839				
	Материалы -		Тенге			39791				
	Всего заработная плата -		Тенге				30011			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			156821				
		Накладные расходы -	Тенге			32372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4856			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15793				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			279003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата -	Тенге				34867			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9729				
	Материалы -		Тенге			6772				
	Всего заработная плата -		Тенге				2754			
		Накладные расходы -	Тенге			3525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			795				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3283			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6414750				
ЛС 7-2 Ограждение										
1	**С12021-268**	**Стоимостьограждения**	**8,73684**	**134000,00**	--	**1170737**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1170737**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1170737**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1170737**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**70244**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1240981**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1240981**				

Строительно-монтажные работы:	3 632 655
Оборудование	13 608 679
Итого по акту	**17 241 334**
Временные здания и сооружения 1,8%	65 388
Итого:	**3 698 043**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%				19 415				
		Затраты на выслугу лет, 1%				36 980				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				14 792				
		Итого:				**3 754 438**				
		Итого с оборудованием:				**17 363 117**				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К-2,27975225760045				**39 583 605**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				791 672				
		Итого:				**40 375 277**				
		НДС (12%)				4 845 033				
		Всего:				**45 220 310**				
		Удержание 5%				2 261 016				
		Всего к перечислению:				**42 959 294**				

Сдал:

Принял:

Технический надзор:

Счет-фактура № 00000000005 от 21 апреля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020140001450, г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010998, от 27.11.2013

ИИК поставщика: KZ719650000071910455, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №2 от 04.03.2015г., к основному договору № 106 от 12.08.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020140001450, Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ",г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное Учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288,

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет Казначайства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен	шт	1	72 500 663,39	72 500 663,39	12%	8 700 079,61	81 200 743,00		
Всего по счету:					**72 500 663,39**		**8 700 079,61**	**81 200 743,00**		

Руководитель: Ильясов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Абдырахманова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

СУ «УНДУЗ»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтерия

(должность)

Елусимова А.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"** ИИН/БИН **021040003288**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ",г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв., тел.: 33-38-27** **020140001450**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №2 от 04.03.2015г., к основному договору №106 от 12.08.2015г.

Номер документа	Дата составления
5	21.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен			шт	1	81 200 743,00	81 200 743,00
				Итого	1	x	81 200 743,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ильясов Кият Куантаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.04.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2015г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Доп. Соглашение №2, от 04.03.2015г. К основному договору №106, от 12.08.2014г.		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен	**317 480 264**		132 601 137						**38 097 632**	**355 577 896**
в том числе: апрель месяц 2015 года		**72 500 663**		30 557 024					**8 700 080**	**81 200 743**
Удержание 5%		**3 625 033**							**435 004**	**4 060 037**
И Т О Г О к оплате:		**68 875 630**							**8 265 076**	**77 140 706**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Генподрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование работ: Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен
Основание: Дополнительное соглашение №2 от 04.03.2015г., к основному договору №106 от 12.08.2014г.

АКТ №8

выполненных работ и затрат от 21 апреля 2015г., за апрель месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Строительство детского сада на 320 мест. Общестроительные работы								
		Проемы								
		Окна								
1	С12061-185 Изм. и	**Блоки оконные из ПХВ**	62,46	9940,00	--	620852	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
2	С12061-184 Изм. и	**Блоки оконные из ПХВ**	440,1	8050,00	--	3542805	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С12061-196 Изм. и	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм**	372	3680,00	--	1368960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
4	Е0110-14-1	**Установка стропил**	28	21304,82	334,28	596535	9360	118390	22,10	619
		м3		3397,50	126,00	95130	3528	120	0,62	17
5	Е0112-7-5	**Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	1607,7	1267,99	8,20	2038555	13183	528090	1,71	2749
		м2		272,95	3,08	438822	4952	119	0,02	24
		Отделочные работы								
		Стены								
6	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	6061,77	385,00	4,07	2333758	24644	869758	0,74	4486
		м2		135,68	0,97	822461	5880	105	0,05	313
7	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	173,81	782,18	6,33	135951	1100	57513	1,79	311
		м2		312,75	2,39	54359	415	105	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**10637417**	**48287**			**8165**
			Тенге			**1410772**	**14775**			**357**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10637417**				
	Материалы -		Тенге			**3565250**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1425547**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5532617**				
	Местные материалы -		Тенге			**80491**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1573751				787
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				236063			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			732670				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12943838				9309
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1661609			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12943838				

ЛС 2-1-3 Строительство детского сада на 320 мест. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепловой узел								
1	С прайс	Кран трехходовой 14М1-16 шт	2	394,99	--	790	--	--	--	--
2	С130901-104	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	10700,00	--	42800	--	--	--	--
3	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,01	47200,00	--	472	--	--	--	--
4	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм м	8,32	584,00	--	4859	--	--	--	--
5	С130810-45	Крепления для трубопроводов /бобышки,штуцеры/ кг	1,17	200,00	--	234	--	--	--	--
6	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм м	1,04	33,00	--	34	--	--	--	--
7	С130810-108	Переходы 89х57 мм шт	2	302,00	--	604	--	--	--	--
		Оборудование								
8	С130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	3590,00	--	14360	--	--	--	--
9	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	8	285,00	--	2280	--	--	--	--
10	С11011-699	Прокладки А-50-16 кг	0,208	166,00	--	35	--	--	--	--
11	С прайс	Радиаторы алюминиевые секц	1451	800,24	--	1161143	--	--	--	--
12	С прайс	Стоимость комплектующих шт	205	451,42	--	92540	--	--	--	--
13	С130810-45	Кронштейны для крепления радиаторов кг	53,3	200,00	--	10660	--	--	--	--
14	С130904-67 Изм. и	Краны шаровые сварные стальные КЕ-230, Dy 20 мм шт	335	2760,00	--	924600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С прайс	Регулятор температуры радиаторный РТР-20 шт	205	1065,04 --	-- --	218333 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Трубопроводы								
16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	335	200,00 --	-- --	67000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С11031-225 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм м	160	105,00 --	-- --	16800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 40мм м	280	144,00 --	-- --	40320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С11031-231 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 50мм м	415	204,00 --	-- --	84660 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С11031-237 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 80 мм м	6	327,00 --	-- --	1962 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2684486**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**472**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**472**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**28**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**500**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**143777**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**143777**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8627**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**152403**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**2540237**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2540237**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**152414**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**2692651**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2845555**				

ЛС №2-1-9 Строительство детского сада. Водопровод и канализация

		Водопровод хозяйтвенно-питьевой-противопожарный								
1	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	4	1390,00 --	-- --	5560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	239	1250,00 --	-- --	298750 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	5670,00	--	11340	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С11031-222 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 15 мм шт	15,7	-- 79,00	-- --	-- 1240	-- --	-- --	-- --	-- --
5	С11031-224 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 20 мм м	64,5	-- 86,00	-- --	-- 5547	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С11031-225 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм м	45,2	-- 105,00	-- --	-- 4746	-- --	-- --	-- --	-- --
7	С11031-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 32 мм м	21,6	-- 127,00	-- --	-- 2743	-- --	-- --	-- --	-- --
8	С11031-231 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 50 мм м	109,2	-- 204,00	-- --	-- 22277	-- --	-- --	-- --	-- --
9	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	48	-- 200,00	-- --	-- 9600	-- --	-- --	-- --	-- --
		Водомерный узел								
10	С130902-51	Задвижки фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	-- 3500,00	-- --	-- 7000	-- --	-- --	-- --	-- --
		Противопожарный водопровод								
11	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	-- 5670,00	-- --	-- 17010	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С11031-231 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 50 мм м	111,9	-- 204,00	-- --	-- 22828	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	37	-- 200,00	-- --	-- 7400	-- --	-- --	-- --	-- --
		Трубопровод горячего водоснабжения, подающий и циркуляционный								
14	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	161	-- 1250,00	-- --	-- 201250	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2	-- 1390,00	-- --	-- 2780	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С130902-51	Задвижки фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	-- 3500,00	-- --	-- 10500	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С11031-222 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 15 мм	82,6	-- 79,00	-- --	-- 6525	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
18	С11031-224 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 20 мм	м	121,2	86,00	--	10423	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	С11031-225 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм	м	33,4	105,00	--	3507	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	С11031-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 32 мм	м	58,3	127,00	--	7404	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	С11031-229 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 40 мм	м	109,5	144,00	--	15768	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	С11031-231 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 50 мм	м	64,5	204,00	--	13158	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,2	200,00	--	9440	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	С130904-2	Краны водоразборные набортные	шт	17	432,00	--	7344	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая									
25	С Прайс-лист	Отвод 100 мм	шт	66	80,02	--	5282	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	С Прайс-лист	Отвод 50 мм	шт	72	20,11	--	1448	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	С Прайс-лист	Отвод 100 мм	шт	6	80,02	--	480	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	С Прайс-лист	Отвод 50 мм	шт	4	20,11	--	80	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	С Прайс-лист	Переход 100x50 мм	шт	18	54,17	--	975	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	С Прайс-лист	Крестовина 100x50 мм	шт	2	188,77	--	378	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	С Прайс-лист	Крестовина 100x100 мм	шт	12	143,63	--	1724	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
32	С Прайс-лист	Тройник 100x100 мм	шт	125	108,75	--	13594	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	С Прайс-лист	Тройник 50x50 мм	шт	101	34,88	--	3523	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	С Прайс-лист	Тройник переходной 100x50 мм	шт	38	80,02	--	3041	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	С Прайс-лист	Ревизия с крышкой 100 мм	шт	48	147,74	--	7091	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	С Прайс-лист	Прочистка 100 мм	шт	48	147,74	--	7091	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
37	С Прайс-лист	S-образный сифон под унитаз	шт	62	221,60	--	13739	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			762587	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174613				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116167				
		Местные материалы -	Тенге			58446				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10477				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185089				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			587974				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			587974				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35278				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			623252				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			808342				
		ЛС 2-1-6. Строительство детского сада на 320 мест. Электроосвещение и электрооборудование								
		РАЗДЕЛ 1.Кабельные изделия								
1	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	4150	175,20	75,70	727080	314155	367836	0,44	1826
		м		72,70	20,60	301705	85491	95	0,12	496
2	С Прайс	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2**	650	78,79	--	51215	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С151601-341	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	3,5	52100,00	--	182350	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельные изделия								
4	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	236	175,20	75,70	41347	17865	20918	0,44	104
		м		72,70	20,60	17157	4862	95	0,12	28
5	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	320	27,70	2,10	8864	672	6141	0,10	32
		м		19,70	0,50	6304	160	95	--	1
6	Ц0108-403-3	**Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах**	1355	47,20	14,80	63956	20054	39390	0,16	217
		м		26,30	4,30	35637	5826	95	0,02	34
7	С Прайс	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х50 мм2**	40	1878,03	--	75121	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С Прайс	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение5х25 мм2**	155	867,07	--	134396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С Прайс	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2**	35	205,56	--	7194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С Прайс	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	6	142,02	--	852	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,23	39800,00	--	48954	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	С151607-144	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией марка ПВЗ сечение 10 мм2	0,4	57600,00	--	23040	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	С151607-142	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией марка ПВЗ сечение6 мм2	0,17	34000,00	--	5780	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151607-140	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией марка ПВЗ сечение4 мм2	0,278	24300,00	--	6755	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151607-138	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией марка ПВЗ сечение2,5 мм2	0,22	16600,00	--	3652	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151607-136	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией марка ПВЗ сечение1,5 мм2	0,607	9960,00	--	6046	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы пластмассовые								
17	С Прайс-лист	Труба гофрированная 25 мм	320	23,05	--	7377	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1393980**	**352746**			**2179**
			Тенге			**360803**	**96339**			**559**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1393980**				
	Материалы -		Тенге			**127698**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**457142**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**552732**				
		Накладные расходы -	Тенге			**434285**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**217**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**65143**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**109696**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1937960**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2955**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**522285**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1937960**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1393980**	**352746**			**2179**
			Тенге			**360803**	**96339**			**559**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1393980				
	Материалы -		Тенге			127698				
	Всего заработная плата -		Тенге				457142			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			552732				
		Накладные расходы -	Тенге			434285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65143			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109696				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1937960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2955
		Сметная заработная плата -	Тенге				522285			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1937960				
ЛС 2-1-2 Детский сад на 320 мест. Технологическое оборудование										
1	С СН РК 8.02-	**Машина стиральная-отжимная ЛО-10**	1	420290,00	--	420290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С СН РК 8.02-	**Плита электрическая ПЭТ 051Ш**	2	132233,00	--	264466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С СН РК 8.02-13Сб.5.3Табл.1Разд	**Кондитерская конвекционная печь с расстойным шкафом 600x530x925 N**	1	129008,00	--	129008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С СН РК 8.02-	**Котел КПЭ-60М**	2	78300,00	--	156600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С СН РК 8.02-	**Эл.сковорода СЭСМ-03Н**	1	69372,00	--	69372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С СН РК 8.02-	**Электрокипятильник ЭКГ-50**	1	31792,00	--	31792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С СН РК 8.02-	**Картофелечистка PPF-5**	1	71415,00	--	71415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С СН РК 8.02-	**Машина тестомесильная**	1	90025,00	--	90025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С СН РК 8.02-	**Хлеборезка MPX**	1	89967,00	--	89967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С СН РК 8.02-	**Шкаф холодильный ШХ-04М**	1	68370,00	--	68370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С СН РК 8.02-	**Шкаф холодильный ШХ-08М**	1	95500,00	--	95500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С СН РК 8.02-	**Стол тумба 1500x600x870**	4	9675,00	--	38700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С СН РК 8.02-	**Стол производственный СР 2/1200/600Н**	1	10320,00	--	10320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С СН РК 8.02-	**Шкаф для хлеба 950x600x1950**	1	28595,00	--	28595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С СН РК 8.02-	**Вставка 420x840x850**	2	7767,00	--	15534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С СН РК 8.02-	**Кровать-манеж 1250x660x1020 HB-6/2ем**	80	7525,00	--	602000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
17	С СН РК 8.02-	Кровать детская с матрасом 1400x700x550	шт	240	6235,00 --	-- --	1496400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С СН РК 8.02-	Горка со скатом	шт	17	19995,00 --	-- --	339915 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С СН РК 8.02-	Стол квадратный с изменяющейся высотой 800x800	шт	82	3548,00 --	-- --	290936 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С СН РК 8.02-	Стул детский	шт	364	1398,00 --	-- --	508872 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С СН РК 8.02-	Стол для детских игр 1000x500x460	шт	16	3655,00 --	-- --	58480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	С СН РК 8.02-	Доска	шт	17	13330,00 --	-- --	226610 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	С СН РК 8.02-	Стол с вкатной тумбой 110x600x750	шт	23	9675,00 --	-- --	222525 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С СН РК 8.02-	Стул крутящийся	шт	23	1398,00 --	-- --	32154 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С СН РК 8.02-	Стул	шт	50	1398,00 --	-- --	69900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С СН РК 8.02-	Стол производственный нерж.сталь 950x600x870	шт	19	10320,00 --	-- --	196080 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С СН РК 8.02-	Шкаф для одежды	шт	80	15480,00 --	-- --	1238400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	С СН РК 8.02-	Скамья в раздевалку 866x300x200	шт	160	3440,00 --	-- --	550400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С СН РК 8.02-	Стол компьютерный 1250x600x750	шт	1	6450,00 --	-- --	6450 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	С СН РК 8.02-	Кресло руководителя	шт	1	7310,00 --	-- --	7310 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	С СН РК 8.02-	Стеллаж 800x340x1150	шт	15	10535,00 --	-- --	158025 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	С СН РК 8.02-	Стеллаж 600x3500x1830	шт	12	10535,00 --	-- --	126420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С СН РК 8.02-	Стеллаж 800x340x1830	шт	5	18275,00 --	-- --	91375 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С СН РК 8.02-	Стол гладильный 1400x880x850	шт	2	1957,00 --	-- --	3914 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С СН РК 8.02-	Утюг электрический	шт	2	1240,00 --	-- --	2480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С СН РК 8.02-	Шкаф для одежды	шт	22	15480,00 --	-- --	340560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	С СН РК 8.02-	Весы мединские	шт	1	5276,00 --	-- --	5276 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	С СН РК 8.02-	Ростомер	шт	1	1700,00 --	-- --	1700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	С СН РК 8.02-	Кушетка медицинская смотровая	шт	1	6480,00 --	-- --	6480 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
40	С СН РК 8.02-	Столик манупаляционный медицинский	шт	1	5590,00 --	-- --	5590 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	С СН РК 8.02-	Кровать детская	шт	1	6020,00 --	-- --	6020 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	С СН РК 8.02-	Тумба прикроватная	шт	321	6880,00 --	-- --	2208480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	С СН РК 8.02-	Вешалка-стойка	шт	6	4300,00 --	-- --	25800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	С СН РК 8.02-	Шкаф книжный открытый	шт	14	5805,00 --	-- --	81270 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	С Прайс-лист	Телевизор "Hisense"	шт	17	24255,52 --	-- --	412344 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	С СН РК 8.02-	Холодильник	шт	2	33907,00 --	-- --	67814 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	С Прайс-лист	Кварцеваялампа	шт	2	1704,24 --	-- --	3408 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	С СН РК 8.02-	Пианино "Аккорд 6"	шт	1	70000,00 --	-- --	70000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	С СН РК 8.02-	Станок хореографический	шт	1	10200,00 --	-- --	10200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	С СН РК 8.02-	Холодильная камера	шт	1	182820,00 --	-- --	182820 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	С СН РК 8.02-	Вешалка для полотенец 5-местная	шт	64	4300,00 --	-- --	275200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	С СН РК 8.02-	Стол для пеленальный	шт	4	8600,00 --	-- --	34400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	С СН РК 8.02-	Лар для грязного белья 336х349	шт	4	13545,00 --	-- --	54180 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	С СН РК 8.02-	Полка для сушки тарелок	шт	16	2580,00 --	-- --	41280 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	С СН РК 8.02-	Шкаф с полками 690х690х1900	шт	16	19565,00 --	-- --	313040 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	С СН РК 8.02-	Шкаф для горшков	шт	3,4208	12255,00 --	-- --	41922 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		**Тенге**			**11996384**	--			--
				Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -			Тенге			**11996384**				
	Транспортные расходы -			Тенге			**24945**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**12021329**				
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			**12021329**				

Строительно-монтажные работы: 18 535 695

Оборудование 12 021 329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту				**30 557 024**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				333 643				
		Итого:				**18 869 338**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%				99 064				
		Затраты на выслугу лет, 1%				188 693				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				75 477				
		Итого:				**19 157 095**				
		Итого с оборудованием:				**31 178 424**				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К-2,27975225760045				**71 079 082**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				1 421 582				
		Итого:				**72 500 663**				
		НДС (12%)				8 700 080				
		Всего:				**81 200 743**				
		Удержание 5%				4 060 037				
		Всего к перечислению:				**77 140 706**				

Сдал:
СУ «УНДУЗ»

Принял:

Технический надзор:

Счет-фактура № 00000000006 от 13 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020140001450, г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010998, от 27.11.2013

ИИК поставщика: KZ719650000071910455, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп.соглашение №2 от 04.03.2015г, к основному договору № 106 от 12.08.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020140001450, Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ",г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное Учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288,

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет Казначайства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен	шт	1	34 209 381,25	34 209 381,25	12%	4 105 125,75	38 314 507,00		
Всего по счету:					**34 209 381,25**		**4 105 125,75**	**38 314 507,00**		

Руководитель: Ильясов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Абдырахманова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

СУ «УНДУЗ»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Елусимова А.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"** ИИН/БИН **021040003288**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ",г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв., тел.: 33-38-27** **020140001450**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №2 от 04.03.2015г., к основному договору № 106 от 12.08.2014г.

Номер документа	Дата составления
6	13.05.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен			шт	1	38 314 507,00	38 314 507,00
				Итого	1	x	38 314 507,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ильясов Кият Куантаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.05.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2015г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Доп. Соглашение №2, от 04.03.2015г. К основному договору №106, от 12.08.2014г.		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство детского сада на 320 мест в селе Кызылсай города Жанаозен	**351 689 646**		146 906 253						**42 202 757**	**393 892 403**
в том числе: май месяц 2015 года		**34 209 381**		14 305 116					**4 105 126**	**38 314 507**
Удержание 5%		**1 710 469**							**205 256**	**1 915 725**
И Т О Г О к оплате:		**32 498 912**							**3 899 870**	**36 398 782**

Заказчик_____

Подрядчик_____