**Расчет неустойки с 22.04.2025г по 25.04.2025г (включительно).**

**ИП Тажетдинова БИН/ИИН 860116499103**

**по договору о государственных закупках № 299/25 от 05.04.2025г**

| Планируемый срок поставки (приложение 1) к договору | Сумма договора, тенге | Акт приема-передачи товара (посредством веб-портала) | Сумма Акта приема-передачи товара (посредством веб-портала), тенге | п. 7.3 неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки | Кол-во дней просрочки | Сумма неустойки, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| в течении 16 календарных дней после подписания договора | 596 295,00 | 250308/01/1 от 25.04.2025г | 596 295,00 | 0,1 | 4 | 2 385 |
| ИТОГО | | | | | | 2 385 |

**Директор**
**ТОО "Рудненский водоканал"** **Жубикенов Г.А.**