Генподрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"

Субподрядчик: ТОО "Намыс-СтройСервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№07/3-06	07.06.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору, в том числе за месяц	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**446 428,57**							**53 571,43**	**500 000,00**

Генподрядчик:

ТОО "Ertis Art Servis"

БИН 990740013427

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор _____ **Мажит К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "Намыс-СтройСервис"

БИН 141240015957

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор _____ **Мухамадиев Н.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генподрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"
Субподрядчик: ТОО "Намыс-СтройСервис"
Договор № 07/3-06 от 07.06.2024 г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"
Наименование объекта: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

Акт №1 от 04.10.2024г
приемки выполненных работ за октябрь 2024 г
Локальная смета № 2-01-00-01

Основание: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:				
		Подраздел 1.1. Разборка существующего покрытия, ИТОГО:				
1	1220-0101-0601	Существующее покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	256,0	475	121 600
2	6101-0104-0106 Кклим = 1, 12	Разборка старогоасфальтобетонного покрытиятолщ.3 смс перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	2,50	119	298
		Подраздел 1.3. Снятие ПСП, ИТОГО:				
7	6101-0104-0201 Кклим = 1, 12	Снятие ПСПгрунта1 группытолщ.15 см (на существующей насыпи)с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	178	154	27 412
8	6101-0104-0201 Кклим = 1, 12	Снятие ПСПгрунта1 группытолщ.30 см (на финишной прямой) с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	178	154	27 412
		Раздел 4. Дорожная одежда, ИТОГО:				
		Подраздел 4.1. Контруклон, ИТОГО:				
36	1101-0107-1302 Кклим = 1, 12	Отсыпкаконусаконтруклоновиз привозного грунтаперемещениемгрунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	101	173	17 473
37	6101-0107-0102 Кклим = 1, 12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	101	240	24 240
38	6101-0107-0108 Кклим = 1, 12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	505	17	8 585
39	6101-0108-0102 Кклим = 1, 12 Коб =0 ,1	Устройство основания под бортовые камни, щебеночноетолщ.10 см	м3	4,43	9469	41 948
44	7101-0401-0101 Кклим = 1, 12 Коб =0 ,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.15 см	м3	27,0	6877	185 679

Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

ВСЕГО по акту:				**454646**
Сметная прибыль 5%				**22 732**
Непредвиденные работы и затраты (3 %)				**13 639**
Итого				**491 018**
Итого с переводным коэфициентом 1,075				**525 389**
Итого с понижающим коэффициентом 0,85				**446 428,57**
НДС (12 %)				**53 571,43**
Итого по акту:				**500 000,00**

Генподрядчик:

ТОО "Ertis Art Servis"

БИН 990740013427

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор _____ **Мажит К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "Намыс-СтройСервис"

БИН 141240015957

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор _____ **Мухамадиев Н.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)