Заказчик : ТОО"СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "Nur Qurilis"

Наименование стройки - 3

Наименование объекта - "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №634"

Договор подряда (контракт) № _____ от 25.11.2024 г

Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Внутреннее газоснабжение низкого давления.Участок №634
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
22	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,004	416 542	1 666
23	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4	708	2 832
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**4 498**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				350,84
		Итого с общеплощадочными затратами:				**4 848,84**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%				242,44
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-3%				145,47
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**5 236,75**
		Договорной коэффициент К=0,98				5 132,02
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				615,84
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ				**5 747,86**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Nur Qurilis"
Директор _____ Кабыкенов С.Н.

Принял (Заказчик)
ТОО "СК NEW CITY"
Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.

Заказчик : **ТОО "СК NEW CITY"**
Подрядчик: **ТОО "Nur Qurilis"**
Наименование объекта и его адрес: "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №634"
Договор: №_____от 25.11.2024г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №634"	5 747,86	5 747,86	5 747,86	0,00	0,00	5 747,86	0,00	0,00	0,00
В том числе НДС-12%	615,84	615,84				615,84			
ВСЕГО к оплате:	**5 747,86**	**5 747,86**				**5 747,86**			
В том числе НДС-12%	615,84	615,84				615,84			

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ **Сатбалдинова Д.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Nur Qurilis"

Директор _____ **Кабыкенов С.Н.**