Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»,Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26** — **220740008104**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Мир-Строй",Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 294, тел. +7 708 631 0225, тел.: +7 (7282) 24-52-24** — **070740013801**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 23 от 03.03.2025 г. (220740008104/250025/00)

Номер документа	Дата составления
7	24.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования областного значения Аксуского района области Жетісу			Работа	1	33 080 130,76	33 080 130,76	3 544 299,72
				Итого	1	x	33 080 130,76	3 544 299,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Ляпиев А.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.04.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

Ф-3

Поставщик: ТОО "СК Мир-Строй", Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 294 БИН 070740013801

Справка стоимости выполненых работ за апрель 2025 года
к Договору №23 от 03.03.2025 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Аксуского района области Жетісу	тенге	199 360 000,00	47 825 960,44	0,00	14 745 829,68	33 080 130,76	0,00	33 080 130,76
	Всего по акту:		199 360 000,00	47 825 960,44	0,00	14 745 829,68	33 080 130,76	0,00	33 080 130,76

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управления пассажирского транспорта и
автомобильных дорог области Жетісу"

_____**Досжанов А.М.**
М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "СК Мир-Строй"

_____**Ляшнев А.Ю.**
М.П.

Представители заказчика:
Руководитель отдела автомобильной дороги _____ Далдыбаев Н.Б.

Главный специалист отдела автомобильной дороги _____ Воронцов Р.

Адрес: область Жетісу, Аксуский район
Договор №23 от 03.03.2025 года

АКТ
приемки выполненных работ за апрель 2025 года
Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Аксуского района

Составлен в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Ямочный ремонт				
1	1220-0201-0503	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 5 м2	м2	200	5470	1 094 000,00
2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	23,8	25499	606 876,20
3	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,14	184021	25 762,94
4	1220-0201-0504	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 25 м2	м2	3000	3663	10 989 000,00
5	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	357	25499	9 103 143,00
6	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	2,1	184021	386 444,10
		Раздел 13. Летнее содержание				
75	СРД-1-2-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине (ДРС)	км в одном направлении	988	1170	1 155 960,00
78	6109-0102-0202	Уборка разичных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода	1000 м2	1920,3	3102	5 956 770,60

Итого по смете	**29 317 956,84**
сметная прибыль 5%	**30 783 854,68**
годовой коэффициент К=1,065	**32 784 805,24**
тендерная скидка 9,91%	**29 535 831,04**
Налог на добавленную стоимость - 12%	**3 544 299,72**
Всего по акту	**33 080 130,76**

Заместитель руководителя _____ **Досжанов А.М.**

Директор: _____ **Ляпинев А.Ю.**

Представители заказчика:
Руководитель отдела автомобильной дороги _____ Далдыбаев Н.Б.

Главный специалист отдела автомобильной дороги _____ Воронцов Р.

Потверждение автомобильных дорог областного значении Аксуского района области Жетісу за апрель месяц 2025 г.

Наименование дорог,адрес участка	Протяженность	Категория дорог	Ширина пр. части	Обочины	Толщина слоя 50 мм, площадь до 5 м2	Толщина слоя 50 мм, площадь до 25 м2	ВЕДОМОСТЬ объёмов работ по ямочному ремонту автомобильной дороги областного значения																							
				ширина			5 м2	25 м2	5 м2	25 м2	5 м2	25 м2	5 м2	25 м2	5 м2	25 м2	5 м2	25 м2	5 м2	25 м2	5 м2	25 м2	5 м2	25 м2	5 м2	25 м2	5 м2	25 м2	5 м2	25 м2
	км		м	м	м2	м2	01.апр		02.апр		03.апр		04.апр		07.апр		08.апр		09.апр		15.апр		16.апр		17.апр		18.апр			
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
МЕСТНАЯ СЕТЬ																														
А-3 Алматы-Усть-Каменогорск																														
Подъезды к:																														
- с.Кенжара	10,196	IV	6	4																										
- с.Жансугурова	2,625	III	7	5																										
- с.Каракемер	3,268	IV	6	4																										
КВ-75 "Алматы-Усть-Каменогорск"-сан."Капал-Арасан", км 16-77	59,688	III	7	5	200	1 500	20	150	20	150	20	150	20	150	20	150	20	150	20	150	20	150	20	150	20	150				
Подъезд к с.Кошкентал	2,676	IV	6	4																										
КВ-91 с.Жансугуров-с.Арасан	26,233	V	5	3																										
Подъезды к:																														
- с. Ащибулак (Актобе)	9,666	V	5	3																										
КВ-92 с.Жансугуров-ст.Матай	97,953	IV	6	4																										
КВ-97 "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Мулалы-Уштобе", км 0-27	27,056	III	7	5		500										100		100		100						100		100		
КВ-100 "Алматы-Усть-Каменогорск"-"Лепсы-Актогай", км 0-65	67,696	III	7	5																										
Подъезды к:																														
- ст. Егинсу	4,839	IV	6	4																										
- ст. Акозек	1,155	IV	6	4																										
- ст. Матай	1,735	IV	6	4																										
КВ-105 «Сагабуйен-Кызылту»	36,268	IV	6	4																										
Подъезд к с.Копа	14,239	V	5	3																										
КВ-106 Аксу-Каракоз	25,085	III	7	5		1 000																								
Подъезд к с. Кокжайдак через с.Шолакозек	7,016	IV	6	4																		200		200		300		300		
КВ-107 с.Аксу-с.Жаналык	22,602	IV	6	4																										
КВ-115 Лепсы-Тулебаева-Караксу-ст.Матай, км 71-134	63,404	IV	6	4																										
"Алматы-Усть-Каменогорск" - с. Каракоз- с. Кенсарын"	11,300	V	5	3																										
ИТОГО:	474,700				**200**	**3000**	**20**	**150**	**20**	**150**	**20**	**150**	**20**	**150**	**20**	**250**	**20**	**250**	**20**	**250**	**20**	**350**	**20**	**350**	**20**	**550**	**0**	**400**		
							3200																							

Директор ТОО "СК Мир-Строй" _____ **Нинаев А.Ю.**

Представители заказчика:
Руководитель отдела автомобильной дороги _____ Далдыбаев Н.Б.

Главный специалист отдела автомобильной дороги _____ Воронцов Р.