Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "AKBARS STROY Ltd."
Наименование объекта: "Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Жанадала сельского округа Ш.Дильдабеков Мактааральского района ЮКО"

разнесено

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма именован	Организационно-правовая форма код
		23	28.05.2019 г.				

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	Строительно - монтажные работы в сметном уровне цен 2019 года	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2019 года	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
1	"Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Жанадала сельского округа Ш.Дильдабеков Мактааральского района ЮКО"	72 416 130,92	64 657 259,74	64 657 259,74						7 758 871,18	72 416 130,92
	в.т.ч. за текущий месяц		4 270 108,88	4 270 108,88						512 413,07	4 782 521,95

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района" Туркестанской области

_____ М.Абишев

Технадзор:

Директор ТОО "МастерСтрой и К"

_____ Байдаулетов У.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."

_____ Хамитов А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства Жетысайского района"
Подрядчик ТОО "AKBARS STROY Ltd."
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Жанадала сельского округа Ш.Дильдабеков Мактааральского района
Договор: № 23 от 28.05.2019 года

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ТРУБОПРОВОД								
1	11	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка км трубопровода	0,96778	300707,03	92638,71	291018	89654	223930	194	188
					207968	25754,26	201267	24924	99	26,83	26
2	12	С123-010502-0813 #	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 м	1011,717	2122		2146863				
3	13	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка км трубопровода	1,17769	265169,23	73231,07	312287	86243	247150	179	211
					191888	20091,95	225985	23662	99	21,05	25
4	14	С123-010502-0810 #	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1017,808	692		704323				
			Раздел: СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА								
5	111	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий м кабеля	372,643	288,62	147,72	107553	55048	44231	0,11	41
					123,86	40,99	46156	15276	72	0,04	15
6	112	С123-060128-0105 #	Кабели силовые ВВГ 1x4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,372643	137111		51093				
7	113	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 км кабеля	0,372643	26140,04	18636,74	9741	6945	3003	6,3	2
					7503,3	3689,95	2796	1375	72	2,71	1
8	114	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Лента полиэтиленовая сигнальная "Осторожно ГАЗ" м	372,643	17,86		6654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				3629534	237890			442
							476203	65238			67
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				47234				
			На общестроительные работы				471080				
			На сантехнические работы								
			Всего накладных расходов:				518314				
			Итого с накладными				4147848				
			- заработная плата				77747				
			- трудоемкость				509				
			Сметная прибыль :								
			от сметной себестоимости	8 %			331828				
			Итого со сметной прибылью				4 479 676				
			Итого с временными, 2,9 %				4 609 587				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %				4 651 534				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				4 744 565				
			ИТОГО, в том числе:				4 744 565,43				
			Сметная заработная плата				790 363,00				
			Нормативная трудоемкость				509,00				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				569 347,85				
			Итого с НДС 12 %				5 313 913,28				
			Итого по акту с учетом скидки 10%:	К=0,90			4 782 521,95				
			в том числе НДС 12%:				512 413,07				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района "
Туркестанской области

М.Абишев

Технадзор:
ТОО "Мастерстрой и К"
Директор

Байдаулетов У.Н.

Технадзор

Ахмедов К.

Подрядчик:

Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Хамитов А.С.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Наименование объекта: "Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Жанадала сельского округа Ш.Дильдабеков Мактааральского района ЮКО"

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за Август 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма именован	Организационно-правовая форма код
		23	28.05.2019 г.				

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	Строительно - монтажные работы в сметном уровне цен 2019 года	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2019 года	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
1	"Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Жанадала сельского округа Ш.Дильдабеков Мактааральского района ЮКО"	67 633 608,97	60 387 150,86	60 387 150,86						7 246 458,11	67 633 608,97
	в.т.ч. за текущий месяц		23 026 274,80	23 026 274,80						2 763 152,98	25 789 427,78

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района " Туркестанской области

_____ М.Абишев

Технадзор:

Директор ТОО "МастерСтрой и К"

_____ Байдаулетов У.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."

_____ Хамитов А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства Жетысайского района"
Подрядчик ТОО "AKBARS STROY Ltd."
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Жанадала сельского округа Ш.Дильдабеков Мактааральского района

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за август 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	3916,79307	148,85	141,67	583006	554888	110032	0,01	36
			м3 грунта		7,18	31,84	28117	124704	72	0,02	78
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	121,13793	1288,56	0	156093	0	112387	1,42	172
			м3 грунта		1288,56	0	156093	0	72	0	0
3	3	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	25,4475	1073,8	0	27326	0	19674	1,18	30
			м3 грунта		1073,8	0	27326	0	72	0	0
4	4	Е11-010205-0501	Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/	448,659	665,52	0	298592	0	214986	0,89	397
			м3		665,52	0	298592	0	72	0	0
5	5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	3245,507702	26,57	26,57	86230	86230	21718	0	0
			м3 грунта		0	9,29	0	30164	72	0,01	22
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3245,507702	135,12	63,84	438533	207193	235634	0,11	351
			м3 уплотненного грунта		71,28	29,56	231340	95929	72	0,03	85
7	7	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	369,9875477	26,57	26,57	9830	9830	2476	0	0
			м3 грунта		0	9,29	0	3439	72	0,01	3
8	8	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	337,27	5046,33	150,05	1701974	50606	307416	1,02	344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 основания		881,28	39,41	297229	13292	99	0,04	12
			ТРУБОПРОВОД								
9	9	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,79199	391151,58	130960,26	309788	103719	232831	247	196
			км трубопровода		260091	36860,92	205989	29193	99	38,24	30
10	10	С123-010502-0817 #	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	806,9395	4466		3603792				
			м								
11	11	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,52954	300707,03	92638,71	159236	49056	122528	194	103
			км трубопровода		207968	25754,26	110127	13638	99	26,83	14
12	12	С123-010502-0813 #	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	553,581	2122		1174699				
			м								
13	13	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	2,97917	265169,23	73231,07	789984	218168	625209	179	533
			км трубопровода		191888	20091,95	571667	59857	99	21,05	63
14	14	С123-010502-0810 #	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	3177,965	692		2199152				
			м								
			УСТАНОВКА ФИТИНГОВ								
15	27	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	31	1822,17	1189,79	56487	36883	29059	0,61	19
			шт.		632,39	314,46	19604	9748	99	0,33	10
16	28	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Тройник неравнопроходный SDR11 ПЭ100 d110/63 с ЗН	10	12482,14		124821				
			шт								
17	29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d110 с ЗН	1	10714,29		10714				
			шт								
18	30	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН	20	5803,57		116071				
			шт								
19	31	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Песок для укладки тройника/	81,213	5046,33	150,05	409827	12186	74024	1,02	83
			м3 основания		881,28	39,41	71571	3201	99	0,04	3
20	32	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	23	1236,51	808,02	28440	18584	14618	0,41	10
			шт.		428,49	213,48	9855	4910	99	0,23	5
21	33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d160 с ЗН	2	32321,43		64643				
			шт								
22	34	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 45град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН	1	10446,43		10446				
			шт								
23	35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	20	3973,21		79464				
			шт								
24	36	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	4	1236,51	808,02	4946	3232	2542	0,41	2
			шт.		428,49	213,48	1714	854	99	0,23	1
25	37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Переход SDR11 ПЭ100 d160/110 с ЗН	2	16651,79		33304				
			шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	38	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Переход SDR11 ПЭ100 d110/63 с ЗН	2	9214,29		18429				
			шт								
27	39	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка. Установка	18	1236,51	808,02	22257	14544	11440	0,41	7
			шт.		428,49	213,48	7713	3843	99	0,23	4
28	40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Патрубок-накладка полиэтиленовый с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 250x32	1	14607,14		14607				
			шт								
29	41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Патрубок-накладка полиэтиленовый с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 180x32	2	11250		22500				
			шт								
30	42	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Патрубок-накладка полиэтиленовый с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32	15	8660,71		129911				
			шт								
31	43	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	61	1236,51	808,02	75427	49289	38769	0,41	25
			шт.		428,49	213,48	26138	13022	99	0,23	14
32	44	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 160	1	6910,71		6911				
			шт								
33	45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 110	10	3892,86		38929				
			шт								
34	46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 63	60	1517,86		91071				
			шт								
			СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА								
35	111	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	4493,55	288,62	147,72	1296940	663804	533365	0,11	494
			м кабеля		123,86	40,99	556571	184213	72	0,04	180
36	112	С123-060128-0105 #	Кабели силовые ВВГ 1x4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	4,49355	137111		616115				
			км								
37	113	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	4,49355	26140,04	18636,74	117462	83745	36214	6,3	28
			км кабеля		7503,3	3689,95	33716	16581	72	2,71	12
38	114	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ArT PlAsT"	Лента полиэтиленовая сигнальная "Осторожно ГАЗ"	4493,55	17,86		80242				
			м								
			БАЛЛАСТИРОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА								
39	172	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	1011,056	1161,16	1161,16	1173998	1173998	491344	0	0
			м3 мокрого грунта		0	674,96	0	682422	72	0,86	867
40	173	Е11-420105-0101 прим.	Балластировка газопровода геотекстиль	13741,2556	76,54	10,27	1051752	141069	344022	0,03	431
			м2		29,58	7,24	406450	99465	68	0,01	87
41	174	С121-080102-1101 #	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	13741,2556	113		1552762				
			м2								
			ИТОГО:				18786710	3477024			3260
							3059814	1388475			1490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :				569579				
			На монтажные работы				3010707				
			На общестроительные работы				3580286				
			Всего накладных расходов:				22366997				
			Итого с накладными				537043				
			- заработная плата				0				
			- трудоемкость								
			Сметная прибыль :				1789360				
			от сметной себестоимости	8 %			24 156 356				
			Итого со сметной прибылью				24 856 890				
			Итого с временными, 2,9 %				25 083 088				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %				25 584 750				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				25 584 749,78				
			ИТОГО, в том числе:				4 448 289,00				
			Сметная заработная плата				4 750,00				
			Нормативная трудоемкость				3 070 169,97				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				28 654 919,75				
			Итого с НДС 12 %				25 789 427,78				
			Итого по акту с учетом скидки 10%:	К=0,90			2 763 152,98				
			в том числе НДС 12%:								

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района "
Туркестанской области

М.Абишев

Технадзор:
ТОО "МастерСтрой и К"
Директор

Байдаулетов У.Н.

Технадзор

Ахмедов К.

Подрядчик:

Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Хамитов А.С.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства Жетысайского района"**

Подрядчик: **ТОО "AKBARS STROY Ltd."**

Наименование объекта: **"Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Жанадала сельского округа Ш.Дильдабеков Мактааральского района ЮКО"**

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: именован	Организационно-правовая форма: код
		23	28.05.2019 г.				
		Доп.согл.№1	19.11.2019 г.				

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	Строительно - монтажные работы в сметном уровне цен 2019 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2019 года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
1	"Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Жанадала сельского округа Ш.Дильдабеков Мактааральского района ЮКО"	184 551 271,86	164 777 921,30	164 777 921,30						19 773 350,56	184 551 271,86
	в.т.ч. за текущий месяц		26 369 768,70	26 369 768,70						3 164 372,24	29 534 140,94

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района" Туркестанской области

_____ М.Абишев

Технадзор:

Директор ТОО "МастерСтрой и К"

_____ Базарбекұлы Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."

_____ Хамитов А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства Жетысайского района"
Подрядчик ТОО "AKBARS STROY Ltd."
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Жанадала сельского округа Ш.Дильдабеков Мактааральского района
Договор: Дополнительное соглашение № 1 от 19.11.2019 года к договору № 23 от 28.05.2019 года

А К Т № 6
приемки выполненных работ
за декабрь 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Подземный газопровод среднего давления (2-1)(ОФ300300)								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1431,655398	148,85	141,67	213099	202821	40218	0,01	13
			м3 грунта		7,18	31,84	10277	45582	72	0,02	28
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	44,278002	1288,56	0	57055	0	41080	1,42	63
			м3 грунта		1288,56	0	57055	0	72	0	0
3	3	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,3015	1073,8	0	9988	0	7191	1,18	11
			м3 грунта		1073,8	0	9988	0	72	0	0
4	4	Е11-010205-0501	Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/	163,9926	665,52	0	109140	0	78581	0,89	145
			м3		665,52	0	109140	0	72	0	0
5	5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	1186,289022	26,57	26,57	31518	31518	7938	0	0
			м3 грунта		0	9,29	0	11025	72	0,01	8
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1186,289022	135,12	63,84	160291	75733	86128	0,11	128
			м3 уплотненного грунта		71,28	29,56	84559	35064	72	0,03	31
7	7	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	135,2368278	26,57	26,57	3593	3593	905	0	0
			м3 грунта		0	9,29	0	1257	72	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	123,278	5046,33	150,05	622101	18497	112366	1,02	126
			м3 основания		881,28	39,41	108642	4858	99	0,04	4
			ОПОРЫ-КОНЦЕНТРАТОРЫ								
9	24	Е11-220601-1004 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0044	1633608,68	300,09	7188	1	975	202	1
			км трубопровода		223816	78,82	985	0	99	0,07	0
10	26	Е11-220601-1002 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0256	1014711,2	214,35	25977	5	5365	191	5
			км трубопровода		211628	56,3	5418	1	99	0,05	0
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д110 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ -1шт								
11	47	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,035	12211,79	6758,97	427	237	299	4,93	0
			м3 сборных железобетонных конструкций		5011,93	2233,16	175	78	118	1,68	0
12	50	Е11-220801-0201 прим.	Кран полиэтиленовый. Установка	1	1236,51	808,02	1237	808	636	0,41	0
			шт.		428,49	213,48	428	213	99	0,23	0
13	53	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,001	20597,93	1063,69	21	1	1	1,35	0
			м3		1063,8	204,14	1	0	91	0,18	0
14	54	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2.62	5046,33	150,05	13221	393	2388	1,02	3
			м3		881,28	39,41	2309	103	99	0,04	0
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ -5шт								
15	55	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,175	12211,79	6758,97	2137	1183	1496	4,93	1
			м3 сборных железобетонных конструкций		5011,93	2233,16	877	391	118	1,68	0
16	56	С121-049999-9917 #	Подушки опорные марки ОП4	0,175	32154		5627				
			м3								
17	58	Е11-220801-0201 прим.	Кран полиэтиленовый. Установка	5	1236,51	808,02	6183	4040	3178	0,41	2
			шт.		428,49	213,48	2142	1067	99	0,23	1
18	61	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,005	20597,93	1063,69	103	5	6	1,35	0
			м3		1063,8	204,14	5	1	91	0,18	0
19	62	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,1	5046,33	150,05	66107	1966	11940	1,02	13
			м3		881,28	39,41	11545	516	99	0,04	0
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д160 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -3ШТ								
20	63	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0015	935983,63	342849,47	1404	514	1004	442	1
			км трубопровода		545870	130271,83	819	195	99	106,49	0
21	65	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,00174	1105185,54	491169,81	1923	855	1202	441	1
			км трубопровода		544635	153230,84	948	267	99	115,86	0
22	67	Е11-220601-1007 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,00174	3551151,81	561558,38	6179	977	436	71,8	0
			км трубопровода		85513,8	167555,84	149	292	99	114,94	0
23	68	Е11-090601-0102 прим	Монтаж пластины	0,02133	48582,56	2569,56	1036	55	652	46,6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т конструкций		43897,2	406,9	936	9	69	0,31	0
24	70	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,0033	391151,58	130960,26	1291	432	970	247	1
			км трубопровода		260091	36860,92	858	122	99	38,24	0
25	73	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	1236,51	808,02	3710	2424	1907	0,41	1
			шт.		428,49	213,48	1285	640	99	0,23	1
26	76	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,32875	Заделка концов футляра диам. 800/273х5 мм	3	9521,95	1034,51	28566	3104	7981	2,63	8
			футляр		2668,74	18,51	8006	56	99	0,02	0
27	77	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,015	21332,33	1063,69	320	16	17	1,35	0
			м3		1063,8	204,14	16	3	91	0,18	0
28	78	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	4,5	5046,33	150,05	22708	675	4102	1,02	5
			м3 основания		881,28	39,41	3966	177	99	0,04	0
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д90 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -1ШТ								
29	79	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ	0,0005	670230,34	219744,5	335	110	261	352	0
			км трубопровода		434720	92198,39	217	46	99	78,46	0
30	81	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,00058	705040,75	213176,59	409	124	295	360	0
			км трубопровода		444600	68733,91	258	40	99	51,53	0
31	83	Е11-220601-1005 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,00058	1899997,96	181292,56	1102	105	63	55	0
			км трубопровода		65505	44149,28	38	26	99	27,48	0
32	84	Е11-090601-0102 прим	Монтаж пластины	0,00857	48582,56	2569,56	416	22	262	46,6	0
			т конструкций		43897,2	406,9	376	3	69	0,31	0
33	86	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	0,0011	301679,03	93610,71	332	103	255	194	0
			км трубопровода		207968	25754,26	229	28	99	26,83	0
34	89	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1	1236,51	808,02	1237	808	636	0,41	0
			шт.		428,49	213,48	428	213	99	0,23	0
35	92	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Заделка концов футляра диам. 800/159х4,0 мм	1	5466,98	593,96	5467	594	1527	1,51	2
			футляр		1532,24	10,63	1532	11	99	0,01	0
36	93	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,005	21332,33	1063,69	107	5	6	1,35	0
			м3		1063,8	204,14	5	1	91	0,18	0
37	94	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	1,5	5046,33	150,05	7569	225	1367	1,02	2
			м3 основании		881,28	39,41	1322	59	99	0,04	0
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -186ШТ								
38	95	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Патрубок водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0935	610527,78	184046,88	57084	17208	45714	336	31
			км трубопровода		414960	78900,64	38799	7377	99	67,82	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	97	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,10846	705040,75	213176,59	76469	23121	55119	360	39
			км трубопровода		444600	68733,91	48221	7455	99	51,53	6
40	99	Е11-220601-1005 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0	1899997,96	181292,56	0	0	0	55	0
			км трубопровода		65505	44149,28	0	0		27,48	0
41	100	Е11-090601-0102 прим	Монтаж пластины	1,60259	48582,56	2569,56	77858	4118	48991	46,6	75
			т конструкций		43897,2	406,9	70349	652	69	0,31	0
42	101	С121-060405-1402 #	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	1,60259	522491		837339				
			т								
43	102	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,21505	265169,23	73231,07	57025	15748	45130	179	38
			км трубопровода		191888	20091,95	41266	4321	99	21,05	5
44	104	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	215,05	470	0	101074	0	96286	0,33	72
			м газопровода		456,88	0	98251	0	98	0	0
45	105	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	187	1236,51	808,02	231227	151099	118848	0,41	77
			шт.		428,49	213,48	80128	39921	99	0,23	42
46	108	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Заделка концов футляра диам. 800/159х4,0 мм	187	5466,98	593,96	1022325	111070	285631	1,51	282
			футляр		1532,24	10,63	286529	1987	99	0,01	2
47	109	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,935	21332,33	1063,69	19946	995	1079	1,35	1
			м3		1063,8	204,14	995	191	91	0,18	0
48	110	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	280,5	5046,33	150,05	1415494	42088	255671	1,02	286
			м3 основания		881,28	39,41	247199	11055	99	0,04	10
			СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА								
49	111	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	7839,707	288,62	147,72	2262717	1158111	930539	0,11	862
			м кабеля		123,86	40,99	971026	321389	72	0,04	314
50	113	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	7,839707	26140,04	18636,74	204930	146107	63181	6,3	49
			км кабеля		7503,3	3689,95	58824	28928	72	2,71	21
			Ковер для выхода провода-спутника - 6шт								
51	115	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,003	250182,33	64689,85	751	194	604	173	1
			км трубопровода		185456	17803,99	556	53	99	18,65	0
52	117	Е11-110101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,36	7547,7	871,84	2717	314	989	2,99	1
			м3		2583,36	337,8	930	122	94	0,3	0
53	118	Е11-060201-0101	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,03	23404,24	914,52	702	27	108	3,94	0
			м3		3644,5	306,15	109	9	91	0,23	0
54	119	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,025092	206113,08	1183,08	5172	30	4690	198	5
			1т		204930	477,66	5142	12	91	0,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	122	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,014784	369567,08	1183,08	5464	17	2763	198	3
			1т		204930	477,66	3030	7	91	0,36	0
56	123	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0548148	893724,56	454333,6	48989	24904	29680	312,7	17
			т		420581,5	126353,89	23054	6926	99	94,3	5
57	127	Е11-090501-0301	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	24	123,92	0,75	2974	18	2045	0,12	3
			шт		123,17	0,34	2956	8	69	0	0
58	129	Ц13-080201-1401	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	0,12	669,16	203,23	80	24	30	0,25	0
			м2		281,5	68,62	34	8	72	0,05	0
59	131	Е11-110101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,2119772	7547,7	871,84	9148	1057	3328	2,99	4
			м3		2583,36	337,8	3131	409	94	0,3	0
60	132	Е11-110101-1303 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12,119772	4124,58	263,11	49989	3189	6254	0,53	6
			м2		462,88	86,08	5610	1043	94	0,07	1
61	133	Е11-070201-0201	Установка опор из плит	0,09	12211,79	6758,97	1099	608	769	4,93	0
			м3		5011,93	2233,16	451	201	118	1,68	0
62	134	С121-049999-9917 #	Ж/б подушка под ковер (сборная)	0,09	32154		2894				
			м3								
			КОВЕР С КОНТРОЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ -417ШТ								
63	137	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	417	6248,82	1901,37	2605758	792871	1505830	2,74	1143
			шт.		2986,6	660,98	1245412	275629	99	0,48	200
64	139	Е11-060101-0101	Подушка под ковер. Устройство	5,838	21332,33	1063,69	124538	6210	6736	1,35	8
			м3		1063,8	204,14	6210	1192	91	0,18	1
65	141	С121-010301-0404 #	Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	195,99	2818		552300				
			м3								
66	142	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	417	1236,51	808,02	515623	336943	265024	0,41	173
			шт.		428,49	213,48	178680	89021	99	0,23	94
			КОВЕР ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ -6ШТ								
67	145	С121-060209-0201 #	Стоимость ковера	0,040278	496898		20014				
			т								
68	146	Е11-060101-0101	Подушка под ковер. Устройство	0,084	21332,33	1063,69	1792	89	97	1,35	0
			м3		1063,8	204,14	89	17	91	0,18	0
			ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ -78ШТ								
69	149	С121-049999-9917 #	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и поднятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	3,9	32154		125401				
			м3								
			ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ								
70	156	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/	94	576,45	19,8	54186	1861	29817	0,4	38
			стык		520	0	48880	0	61	0	0
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ - 116,25М2								
71	157	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	34,875	324,73	232,53	11325	8110	5232	0,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 конструкции		92,2	46,7	3215	1629	108	0,03	1
72	158	С341-310104-0501 #	Мусор строительный. Погрузка	55,8	79		4408				
			т								
73	159	С341-020103-1004 #	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	55,8	142		7924				
			т								
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -284М2								
74	161	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	22,72	2444,32	1057,07	55535	24017	44937	1,55	35
			м3 конструкции		1387,25	444,12	31518	10090	108	0,39	9
75	162	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	85,2	324,73	232,53	27667	19812	12781	0,12	10
			м3 конструкции		92,2	46,7	7855	3979	108	0,03	3
76	163	С341-310104-0501 #	Мусор строительный. Погрузка	186,304	79		14718				
			т								
77	164	С341-020103-1004 #	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	186,304	142		26455				
			т								
			ПРОКОЛ ГНБ								
78	168	Е11-250204-0101 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	24	30414,2	19561,11	729941	469467	297360	8,41	202
			м кожуха		9015,52	4599,86	216372	110397	91	3,2	77
79	170	Е11-250205-0102	Трубопровод диаметром 160х14,6 мм. Протаскивание плетей через кожух	24	3166,64	2171,47	75999	52115	28758	0,75	18
			м кожуха		789,75	527,03	18954	12649	91	0,34	8
80	171	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2685	Заделка концов футляра диам. 800/180х16,4 мм/	2	7776,87	844,91	15554	1690	4346	2,15	4
			футляр		2179,64	15,12	4359	30	99	0,01	0
			Итого по разделу: Подземный газопровод среднего давления (2-1)(ОФ300300)				12881727				
			Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (2-2)(ОФ300310)								
			СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6 К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -20ШТ								
81	19	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	20	15389,01	932,62	307780	18652	240621	11,2	224
			установка		12006,4	270,2	240128	5404	98	0,21	4
			СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6 К НАДЗЕМНОЙ СЕТИ -13ШТ								
82	31	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	13	15389,01	932,62	200057	12124	156404	11,2	146
			установка		12006,4	270,2	156083	3513	98	0,21	3
			СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -116ШТ								
83	42	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	116	15389,01	932,62	1785125	108184	1395604	11,2	1299
			установка		12006,4	270,2	1392742	31343	98	0,21	24
			СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 К НАДЗЕМНОЙ СЕТИ -29ШТ								
84	54	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	26	15389,01	932,62	400114	24248	312808	11,2	291
			установка		12006,4	270,2	312166	7025	98	0,21	5
85	56	С123-010201-0120 #	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	93,6	524		49046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м								
86	61	С123-020101-0122 #	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	52	251		13052				
			шт.								
			СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10МС К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -1ШТ								
87	67	С123-010201-0120 #	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,4	524		210				
			м								
88	69	С123-040902-3803 прим.#	Кран шаровой фланцевый ГШК-25	1	8782		8782				
			шт.								
89	70	С123-020103-0104 #	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	626		1252				
			шт.								
90	71	С123-020101-1002 #	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	208		208				
			шт.								
			ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ-6,10,10МС -179ШТ								
91	77	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	28,77	1426,28	0	41034	0	29545	1,81	52
			м3 грунта		1426,28	0	41034	0	72	0	0
92	78	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1	28,77	665,52	0	19147	0	13786	0,89	25
			м3 грунта		665,52	0	19147	0	72	0	0
93	79	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	28,77	25448,18	1682,5	732144	48406	117371	4,41	127
			м3		4154,22	328,89	119517	9462	91	0,29	8
94	80	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	3,6168	22332	10504,27	80770	37992	31346	9,35	34
			т конструкций		9845,55	2715,06	35609	9820	69	2,03	7
95	81	С121-060801-0101 #	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2586	439279		113598				
			т								
96	82	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	4,7256	2740,11	508,92	12949	2405	6344	1,34	6
			т		1944,34	1,13	9188	5	69	0	0
			МОЛНИЕЗАЩИТА, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6, ГРПШ-10, 10МС -								
97	88	С121-050301-3002 #	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,87932	198819		174826				
			т								
98	90	С121-050106-2402 #	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	1,1214	226378		253860				
			т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	92	С121-050201-0502 #	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 т	4,02636	211214		850424				
			СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-07-2У1 -1ШТ								
100	95	С123-010201-0145 #	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 м	1,8	1172		2110				
101	96	С123-010201-0143 #	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 м	0,5	1009		505				
102	98	С123-040201-1501 #	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 шт.	2	26303		52606				
103	99	С123-020103-0307 #	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 ПФС-50-16 шт.	2	1489		2978				
			СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-15-2В-У1 -1шт								
104	103	С123-010201-0164 #	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 м	4	1998		7992				
105	105	С123-040201-1502 #	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 шт.	2	37023		74046				
106	106	С123-020103-0307 примен#	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 ПФС-80-16 шт.	2	1489		2978				
107	107	С123-020103-0312 примен#	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 ПФС-150-16 шт.	2	4543		9086				
108	108	С123-020101-0175 #	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт.	2	947		1894				
109	109	С123-020101-1057 #	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	1	2368		2368				
110	110	С123-020101-1023 #	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	1	601		601				
			РАМА ПОД ГРПШ-07-2У1 -1ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	114	С121-060801-0101 #	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,0444602	439279		19530				
112	120	С121-050309-0301 #	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,003016	269649		813				
			ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-07-2У1 -1ШТ								
113	145	С123-010201-0145 #	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 м	13,8	1172		16174				
114	146	С121-060801-0101 #	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,186	439279		81706				
115	147	С121-050308-1201 #	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 м2	16,2	1754		28415				
116	148	С121-050106-2402 #	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.7/ т	0,00738	226378		1671				
117	149	С121-060405-1403 #	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 т	0,0044	584791		2573				
			ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-15-2В-У1 -1ШТ								
118	156	С121-060801-0301 #	Стоимость опорных конструкций т	0,1583296	491547		77826				
119	157	С121-130814-1901 #	Сварная решетка ограждения т	0,391769	513044		200995				
120	158	С121-050308-0131 #	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 м2	36	1149		41364				
121	159	С123-011201-1105 #	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 м	18,7	5056		94547				
			ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДУ=50ММ -2ШТ								
122	166	С121-060801-0301 #	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,02982	491547		14658				
123	167	С123-021104-0405 #	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	8,91072	542		4830				
124	168	С121-130816-2202 #	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг	0,52	450		234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДУ=80ММ -2ШТ								
125	175	С121-060801-0301 #	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,02982	491547		14658				
126	176	С123-021104-0405 #	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	10,07072	542		5458				
127	177	С121-130816-2202 #	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг	0,724	450		326				
			Итого по разделу: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (2-2)(ОФ300310)				5807318				
			ИТОГО:				18689045	4017192			6225
							6498689	1105625			936
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1023567				
			На общестроительные работы				3610901				
			На металломонтажные работы				89640				
			На сантехнические работы				2201723				
			Всего накладных расходов:				6925831				
			Итого с накладными				25614876				
			- заработная плата				1038875				
			- трудоемкость				7161				
			Плановые накопления								
			от сметной себестоимости	8 %			2049190				
			Итого по акту				27 664 066,00				
			Итого с временными, 2,9 %				28 466 323,91				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %				28 725 367,46				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				29 299 874,81				
			ИТОГО:				29 299 874,81				
			Сметная заработная плата				7 604 314,00				
			Нормативная трудоемкость				7 161,00				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 515 984,98				
			Итого с НДС				32 815 859,79				
			Итого по акту с учетом скидки 10%:	К=0,90			29 534 140,94				
			в том числе НДС 12%:				3 164 372,24				

5

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района "
Туркестанской области

М.Абишев

Технадзор:
ТОО "МастерСтрой и К"
Директор

Базарбекулы Н.

Технадзор

Ахмедов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Рамитов А.С.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства Жетысайского района"**

Подрядчик: **ТОО "AKBARS STROY Ltd."**

Наименование объекта: **"Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Жанадала сельского округа Ш.Дильдабеков Мактааральского района ЮКО"**

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма именован	Организационно-правовая форма код
		23	28.05.2019 г.				
		Доп.согл.№3	30.03.2020 г.				

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	С начала строительства по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	Строительно - монтажные работы в сметном уровне цен 2019 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2019 года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
1	"Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Жанадала сельского округа Ш.Дильдабеков Мактааральского района ЮКО"	208 108 271,84	9 291 071,41	9 291 071,41						1 114 928,57	10 405 999,98

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района " Туркестанской области

_____ **М.Абишев**

Технадзор:

Директор ТОО "МастерСтрой и К"

_____ **Сапахов А.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."

_____ **Хамитов А.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства Жетысайского района"
Подрядчик ТОО "AKBARS STROY Ltd."
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Жанадала сельского округа Ш.Дильдабеков Мактааральского района
Договор: Дополнительное соглашение № 3 от 20.03.2020 года к договору № 23 от 28.05.2019 года

А К Т № 9
приемки выполненных работ
за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Подземный газопровод среднего давления(2-1)(ОФ300300)										
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д160 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -3ШТ										
1	72	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов м	3,3	470	0	1551	0	1478	0,33	1		
					456,88	0	1508	0	98	0	0		
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д90 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -1ШТ										
2	88	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов м	1,1	470	0	517	0	493	0,33	0		
					456,88	0	503	0	98	0	0		
			ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ -22ШТ										
3	135	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами болт	4	123,92	0,75	496	3	341	0,12	0		
					123,17	0,34	493	1	69	0	0		
			ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ -78ШТ										
4	147	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство м3	5,46	25448,18	1682,5	138947	9186	22275	4,41	24		
					4154,22	328,89	22682	1796	91	0,29	2		
5	148	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка шт.	78	1611,41	768,37	125690	59933	75607	0,64	50		
					592	305,52	46176	23831	108	0,19	15		
6	150	Е11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 шт.	78	754,72	0	58868	0	54754	0,69	54		
					649,98	0	50698	0	108	0	0		
7	151	С124-010107-0501 #	Таблички для указания 140х210мм 100 шт.	0,78	110596		86265						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ								
8	152	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	7458,4519	470	0	3505498	0	3339436	0,33	2484
			м газопровода		456,88	0	3407588	0	98	0	0
9	153	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы в футляре. Испытание пневматическое	334,44845	470	0	157192	0	149745	0,33	111
			м газопровода		456,88	0	152801	0	98	0	0
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ - 116,25М2								
10	160	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	116,25	694,4	119,19	80724	13856	8951	0,04	5
			м2 основания или покрытия		37,86	33,44	4401	3887	108	0,02	3
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -284М2								
11	165	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	284	694,4	119,19	197209	33851	21868	0,04	12
			м2 основания или покрытия		37,86	33,44	10751	9497	108	0,02	7
12	166	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	284	1342,49	91,09	381266	25871	19536	0,03	10
			м2 покрытия		37,83	25,86	10745	7344	108	0,02	5
13	167	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	284	1355,86	91,3	385065	25929	19561	0,03	10
			м2 покрытия		37,83	25,94	10745	7368	108	0,02	5
			ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ								
14	175	Е11-240202-0107 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	1	32639,15	4373,94	32639	4374	18613	15,5	16
			врезка		18801,5	0	18802	0	99	0	0
15	176	С123-020304-3655 #	Седелочный отвод полиэтиленовый электросварной 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 250x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5944		5944				
			шт.								
			Итого по разделу: Подземный газопровод среднего давления(2-1)(ОФ300300)				5157871				
			Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (2-2)(ОФ300310)								
			СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6 К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -20ШТ								
16	27	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	1,8	169,8	4,48	306	8	94	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ								
8	152	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	7458,4519	470	0	3505498	0	3339436	0,33	2484
			м газопровода		456,88	0	3407588	0	98	0	0
9	153	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы в футляре. Испытание пневматическое	334,44845	470	0	157192	0	149745	0,33	111
			м газопровода		456,88	0	152801	0	98	0	0
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ - 116,25М2								
10	160	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	116,25	694,4	119,19	80724	13856	8951	0,04	5
			м2 основания или покрытия		37,86	33,44	4401	3887	108	0,02	3
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -284М2								
11	165	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	284	694,4	119,19	197209	33851	21868	0,04	12
			м2 основания или покрытия		37,86	33,44	10751	9497	108	0,02	7
12	166	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	284	1342,49	91,09	381266	25871	19536	0,03	10
			м2 покрытия		37,83	25,86	10745	7344	108	0,02	5
13	167	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	284	1355,86	91,3	385065	25929	19561	0,03	10
			м2 покрытия		37,83	25,94	10745	7368	108	0,02	5
			ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ								
14	175	Е11-240202-0107 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	1	32639,15	4373,94	32639	4374	18613	15,5	16
			врезка		18801,5	0	18802	0	99	0	0
15	176	С123-020304-3655 #	Седелочный отвод полиэтиленовый электросварной 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 250x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5944		5944				
			шт.								
			Итого по разделу: Подземный газопровод среднего давления(2-1)(ОФ300300)				5157871				
			Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (2-2)(ОФ300310)								
			СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6 К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -20ШТ								
16	27	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	1,8	169,8	4,48	306	8	94	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		75,4	0,45	136	1	69	0	0
17	28	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	1,8	173,92	3,17	313	6	55	0,04	0
			м2		44,09	0,45	79	1	69	0	0
18	30	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	8	470	0	3760	0	3582	0,33	3
			м газопровода		456,88	0	3655	0	98	0	0
			СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6 К НАДЗЕМНОЙ СЕТИ -13ШТ								
19	39	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	4,42	169,8	4,48	751	20	231	0,06	0
			м2		75,4	0,45	333	2	69	0	0
20	40	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	4,42	173,92	3,17	769	14	136	0,04	0
			м2		44,09	0,45	195	2	69	0	0
21	41	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	46,8	470	0	21996	0	20954	0,33	16
			м газопровода		456,88	0	21382	0	98	0	0
			СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -116ШТ								
22	50	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	10,44	169,8	4,48	1773	47	546	0,06	1
			м2		75,4	0,45	787	5	69	0	0
23	51	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	10,44	173,92	3,17	1816	33	321	0,04	0
			м2		44,09	0,45	460	5	69	0	0
24	53	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	46,4	470	0	21808	0	20775	0,33	15
			м газопровода		456,88	0	21199	0	98	0	0
			СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 К НАДЗЕМНОЙ СЕТИ -29ШТ								
25	62	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	9,86	169,8	4,48	1674	44	516	0,06	1
			м2		75,4	0,45	743	4	69	0	0
26	63	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	9,86	173,92	3,17	1715	31	303	0,04	0
			м2		44,09	0,45	435	4	69	0	0
27	64	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	104,4	470	0	49068	0	46744	0,33	35
			м газопровода		456,88	0	47698	0	98	0	0
			СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10МС К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -1ШТ								
28	65	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	1	15389,01	932,62	15389	933	12031	11,2	11
			установка		12006,4	270,2	12006	270	98	0,21	0
29	68	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	1	1372,03	75,09	1372	75	1149	1,07	1
			задвижка или клапан		1126,71	33,78	1127	34	99	0,03	0
30	72	С123-020101-1006 #	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	319		319				
			шт.								
31	73	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	0,09	169,8	4,48	15	0	5	0,06	0
			м2		75,4	0,45	7	0	69	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	74	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	0,09	173,92	3,17	16	0	3	0,04	0
			м2		44,09	0,45	4	0	69	0	0
33	75	С121-130201-0901 #	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000053	404706		21				
			т								
34	76	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	0,4	470	0	188	0	179	0,33	0
			м газопровода		456,88	0	183	0	98	0	0
			МОЛНИЕЗАЩИТА, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6, ГРПШ-10, 10МС -								
35	85	Е11-010205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	19,2	929,84	0	17853	0	12854	1,18	23
			м3 грунта		929,84	0	17853	0	72	0	0
36	86	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	19,2	665,52	0	12778	0	9200	0,89	17
			м3 грунта		665,52	0	12778	0	72	0	0
37	87	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	0,11856	146155,34	100385,74	17328	11902	6045	35,4	4
			т		42161,4	21569,72	4999	2557	80	13,42	2
38	89	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	120	230,98	23,98	27718	2878	13704	0,14	17
			м		152,6	6,01	18312	722	72	0	1
39	91	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	48	1467,23	188,32	70427	9039	35699	0,9	43
			шт.		981	51,95	47088	2493	72	0,04	2
40	93	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	1	15389,01	932,62	15389	933	12031	11,2	11
			установка		12006,4	270,2	12006	270	98	0,21	0
41	97	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	2	1372,03	75,09	2744	150	2298	1,07	2
			задвижка или клапан		1126,71	33,78	2253	68	99	0,03	0
42	100	С123-020101-0154 #	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	530		530				
			шт.								
			СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-15-2В-У1 -1шт								
43	101	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	1	15389,01	932,62	15389	933	12031	11,2	11
			установка		12006,4	270,2	12006	270	98	0,21	0
44	104	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм /80/. Установка	2	2584,16	125,15	5168	250	4344	2,03	4
			задвижка или клапан		2137,59	56,3	4275	113	99	0,05	0
			РАМА ПОД ГРПШ-07-2У1 -1ШТ								
45	111	Е11-010205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	1,42296	929,84	0	1323	0	953	1,18	2
			м3 грунта		929,84	0	1323	0	72	0	0
46	112	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,42296	665,52	0	947	0	682	0,89	1
			м3 грунта		665,52	0	947	0	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	113	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж т конструкций	0,04402	22332 9845,55	10504,27 2715,06	983 433	462 120	382 69	9,35 2,03	0 0
48	115	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже т	0,04402	2740,11 1944,34	508,92 1,13	121 86	22 0	59 69	1,34 0	0 0
49	116	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами болт	4	123,92 123,17	0,75 0,34	496 493	3 1	341 69	0,12 0	0 0
50	117	С121-130201-0901 #	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т	0,000274	404706		111				
51	118	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство м3	0,077	18252,95 1063,8	1063,69 204,14	1405 82	82 16	89 91	1,35 0,18	0 0
52	119	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство м3	0,46	25448,18 4154,22	1682,5 328,89	11706 1911	774 151	1877 91	4,41 0,29	2 0
53	121	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка М 117-5 т	0,0108	369567,08 204930	1183,08 477,66	3991 2213	13 5	2019 91	198 0,36	2 0
			УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ ГРПШ-07-2У1 -1ШТ								
54	122	Е11-010205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 м3 грунта	0,294375	929,84 929,84	0 0	274 274	0 0	197 72	1,18 0	0 0
55	123	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	0,294375	665,52 665,52	0 0	196 196	0 0	141 72	0,89 0	0 0
56	124	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство м3	0,3	25448,18 4154,22	1682,5 328,89	7634 1246	505 99	1224 91	4,41 0,29	1 0
57	125	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка т	0,07622	146155,34 42161,4	100385,74 21569,72	11140 3214	7651 1644	3886 80	35,4 13,42	3 1
58	126	С121-060801-0301 #	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,0741	491547		36424				
59	127	С121-060801-0401 #	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т т	0,00212	438711		930				
60	128	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования шт.	1	1467,23 981	188,32 51,95	1467 981	188 52	744 72	0,9 0,04	1 0
61	129	С121-050106-2402 #	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 т	0,0121	226378		2739				
			МОЛНИЕПРИЕМНИК ГРПШ-15-2В-У1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	130	Е11-010205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 м3 грунта	0,294375	929,84	0	274	0	197	1,18	0
					929,84	0	274	0	72	0	0
63	131	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	0,294375	665,52	0	196	0	141	0,89	0
					665,52	0	196	0	72	0	0
64	132	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство м3	0,3	25448,18	1682,5	7634	505	1224	4,41	1
					4154,22	328,89	1246	99	91	0,29	0
65	133	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка т	0,07622	146155,34	100385,74	11140	7651	3886	35,4	3
					42161,4	21569,72	3214	1644	80	13,42	1
66	134	С121-060801-0301 #	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,0741	491547		36424				
67	135	С121-060801-0401 #	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т т	0,00212	438711		930				
68	136	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования шт.	1	1467,23	188,32	1467	188	744	0,9	1
					981	51,95	981	52	72	0,04	0
69	137	С121-050106-2402 #	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 т	0,0121	226378		2739				
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-15-2В-У1								
70	138	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования шт.	8	2856,7	163,4	22854	1307	4615	0,7	6
					763	38,28	6104	306	72	0,03	0
71	139	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям м	4	259,16	22	1037	88	517	0,16	1
					174,4	5,19	698	21	72	0	0
72	140	С121-050106-2401 #	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 т	0,005152	274740		1415				
73	141	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям м	20	288,99	26,86	5780	537	2924	0,18	4
					196,2	6,83	3924	137	72	0,01	0
74	142	С121-050106-2402 #	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 т	0,02576	226378		5831				
			ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-07-2У1 -1ШТ								
75	143	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	13	2562,02	955,76	33306	12425	29342	1,42	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м оград		1573,36	339,39	20454	4412	118	0,21	3
76	144	С121-020101-2704 #	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 м3	0,3	17114		5134				
77	150	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	26,189746	84,9	2,24	2224	59	685	0,03	1
					37,7	0,23	987	6	69	0	0
78	151	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	26,189746	173,92	3,17	4555	83	805	0,04	1
					44,09	0,45	1155	12	69	0	0
79	152	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя	1,2	8426,87	1491,81	10112	1790	3720	3,1	4
					2678,4	619,3	3214	743	94	0,55	1
			ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-15-2В-У1 -1ШТ								
80	153	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим стойкам без цоколя. Установка м оград	23	2574,32	955,76	59209	21983	51912	1,42	33
					1573,36	339,39	36187	7806	118	0,21	5
81	154	С121-020101-2704 #	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 м3	0,66	17114		11295				
82	155	С121-010401-0101 #	Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	0,4	3650		1460				
83	160	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 м2	15,776261	84,9	2,24	1339	35	413	0,03	0
					37,7	0,23	595	4	69	0	0
84	161	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	15,776261	86,96	1,59	1372	25	242	0,02	0
					22,05	0,23	348	4	69	0	0
			ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДУ=50ММ -2ШТ								
85	162	Е11-010205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 м3 грунта	0,314	929,84	0	292	0	210	1,18	0
					929,84	0	292	0	72	0	0
86	163	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	0,314	665,52	0	209	0	150	0,89	0
					665,52	0	209	0	72	0	0
87	164	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство м3	0,318	24876,75	1114,41	7911	354	1401	4,9	2
					4615,8	225,39	1468	72	91	0,2	0
88	165	Е11-090305-0305	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки т	0,0387308	36183,32	8504,97	1401	329	552	17,3	1
					18857	1792,25	730	69	69	1,34	0
89	169	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,16	84,9	2,24	98	3	30	0,03	0
					37,7	0,23	44	0	69	0	0
90	170	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	1,16	173,92	3,17	202	4	36	0,04	0
					44,09	0,45	51	1	69	0	0
			ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДУ=80ММ -2ШТ								
91	171	Е11-010205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 м3 грунта	0,314	929,84	0	292	0	210	1,18	0
					929,84	0	292	0	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	172	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	0,314	665,52	0	209	0	150	0,89	0
					665,52	0	209	0	72	0	0
93	173	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство м3	0,318	24876,75	1114,41	7911	354	1401	4,9	2
					4615,8	225,39	1468	72	91	0,2	0
94	174	Е11-090305-0305	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки т	0,0398908	36183,32	8504,97	1443	339	568	17,3	1
					18857	1792,25	752	71	69	1,34	0
95	178	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,16	84,9	2,24	98	3	30	0,03	0
					37,7	0,23	44	0	69	0	0
96	179	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	1,16	173,92	3,17	202	4	36	0,04	0
					44,09	0,45	51	1	69	0	0
			Итого по разделу: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (2-2)(ОФ300310)				638277				
							5796148	258066			3085
			ИТОГО:								
			Накладные расходы :				58947				
			На монтажные работы				386556				
			На общестроительные работы				2243				
			На металломонтажные работы				3619479				
			На сантехнические работы				4067224				
			Всего накладных расходов:				9863372				
			Итого с накладными				610084				
			- заработная плата				0				
			- трудоемкость								
			Сметная прибыль	8 %			789070				
			от сметной себестоимости				10652441				
			Итого со сметной прибылью				10961362				
			Итого с временными, 2,9 %				11061110				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %				11282332				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				11282332				
			ИТОГО:				4766727				
			Сметная заработная плата				3137				
			Нормативная трудоемкость				1353879,84				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				12636211,84				
			Итого с НДС				10 405 999,98				
			Итого по акту с учетом скидки 10%:	К=0,90			1 114 928,57				
			в том числе НДС 12%:								

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района "
Туркестанской области

М.Абишев

Технадзор:
ТОО "МастерСтрой и К"
Директор

Технадзор

Ахмедов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Ахмитов А.С.