Заказчик : ТОО "Асан М Компани"

Подрядчик: ТОО "Шырын"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 83-х индивидуальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области. 2 этап строительства(2 тип)

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2020 г. №178

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№1	28.01.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	46,449,814	41,473,048							4,976,766	46,449,814

Заказчик:
ТОО "Асан М Компани"

Директор

Подрядчик:
ТОО "Шырын"

Директор