Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-07-26 № 23-5.2-10/50 қосымша келісім

Батыс Қазақстан облысы №090140000306/240872/04

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2025 жылғы "28" сәуіріндегі № 18-іс бұйрығына негізінде әрекет ететін, Батыс Қазақстан облыстық филиалының директорының орынбасары Насипов Мирлан Ерсаинович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, договор негізінде әрекет ететін, Басшысы Кенжина Жанна Тажгуловна тұлғасындағы "ДСК Приоритет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-26 № 23-5.2-10/50 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2025 жылғы 29 сәуіріндегі «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ БҚОФ техникалық кеңесі отырысының Хаттамасын ескере отырып, Тараптар жұмыстарды аяқтау мерзімін 2025 жылғы 14 мамырына дейін ұзарту туралы шешім қабылдады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Ихсанова, 44/1; Грузополучатель: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол", г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1; БИН 130941004472, ИИК KZ3996512F0007494126, БИК IRTYKZKA, АО «ForteBank»
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87112511051
Батыс Қазақстан облыстық филиалының директорының орынбасары Насипов Мирлан Ерсаинович

Өнім беруші:
"ДСК Приоритет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, Жанаталап, 47
БСН/ЖСН 080940002042
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ528562203139477958
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87001230350
Басшысы Кенжина Жанна Тажгуловна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12574665-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
70781004-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Республикалық маңызы бар М-32 "РФ шекарасы (Самараға) - Шымкент" автомобиль жолы 0-16 шқ. (Жайық өзені арқылы көпір өткелі), 330-369 шқ. (жабын құрылғысы) орташа жөндеу	Жұмыс	1	4 991 296 990.40	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 7 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	2025 жылғы 14 мамырына дейін	Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1)	0	4 384 199 563.95
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70781004-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Республикалық маңызы бар М-32 "РФ шекарасы (Самараға) - Шымкент" автомобиль жолы 0-16 шқ. (Жайық өзені арқылы көпір өткелі), 330-369 шқ. (жабын құрылғысы) орташа жөндеу	Жұмыс	1	4 991 296 990.40	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 7 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	2025 жылғы 14 мамырына дейін	Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1)	0	607 097 426.45

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 23-5.2-10/50 от 2024-07-26

Западно-Казахстанская область №090140000306/240872/04

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель Директора Западно-Казахстанского областного филиала Насипов Мирлан Ерсаинович, действующий на основании Приказа № 18-іс от «28» апреля 2025 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кенжина Жанна Тажгуловна, действующий на основании договор, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 23-5.2-10/50 от 2024-07-26 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Принимая во внимание Протокол заседания техсовета ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» от 29.04.2025 года, Стороны приняли решение о продлении срока исполнения работ до 14.05.2025 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Ихсанова, 44/1; Грузополучатель: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол", г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1; БИН 130941004472, ИИК KZ3996512F0007494126, БИК IRTYKZKA, АО «ForteBank»
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87112511051
Заместитель Директора Западно-Казахстанского областного филиала Насипов Мирлан Ерсаинович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет"
Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, Жанаталап, 47
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080940002042
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ528562203139477958
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87001230350
Руководитель Кенжина Жанна Тажгуловна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12574665-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
70781004-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару) - Шымкент" км 0-16 (мост. переход), км 330-369 (средний ремонт)	Работа	1	4 991 296 990.40	7 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	до 14 мая 2025 года	Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1)	0	4 384 199 563.95
Финансовый год 2025												
70781004-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару) - Шымкент" км 0-16 (мост. переход), км 330-369 (средний ремонт)	Работа	1	4 991 296 990.40	7 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	до 14 мая 2025 года	Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1)	0	607 097 426.45

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.