ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за апрель месяц 2025 г.
по доп. соглашению №2024/06/3 от 15.11.2024г. к договору № 2024/06 от 07.02.2024г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области	тенге	2461144638.40	991157889.67	738343391.52	902313492.86	88844396.81	8475755.46	80368641.35
	в т.ч. на 2024г.	тенге	847040444.00	847040444.00	584328784.14	847040444.00			
	в т.ч. на 2025г.	тенге	1614104194.40	144117445.67	154014607.38	55273048.86	88844396.81	8475755.46	80368641.35
	Всего по акту:	тенге	2461144638.40	991157889.67	738343391.52	902313492.86	88844396.81	8475755.46	80368641.35

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Жанібеков А.Н.**

МП

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель заказчика: Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Асқаров Н.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____ **Гринченко В.Н.**

МП

Представитель авторского надзора:
ТОО "Игілік Стройпроект"

_____ **Муканов К.Н.**

МП

Представитель тех. надзора:
ТОО «Қабылан эксперт»

_____ **Байдаров Ж.М.**

МП

Форма -2

А К Т

Приемки выполненных работ за Апрель 2025г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г

Общестроительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.										
1	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м ПР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	485.3		218.75	218.75	106159	106160	--	26153	142896
						--	74.85	--	36325		10584	
2	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ПР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	485.3		183.46	183.46	89033	89033	--	21931	119840
						--	62.77	--	30462		8876	
3	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м ПР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	291.3		218.75	218.75	63722	63722	--	15698	85773
						--	74.85	--	21804		6353	
4	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10(100) м перемещения грунта ПР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	291.3		825.56	825.56	240486	240486	--	59245	323710
						--	282.47	--	82284		23980	
5	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$ ПР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	194		405.28	405.28	78624	78625	--	14090	100131
						--	100.88	--	19571		7417	
6	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	397.7		231.00	--	91869	--		--	99218
						--	--	--	--		7349	
7	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$	$м^3$ грунта	2730.21		405.28	405.28	1106500	1106500	--	198295	1409171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	100.88	--	275424		104376	
8	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	2730.21	218.75	218.75	597233	597233	--	147131	803910
					--	74.85	--	204356		59546	
9	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	2730.21	183.46	183.46	500884	500884	--	123378	674198
					--	62.77	--	171375		49936	
10	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$ НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	2730.21	405.28	405.28	1106500	1106500	--	198295	1409171
					--	100.88	--	275424		104376	
11	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	117535.5405	26.00	--	3055924	--		--	3300398
					--	--	--	--		244474	
		СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.									
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	970.6	144.72	144.72	140465	140465	--	34835	189325
					--	49.85	--	48384		14025	
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	970.6	50.42	50.42	48938	48938	--	13220	67127
					--	18.91	--	18354		4969	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	970.6	131.24	109.84	127382	106611	3203	34233	174543
					18.10	30.88	17568	29972		12928	
		ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.									
15	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ спланированной площади	14850.43	12.36	12.36	183551	183552	--	38314	239686
					--	3.58	--	53165		17821	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7537270	4368709	3203	924818	9139097
							17568	1266900	--	677010	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7537270				
	Материалы		Тенге				3203				
	Всего заработная плата		Тенге					1284468			
	Транспортные расходы		Тенге				3147793				
		Накладные расходы	Тенге				924818				
		Сметная прибыль	Тенге				677010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9139098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								398
		Сметная заработная плата	Тенге					1284468			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9139098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									398
		Сметная заработная плата	Тенге						1284468			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА										
		ПК30+40-ПК38+20										
16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	176.625		4223.83	1755.38	746034	310044	388277	92290	905390
		НР - 72%; СП - 8%				270.14	455.58	47713	80467		67066	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.8243		195671.74	3583.95	161292	2954	158338	1041	175320
		НР - 72%; СП - 8%				--	1754.55	--	1446		12987	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1177.5		308.39	263.71	363129	310518	2414	74194	472307
		НР - 72%; СП - 8%				42.63	44.88	50197	52846		34984	
19	212-501-0207 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	114.924		17308.00	--	1989105	--	1989105	--	2148233
		СП - 8%				--	--	--	--		159128	
		ПК 149+00- ПК 158+00										
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	213.52		4223.83	1755.38	901872	374808	469384	111568	1094516
		НР - 72%; СП - 8%				270.14	455.58	57680	97275		81076	
21	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	28.56		280.40	280.40	8008	8008	--	2557	11410
		НР - 72%; СП - 8%				--	124.33	--	3551		845	
22	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.	м бортового камня	952		1663.17	50.93	1583338	48486	152643	1011005	2801888
		НР - 72%; СП - 8%				1451.90	23.07	1382209	21963		207546	
23	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	40.936		50795.00	--	2079344	--	2079344	--	2245692
		СП - 8%				--	--	--	--		166348	
24	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	55.216		21236.00	--	1172567	--	1172567	--	1266372
		СП - 8%				--	--	--	--		93805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	37.96	280.40	280.40	10644	10644	--	3398	15165
		НР - 72%; СП - 8%			--	124.33	--	4720		1123	
26	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	18.98	4120.88	349.52	78214	6634	--	53980	142770
		НР - 72%; СП - 8%			3771.36	178.73	71580	3392		10576	
27	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	23.1556	1800.00	--	41680	--	41680	--	45014
		СП - 8%			--	--	--	--		3334	
28	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	949	2297.43	50.93	2180261	48332	754076	1007819	3443124
		НР - 72%; СП - 8%			1451.90	23.07	1377853	21893		255044	
29	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м³	15.184	50795.00	--	771271	--	771271	--	832973
		СП - 8%			--	--	--	--		61702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12086759	1120428	7979099	2357852	15600174
							2987232	287553	--	1155564	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12086759				
	Материалы		Тенге				1925131				
	Всего заработная плата		Тенге					3274785			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6053967				
		Накладные расходы	Тенге				2357852				
		Сметная прибыль	Тенге				1155564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15600175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1652
		Сметная заработная плата	Тенге					3274785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15600175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1652
		Сметная заработная плата	Тенге					3274785			
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 2 НА ПК 12+40 ДО ПК206+72,32									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, устранение пучинистых участков ПК 131+40-ПК 158+40									
30	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³	м³ грунта	2329.31	405.28	405.28	944023	944023	--	169178	1202250
		НР - 72%; СП - 8%			--	100.88	--	234981		89050	
31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2329.31	4223.83	1755.38	9838609	4088824	5120545	1217111	11940182
		НР - 72%; СП - 8%			270.14	455.58	629240	1061187		884462	
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	3282.6325	4223.83	1755.38	13865282	5762268	7216244	1715241	16826972
		НР - 72%, СП - 8%			270.14	455.58	886770	1495502		1246448	
33	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(18) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	4560	323.62	238.13	1475707	1085873	1596	526406	2162261
		НР - 72%, СП - 8%			85.14	75.20	388238	342912		160147	
34	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	953.496	2442.00	--	2328437	--	2328437	--	2514712
		СП - 8%			--	--	--	--		186275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28452058	11880988	14666822	3627936	34646377
							1904248	3134582	--	2566382	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28452058				
	Материалы		Тенге				12338385				
	Всего заработная плата		Тенге					5038830			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2328437				
		Накладные расходы	Тенге				3627936				
		Сметная прибыль	Тенге				2566382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34646376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2133
		Сметная заработная плата	Тенге					5038830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34646376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2133
		Сметная заработная плата	Тенге					5038830			
		РАЗДЕЛ 4.ОБСТАНОВКА ДОРОГИ									
		ДОРОЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ									
35	1127-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	990	913.92	331.80	904781	328482	--	474854	1490010
		НР - 72%, СП - 8%			582.12	84.06	576299	83219		110375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				904781	328482	--	474854	1490010
							576299	83219	--	110375	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				904781				
	Всего заработная плата		Тенге					659518			
		Накладные расходы	Тенге				474854				
		Сметная прибыль	Тенге				110375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1490010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					659518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1490010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					659518			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								60875659.00
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**								1899320.56
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								62774979.56

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге									558697.32
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге									63333676.88
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									1266673.54
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	Тенге									64600350.42
		В т.ч. за 2025г. К=1,253	Тенге									80944239.07
		НДС 12%	Тенге									9713308.69
		ВСЕГО с НДС	Тенге									90657547.76
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге									88844396.81
		ВСЕГО по акту с НДС	Тенге									88844396.81

Заказчик: зам. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области _____ **Жанібеков А.Н.**

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области _____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель заказчика: главный специалист ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области _____ **Асқаров Н.А.**

Представитель технадзора ТОО "Қабылан эксперт" _____ **Тапеев А.К.**

Представитель авторского надзора ТОО "Игілік Стройпроект" _____ **Муканов К.Н.**

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" _____ **Гринченко В.Н.**