Форма № КС-3

Заказчик:ТОО "Жанажольская ГТЭС"
Генеральный подрядчик:ТОО "Qazyna Stroi Servis"
Наименование строительства:"Газопровод-отвод от МГ Жанажол-КС-13 к Жанажольской ГТЭС"
Договор генерального строительного подряда №078/12/23 от 11.12.2023г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор Источник финансирования				Организ.правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	Код	
		078/12/23	11.12.2023					

Наименование пусковых комплексов,объектов,работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчет.месяце,в тенге	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 года	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	НДС	Всего гр.1+гр.7 в тенге
Газопровод-отвод от МГ	1000000,00	892857,14					107142,86	1000000,00
Жанажол-КС-13								
к Жанажольской ГТЭС								

Всего на сумму: 1000000 (один миллион)тенге

Заказчик:
ТОО «Жанажольская ГТЭС»

Подрядчик:
ТОО «Qazyna Stroi Servis»

Санкибаев М.Т.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Жанажолская ГТЭС"
Генеральный подрядчик: ТОО "Qazyna Stroi Servis"
Наименование объекта: "Газопровод-отвод от МГ Жанажол-КС-13 к Жанажольской ГТЭС". Линейная часть
Договор генерального строительного подряда №078/12/23 от 11.12.2023г.
Основание:МГ, локальная смета № 2-1-1

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023 года

на Линейная часть

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат,единица измерения	Количество	Стоимость единицы,тенге		Общая стоимость,Тенге		Накладные расходы	Затраты труда,чел-ч рабочих-строителе	
				всего	Экспл.машин.	всего	Экспл.машин.		рабочих,обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ								
				СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
13	Е0125-103-8 т.ч.п.-1.11,п-1.6,п-1.43 и п-3.31 К=1,28 и К=1,2	-Сварка трубопроводов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа (100 кгс/см2),диаметр трубопровода 300 мм с предварительным подогревом стыков	1,750	325606,67	205933,67	569966	360482	273130	400,64	701
		км		82944	47082,38	145191	82417	120	189,66	332
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			569966	360482	273130		701
						145191	82417			332
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				843096				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,7%				22764				
		Итого по гл 1-8				865860				
		ГЛАВА 9.ПРОЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ								
	СН РК 8.02-07-2002	Зимние удорожания 3,118 %				26998				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2024 ГОДА				892857				
	Решение Правительства	*Налог на добавленную стоимость 12%*				107143				
		ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)				*1000000,00*				

Заказчик:
ТОО «Жанажолская ГТЭС»

Технический надзор:
ТОО «Строй-мах»

Подрядчик:
ТОО «Qazyna Stroi Servis»

Санкибаев М.Т.