Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», БИН 070340014459, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Алгабасский сельский округ, село Шакпак, улица Женис, дом1А, тел. 8(771)675-25-21

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», БИН 000340001900, Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Тасбугет, улица М.Шокай 18, тел. 8(7242) 216092

Стройка: Реконструкция участка №7 напорной канализационной сети Д-630 мм две нитки расположенного от КНС № 1 до станций биологической очистки сточных вод по ул. Шымбай в городе Кызылорда

Объект : Реконструкция участка №7 напорной канализационной сети Д-630 мм две нитки расположенного от КНС № 1 до станций биологической очистки сточных вод по ул. Шымбай в городе Кызылорда

Договор подряда (контракт) № 226/07 от 25.06.2024 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			1 264 641	
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			30 585	
			Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			30 585	
1	16	6101-0102-0105 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2	м3	11,366	381	4 330	
2	21	6101-0201-0202 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,03	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	0,352	6917	2 435	
3	34	6101-0106-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	7,881	89	701	
4	47	6101-0107-0501 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	7,881	576	4 539	
5	52	6101-0206-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	3,378	3609	12 191	
6	66	6122-0101-0101 Кклим = 1, 08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,4	10549	4 220	

7	73	6101-0210-0101 Кклим = 1, 08	Водоотлив из траншей	м3	0,53	4090	2 168	
			Раздел 2. ВодопроводВ1, ИТОГО:	тенге			1 234 056	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 234 056	
8	87	6121-0103-0112 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,0054	10497908	56 689	
9	90	241-102-0263	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	1 м	5,4	82067	443 162	
10	101	6121-0201-0148 Кклим = 1, 08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,0054	27894003	150 628	
11	115	6121-0401-0106 Кклим = 1, 08 Коб =6	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0379	2118739	80 300	
12	126	241-503-0325	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и	1 комплект	3	127200	381 600	
13	134	6103-0101-0105 Кклим = 1, 08	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	2,16	18903	40 830	
13.1		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,19	21737	47 604	
14	142	6121-0103-0112 Кклим = 1, 08 :К1трр=0,6;К1трм=0, 6;К 1экс=0, 6;К1 мат=0;	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм	км	0,0054	5993751	32 366	
15	154	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,826	252	208	
16	163	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	8,26	81	669	
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	1 264 641			1 264 641	
			Реконструкция участка №7 напорной канализационной сети Д-630 мм две нитки расположенного от КНС № 1 до станций биологической очистки сточных вод по ул. Шымбай в городе Кызылорда	1 264 641			1 264 641	

			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	67 026			67 026	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)			42 348	42 348	
			Итого	1 331 667	0	42 348	1 374 015	
			Сметная прибыль (5)%	66 583			66 583	
			Непредвиденные работы и затраты (2)%	27 480			27 480	
			Итого в ценах 2023 г.	1 425 731	0	42 348	1 468 079	
			2024 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,055700000)	1 505 144	0	44 707	1 549 850	
			Налог на добавленную стоимость (12%)			185 982	185 982	
			Всего по сводному сметному расчету	1 505 144	0	230 689	1 735 833	

Принял (Заказчик):
ТОО "Алтын Констракшн"
БИН 070340014459

_____ **Әлімсейіт Д.С.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

_____ **Нарбаев Е.Е.**