Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт спорткомплекса ОК Сункар Зерендинский район

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за МАРТ 2025г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
200640023854	920840000743			68, 68/1	26.02.2024г., 14.02.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт спорткомплекса ОК Сункар Зерендинский район	**232 082 738,05**	**232 082 738,05**	**207 216 730,40**				**24 866 007,65**	**232 082 738,05**
Итого по справке	**232 082 738,05**	**232 082 738,05**	**207 216 730,40**				**24 866 007,65**	**232 082 738,05**
аванс 30%								
Итого к оплате	**232 082 738,05**	**232 082 738,05**	**207 216 730,40**				**24 866 007,65**	**232 082 738,05**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области
БИН 200640023854

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"
БИН 920840000743

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"
БИН 050840001510

Руководитель _____ Кабдушева С.Б.

Директор _____ Мусин М.Ш.

Эксперт _____ Конкашев С.О.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыарка ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт спорткомплекса ОК Сункар Зерендинский район Акмолинская область**
(наименование, адрес)

Объект **Спорткомплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №68 от 26.02.2024г.

Акт №9
приемки выполненных работ за МАРТ 2025 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			ПОЛЫ 3 этаж										
			Тип К										
1	30	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	**Разборка стяжки цементные толщиной 20 мм.**	$м^3$	2,184		-31164,49	-12476,28	-68063	-27248	--	-38772	-115382
			НР - 72% СП - 8%				-18688,21	-5968,57	-40815	-13035		-8547	
2	31	Е12-070101-0207. Кзтр и Кэм=1,09 В	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия.**	$м^2$	109,2		-1553,78	-50,42	-169673	-5506	--	-120635	-313533
			НР - 72% СП - 8%				-1503,36	-30,98	-164167	-3383		-23225	
			ПОЛЫ 4 этаж										
			Тип К										
3	32	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	**Разборка стяжки цементные толщиной 20 мм.**	$м^3$	1,906		-31164,49	-12476,28	-59400	-23780	--	-33837	-100696
			НР - 72% СП - 8%				-18688,21	-5968,57	-35620	-11376		-7459	
4	33	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия.**	$м^2$	95,3		-1553,78	-50,42	-148075	-4805	--	-105280	-273623
			НР - 72% СП - 8%				-1503,36	-30,98	-143270	-2952		-20268	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					-445211	-61339	--	-298524	-803234
									-383872	-30746	--	-59499	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					-445211				
			Всего заработная плата	Тенге						-414618			

			Накладные расходы	Тенге				-298524				
			Сметная прибыль	Тенге				-59499				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-803234				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-205
			Сметная заработная плата	Тенге					-414618			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-803234				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-205
			Сметная заработная плата	Тенге					-414618			
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
			ОКНА									
5	50	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м.**	п/м	64,327	3575,95	8,86	230030	570	201812	20118	270160
			НР - 72%; СП - 8%			429,80	4,58	27648	295		20012	
6	51	С1223-501-0117	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм.**	м	64,327	2306,00	--	148338	--	148338	--	160205
			СП - 8%			--	--	--	--		11867	
7	52	ТОО "Адмир" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	**Сетка заградительная для спорт зала ячейка 40х40мм,d 4мм.**	$м^2$	157	1618,46	--	254098	--	254098	--	274426
			СП - 8%			--	--	--	--		20328	
			ДВЕРИ									
8	54	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах.**	$м^2$	8,69	6356,45	84,23	55238	732	14347	29163	91153
			НР - 72%; СП - 8%			4621,34	39,71	40159	345		6752	
9	55	С1223-207-0101	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный.**	$м^2$	8,69	55871,00	--	485519	--	485519	--	524361
			СП - 8%			--	--	--	--		38842	
10	56	Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах.**	$м^2$	8,82	5765,94	89,07	50856	786	12150	27571	84701
			НР - 72%; СП - 8%			4299,29	42,30	37920	373		6274	
11	57	С1223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный.**	$м^2$	8,82	70933,00	--	625629	--	625629	--	675679
			СП - 8%			--	--	--	--		50050	
12	58	С1223-502-0301	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1.**	шт.	8	3346,00	--	26768	--	26768	--	28909
			СП - 8%			--	--	--	--		2141	
			Деревянные двери									
13	59	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях.**	$м^2$	6	3489,85	146,26	20939	877	6620	9973	33385

			НР - 72%; СП - 8%			2240,38	68,22	13442	409		2473	
14	61	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П.	$м^2$	6	14911,00	--	89466	--	89466	--	96623
			СП - 8%			--	--	--	--		7157	
15	66	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания.	пара	4	3655,00	--	14620	--	14620	--	15790
			СП - 8%			--	--	--	--		1170	
16	67	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3.	шт.	8	508,00	--	4064	--	4064	--	4389
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
17	68	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1.	шт.	4	3346,00	--	13384	--	13384	--	14455
			СП - 8%			--	--	--	--		1071	
			Двери из ПВХ									
18	69	Е11-100501-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей.	$м^2$	1,89	3782,90	316,82	7150	598	2861	2882	10835
			НР - 72%; СП - 8%			1952,70	165,25	3691	312		803	
19	70	С1223-203-0102	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный.	$м^2$	1,89	55802,00	--	105466	--	105466	--	113903
			СП - 8%			--	--	--	--		8437	
			Витражи внутренние									
20	72	Е11-100502-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101.	$м^2$	12,18	1622,10	46,06	19757	561	--	13959	36413
			НР - 72%; СП - 8%			1576,04	15,66	19196	191		2697	
21	73	Е11-100502-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101.	$м^2$	1,68	1510,02	55,63	2537	93	--	1783	4665
			НР - 72%; СП - 8%			1454,39	19,28	2443	32		346	
22	74	С1223-205-0106	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15.	$м^2$	9,45	76327,00	--	721290	--	721290	--	778993

			СП - 8%			--	--	--	--		57703	
23	75	С1223-205-0105	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13.**	$м^2$	2,73	88055,00	--	240390	--	240390	--	259621
			СП - 8%			--	--	--	--		19231	
24	76	С1223-205-0101	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09.**	$м^2$	1,68	127151,00	--	213614	--	213614	--	230703
			СП - 8%			--	--	--	--		17089	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3329153	4217	3180436	105449	3709369
								144499	1957	--	274768	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3223059				
		Материалы		Тенге				211291				
		Всего заработная плата		Тенге					67659			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2942646				
			Накладные расходы	Тенге				48715				
			Сметная прибыль	Тенге				261742				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3533516				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					67659			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				106094				
		Материалы		Тенге				26496				
		Всего заработная плата		Тенге					78797			
			Накладные расходы	Тенге				56734				
			Сметная прибыль	Тенге				13026				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				175854				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					78797			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3709370				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					146456			
			РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
		Потолок										
25	97	Е11-150203-0502 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором.**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	23,96	1156,43	10,21	27708	244	3578	17307	48616
			НР - 72%; СП - 8%			996,93	6,28	23886	150		3601	
26	99	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе.**	$м^2$ отделываемой поверхности	143,2	1419,41	7,32	203260	1048	60202	102543	330267
			НР - 72%; СП - 8%			991,69	2,87	142010	411		24464	

27	100	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе. НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ отделываемой поверхности	1921,5	1213,81 979,01	2,81 1,03	2332336 1881168	5399 1979	445769	1355868 295066	3983270
28	101	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке. НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	336,9	1376,79 1105,80	8,71 4,42	463841 372544	2934 1489	88363	269304 58651	791796
			Стены или перегородки									
29	104	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое. НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	261,58	1980,00 1493,06	133,00 111,32	517928 390555	34790 29119	92583	302164 65607	885699
30	105	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе. НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ отделываемой поверхности	261,58	1059,17 631,45	7,32 2,87	277058 165175	1915 751	109968	119466 31722	428246
31	106	Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм. НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2751,4	2378,78 1263,10	28,65 11,05	6544975 3475293	78828 30403	2990854	2524107 725517	9794599
32	107	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами. НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	3469,68	1131,11 880,13	8,20 4,17	3924590 3053769	28452 14469	842369	2209145 490682	6624417
33	110	Е11-150212-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм. НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	19	1920,84 1380,52	9,79 4,91	36496 26230	186 93	10080	18953 4436	59885
34	111	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону. НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ поверхности облицовки	480,66	7418,62 4676,72	31,74 18,20	3565834 2247912	15256 8748	1302666	1624794 415252	5605880
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17894026 11778542	169052 87612	5946432 --	8543651 2114998	28552675
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17894026				
		Материалы		Тенге				5946430				
		Всего заработная плата		Тенге					11866154			
			Накладные расходы	Тенге				8543651				
			Сметная прибыль	Тенге				2114998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28552675				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5479

			Сметная заработная плата	Тенге					11866154			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28552675				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5479
			Сметная заработная плата	Тенге					11866154			
			РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
			1 этаж									
			Тип 1									
35	127	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей/керамогранит. Устройство.	$м^2$ покрытия	254,46	9951,26	33,04	2532198	8408	1766443	547949	3326559
			НР - 72%; СП - 8%			2976,29	14,52	757347	3695		246411	
36	128	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство.	м плинтусов	64,77	630,42	3,01	40832	195	3014	27159	73430
			НР - 72%; СП - 8%			580,87	1,50	37623	97		5439	
37	129	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	$м^2$	4,66344	3313,00	--	15450	--	15450	--	16686
			СП - 8%			--	--	--	--		1236	
			Тип 3									
38	136	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее.	$м^2$ покрытия	32	5056,69	72,92	161814	2333	143900	11966	187682
			НР - 72%; СП - 8%			486,91	32,44	15581	1038		13902	
39	137	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике.	м плинтусов	18,8	490,41	1,50	9220	28	4885	3111	13317
			НР - 72%; СП - 8%			229,09	0,75	4307	14		986	
			2 этаж									
			Тип 1									
40	140	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей/керамогранит. Устройство.	$м^2$ покрытия	33,1	9951,26	33,04	329387	1094	229778	71277	432717
			НР - 72%; СП - 8%			2976,29	14,52	98515	481		32053	
41	141	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство.	м плинтусов	16,6	630,42	3,01	10465	50	773	6961	18820
			НР - 72%; СП - 8%			580,87	1,50	9642	25		1394	
42	142	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	$м^2$	1,1952	3313,00	--	3960	--	3960	--	4277
			СП - 8%			--	--	--	--		317	
			Тип 4									
43	155	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее.	$м^2$ покрытия	14,5	5056,69	72,92	73322	1057	65205	5422	85044

			НР - 72%; СП - 8%			486,91	32,44	7060	470		6300	
44	156	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике.	м плинтусов	14,5	490,41	1,50	7111	22	3767	2399	10271
			НР - 72%; СП - 8%			229,09	0,75	3322	11		761	
					3 этаж							
			Тип 1									
45	159	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей/керамогранит. Устройство.	$м^2$ покрытия	15,29	9951,26	33,04	152155	505	106143	32925	199887
			НР - 72%; СП - 8%			2976,29	14,52	45507	222		14806	
46	160	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство.	м плинтусов	8,95	630,42	3,01	5642	27	416	3753	10146
			НР - 72%; СП - 8%			580,87	1,50	5199	13		752	
47	161	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	$м^2$	0,6252	3313,00	--	2071	--	2071	--	2237
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3343627	13719	2345805	712922	4381073
								984103	6066	--	324523	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3343627				
		Материалы		Тенге				2324324				
		Всего заработная плата		Тенге					990169			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21481				
			Накладные расходы	Тенге				712922				
			Сметная прибыль	Тенге				324523				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4381072				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
			Сметная заработная плата	Тенге					990169			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4381072				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
			Сметная заработная плата	Тенге					990169			
			РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
					Бассейн на отм.-1,700							
48	171	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	399,6	2392,37	140,50	955991	56144	184247	548583	1624941
			НР - 72%; СП - 8%			1790,79	115,92	715600	46322		120368	
49	172	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	399,6	1934,20	66,01	772906	26378	461517	208092	1059479
			НР - 72%; СП - 8%			713,24	10,02	285011	4004		78481	
50	173	Е11-110101-0406 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405.	$м^2$ изолируемой поверхности	399,6	479,98	34,25	191800	13687	81937	70853	283664

			НР - 72%; СП - 8%			240,68	5,59	96176	2234		21011	
51	174	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/мозайка стеклянная, противоскользящая/.	$м^2$ покрытия	399,6	14878,04	33,04	5945265	13203	4742737	860491	7350215
			НР - 72%; СП - 8%			2976,79	14,57	1189375	5807		544459	
				Бассейн на отм.-1,200								
52	175	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	176,7	2392,37	140,50	422732	24826	81473	242579	718537
			НР - 72%; СП - 8%			1790,79	115,92	316433	20483		53226	
53	176	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	176,7	1934,20	66,01	341773	11664	204079	92017	468493
			НР - 72%; СП - 8%			713,24	10,02	126030	1771		34704	
54	177	Е11-110101-0406 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405.	$м^2$ изолируемой поверхности	176,7	479,98	34,25	84812	6052	36232	31331	125434
			НР - 72%; СП - 8%			240,68	5,59	42528	988		9291	
55	178	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/мозайка стеклянная, противоскользящая/.	$м^2$ покрытия	176,7	14878,04	33,04	2628950	5838	2097202	380502	3250208
			НР - 72%; СП - 8%			2976,29	14,52	525910	2566		240756	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11344229	157792	7889424	2434448	14880971
								3297013	84170	--	1102296	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11344229				
		Материалы		Тенге				7889427				
		Всего заработная плата		Тенге					3381183			
			Накладные расходы	Тенге				2434448				
			Сметная прибыль	Тенге				1102296				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14880973				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1527
			Сметная заработная плата	Тенге					3381183			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14880973				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1527
			Сметная заработная плата	Тенге					3381183			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								50720856
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15820285				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					283441			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					149059			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19362095		
			- Накладные расходы	Тенге							11497946	
			- Сметная прибыль	Тенге							3757086	

Временные здания и сооружения 1,2% 51 329 506

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	51 996 790
Непредвиденные работы и затраты 2%	53 036 726
В текущих ценах 2023 г. К=1,079	57 226 627
Итого с понижающим коэф 0,98	56 082 094
НДС 12 %	6 729 851
Итого с НДС	**62 811 946**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ **Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
ГКП на ПХВ "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области, БИН 200640023854

Руководитель_____ **Кабдушева С.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ДУМ-проект",
БИН 070840009371
Эксперт авторского надзора_____ **Байболов А.С.**
№KZ27VJE00069745 от 13.10.2021.

Технический надзор:
ТОО "Музтау",
БИН 050840001510
Эксперт технического надзора_____ **Конкашев С.О.**
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024, №KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыарка ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт спорткомплекса ОК Сункар Зерендинский район Акмолинская область**
(наименование, адрес)

Объект **Спорткомплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №68 от 26.02.2024г.

Акт №10
приемки выполненных работ за МАРТ 2025 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Водопровод,канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
1	1	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.**	м трубопровода	45		2641,30	20,24	118859	911	297	84714	219859
			НР - 72%; СП - 8%				2614,46	0,18	117651	8		16286	
2	3	С1241-201-0401	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм.**	м	44,55		142,00	--	6326	--	6326	--	6832
			СП - 8%				--	--	--	--		506	
3	6	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка.**	м трубопровода	55		3518,87	78,98	193538	4344	111690	56882	270454
			НР - 72%; СП - 8%				1409,17	27,24	77504	1498		20034	
4	7	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка.**	м трубопровода	26		4524,41	95,99	117635	2496	71676	31889	161486
			НР - 72%; СП - 8%				1671,64	31,85	43463	828		11962	
5	9	С1241-209-1901	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм.**	шт.	30		40,00	--	1200	--	1200	--	1296
			СП - 8%				--	--	--	--		96	

6	10	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм.	шт.	19	24,00	--	456	--	456	--	492
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
7	11	С1241-112-0130 прим.	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76/65/х3,0 мм.	шт.	6	753,00	--	4518	--	4518	--	4879
			СП - 8%			--	--	--	--		361	
8	12	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм.	шт.	4	405,00	--	1620	--	1620	--	1750
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
9	13	С1241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм.	шт.	2	242,00	--	484	--	484	--	523
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
10	14	С1241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм.	шт.	4	186,00	--	744	--	744	--	804
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
11	15	С1241-113-0110 прим.	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76/65/х3,5 мм.	шт.	2	1826,00	--	3652	--	3652	--	3944
			СП - 8%			--	--	--	--		292	
12	16	С1241-114-0112 прим.	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76/63,5/х3,5-57х3,0 мм.	шт.	2	585,00	--	1170	--	1170	--	1264
			СП - 8%			--	--	--	--		94	
13	17	С1241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм.	шт.	35	242,00	--	8470	--	8470	--	9148
			СП - 8%			--	--	--	--		678	
14	18	С1241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм.	шт.	60	70,00	--	4200	--	4200	--	4536
			СП - 8%			--	--	--	--		336	
15	19	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм.	шт.	10	12,00	--	120	--	120	--	130
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
16	20	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм.	шт.	60	8,00	--	480	--	480	--	518

			СП - 8%			--	--	--	--		38	
17	21	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	0,165	116191,42	--	19172	--	385	13527	35314
			НР - 72%; СП - 8%			113860,32	--	18787	--		2616	
18	22	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое.	м трубопровода	165	162,51	1,67	26814	276	390	18827	49292
			НР - 72%; СП - 8%			158,47	--	26148	--		3651	
19	23	Е11-130301-0410 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические.Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз.	$м^2$	13,56	121,66	4,45	1650	61	725	632	2464
			НР - 72%; СП - 8%			63,70	1,00	864	14		183	
20	24	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука.	м трубопровода	120	1173,50	132,50	140820	15900	55470	55708	212250
			НР - 72%; СП - 8%			578,75	66,02	69450	7922		15722	
21	25	С1234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 22 мм.	м	27,5	349,00	--	9598	--	9598	--	10366
			СП - 8%			--	--	--	--		768	
22	26	С1234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 57 мм.	м	66	867,00	--	57222	--	57222	--	61800
			СП - 8%			--	--	--	--		4578	
23	27	С1234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 64 мм.	м	38,5	1009,00	--	38847	--	38847	--	41955
			СП - 8%			--	--	--	--		3108	
24	28	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов.	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	7,2	1158,25	25,88	8339	187	3282	3565	12857
			НР - 72%; СП - 8%			676,37	11,36	4870	82		952	
25	29	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В.	1000 $м^2$	0,00828	552642,00	--	4576	--	4576	--	4942
			СП - 8%			--	--	--	--		366	
			Водопровод Т3,Т4									
26	56	Е11-170201-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полотенцесушители.Установка.	шт.	4	20186,44	50,84	80746	203	55748	17924	106564
			НР - 72%; СП - 8%			6198,71	24,99	24795	100		7894	
27	57	С1245-401-0201	Полотенцесушитель электрический стальной,размерами 450х600 мм.	шт.	4	31625,00	--	126500	--	126500	--	136620

			СП - 8%			--	--	--	--		10120	
28	58	С1241-211-0301	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой,PN 10 размерами 20x1/2".	шт.	8	130,00	--	1040	--	1040	--	1123
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
29	59	С1245-510-0503	Клапан ручной регулировки,Tmax 110°C,PN 16,ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 1/2",DN 15.	шт.	1	3093,00	--	12372	--	12372	--	13362
			СП - 8%			--	--	--	--		990	
30	61	С1241-225-0103 прим.	Кран полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 32".	шт.	2	1240,00	--	2480	--	2480	--	2678
			СП - 8%			--	--	--	--		198	
31	63	С1241-225-0101 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20".	шт.	25	624,00	--	15600	--	15600	--	16848
			СП - 8%			--	--	--	--		1248	
32	65	С1242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32.	шт.	1	7027,00	--	7027	--	7027	--	7589
			СП - 8%			--	--	--	--		562	
33	66	Е11-160501-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	30	3441,01	34,51	103230	1035	103	73522	190892
			НР - 72%; СП - 8%			3403,05	0,73	102092	22		14140	
34	67	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	65	3123,48	29,06	203026	1889	979	144137	374936
			НР - 72%; СП - 8%			3079,36	0,49	200158	32		27773	
35	68	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	40	2860,42	24,48	114417	979	551	81287	211361
			НР - 72%; СП - 8%			2822,17	0,30	112887	12		15656	
36	69	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	36	2648,98	20,24	95363	728	514	67771	176185
			НР - 72%; СП - 8%			2614,46	0,18	94121	6		13051	
37	70	С1241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x5,5 мм.	м	29,7	945,00	--	28067	--	28067	--	30312
			СП - 8%			--	--	--	--		2245	
38	71	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм.	м	64,35	532,00	--	34234	--	34234	--	36973

			СП - 8%			--	--	--	--		2739	
39	72	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм.	м	39,6	323,00	--	12791	--	12791	--	13814
			СП - 8%			--	--	--	--		1023	
40	73	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм.	м	35,64	226,00	--	8055	--	8055	--	8699
			СП - 8%			--	--	--	--		644	
41	74	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое.	м трубопровода	171	162,51	1,67	27789	286	405	19511	51084
			НР - 72%; СП - 8%			158,47	--	27098	--		3784	
42	75	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	0,171	116191,42	--	19869	--	399	14018	36598
			НР - 72%; СП - 8%			113860,32	--	19470	--		2711	
43	76	С1241-209-1904	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм.	шт.	1	241,00	--	241	--	241	--	260
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
44	77	С1241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм.	шт.	6	113,00	--	678	--	678	--	732
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
45	78	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм.	шт.	9	57,00	--	513	--	513	--	554
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
46	79	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм.	шт.	10	40,00	--	400	--	400	--	432
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
47	80	С1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм.	шт.	3	173,00	--	519	--	519	--	561
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
48	81	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм.	шт.	6	71,00	--	426	--	426	--	460
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
49	82	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм.	шт.	8	44,00	--	352	--	352	--	380
			СП - 8%			--	--	--	--		28	

50	83	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм.	шт.	11	24,00	–	264	–	264	–	285
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
51	84	С1241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм.	шт.	30	37,00	–	1110	–	1110	–	1199
			СП - 8%								89	
52	85	С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм.	шт.	65	17,00	–	1105	–	1105	–	1193
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
53	86	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм.	шт.	40	12,00	–	480	–	480	–	518
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
54	87	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм.	шт.	36	8,00	–	288	–	288	–	311
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
55	88	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука.	м трубопровода	137	1173,50	132,50	160770	18153	63328	63600	242319
			НР - 72%; СП - 8%			578,75	66,02	79289	9045		17950	
56	89	С1234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 22 мм.	м	22	349,00	--	7678	--	7678	--	8292
			СП - 8%			--	--	--	--		614	
57	90	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 28 мм.	м	24,2	439,00	--	10624	--	10624	--	11474
			СП - 8%			--	--	--	--		850	
58	91	С1234-303-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 38 мм.	м	71,5	575,00	--	41113	--	41113	--	44402
			СП - 8%			--	--	--	--		3289	
59	92	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 42 мм.	м	33	577,00	--	19041	--	19041	--	20564
			СП - 8%			--	--	--	--		1523	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1908718	47448	842623	747514	2868729
								1018647	19569	--	212498	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				827301				
		Материалы		Тенге				123591				

			Всего заработная плата	Тенге					209793				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				476681					
			Накладные расходы	Тенге				151050					
			Сметная прибыль	Тенге				78267					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1056618					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									89
			Сметная заработная плата	Тенге					209793				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1081417					
			Материалы	Тенге				242355					
			Всего заработная плата	Тенге					828423				
			Накладные расходы	Тенге				596464					
			Сметная прибыль	Тенге				134231					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1812112					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									346
			Сметная заработная плата	Тенге					828423				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2868730					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									435
			Сметная заработная плата	Тенге					1038216				
			РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1										
60	93	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка.**	м трубопровода	45	1532,28	2,35	68953	106	626	49147	127548
			НР - 72%; СП - 8%			1516,03	0,86	68221	39		9448	
61	94	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка.**	м трубопровода	60	1491,55	5,74	89493	345	1924	62886	164569
			НР - 72%; СП - 8%			1453,73	1,96	87224	118		12190	
62	96	С1241-203-0101 прим.	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014.**	м	44,91	339,00	--	15224	--	15224	--	16442
			СП - 8%			--	--	--	--		1218	
63	97	С1241-203-0107 прим.	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014.**	м	59,88	1934,00	--	115808	--	115808	--	125073
			СП - 8%			--	--	--	--		9265	
64	98	С1241-216-0201	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50.**	шт.	45	62,00	--	2790	--	2790	--	3013
			СП - 8%			--	--	--	--		223	
65	99	С1241-216-0203	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100.**	шт.	60	179,00	--	10740	--	10740	--	11599
			СП - 8%			--	--	--	--		859	
			Фасонные части									
66	100	С1241-208-3601 прим.	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой.**	шт.	11	124,00	--	1364	--	1364	--	1473
			СП - 8%			--	--	--	--		109	

67	101	С1241-208-3503 прим.	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой.	шт.	7	428,00	--	2996	--	2996	--	3236
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
68	102	С1241-209-2401 прим.	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм,с уплотнительной резинкой.	шт.	24	144,00	--	3456	--	3456	--	3732
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
69	103	С1241-209-2406 прим.	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм,с уплотнительной резинкой.	шт.	10	483,00	--	4830	--	4830	--	5216
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
70	104	С1241-209-2404 прим.	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм,с уплотнительной резинкой.	шт.	4	359,00	--	1436	--	1436	--	1551
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
71	105	С1241-211-3003 прим.	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	10	276,00	--	2760	--	2760	--	2981
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
72	106	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	3	812,00	--	2436	--	2436	--	2631
			СП - 8%			--	--	--	--		195	
73	107	С1241-210-1102 прим.	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм.	шт.	4	176,00	--	704	--	704	--	760
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
74	108	С1241-220-0201 прим.	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	5	397,00	--	1985	--	1985	--	2144
			СП - 8%			--	--	--	--		159	
75	109	С1241-220-0204 прим.	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	6	812,00	--	4872	--	4872	--	5262
			СП - 8%			--	--	--	--		390	
76	110	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	45	62,00	--	2790	--	2790	--	3013
			СП - 8%			--	--	--	--		223	
77	111	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	60	179,00	--	10740	--	10740	--	11599
			СП - 8%			--	--	--	--		859	

78	112	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство.	м³	0,25	44921,68	3149,30	11230	787	8006	1894	14174
			НР - 72%; СП - 8%			9749,98	771,38	2437	193		1050	
			Санитарные приборы									
79	113	Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным.	комплект	4	21392,99	100,42	86372	401	70613	11203	103381
			НР - 72%; СП - 8%			3839,47	50,57	15358	202		7806	
80	114	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 340 мм/с косым выпуском/.	комплект	4	52145,00	--	208580	--	208580	--	225266
			СП - 8%			--	--	--	--		16686	
81	115	Е11-170101-0106 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды.	комплект	5	5479,06	154,95	27395	775	2250	17842	48856
			НР - 72%; СП - 8%			4873,99	82,19	24370	411		3619	
82	116	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм.	комплект	5	9998,00	--	49990	--	49990	--	53989
			СП - 8%			--	--	--	--		3999	
83	117	С1244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный,излив с аэратором.	шт.	5	9414,00	--	47070	--	47070	--	50836
			СП - 8%			--	--	--	--		3766	
84	118	С1244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском,горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СТУ.	шт.	5	1000,00	--	5000	--	5000	--	5400
			СП - 8%			--	--	--	--		400	
85	121	С1244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге.	шт.	20	11953,00	--	239060	--	239060	--	258185
			СП - 8%			--	--	--	--		19125	
86	124	С1261-301-0326	Рукава поливочные,d 25 мм ГОСТ 18698-79.	м	50	1283,00	--	64150	--	64150	--	69282
			СП - 8%			--	--	--	--		5132	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1082224	2414	882200	142972	1323211
								197610	963	--	98015	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				810011				
		Материалы		Тенге				8006				
		Всего заработная плата		Тенге					2630			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				798781				
			Накладные расходы	Тенге				1894				
			Сметная прибыль	Тенге				64952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				876857				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2630			

			Стоимость сантехнических работ	Тенге				272213					
			Материалы	Тенге				75414					
			Всего заработная плата	Тенге					195943				
			Накладные расходы	Тенге				141678					
			Сметная прибыль	Тенге				33063					
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				446354					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
			Сметная заработная плата	Тенге					195943				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1323211					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
			Сметная заработная плата	Тенге					198573				
			РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы										
			водопровод В1										
87	127	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка/Демонтаж/ на сварных соединениях в раструб.**	м трубопровода	45	1053,87	8,09	47424	364	--	33885	87814
			НР - 72%; СП - 8%			1045,78	0,07	47060	3		6505	
88	128	Е12-150101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка.**	м трубопроводов	25	747,79	6,67	18695	167	828	12783	33996
			НР - 72%; СП - 8%			707,99	2,15	17700	54		2518	
89	129	Е12-150101-0102 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка.**	м трубопроводов	95	1286,32	11,42	122200	1085	5420	83551	222210
			НР - 72%; СП - 8%			1217,84	3,66	115695	348		16460	
90	130	Е11-160901-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 К=0,4	**Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блеки,без обводной линии диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка/ДЕМОНТАЖ/.**	узел	1	5645,07	196,54	5645	196	--	3962	10376
			НР - 72%; СП - 8%			5448,53	54,27	5449	54		769	
91	131	Е11-160701-0102 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,4	**Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка/Демонтаж/.**	кран	14	299,94	--	4199	--	--	3023	7800
			НР - 72%; СП - 8%			299,94	--	4199	--		578	
			Водопровод Т3,Т4									
92	132	Е11-160501-0204 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,4	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка/Демонтаж/ на сварных соединениях в раструб.**	м трубопровода	30	1375,02	13,80	41251	414	--	29409	76312
			НР - 72%; СП - 8%			1361,22	0,29	40837	9		5653	
93	133	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,4	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка/Демонтаж/ на сварных соединениях в раструб.**	м трубопровода	65	1243,37	11,62	80819	755	--	57655	149552
			НР - 72%; СП - 8%			1231,75	0,19	80064	12		11078	

94	134	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка/Демонтаж/ на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	40	1138,66	9,79	45546	392	--	32515	84306
			НР - 72%; СП - 8%			1128,87	0,12	45155	5		6245	
95	135	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка/Демонтаж/ на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1053,87	8,09	37939	292	--	27108	70251
			НР - 72%; СП - 8%			1045,78	0,07	37648	3		5204	
96	136	Е11-170201-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 К=0,4	Полотенцесушители.Установка/Демонтаж/.	шт.	4	2499,82	20,34	9999	81	--	7170	18542
			НР - 72%; СП - 8%			2479,48	10,00	9918	40		1374	
			Канализация									
97	137	Е12-150101-0401 Кзтр и Кэм=1,09	Умывальники и раковины.Демонтаж.	прибор	5	1112,90	9,10	5565	46	--	3994	10323
			НР - 72%; СП - 8%			1103,80	5,59	5519	28		765	
98	138	Е12-150101-0402 Кзтр и Кэм=1,09	Унитазы и писсуары.Демонтаж.	прибор	4	1383,77	10,15	5535	41	--	3974	10270
			НР - 72%; СП - 8%			1373,62	6,24	5494	25		761	
99	139	Е12-150101-0404 Кзтр и Кэм=1,09	Поддон.Демонтаж.	прибор	20	6396,44	92,08	127929	1842	--	91598	237089
			НР - 72%; СП - 8%			6304,36	56,59	126087	1132		17562	
100	140	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка/Демонтаж/.	м трубопровода	45	607,35	0,94	27331	42	--	19659	50749
			НР - 72%; СП - 8%			606,41	0,34	27288	15		3759	
101	141	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка/Демонтаж/.	м трубопровода	60	583,79	2,30	35027	138	--	25154	64996
			НР - 72%; СП - 8%			581,49	0,79	34889	47		4814	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				615104	5855	6248	435440	1134586
								603002	1775	--	84045	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				279924				
		Материалы		Тенге				6249				
		Всего заработная плата		Тенге					272082			
			Накладные расходы	Тенге				195900				
			Сметная прибыль	Тенге				38066				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				513890				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
			Сметная заработная плата	Тенге					272082			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				335180				
		Всего заработная плата		Тенге					332695			
			Накладные расходы	Тенге				239540				
			Сметная прибыль	Тенге				45979				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				620699				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140

		Сметная заработная плата	Тенге			332695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1134589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						282
		Сметная заработная плата	Тенге			604777			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						5326530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге		1819259				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			55717			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			22307			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1731077		
		- Накладные расходы	Тенге					1325926	
		- Сметная прибыль	Тенге					394558	

Временные здания и сооружения 1,2%	**5 390 448**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**5 460 524**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**5 569 735**
В текущих ценах 2023 г. К=1,079	**6 009 744**
Итого с понижающим коэф 0,98	**5 889 549**
НДС 12 %	**706 746**
Итого с НДС	**6 596 295**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ **Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
ГКП на ПХВ "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области, БИН 200640023854

Руководитель_____ **Кабдушева С.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ДУМ-проект",
БИН 070840009371
Эксперт авторского надзора_____ **Банболов А.С.**
№KZ27VJE00069745 от 13.10.2021.

Технический надзор:
ТОО "Музтау",
БИН 050840001510
Эксперт технического надзора_____ **Конкашев С.О.**
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024, №KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыарка ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт спорткомплекса ОК Сункар Зерендинский район Акмолинская область**
(наименование, адрес)

Объект **Спорткомплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №68 от 26.02.2024г.

Акт №11
приемки выполненных работ за МАРТ 2025 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

Отопление,вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	Е11-160501-0801 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.**	м трубопровода	185		-2163,24	-17,04	-400199	-3152	-1276	-284987	-740001
			НР - 72%; СП - 8%				-2139,30	-0,24	-395771	-44		-54816	
2	2	Е11-160501-0802 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.**	м трубопровода	45,18		-2315,11	-20,32	-104597	-919	-622	-74210	-193112
			НР - 72%; СП - 8%				-2281,02	-0,30	-103056	-14		-14304	
3	3	Е11-160501-0803 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.**	м трубопровода	220		-2494,53	-23,73	-548797	-5221	-3313	-389068	-1012894
			НР - 72%; СП - 8%				-2455,74	-0,49	-540263	-108		-75029	
4	4	Е11-160501-0804 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.**	м трубопровода	121,72		-2741,60	-27,98	-333708	-3406	-2730	-235915	-615193
			НР - 72%; СП - 8%				-2691,19	-0,73	-327572	-89		-45570	

5	6	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм.	м	133,15	-239,00	--	-43773	--	-43773	--	-47275
			СП - 8%			--	--	--	--		-3502	
6	7	С1241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм.	м	44,7282	-448,00	--	-20038	--	-20038	--	-21641
			СП - 8%			--	--	--	--		-1603	
7	8	С1241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм.	м	217,8	-688,00	--	-149846	--	-149846	--	-161834
			СП - 8%			--	--	--	--		-11988	
8	9	С1241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм.	м	120,503	-1123,00	--	-135325	--	-135325	--	-146151
			СП - 8%			--	--	--	--		-10826	
9	11	С1241-205-2205	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм.	м	44,55	-2837,00	--	-126388	--	-126388	--	-136499
			СП - 8%			--	--	--	--		-10111	
10	12	С1241-205-2206	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм.	м	19,8	-3377,00	--	-66865	--	-66865	--	-72214
			СП - 8%			--	--	--	--		-5349	
11	18	С1241-208-2506	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм.	шт.	14	-502,00	--	-7028	--	-7028	--	-7590
			СП - 8%			--	--	--	--		-562	
12	25	С1241-209-2018	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х32х63 мм.	шт.	12	-848,00	--	-10176	--	-10176	--	-10990
			СП - 8%			--	--	--	--		-814	
13	26	С1241-209-2024	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х50х75 мм.	шт.	10	-2376,00	--	-23760	--	-23760	--	-25661
			СП - 8%			--	--	--	--		-1901	
14	29	Е11-160602-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении.	шт.	74	-866,39	-1,00	-64113	-74	-1849	-44803	-117630
			НР - 72%; СП - 8%			-840,40	-0,50	-62190	-37		-8714	
15	30	С1245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С,PN 10,угловой с резьбой R 3/4",DN 20.	шт.	74	-8984,00	--	-664816	--	-664816	--	-718001

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-2699429	-12772	-1257805	-1028983	-4026686
				-1428852	-292	--	-298274	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			-1248015				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			-1248015				
Сметная прибыль	Тенге			-99841				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			-1347856				
Стоимость сантехнических работ	Тенге			-1451414				
Материалы	Тенге			-9791				
Всего заработная плата	Тенге				-1429144			
Накладные расходы	Тенге			-1028983				
Сметная прибыль	Тенге			-198433				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			-2678830				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							-598
Сметная заработная плата	Тенге				-1429144			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-4026686				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							-598
Сметная заработная плата	Тенге				-1429144			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**-4026686**
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			-1428852				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				-12772			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				-292			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					-1257806		
- Накладные расходы	Тенге						-1028983	
- Сметная прибыль	Тенге						-298274	

Временные здания и сооружения 1,2%	- 4 075 006
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	- 4 127 981
Непредвиденные работы и затраты 2%	- 4 210 541
В текущих ценах 2023 г. К=1,079	- 4 543 174
Итого с понижающим коэф 0,98	- 4 452 310
НДС 12 %	- 534 277
Итого с НДС	- 4 986 587

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ **Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
ГКП на ПХВ "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области, БИН 200640023854

Руководитель_____ **Кабдушева С.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ДУМ-проект",
БИН 070840009371
Эксперт авторского надзора_____ **Баиболов А.С.**
№KZ27VJE00069745 от 13.10.2021.

Технический надзор:
ТОО "Музтау",
БИН 050840001510
Эксперт технического надзора_____ **Конкашев С.О.**
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024, №KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыарка ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт спорткомплекса ОК Сункар Зерендинский район Акмолинская область**
(наименование, адрес)

Объект **Спорткомплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №68 от 26.02.2024г.

Акт №12
приемки выполненных работ за МАРТ 2025 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

Электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
			Щит силовой распределительный с автоматами										
1	18	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене.**	шт.	7		9314,83	199,86	65204	1399	22375	30269	103111
			НР - 72%; СП - 8%				5918,60	87,22	41430	611		7638	
2	19	С1247-201-0105	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	1		10915,00	--	10915	--	10915	--	11788
			СП - 8%				--	--	--	--		873	
3	20	С1247-201-0205	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	1		11886,00	--	11886	--	11886	--	12837
			СП - 8%				--	--	--	--		951	
4	21	С1247-201-0204	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	1		9875,00	--	9875	--	9875	--	10665
			СП - 8%				--	--	--	--		790	

5	22	С1247-201-0104	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	1	8376,00	--	8376	--	8376	--	9046
			СП - 8%			--	--	--	--		670	
6	23	С1247-201-0203	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	2	8069,00	--	16138	--	16138	--	17429
			СП - 8%			--	--	--	--		1291	
7	24	С1247-201-1003	**Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41.**	шт.	1	2617,00	--	2617	--	2617	--	2826
			СП - 8%			--	--	--	--		209	
8	25	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат.Установка.**	шт.	32	2780,06	--	88962	--	978	63348	164495
			НР - 72%; СП - 8%			2749,49	--	87984	--		12185	
9	31	С1247-204-0663	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В".**	шт.	2	2428,00	--	4856	--	4856	--	5244
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
10	32	С1247-204-0661	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В".**	шт.	3	2133,00	--	6399	--	6399	--	6911
			СП - 8%			--	--	--	--		512	
11	33	С1247-204-0659	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В".**	шт.	1	2320,00	--	2320	--	2320	--	2506
			СП - 8%			--	--	--	--		186	
12	35	С1247-204-0613	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В".**	шт.	6	722,00	--	4332	--	4332	--	4679
			СП - 8%			--	--	--	--		347	
13	37	С1247-204-0611	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В".**	шт.	4	741,00	--	2964	--	2964	--	3201
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
14	38	С1247-204-2809	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА.**	шт.	13	4533,00	--	58929	--	58929	--	63643
			СП - 8%			--	--	--	--		4714	
15	39	С1247-204-2814	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 10 мА.**	шт.	1	4088,00	--	4088	--	4088	--	4415
			СП - 8%			--	--	--	--		327	

16	40	С1247-264-2817	Автомат дифферсциальный типа АД12 2Р 25А 10 мА.	шт.	2	4529,00	--	9058	--	9058	--	9783
			СП - 8%			--	--	--	--		725	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				306919	1399	176106	93617	432579
								129414	611	--	32043	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				88962				
		Материалы		Тенге				978				
		Всего заработная плата		Тенге					87984			
			Накладные расходы	Тенге				63348				
			Сметная прибыль	Тенге				12185				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				164495				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					87984			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				217957				
		Материалы		Тенге				22375				
		Всего заработная плата		Тенге					42041			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				152753				
			Накладные расходы	Тенге				30269				
			Сметная прибыль	Тенге				19858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				268084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					42041			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				432579				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					130025			
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
17	41	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды.	шт.	219	1069,35	6,96	234188	1524	23642	151003	416006
			НР - 72%; СП - 8%			954,44	3,21	209022	703		30815	
18	42	Е11-210401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях.	шт.	2	1263,56	8,36	2527	17	142	1710	4576
			НР - 72%; СП - 8%			1183,97	3,85	2368	8		339	
19	43	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные.Установка.	шт.	12	1370,41	28,93	16445	347	198	11559	30244
			НР - 72%; СП - 8%			1324,98	12,83	15900	154		2240	
20	44	С1247-102-1707	Светильник офисный светодиодный,типа ВАРТОН А070,мощность 35 Вт,степень защиты IP40.	шт.	54	37202,00	--	2008908	--	2008908	--	2169621
			СП - 8%			--	--	--	--		160713	
21	45	С1247-102-0138	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ),мощность 30 Вт,IP20 СТ РК 2595-2014.	шт.	19	37063,00	--	704197	--	704197	--	760533

			СП - 8%			--	--	--	--		56336	
22	46	С1247-102-0157	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Термит LED-30 -d245/Б/М,мощность 30 Вт,IP20 СТ РК 2595-2014.	шт.	30	38458,00	--	1153740	--	1153740	--	1246039
			СП - 8%			--	--	--	--		92299	
23	47	С1247-102-0132 прим.	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Раунд led-1,мощность 30 Вт,IP20 СТ РК 2595-2014.	шт.	43	17748,00	--	763164	--	763164	--	824217
			СП - 8%			--	--	--	--		61053	
24	48	С1247-102-2009	Светильник ЖКХ светодиодный,типа ВАРТОН AERO,мощность 21 Вт,степень защиты IP44.	шт.	49	46799,00	--	2293151	--	2293151	--	2476603
			СП - 8%			--	--	--	--		183452	
25	49	С1247-102-1930	Светильник декоротивный светодиодный,типа ВАРТОН DL-01 Downlight,мощность 11 Вт,степень защиты IP54.	шт.	3	29962,00	--	89886	--	89886	--	97077
			СП - 8%			--	--	--	--		7191	
26	50	С1247-102-0323 прим.	Светильник для ЖКХ светодиодный типа ЛУЧ-220-С 83 БАП ДРАЙВ,мощность 8 Вт,IP 65.	шт.	9	8857,00	--	79713	--	79713	--	86090
			СП - 8%			--	--	--	--		6377	
27	51	С1248-304-0139	Пиктограмма с надписью "Выход" модели ПЭУ010.	шт.	12	1145,00	--	13740	--	13740	--	14839
			СП - 8%			--	--	--	--		1099	
28	52	С1248-304-0108 прим	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход".	шт.	12	4138,00	--	49656	--	49656	--	53628
			СП - 8%			--	--	--	--		3972	
29	53	С1247-102-0134 прим.	Светильник для светодиодных ламп типа Термо-3 С1305,мощность 40 Вт,IP20 СТ РК 2595-2014.	шт.	2	21407,00	--	42814	--	42814	--	46239
			СП - 8%			--	--	--	--		3425	
			Электроустановочные изделия									
30	54	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка.	шт.	132	547,61	0,58	72285	76	5746	47882	129780
			НР - 72%; СП - 8%			503,51	0,29	66463	38		9614	
31	55	С1247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20.	шт.	64	422,00	--	27008	--	27008	--	29169
			СП - 8%			--	--	--	--		2161	

32	56	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20.	шт.	55	383,00	--	21065	--	21065	--	22750
			СП - 8%			--	--	--	--		1685	
33	57	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20.	шт.	13	430,00	--	5590	--	5590	--	6037
			СП - 8%			--	--	--	--		447	
			Кабельные изделия									
34	58	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах.	м	326	-377,39	-2,80	-123029	-913	-9604	-81037	-220392
			НР - 72%; СП - 8%			-345,13	-0,12	-112512	-39		-16326	
35	65	С1243-201-2903	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4 ГОСТ 26411-85,марки КВВГнг 4х1,5.	км	0,193	-580579,00	--	-112052	--	-112052	--	-121016
			СП - 8%			--	--	--	--		-8964	
36	66	С1243-111-1006	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг 5х25 (ок)-0,66.	км	0,081	-1205190,00	--	-97620	--	-97620	--	-105430
			СП - 8%			--	--	--	--		-7810	
37	67	С1243-111-1007	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг 5х35 (ок)-0,66.	км	0,04	-1592417,00	--	-63697	--	-63697	--	-68793
			СП - 8%			--	--	--	--		-5096	
38	68	С1243-111-1109	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг 5х70 (ок)-0,66.	км	0,012	-3068589,00	--	-36823	--	-36823	--	-39769
			СП - 8%			--	--	--	--		-2946	
39	72	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм.	м	326	-55,00	--	-17930	--	-17930	--	-19364
			СП - 8%			--	--	--	--		-1434	
40	78	С1247-202-0422 прим.	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255,IP44,крышка защелкивающаяся,6 гермовводов,размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм/Л251У3/.	шт.	90	404,00	--	36360	--	36360	--	39269
			СП - 8%			--	--	--	--		2909	
41	79	С1247-202-0201 прим.	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP56/К-201/.	шт.	155	1731,00	--	268305	--	268305	--	289769
			СП - 8%			--	--	--	--		21464	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7431591	1051	7249299	131117	8167722

					181241	864	--	605015	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			7431591				
Материалы		Тенге			20122				
Всего заработная плата		Тенге				182105			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			7229175				
	Накладные расходы	Тенге			131117				
	Сметная прибыль	Тенге			605015				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			8167723				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							84
	Сметная заработная плата	Тенге				182105			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8167723				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							84
	Сметная заработная плата	Тенге				182105			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**8600302**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			310655				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2450			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1475			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					7425403		
	- Накладные расходы	Тенге						224734	
	- Сметная прибыль	Тенге						637058	

Временные здания и сооружения 1,2%	**1 188 998**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**1 204 455**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 228 544**
В текущих ценах 2023 г. К=1,079	**9 337 609**
Итого с понижающим коэф 0,98	**9 150 856**
НДС 12 %	**1 098 103**
Итого с НДС	**10 248 959**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
ГКП на ПХВ "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области,
БИН 200640023854

Руководитель_____ Каблушева С.Б.

Авторский надзор:
ТОО "ДУМ-проект",
БИН 070840009371
Эксперт авторского надзора_____ Баяболов А.С.
№KZ27VJE00069745 от 13.10.2021.

Технический надзор:
ТОО "Музтау",
БИН 050840001510
Эксперт технического надзора_____ Конкашев С.О.
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024, №KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.

Форма 2-В

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Сарыарка ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт спорткомплекса ОК Сункар Зерендинский район Акмолинская область
(наименование, адрес)

Объект Спорткомплекс
(наименование)

Договор подряда (контракт) №68 от 26.02.2024г.

Акт №13
приемки выполненных работ за МАРТ 2025 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

Слаботочные сети

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0701 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования.**	шт.	4		8271,70	9,21	33087	37	290	23594	61215
			НР - 72% СП - 8%				8190,04	2,31	32760	9		4534	
2	2	С1248-405-0101	**С2000-КДЛ,контроллер доступа на два считывателя.**	шт.	1		47713,00	--	47713	--	47713	--	51530
			СП - 8%				--	--	--	--		3817	
3	3	С1248-303-0701	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01.**	шт.	1		25656,00	--	25656	--	25656	--	27708
			СП - 8%				--	--	--	--		2052	
4	4	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	**Пульт контроля и управления С2000-М.**	шт	1		38159,27	--	38159	--		--	38159
							--	--	--	--	38159	--	
5	5	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	**Блок контроля и индикации С2000-БКИ.**	шт	1		55237,03	--	55237	--		--	55237
							--	--	--	--	55237	--	

6	7	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования. НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	14027,35 13848,45	2,27 --	28055 27697	5 --	353	19942 3840	51836
7	8	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01. СП - 8%	шт.	1	18030,00 --	-- --	18030 --	-- --	18030	-- 1442	19472
8	9	С1248-306-0304	Аккумулятор. СП - 8%	шт.	1	27441,00 --	-- --	27441 --	-- --	27441	-- 2195	29636
9	10	С1248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 514-3М. СП - 8%	шт.	20	1711,00 --	-- --	34220 --	-- --	34220	-- 2738	36958
10	11	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования. НР - 72%; СП - 8%	шт.	81	5236,82 5140,44	2,79 --	424182 416376	226 --	7580	299791 57918	781891
11	12	С1248-302-0801	Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресно-аналоговый модели С2000-ИПДЛ исполнение 60. СП - 8%	шт.	3	120978,00 --	-- --	362934 --	-- --	362934	-- 29035	391969
12	13	С1248-302-0209	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03. СП - 8%	шт.	78	9620,00 --	-- --	750360 --	-- --	750360	-- 60029	810389
13	14	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах. НР - 72%; СП - 8%	м	10	178,16 159,86	1,72 0,10	1782 1599	17 1	166	1152 235	3168
14	15	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах). НР - 72%; СП - 8%	м	591	142,89 127,80	1,04 0,13	84448 75530	615 77	8303	54437 11111	149996
15	16	Е11-210101-0204 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 63 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением. НР - 72%; СП - 8%	м	10	865,01 731,80	7,33 1,26	8650 7318	74 13	1258	5278 1114	15042
16	17	Е11-210102-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка. НР - 72%; СП - 8%	м	560	505,41 479,86	4,85 0,08	283030 268722	2716 45	11592	193514 38125	514668

17	18	С1243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5. СП - 8%	км	0,60873	105729,00	--	64360	--	64360	--	69509
						--	--	--	--		5149	
18	19	С1243-304-0202	Кабель сетевой F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m. СП - 8%	км	0,0103	761111,00	--	7839	--	7839	--	8466
						--	--	--	--		627	
19	20	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм. СП - 8%	м	10,1	431,00	--	4353	--	4353	--	4701
						--	--	--	--		348	
20	21	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм х 16 мм/24х14/. СП - 8%	м	576,8	130,00	--	74984	--	74984	--	80983
						--	--	--	--		5999	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2374520	3690	1447432	597708	3202533
			Стоимость оборудования	Тенге				830002	145	93396	230308	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				93396				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				93396				
			Материалы	Тенге				485324				
			Всего заработная плата	Тенге				8224				
			Накладные расходы	Тенге					476842			
			Сметная прибыль	Тенге				343327				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				66292				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				894943				
			Сметная заработная плата	Тенге								200
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					476842			
			Материалы	Тенге				1795800				
			Всего заработная плата	Тенге				21321				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					353305			
			Накладные расходы	Тенге				1417890				
			Сметная прибыль	Тенге				254381				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				164016				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2214197				
			Сметная заработная плата	Тенге								168
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					353305			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3202536				
			Сметная заработная плата	Тенге								368
									830147			
			РАЗДЕЛ 2. Охранная сигнализация									
21	22	Ц13-100701-0701 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования. НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	8271,70	9,21	16543	19	144	11797	30607
						8190,04	2,31	16380	5		2267	
22	23	С1248-405-0101	С2000-КДЛ,контроллер доступа на два считывателя. СП - 8%	шт.	1	47713,00	--	47713	--	47713	--	51530
						--	--	--	--		3817	

23	24	Прайс-лист ЦДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Блок контроля и индикации С2000-БКИ.	шт	1	55237,03	--	55237	--		--	55237
						--	--	--	--	55237	--	
24	25	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования. НР - 72%; СП - 8%	шт.	58	5236,82	2,79	303736	162	5428	214665	559873
						5140,44	--	298146	--		41472	
25	26	С1248-301-0103	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М. СП - 8%	шт.	14	3936,00	--	55104	--	55104	--	59512
						--	--	--	--		4408	
26	27	С1248-301-0109	Извещатель охранный магнитоконтактный модели С2000-СМК. СП - 8%	шт.	5	2175,00	--	10875	--	10875	--	11745
						--	--	--	--		870	
27	28	С1248-301-0403	Извещатель акустический модели С2000-СТ исполнение 02. СП - 8%	шт.	14	8988,00	--	125832	--	125832	--	135899
						--	--	--	--		10067	
28	29	С1248-301-0506	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели С2000-ИК исполнение 02. СП - 8%	шт.	24	12748,00	--	305952	--	305952	--	330428
						--	--	--	--		24476	
29	30	С1248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К. СП - 8%	шт.	1	4280,00	--	4280	--	4280	--	4622
						--	--	--	--		342	
30	31	С1248-301-0912	Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02. СП - 8%	шт.	14	7832,00	--	109648	--	109648	--	118420
						--	--	--	--		8772	
31	32	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования. НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	14027,35	2,27	28055	5	353	19942	51836
						13848,45	--	27697	--		3840	
32	33	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01. СП - 8%	шт.	1	18030,00	--	18030	--	18030	--	19472
						--	--	--	--		1442	
33	34	С1248-306-0304	Аккумулятор. СП - 8%	шт.	1	27441,00	--	27441	--	27441	--	29636
						--	--	--	--		2195	
34	35	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах).	м	450	142,89	1,04	64300	469	6321	41450	114210

			НР - 72%; СП - 8%			127,80	0,13	57510	59		8460	
35	36	Е11-210102-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка.	м	400	505,41	4,85	202164	1940	8230	138224	367620
			НР - 72%; СП - 8%			479,85	0,08	191944	32		27232	
36	37	С1243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5.	км	0,4532	105729,00	--	47916	--	47916	--	51749
			СП - 8%			--	--	--	--		3833	
37	38	С1243-304-0202	Кабель сетевой F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m.	км	0,0103	761111,00	--	7839	--	7839	--	8466
			СП - 8%			--	--	--	--		627	
38	39	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм x 16 мм/24x14/.	м	412	130,00	--	53560	--	53560	--	57845
			СП - 8%			--	--	--	--		4285	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1484225	2595	834716	426078	2058707
								591677	96	55237	148405	
		Стоимость оборудования		Тенге				55237				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				55237				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				348334				
		Материалы		Тенге				5926				
		Всего заработная плата		Тенге					342228			
			Накладные расходы	Тенге				246404				
			Сметная прибыль	Тенге				47579				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				642317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
			Сметная заработная плата	Тенге					342228			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1080654				
		Материалы		Тенге				14603				
		Всего заработная плата		Тенге					249545			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				814190				
			Накладные расходы	Тенге				179674				
			Сметная прибыль	Тенге				100826				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1361154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
			Сметная заработная плата	Тенге					249545			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2058708				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
			Сметная заработная плата	Тенге					591773			
			РАЗДЕЛ 3. СКУД									
39	40	Ц13-101001-0507 Кзтр и Кэм=1,09	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами.Установка.	комплект	10	1951,91	2,91	19519	29	--	14033	36236
			НР - 72%; СП - 8%			1949,00	--	19490	--		2684	
40	41	С1248-405-0101	С2000-2,контроллер доступа на два считывателя.	шт.	10	47713,00	--	477130	--	477130	--	515300
			СП - 8%			--	--	--	--		38170	

41	42	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования.	шт.	10	3204,06	542,12	32041	5422	917	20303	56532
			НР - 72%; СП - 8%			2570,22	249,65	25702	2497		4188	
42	43	С1248-306-0401	Считыватель бесконтактный ТМ.	шт.	10	602,00	--	6020	--	6020	--	6502
			СП - 8%			--	--	--	--		482	
43	44	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования.	шт.	10	14027,35	2,27	140274	23	1766	99709	259181
			НР - 72%; СП - 8%			13848,45	--	138485	--		19199	
44	45	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01.	шт.	10	18030,00	--	180300	--	180300	--	194724
			СП - 8%			--	--	--	--		14424	
45	46	Ц13-080105-0101 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования.	шт.	10	5196,07	--	51961	--	557	37011	96090
			НР - 72%; СП - 8%			5140,44	--	51404	--		7118	
46	47	С1248-306-0304	Аккумулятор.	шт.	10	27441,00	--	274410	--	274410	--	296363
			СП - 8%			--	--	--	--		21953	
47	48	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования.	шт.	10	14027,35	2,27	140274	23	1766	99709	259181
			НР - 72%; СП - 8%			13848,45	--	138485	--		19199	
48	49	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Кнопка выхода металлическая накладная (NO контакты),IBUTTON-01.	шт	10	2853,83	--	28538	--		--	28538
						--	--	--	--	28538	--	
49	50	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Электромагнитный замок iLock-280S,в комплекте с уголком,iLock-280S.	шт	10	17776,93	--	177769	--		--	177769
						--	--	--	--	177769	--	
50	51	Е11-090403-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Доводчики дверные.Установка.	шт.	10	2512,38	3,04	25124	30	--	18067	46647
			НР - 72%; СП - 8%			2509,34	--	25093	--		3455	
51	52	С1248-401-0750	VIZIT-DC505S ARCTIC,доводчик дверной для двери весом 120/150/ кг,двухскоростной.	шт.	10	20778,00	--	207780	--	207780	--	224402
			СП - 8%			--	--	--	--		16622	
52	53	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах).	м	464	142,89	1,04	66301	482	6520	42739	117763

			НР - 72%; СП - 8%			127,80	0,13	59299	60		8723	
53	54	С11-219102-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка.	м	360	505,41	4,85	181948	1746	7452	124402	330838
			НР - 72%; СП - 8%			479,86	0,08	172730	29		24509	
54	55	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм х 16 мм/24х14/.	м	370,8	130,00	--	48204	--	48204	--	52060
			СП - 8%			--	--	--	--		3856	
55	56	С1243-304-0130	Кабель для структурированных кабельных систем марки FarLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52.	км	0,39552	136813,00	--	54112	--	54112	--	58441
			СП - 8%			--	--	--	--		4329	
56	57	С1243-304-0134	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 ZH нг(А).	км	0,0412	175872,00	--	7246	--	7246	--	7826
			СП - 8%			--	--	--	--		580	
57	58	С1242-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5.	км	0,0412	105729,00	--	4356	--	4356	--	4704
			СП - 8%			--	--	--	--		348	
58	59	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кзм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования.	шт.	10	14027,35	2,27	140274	23	1766	99709	259181
			НР - 72%; СП - 8%			13948,45	--	138485	--		19199	
59	60	С4248-302-0501	ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА (ПОЖАРНАЯ РУЧНАЯ) ИПР-514-10.	шт.	10	2277,00	--	22770	--	22770	--	24592
			СП - 8%			--	--	--	--		1822	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2286352	7778	1303072	555682	3052891
		Стоимость оборудования		Тенге				769193	2586	206308	210860	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				206307				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				206307				
		Материалы		Тенге				524343				
		Всего заработная плата		Тенге				6771				
			Накладные расходы	Тенге					514548			
			Сметная прибыль	Тенге				370474				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				71587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				966404				
			Сметная заработная плата	Тенге								207
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					514548			
		Материалы		Тенге				1530577				
		Всего заработная плата		Тенге				13971				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					232138			
			Накладные расходы	Тенге				1282328				
			Сметная прибыль	Тенге				167141				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				135818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1833536				
			Сметная заработная плата	Тенге								111
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					232138			
		Всего заработная плата		Тенге				25124				
									25093			

			Накладные расходы	Тенге				18967					
			Сметная прибыль	Тенге				3455					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46646					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
			Сметная заработная плата	Тенге					25093				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3052893					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									330
			Сметная заработная плата	Тенге					771779				
			РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение										
60	61	Ц13-100408-0608 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф коммутации.Монтаж оборудования.										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	177885,30	342,48	177885	343	5599	123873	325899	
						171943,14	102,81	171943	103		24141		
61	62	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф напольный 15U,600x800x2000,цвет чёрный,дверь стекло,NCB42-810-BA A-C-NA.	шт	1	668025,42	--	668025	--		--	668025	
						--	--	--	--	668025	--		
62	64	Ц12-110401-0701 Кзтр и Кэм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг.Монтаж оборудования.										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2245,75	51,58	2246	52	--	1598	4152	
						2194,17	25,70	2194	26		308		
63	65	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Eurolan 60A-61-01-08BL Блок распределения питания базовый 1U 19/230,8 C14,C14,шнур 3 метра,выключатель.	шт	1	56350,23	--	56350	--		--	56350	
						--	--	--	--	56350	--		
64	69	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования.										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	33971,56	3767,26	33972	3767	2560	20718	59066	
						27644,58	1130,90	27645	1131		4375		
65	70	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Источник бесперебойного питания,SVC,RT-2KL-LCD,Мощность 2000ВА/2000Вт,Стоечный 19 4U,RT-серия,On-Line,LCD/Tel.line/RS-232,SMART USB,Диапазон работы AVR 110-288В,Бат.: 12В/7Ач 6шт.,Вентилятор 8см 2шт.,4 вых.,Чёрный RT-2KL-LCD.	шт	1	445234,16	--	445234	--		--	445234	
						--	--	--	--	445234	--		
66	73	Ц13-100410-0114 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство цифровой регистрации.Монтаж оборудования.										
			НР - 72%; СП - 8%	устройство	1	19114,29	--	19114	--	218	13605	35337	
						18896,24	--	18896	--		2618		
67	74	С1248-403-0110	Видеорегистратор,32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb).										
			СП - 8%	шт.	1	123986,00	--	123986	--	123986	--	133905	
						--	--	--	--		9919		
68	75	Ц13-100302-0105 Кзтр и Кэм=1,09	Коммутатор служебной связи.Монтаж оборудования.	шт.	2	19274,95	2311,73	38550	4624	3083	23206	66696	

			НР - 72%; СП - 8%			15421,32	693,96	30843	1388		4940	
69	76	С1248-404-0404	Сетевое оборудование GV-POE1601,коммутатор управляемый 16-портовый 10/100BaseTX с RJ-45,PoE+плюс 2 порта Gigabit.	шт.	2	164758,00	--	329516	--	329516	--	355877
			СП - 8%			--	--	--	--		26361	
70	77	Ц13-101001-0102 Кзтр и Кзм=1,09	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж.	камера	29	9400,31	13,68	272669	397	--	195993	506090
			НР - 72%; СП - 8%			9386,63	--	272212	--		37488	
71	78	С1248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C,объектив 2,8 мм,2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м.	шт.	14	33917,00	--	474838	--	474838	--	512825
			СП - 8%			--	--	--	--		37987	
72	79	С1248-402-0205	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C,объектив 2,8 мм,2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м.	шт.	15	36243,00	--	543645	--	543645	--	587137
			СП - 8%			--	--	--	--		43492	
73	80	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кзм=1,09	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе.	шт.	1	2976,92	825,26	2977	825	--	1845	5208
			НР - 72%; СП - 8%			2151,66	411,24	2152	411		386	
74	81	С1248-404-0203	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5".	шт.	1	219935,00	--	219935	--	219935	--	237530
			СП - 8%			--	--	--	--		17595	
75	82	С1248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб.	шт.	4	168156,00	--	672624	--	672624	--	726434
			СП - 8%			--	--	--	--		53810	
76	83	Е11-210201-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах).	м	990	142,89	1,04	141461	1030	13909	91189	251262
			НР - 72%; СП - 8%			127,80	0,13	126522	129		18612	
77	84	Е11-210102-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка.	м	342	505,41	4,85	172850	1658	7080	118182	314315
			НР - 72%; СП - 8%			479,86	0,08	164112	27		23283	
78	85	С1243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ,размерами 60 мм х 40 мм.	м	352,26	440,00	--	154994	--	154994	--	167394
			СП - 8%			--	--	--	--		12400	
79	86	С1243-304-0212	Кабель сетевой U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m.	км	1,0197	579660,00	--	591079	--	591079	--	638365
			СП - 8%			--	--	--	--		47286	
80	87	С1243-304-0202	Кабель сетевой F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m.	км	0,062	761111,00	--	47189	--	47189	--	50964
			СП - 8%			--	--	--	--		3775	

81	88	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Кабель интерфейсный HDMI 5метров.	шт	1	6372,19	--	6372	--	6372	--	6882
			СП - 8%			--	--	--	--		510	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5195452	12696	2196627	590209	6154948
		Стоимость оборудования		Тенге				816519	3215	1169610	369286	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1169609				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1169609				
		Материалы		Тенге				553725				
		Всего заработная плата		Тенге				11462				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					528944			
			Накладные расходы	Тенге				6372				
			Сметная прибыль	Тенге				380838				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				74766				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1009329				
			Сметная заработная плата	Тенге								199
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					528944			
		Материалы		Тенге				3472117				
		Всего заработная плата		Тенге				20989				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					290790			
			Накладные расходы	Тенге				3157806				
			Сметная прибыль	Тенге				209371				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				294520				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3976008				
			Сметная заработная плата	Тенге								138
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					290790			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6154946				
			Сметная заработная плата	Тенге								337
									819734			
			РАЗДЕЛ 5. СОУЭ									
82	89	Ц13-100411-0207 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении.	шт.	19	5030,43	--	95578	--	5821	64625	173019
			НР - 72%; СП - 8%			4724,06	--	89757	--		12816	
83	90	Прайс-лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Громкоговоритель трансляционный настенный SWS-106W Sonar.	шт	19	13923,44	--	264545	--		--	264545
						--	--	--	--	264545	--	
84	91	Ц13-100202-0207 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования.	шт.	1	42072,94	4709,07	42073	4709	505	27557	75200
			НР - 72%; СП - 8%			36859,44	1413,62	36859	1414		5570	
85	92	С1248-202-0401	Усилитель ITC T-120D,мощность 120W.	шт.	1	135147,00	--	135147	--	135147	--	145959
			СП - 8%			--	--	--	--		10812	
86	93	Прайс лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	ITC TS-338 Настольный микрофон.	шт	1	24380,95	--	24381	--		--	24381
						--	--	--	--	24381	--	

87	94	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кзм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования.									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	5236,82	2,79	94263	50	1635	66620	173754
						5140,44	--	92528	--		12871	
88	95	С1248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К.									
			СП - 8%	шт.	18	3660,00	--	65880	--	65880	--	71150
						--	--	--	--		5270	
89	96	Е11-210201-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах).									
			НР - 72%; СП - 8%	м	554	142,89	1,04	79161	576	7784	51029	140605
						127,80	0,13	70801	72		10415	
90	97	Е11-210102-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка.									
			НР - 72%; СП - 8%	м	484	505,41	4,85	244618	2348	10018	167251	444820
						479,86	0,08	232252	39		32951	
91	98	С1243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5.									
			СП - 8%	км	0,28943	105729,00	--	30601	--	30601	--	33049
						--	--	--	--		2448	
92	99	С1243-305-0307	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5.									
			СП - 8%	км	0,28119	438745,00	--	123371	--	123371	--	133241
						--	--	--	--		9870	
93	100	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм х 16 мм/24х14/.									
			СП - 8%	м	412	130,00	--	53560	--	53560	--	57845
						--	--	--	--		4285	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1253178	7683	434372	377082	1737568
								522197	1525	288926	107308	
		Стоимость оборудования		Тенге				288926				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				288926				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				231914				
		Материалы		Тенге				8010				
		Всего заработная плата		Тенге					220558			
			Накладные расходы	Тенге				158802				
			Сметная прибыль	Тенге				31257				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				421973				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
			Сметная заработная плата	Тенге					220558			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				732338				
		Материалы		Тенге				17803				
		Всего заработная плата		Тенге					303164			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				408559				
			Накладные расходы	Тенге				218280				
			Сметная прибыль	Тенге				76051				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1026669				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
			Сметная заработная плата	Тенге					303164			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1737568				

Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
Сметная заработная плата	Тенге					523722			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16206651
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3529588				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34442			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7567			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7216225		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						1813475		
- Накладные расходы	Тенге							2546759	
- Сметная прибыль	Тенге							1066167	

Временные здания и сооружения 1,2%	14 565 894
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	14 755 251
Непредвиденные работы и затраты 2%	15 050 356
В текущих ценах 2023 г. К=1,079	18 196 073
Итого с понижающим коэф 0,98	17 832 152
НДС 12 %	2 139 858
Итого с НДС	19 972 010

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "ДУМ-проект",
БИН 070840009371
Эксперт авторского надзора_____ **Байболов А.С.**
№KZ27VJE00069745 от 13.10.2021.

Принял (Заказчик):
ГКП на ПХВ "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области,
БИН 200640023854

Руководитель_____ **Кяблушева С.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Музтау",
БИН 050840001510
Эксперт технического надзора_____ **Конкашев С.О.**
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024, №KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.

Форма 2-В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Bolashaq sarajy" при управлении образования Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт спорткомплекса ОК Сункар Зерендинский район Акмолинская область
(наименование, адрес)

Объект: Спорткомплекс
(наименование)

Договор подряда (контракт) №68 от 26.02.2024г.

Акт №14
приемки выполненных работ за МАРТ 2025 год
(Корректировочная смета №1)
Ремонтные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
			Двери из ПВХ										
1	9	Е11-100501-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей.**	м²	38,85		5947,00	511,00	231041	19852	58819	--	231041
							3922,00	165,00	152370	6410		--	
2	10	С1223-203-0201	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный.**	м²	11,76		60008,00	--	705694	--	705694	--	705694
							--	--	--	--		--	
3	11	С1223-203-0202	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный.**	м²	25,2		56783,00	--	1430932	--	1430932	--	1430932
							--	--	--	--		--	

4	12	С1223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный.	$м^2$	1,89	51209,00	--	96785	--	96785	--	96785
						--	--	--	--		--	
			Перегородки из ПВХ									
5	13	Е11-100501-202 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей.	$м^2$	42,7	5028,00	520,00	214696	22204	45988	--	214696
						3431,00	171,00	146504	7302		--	
6	14	С1223-203-0904	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с остекленным полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П.	$м^2$	42,7	53252,00	--	2273860	--	2273860	--	2273860
						--	--	--	--		--	
			Стены из ГКЛ									
7	19	У6107-0204-0101	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой.	$м^2$	109,15	5681,00	38,00	620081	4148	195815	--	620081
						3849,00	11,00	420118	1201		--	
8	20	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200.	$м^3$	10,915	73531,00	--	802591	--	802591	--	802591
						--	--	--	--		--	
9	21	У6107-0204-0101	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой.	$м^2$	622,73	5681,00	38,00	3537729	23664	1117177	--	3537729
						3849,00	11,00	2396888	6850		--	
			Потолок из ГКЛ									
10	22	У6107-0203-0101	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах.	$м^2$	673,5902	7012,00	38,00	4723214	25596	1428685	--	4723214
						4883,00	11,00	3268933	7469		--	
			Главный вход									
11	24	Е11-110101-3103 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук.	$м^2$ покрытия	159,68	24142,00	692,00	3854995	110499	2001748	--	3854995
						10914,00	157,00	1742748	25070		--	
12	25	Е11-150106-201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик").	$м^2$ поверхности облицовки	41,82	12809,00	83,00	535672	3471	18651	--	535672

						12280,00	28,00	513550	1171		--	
			Откосы оконные									
13	30	Е11-150203-0701 Нтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка панелями сэндвич.	м² оштукатуриваемой поверхности	270,82	3811,00	40,00	1032095	10833	--	--	1032095
						3771,00	13,00	1021262	3521		--	
14	31	прайс лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Сэндвич панель 100мм (экструдированный) 2263.	шт	180	6107,35	--	1099323	--	1099323	--	1099323
						--	--	--	--		--	
15	32	прайс лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	1-Обналичка (6,2м) (Россия) Арт Комплект 3325.	шт	243	1806,59	--	439001	--	439001	--	439001
						--	--	--	--		--	
16	33	прайс лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	1-Стартовый профиль (6м) (Россия) Арт Комплект 3325.	шт	243	406,39	--	98753	--	98753	--	98753
						--	--	--	--		--	
17	34	прайс лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Клей COSMOFEN PLUS (жидкий пластик) 200гр (30шт) 4569.	шт	39	1427,17	--	55660	--	55660	--	55660
						--	--	--	--		--	
18	35	прайс лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	TYTAN пена ПРОФ 65 О2 (750 мл) 10043930.	шт	324	2196,60	--	711698	--	711698	--	711698
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22463820	220267	12581180	--	22463820
								9662373	58934	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22463820				
		Материалы		Тенге				4386770				
		Всего заработная плата		Тенге					9721307			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7714297				
		Местные материалы		Тенге				480113				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22463820				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2237
			Сметная заработная плата	Тенге					9721307			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22463820				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2237
			Сметная заработная плата	Тенге					9721307			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22463820
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9662373				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					220267			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58934			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12581180		

Временные здания и сооружения 1,2% 22 733 386

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	23 028 920
Непредвиденные работы и затраты 2%	23 489 498
В текущих ценах 2023 г. К=1,079	25 345 169
Итого с понижающим коэф 0,98	24 838 265
НДС 12 %	2 980 592
Итого с НДС	27 818 857

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
ГКП на ПХВ "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области, БИН 200640023854

Руководитель_____ Кабдушева С.Б.

Авторский надзор:
ТОО "ДУМ-проект",
БИН 070840009371
Эксперт авторского надзора_____ Баиболов А.С.
№KZ27VJE00069745 от 13.10.2021.

Технический надзор:
ТОО "Музтау",
БИН 050840001510
Эксперт технического надзора_____ Конкашев С.О.
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024, №KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.

Форма 2-В

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Сарыарка ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт спорткомплекса ОК Сункар Зерендинский район Акмолинская область
(наименование, адрес)

Объект Спорткомплекс
(наименование)

Договор подряда (контракт) №68 от 26.02.2024г.

Акт №15
приемки выполненных работ за МАРТ 2025 год
(Корректировочная смета №2)
Ремонтные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ										
			Цокольный этаж										
			Тип 1										
1	1	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство.	$м^2$ покрытия	35,98		9816,00	51,00	353180	1835	138271	--	353180
							5922,00	15,00	213074	540		--	
2	2	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство.	м плинтусов	20		1207,00	5,00	24140	100	920	--	24140
							1156,00	2,00	23120	40		--	
3	3	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	$м^2$	2,59056		3313,00	--	8583	--	8583	--	8583
							--	--	--	--		--	
			1 этаж										
			Тип 1										
4	4	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей/керамогранит. Устройство.	$м^2$ покрытия	176,6		12915,00	51,00	2280789	9007	1225957	--	2280789
							5922,00	15,00	1045825	2649		--	
5	5	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство.	м плинтусов	287,77		1207,00	5,00	347338	1439	13237	--	347338
							1156,00	2,00	332662	576		--	

6	6	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	м²	20,14	3313,00	--	66724	--	66724	--	66724
						--	--	--	--		--	
			2 этаж									
		Тип 1										
7	7	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей/керамогранит. Устройство.	м² покрытия	239,89	12915,00	51,00	3098179	12234	1665316	--	3098179
						5922,00	15,00	1420629	3598		--	
8	8	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство.	м плинтусов	140,21	1207,00	5,00	169233	701	6449	--	169233
						1156,00	2,00	162083	280		--	
9	9	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	м²	9,78	3313,00	--	32401	--	32401	--	32401
						--	--	--	--		--	
		Тип 3										
10	10	Е11-150403-303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву.	м² окрашиваемой поверхности	529,2	2398,00	10,00	1269022	5292	133888	--	1269022
						2135,00	3,00	1129842	1588		--	
11	11	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее/спортивный/.	м² покрытия	529,2	12499,00	111,00	6614471	58741	6042935	--	6614471
						969,00	32,00	512795	16934		--	
12	12	С1235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000.	кг	40	600,00	--	24000	--	24000	--	24000
						--	--	--	--		--	
13	13	Е11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса деревянные. Устройство.	м плинтусов	48	707,00	6,00	33936	288	18336	--	33936
						319,00	2,00	15312	96		--	
14	14	Е11-271301-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную.	м разметки	207	525,00	3,00	108675	621	12627	--	108675
						461,00	--	95427	--		--	
			3 этаж									
15	15	Е11-150403-303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву.	м² окрашиваемой поверхности	93,8	2398,00	10,00	224932	938	23731	--	224932
						2135,00	3,00	200263	281		--	
			4 этаж									
16	16	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	106,8	2004,00	77,00	214027	8224	68245	--	214027
						1288,00	27,00	137558	2884		--	

17	17	Е11-110101-4701 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство.	м²	106,8	7764,00	41,00	829195	4379	655645	--	829195
						1584,00	9,00	169171	961		--	
18	18	Е11-110101-3601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее.	м² покрытия	106,8	5577,00	111,00	595624	11855	480280	--	595624
						969,00	32,00	103439	3418		--	
19	19	Е11-110101-4001 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике.	м плинтусов	73	718,00	3,00	52414	219	18907	--	52414
						456,00	1,00	33288	73		--	
					Боулинг							
20	20	Е11-080201-0109 Кзтр и Кзм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка.	м³ кладки	2,3	73833,00	5362,00	169816	12332	99793	--	169816
						25083,00	951,00	57691	2187		--	
21	21	Е11-110101-1201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам.	м² пола	96,25	4286,00	55,00	412528	5294	228113	--	412528
						1861,00	16,00	179121	1540		--	
22	22	Е11-110101-3302 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство.	м² покрытия	96,25	8553,00	133,00	823226	12802	569606	--	823226
						2502,00	43,00	240818	4139		--	
23	23	Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция склеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	м² изолируемой поверхности	96,25	5114,00	162,00	492223	15593	233887	--	492223
						2522,00	23,00	242743	2214		--	
24	24	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	96,25	2004,00	77,00	192885	7412	61503	--	192885
						1288,00	27,00	123970	2599		--	
25	25	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	96,25	753,00	52,00	72476	5006	61310	--	72476
						64,00	18,00	6160	1733		--	
26	26	Е11-60301-410 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	0,1733	58657,00	3941,00	10165	683	30	--	10165
						54540,00	1185,00	9452	205		--	
27	27	СЦ214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,1733	397598,00	--	68904	--	68904	--	68904
						--	--	--	--		--	
28	28	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство.	м² покрытия	96,25	5573,00	365,00	536401	35131	120024	--	536401
						3961,00	112,00	381246	10780		--	

29	29	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм.	$м^2$	96,25	3066,00	--	295103	--	295103	--	295103
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19420590	210126	12374725	--	19420590
								6835739	59315	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				19420590				
			Материалы	Тенге				11879010				
			Всего заработная плата	Тенге					6895054			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				495715				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19420590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1672
			Сметная заработная плата	Тенге					6895054			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19420590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1672
			Сметная заработная плата	Тенге					6895054			
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод и отопление									
			Водопровод В2									
30	30	У6114-102-206	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	55	6413,00	100,00	352715	5500	224950	--	352715
						2223,00	28,00	122265	1540		--	
31	31	У6114-102-207	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	26	6404,00	133,00	166504	3458	93730	--	166504
						2666,00	37,00	69316	962		--	
32	32	С1242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65.	шт.	1	15661,00	--	15661	--	15661	--	15661
						--	--	--	--		--	
33	33	У6114-601-202	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	7	7086,00	76,00	49602	532	189	--	49602
						6983,00	22,00	48881	154		--	
34	34	С1248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ.	шт.	7	33910,00	--	237370	--	237370	--	237370
						--	--	--	--		--	
35	35	У6114-0601-0101	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	7	48195,00	304,00	337365	2128	302897	--	337365
						4620,00	75,00	32340	525		--	
36	36	С1248-305-0409	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С.	шт.	7	24797,00	--	173579	--	173579	--	173579
						--	--	--	--		--	
			Подраздел 1.Распределительный коллектор(гребенка)									

37	37	У6114-102-403	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм.	м	1,85	12335,00	200,00	22801	370	15412	--	22801
						3794,00	45,00	7019	83		--	
38	38	У6114-102-404	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм.	м	1	14423,00	200,00	14423	200	10429	--	14423
						3794,00	45,00	3794	45		--	
39	39	У6114-102-406	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм.	м	5,7	14793,00	267,00	84320	1522	52833	--	84320
						5257,00	57,00	29965	325		--	
40	40	У6114-102-408	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм.	м	3	59833,00	527,00	179499	1581	147891	--	179499
						10009,00	109,00	30027	327		--	
41	41	Е11-181101-0105 Кзтр и Кзм=1,06	Краны воздушные. Установка.	шт.	3	709,00	--	2127	--	75	--	2127
						684,00	--	2052	--		--	
42	42	С1242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	3	320,00	--	960	--	960	--	960
						--	--	--	--		--	
43	43	С1245-701-0201	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм.	шт.	2	3323,00	--	6646	--	6646	--	6646
						--	--	--	--		--	
44	44	С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой.	шт.	2	5655,00	--	11310	--	11310	--	11310
						--	--	--	--		--	
45	45	С1241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм (заглушка).	шт.	2	15206,00	--	30412	--	30412	--	30412
						--	--	--	--		--	
46	46	У6114-202-102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм.	шт.	41	8780,00	261,00	359980	10701	64985	--	359980
						6934,00	50,00	284294	2050		--	
47	47	С1241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм.	шт.	4	887,00	--	3548	--	3548	--	3548
						--	--	--	--		--	

48	48	С1241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм.	шт.	2	1548,00	--	3096	--	3096	--	3096
						--	--	--	--		--	
49	49	С1241-112-0148	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм.	шт.	2	3360,00	--	6720	--	6720	--	6720
						--	--	--	--		--	
50	50	С1241-112-0207	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х5,0 мм.	шт.	4	4978,00	--	19912	--	19912	--	19912
						--	--	--	--		--	
51	51	С1241-407-0116	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм.	шт.	2	25906,00	--	51812	--	51812	--	51812
						--	--	--	--		--	
52	52	С1241-407-0126	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм.	шт.	2	50696,00	--	101392	--	101392	--	101392
						--	--	--	--		--	
53	53	С1241-507-0301	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 15 мм.	10 шт.	0,6	1468,00	--	881	--	881	--	881
						--	--	--	--		--	
54	54	С1241-507-0302	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 20 мм.	10 шт.	0,1	2548,00	--	255	--	255	--	255
						--	--	--	--		--	
55	55	С1241-507-0303	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 25 мм.	10 шт.	0,4	1805,00	--	722	--	722	--	722
						--	--	--	--		--	
56	56	С1241-507-0304	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 32 мм.	10 шт.	0,6	2539,00	--	1523	--	1523	--	1523
						--	--	--	--		--	
57	57	С1241-507-0305	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40 мм.	10 шт.	1,2	3667,00	--	4400	--	4400	--	4400
						--	--	--	--		--	

58	58	С1242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25.	шт.	3	5949,00	--	17847	--	17847	--	17847
						--	--	--	--		--	
59	59	С1242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50.	шт.	4	8759,00	--	35036	--	35036	--	35036
						--	--	--	--		--	
60	60	С1242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80.	шт.	2	20971,00	--	41942	--	41942	--	41942
						--	--	--	--		--	
61	61	С1242-202-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100.	шт.	2	42779,00	--	85558	--	85558	--	85558
						--	--	--	--		--	
62	62	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25.	шт.	4	3629,00	--	14516	--	14516	--	14516
						--	--	--	--		--	
63	63	С1242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32.	шт.	2	7355,00	--	14710	--	14710	--	14710
						--	--	--	--		--	
64	64	С1242-404-0605	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40.	шт.	2	9489,00	--	18978	--	18978	--	18978
						--	--	--	--		--	
65	65	С1242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50.	шт.	2	14989,00	--	29978	--	29978	--	29978
						--	--	--	--		--	
66	66	С1242-404-0609	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100.	шт.	1	64778,00	--	64778	--	64778	--	64778
						--	--	--	--		--	

67	67	У6116-501-404	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т.	шт.	10	70230,00	1003,00	702300	10080	56820	--	702300
						63540,00	253,00	635400	2530		--	
68	68	511-401-0123	Насос циркуляционный DN 32, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт.	шт.	3	317088,00	--	951264	--		--	951264
						--	--	--	--	951264	--	
69	69	511-401-0106	Насос циркуляционный DN 25, PN 10, H 8,0 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт.	шт.	4	214018,00	--	856072	--		--	856072
						--	--	--	--	856072	--	
70	70	С1245-510-0302	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20.	шт.	74	6042,00	--	447108	--	447108	--	447108
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				992551				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24454			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5360			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1362485		
			Оборудование, инвентарь	Тенге						1807336		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								4186826
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5519622	36072	2410861	--	5519622
								1265353	8541	1807336	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				1807336				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1807336				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3710159				
		Материалы		Тенге				970136				
		Всего заработная плата		Тенге					1271842			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1440650				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3710159				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
			Сметная заработная плата	Тенге					1271842			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2127				
		Материалы		Тенге				75				
		Всего заработная плата		Тенге					2052			
		Сдача и испытание		Тенге				60				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2127				
			Сметная заработная плата	Тенге					2052			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5519622				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
			Сметная заработная плата	Тенге					1273894			
			РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
71	71	У6107-0204-0101	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой.	м²	70	5681,00	36,00	397670	2660	125580	--	397670
						3849,00	11,00	269430	770		--	

72	72	Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	270,43	3643,00	42,00	985176	11358	293957	--	985176
						2514,60	11,60	679861	2975		--	
73	73	Е11-150406-191 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности. Отделка декоративная под мрамор клеевая.	$м^2$ отделываемой поверхности	270,43	4644,00	10,00	1255877	2704	23528	--	1255877
						4547,00	3,00	1229645	811		--	
			Утепление зданий и сооружений закрытых ячеистым пенополиуретаном									
74	74	Е11-260101-2401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления.	$м^3$ изоляции	34,569	173062,00	16259,00	5982580	354643	1702800	--	5982580
						113545,00	819,00	3925137	28312		--	
			Потолок над малым бассейном ГРИЛЬЯТА									
75	75	Е11-150403-309 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	116	2964,00	10,00	343824	1160	40484	--	343824
						2605,00	3,00	302180	348		--	
76	76	Е11-150108-2101 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	$м^2$	116	18714,00	29,00	2170824	3364	348	--	2170824
						18682,00	6,00	2167112	696		--	
77	77	ТОО "Митра KZ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Направляющая 2,4 (75x75/40x10) белая.	шт	82	945,80	--	77556	--	77556	--	77556
						--	--	--	--		--	
78	78	ТОО "Митра KZ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Направляющая 0,6 (75x75/40x10) белая.	шт	323	236,46	--	76377	--	76377	--	76377
						--	--	--	--		--	
79	79	ТОО "Митра KZ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Вставка PG (50).	шт	82	64,48	--	5287	--	5287	--	5287
						--	--	--	--		--	
80	80	ТОО "Митра KZ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Элемент "мама" белая (75x75/40x10).	шт	2261	236,46	--	534636	--	534636	--	534636
						--	--	--	--		--	

81	81	ТОО "Митра KZ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Элемент "капа" белая (75x75/45x10).	шт	2261	236,46	--	534636	--	534636	--	534636
						--	--	--	--		--	
82	82	ТОО "Митра KZ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Уголок белый 19x24, металлик L=3,00.	шт	84	603,60	--	50702	--	50702	--	50702
						--	--	--	--		--	
83	83	ТОО "Митра KZ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Подвес "Универсальный" (в сборе) (скобы L=276мм) L=0,50.	шт	215	51,59	--	11092	--	11092	--	11092
						--	--	--	--		--	
			Потолок Сруп									
84	84	Е11-150108-2101 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	$м^2$	20,8	18714,00	29,00	389251	603	62	--	389251
						18682,00	6,00	388586	125		--	
85	85	ТОО "Митра KZ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Кассета АР 600 А6 белая перфорированная, d=1,5мм.	шт	101	2235,54	--	225790	--	225790	--	225790
						--	--	--	--		--	
86	86	ТОО "Митра KZ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Направляющая Албес Т-2,4 NORMA 3,7.	шт	9	791,04	--	7119	--	7119	--	7119
						--	--	--	--		--	
87	87	ТОО "Митра KZ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Направляющая Албес Т-2,4 NORMA 1,2.	шт	51	257,95	--	13155	--	13155	--	13155
						--	--	--	--		--	
88	88	ТОО "Митра KZ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Направляющая Албес Т-2,4 NORMA 0,6.	шт	51	257,95	--	13155	--	13155	--	13155
						--	--	--	--		--	
89	89	ТОО "Митра KZ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Уголок белый 19x19.	шт	9	520,19	--	4682	--	4682	--	4682

						--	--	--	--		--	
90	90	ТОО "Митра KZ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Подвес "Универсальный" (в сборе) (стенды L=276мм) L=0,50.	шт	26	51,59	--	1341	--	1341	--	1341
						--	--	--	--		--	
			Потолок спорт зала									
91	91	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах.	$м^2$ потолка	275,5	8389,00	38,00	2311170	10470	963698	--	2311170
						4853,00	11,00	1337002	3031		--	
92	92	Е11-080701-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м.	$м^2$ горизонтальной проекции	275,5	3626,00	15,00	998963	4133	118740	--	998963
						3180,00	5,00	876090	1378		--	
93	93	Е11-080701-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201.	$м^2$ горизонтальной проекции	275,5	2516,00	9,00	693158	2480	69150	--	693158
						2256,00	3,00	621528	827		--	
			Окраска потолка									
94	94	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	559,4743	6424,00	13,00	3594063	7273	2355387	--	3594063
						2201,00	4,00	1231403	2238		--	
			Двери из ПВХ									
95	95	Е11-100501-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей.	$м^2$	51,64	5947,00	511,00	307103	26388	78183	--	307103
						3922,00	165,00	202532	8521		--	
96	96	С1223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный.	$м^2$	6,92	60008,00	--	415255	--	415255	--	415255
						--	--	--	--		--	
97	97	С1223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный.	$м^2$	11,82	56783,00	--	671175	--	671175	--	671175
						--	--	--	--		--	

98	98	С1223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный.	м²	6,9	51209,60	--	353342	--	353342	--	353342
						--	--	--	--		--	
99	99	С1223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный.	м²	6,6	49345,00	--	325677	--	325677	--	325677
						--	--	--	--		--	
100	100	С1223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный.	м²	5,49	53039,00	--	291184	--	291184	--	291184
						--	--	--	--		--	
101	101	С1223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный.	м²	5,55	51746,00	--	287190	--	287190	--	287190
						--	--	--	--		--	
102	102	С1223-203-0405	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный.	м²	8,4	56790,00	--	477036	--	477036	--	477036
						--	--	--	--		--	
			Двери									
103	103	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах.	м²	6,75	11065,00	131,00	74689	884	11145	--	74689
						9283,00	40,00	62660	270		--	
104	104	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный.	м²	6,75	34539,00	--	233138	--	233138	--	233138
						--	--	--	--		--	
			Перегородки из ПВХ									
105	105	Е11-100501-202 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей.	м²	3,84	5028,00	520,00	19308	1997	4136	--	19308
						3431,00	171,00	13175	657		--	
106	106	С1223-203-0904	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с остекленным полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П.	м²	3,84	53252,00	--	204488	--	204488	--	204488
						--	--	--	--		--	
			Стены или перегородки									

107	107	Е11-150406-103 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности. Отделка декоративная под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности 1.	м² отделываемой поверхности	215,35	8797,00	7,00	1894434	1508	22827	--	1894434
						8684,00	2,00	1870099	431		--	
108	108	Е11-150203-0208 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе.	м² отделываемой поверхности	622,73	1335,00	4,00	831345	2491	144474	--	831345
						1099,00	1.00	684380	623		--	
			Колонна в большом бассейне									
109	109	У6107-0204-0101	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой.	м²	16,9	5681,00	38,00	96009	642	30319	--	96909
						3849,00	11,00	65048	186		--	
110	110	Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/мозайка стеклянная, противоскользящая/.	м² покрытия	16,9	17841,00	51,00	301513	861	200570	--	301513
						5922,00	15,00	100082	253		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27460970	435619	10999401	--	27460970
								16025950	52452	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27386281				
		Материалы		Тенге				6117236				
		Всего заработная плата		Тенге					16015472			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4814013				
		Местные материалы		Тенге				57006				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27386281				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3546
			Сметная заработная плата	Тенге					16015472			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74689				
		Материалы		Тенге				11145				
		Всего заработная плата		Тенге					62930			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74689				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					62930			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27460970				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3561
			Сметная заработная плата	Тенге					16078402			
			РАЗДЕЛ 4.Работы по бассейну									
111	111	Е12-190101-201 Кзтр и Кзм=1,09	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление.	отверстие	15	241,00	1,00	3615	15	--	--	3615
						239,00	--	3585	--		--	
112	112	Е12-190101-203 Кзтр и Кзм=1,09 К=4	Отверстия. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм.	отверстие	15	2488,00	12,00	37320	180	--	--	37320
						2476,00	--	37140	--		--	
113	113	С1218-201-0301	Сверло кольцевое алмазное диаметром 100 мм.	шт.	15	20589,00	--	308835	--	308835	--	308835
						--	--	--	--		--	

			Оборудование для большого бассейна									
114	114	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Монтажные и пусконаладочные работы.	работа	1	4381650,00	--	4381650	--	--	--	4381650
						--	--	--	--		--	
115	115	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Химия и аксессуары.	услуга	1	525798,00	--	525798	--	--	--	525798
						--	--	--	--		--	
			Оборудование фильтрации									
116	116	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шестипозиционный кран с боковым подключением 2.	шт	2	99839,02	--	199678	--	199678	--	199678
						--	--	--	--		--	
117	117	Ц13-70401-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый,объемный,поршневой,приводной на отдельных фундаментных плитах,масса 0,9 т.Монтаж оборудования.	комплект	2	252313,00	14458,00	504626	28916	50318	--	504626
						212696,00	3745,00	425392	7490		--	
118	118	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Насос Verdon ES однофазный 1.47 kW Н производительность 25 m3/h.	шт	4	302959,80	--	1211839	--		--	1211839
						--	--	--	--	1211839	--	
119	119	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Кварцевый песок, фракции 0,7-1,2 мм.	кг	800	200,30	--	160240	--	160240	--	160240
						--	--	--	--		--	
120	120	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Щит управления, кабеля.	комплект	1	625950,00	--	625950	--	625950	--	625950
						--	--	--	--		--	
121	121	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Трубы и фитинги.	комплект	1	3004560,00	--	3004560	--	3004560	--	3004560
						--	--	--	--		--	
			Обогрев бассейна									

122	122	Е11-170801-201 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 23	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка.	комплект	2	16023,00	114,00	32046	228	--	--	32046
						15909,00	33,00	31818	66		--	
123	123	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Электронагреватель с тэнами из сплава Incoloy 825, оснащен термостатом, реле защиты от перегрева и датчиком потока, 18 kW.	шт	4	789761,11	--	3159044	--	3159044	--	3159044
						--	--	--	--		--	
			Прочее оборудование									
124	124	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Лестница набортная DVN SF-415 (4 ступени SS304).	шт	2	93892,50	--	187785	--	187785	--	187785
						--	--	--	--		--	
125	125	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Лестница набортная DVN SF-415 (5 ступени SS304).	шт	2	106411,50	--	212823	--	212823	--	212823
						--	--	--	--		--	
126	126	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Автодолив.	шт	2	68854,50	--	137709	--	137709	--	137709
						--	--	--	--		--	
127	127	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Скиммер 151. поток 5 m3/h с квадратной крышкой.	шт	7	62657,59	--	438603	--	438603	--	438603
						--	--	--	--		--	
128	128	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Форсунка стеновая возвратная для бетона, подключение 2 - 50mm.	шт	14	8951,08	--	125315	--	125315	--	125315
						--	--	--	--		--	
129	129	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Донный слив для бетона, подключение 1 1/2 -2, производительность 13 m3/h.	шт	2	27541,80	--	55084	--	55084	--	55084
						--	--	--	--		--	
			Станция дозации									

130	130	Ц13-70401-301 Кзтр и Кум=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования.	комплект	2	247447,00	14458,00	494894	28916	40586	--	494894
						212696,00	3745,00	425392	7490		--	
131	131	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Кристалл М: свободный CL, pH с мембранными насосами, 4,2 л/ч при 1,5 бар - автоматическая станция дозирования и контроля параметров воды.	комлект	1	3129750,00	--	3129750	--	3129750	--	3129750
						--	--	--	--		--	
132	132	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Блок дозирования коагулянта, перистальтический насос, 2,4 л/ч при 1,5 бар с всасывающей арматурой с датчиком уровня (клапан впрыска без обратного клапана, для монтажа перед насосом фильтрации).	комлект	1	659751,30	--	659751	--	659751	--	659751
						--	--	--	--		--	
			Оборудование для малого бассейна									
133	133	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Монтажные и пусконаладочные работы.	работа	1	2625760,00	--	2625760	--	--	--	2625760
						--	--	--	--		--	
			Оборудование фильтрации									
134	134	Ц13-70401-301 Кзтр и Кум=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования.	комплект	2	247447,00	14458,00	494894	28916	40586	--	494894
						212696,00	3745,00	425392	7490		--	
135	135	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Насос Verdon ES однофазный 0.75 kW II производительность 15.5 m3/h.	шт	2	240990,75	--	481982	--		--	481982
						--	--	--	--	481982	--	
136	136	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шестипозиционный кран с боковым подключением 1 1/2.	шт	1	58526,32	--	58526	--	58526	--	58526
						--	--	--	--		--	
137	137	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Кварцевый песок, фракции 0,7-1,2 мм.	кг	250	200,30	--	50075	--	50075	--	50075
						--	--	--	--		--	

138	138	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Щит управления, кабеля.	комплект	1	500760,00	--	500760	--	500760	--	500760
						--	--	--	--		--	
139	139	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Трубы и фитинги.	комплект	1	1126710,00	--	1126710	--	1126710	--	1126710
						--	--	--	--		--	
			Обогрев бассейна									
140	140	Е11-170801-201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка.	комплект	1	16023,00	114,00	16023	114	--	--	16023
						15909,00	33,00	15909	33		--	
141	141	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Электронагреватель с тэнами из сплава Incoloy 825, оснащен термостатом, реле защиты от перегрева и датчиком потока, 12 kW.	шт	1	774613,13	--	774613	--	774613	--	774613
						--	--	--	--		--	
			Прочее оборудование									
142	142	Е11-90304-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,15	236940,00	64455,00	35541	9668	3607	--	35541
						148440,00	16622,00	22266	2493		--	
143	143	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Лестница набортная DVN SF-215 (2 ступени SS304).	шт	1	68854,50	--	68855	--	68855	--	68855
						--	--	--	--		--	
144	144	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Автодолив.	шт	1	68854,50	--	68855	--	68855	--	68855
						--	--	--	--		--	
145	145	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Скиммер 151. поток 5 m3/h с квадратной крышкой.	шт	3	62657,59	--	187973	--	187973	--	187973
						--	--	--	--		--	
146	146	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Форсунка стеновая возвратная для бетона, подключение 2 - 50мм.	шт	7	9639,63	--	67477	--	67477	--	67477
						--	--	--	--		--	

147	147	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Донный слив для бетона, подключение 1 1/2 -2, производительность 13 м3/ч.	шт	1	27541,80	--	27542	--	27542	--	27542
						--	--	--	--		--	
			Станция дозации									
148	148	ЦГ3-70491-301 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования.	комплект	2	247447,00	14458,00	494894	28916	40586	--	494894
						212696,00	3745,00	425392	7490		--	
149	149	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Кристалл М: свободный CL, pH с мембранными насосами, 2,4 л/ч при 1,5 бар - автоматическая станция дозирования и контроля параметров воды.	комлект	1	2491281,00	--	2491281	--	2491281	--	2491281
						--	--	--	--		--	
150	150	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Блок дозирования коагулянта, перистальтический насос, 2,4 л/ч при 1,5 бар с всасывающей арматурой с датчиком уровня (клапан впрыска без обратного клапана, для монтажа перед насосом фильтрации).	комлект	1	659751,30	--	659751	--	659751	--	659751
						--	--	--	--		--	
			Гидромассаж на 3 места									
151	151	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Монтажные работы.	работа	1	481500,00	--	481500	--	--	--	481500
						--	--	--	--		--	
152	152	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Насос ВТР центробежный без префильтра 40м^3/ч Н=10 380 В 2,2 кВт.	комплект	1	625950,00	--	625950	--		--	625950
						--	--	--	--	625950	--	
153	153	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Форсунка гидромассажная нерегулируемая линейная часть 2"ВР ПВХ ABS-пластик.	шт	6	43335,00	--	260010	--	260010	--	260010
						--	--	--	--		--	
154	154	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Водозабор D=295мм (бетон) ABS-пластик.	шт	2	62595,00	--	125190	--	125190	--	125190
						--	--	--	--		--	

155	155	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Пьезо кнопка с блоком управления.	комплект	1	120375,00	--	120375	--	120375	--	120375
						--	--	--	--		--	
156	156	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Комплект труб и фитингов.	комплект	1	678915,00	--	678915	--	678915	--	678915
						--	--	--	--		--	
157	157	ТОО "Pool-Service" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Электрокабельная продукция.		1	115560,00	--	115560	--	115560	--	115560
						--	--	--	--		--	
			Разные работы по бассейну									
158	158	ИП "Алматерм KZ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Труба гофрированная из нержавеющей стали 32А отожженная бухта 20 м Stahlmann.	шт.	3	110113,27	--	330340	--	330340	--	330340
						--	--	--	--		--	
159	159	ИП "Алматерм KZ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Труба гофрированная из нержавеющей стали 32А отожженная бухта 10 м Stahlmann.	шт.	1	55058,56	--	55059	--	55059	--	55059
						--	--	--	--		--	
160	160	ИП "Алматерм KZ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Труба гофрированная из нержавеющей стали 32А отожженная Stahlmann.	м.	5	7368,88	--	36844	--	36844	--	36844
						--	--	--	--		--	
161	161	ИП "Алматерм KZ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Соединитель для нерж гофр 32 Stahlmann.	шт.	4	4746,63	--	18987	--	18987	--	18987
						--	--	--	--		--	
162	162	Е12-70101-207 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.	$м^2$	9,6	3152,00	86,00	30067	826	--	--	30067
						3046,00	31,00	29242	298		--	
163	163	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1,12	Разборка стяжки цементные толщиной 70мм.	$м^3$	0,672	57233,00	19460,00	38461	13077	--	--	38461
						37773,00	5969,00	25385	4011		--	

164	164	Е11-70201-205 Кдр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м². Установка в сооружения	м³ сборных железобетонных конструкций	0,672	69416,00	20756,00	46648	13948	6294	--	46648
						39295,00	5973,00	26406	4014		--	
165	165	ТОО "Стандартпарк Казахстан" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Лоток водоотводный Spark ЛЕ-10.14.07-ПП пластиковый с решеткой пластиково.	шт.	80	3380,13	--	270410	--	270410	--	270410
						--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				33062743	153720	20681212	--	33062743
								1893317	40875	2319771	--	
	Стоимость оборудования			Тенге				2319771				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				2319771				
	Стоимость монтажных работ			Тенге				1989308				
	Материалы			Тенге				172076				
	Всего заработная плата			Тенге					1731528			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1989308				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
			Сметная заработная плата	Тенге					1731528			
	Стоимость общестроительных работ			Тенге				20655346				
	Материалы			Тенге				6294				
	Всего заработная плата			Тенге					130079			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге				20499235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				20655346				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					130079			
	Стоимость металломонтажных работ			Тенге				35541				
	Материалы			Тенге				3607				
	Всего заработная плата			Тенге					24759			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				35541				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					24759			
	Стоимость сантехнических работ			Тенге				48069				
	Всего заработная плата			Тенге					47826			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				48069				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					47826			
	Стоимость прочих работ			Тенге				8014708				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ			Тенге				8014708				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33062743				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438
			Сметная заработная плата	Тенге					1934192			
РАЗДЕЛ 5.Тактильно-визуальная разметка												
166	166	Е11-271301-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание.	м² покрытия	16,47	4633,00	61,00	76306	1005	31639	--	76306
						2651,00	16,00	43662	264		--	
167	167	С1251-104-0106	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины.	м²	16,47	26001,00	--	428236	--	428236	--	428236
						--	--	--	--		--	

168	168	ИП "Рамазан" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	ПВХ разметка 33м.	рулон.	2	7704,00	--	15408	--	15408	--	15408
						--	--	--	--		--	
169	169	ИП "Рамазан" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Наклейка осторожно препятствие.	штука.	8	481,50	--	3852	--	3852	--	3852
						--	--	--	--		--	
170	170	ИП "Рамазан" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Тактильная табличка мнемосхема.	штука.	1	19260,00	--	19260	--	19260	--	19260
						--	--	--	--		--	
171	171	ИП "Рамазан" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Тактильная табличка наименование.	штука.	1	16371,00	--	16371	--	16371	--	16371
						--	--	--	--		--	
172	172	ИП "Рамазан" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Тактильная табличка звонок+кнопка.	комплект.	2	9630,00	--	19260	--	19260	--	19260
						--	--	--	--		--	
173	173	ИП "Рамазан" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Поручень для раковины, откидной, стационарный.	штука.	3	28890,00	--	86670	--	86670	--	86670
						--	--	--	--		--	
174	174	ИП "Рамазан" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Тактильная табличка.	штука.	7	2889,00	--	20223	--	20223	--	20223
						--	--	--	--		--	
175	175	ИП "Рамазан" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Зеркало наклонное.	штука.	1	38520,00	--	38520	--	38520	--	38520
						--	--	--	--		--	
176	176	ИП "Рамазан" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Держатель для костылей.	штука.	1	9630,00	--	9630	--	9630	--	9630
						--	--	--	--		--	
177	177	ИП "Рамазан" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Подъемник для инвалидов тсационарный 282см.	штука.	1	529650,00	--	529650	--	529650	--	529650
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1263386	1005	1218719	--	1263386

								43662	264	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1263386				
		Материалы		Тенге				31639				
		Всего заработная плата		Тенге					43926			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1187686				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1263386				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					43926			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1263386				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					43926			
РАЗДЕЛ 6.Мебель												
178	178	ИП "Жакупова" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф.	шт.	13	36594,00	--	475722	--	475722	--	475722
						--	--	--	--		--	
179	179	ИП "Жакупова" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Шкаф бытовка.	шт.	1	215712,00	--	215712	--	215712	--	215712
						--	--	--	--		--	
180	180	ИП "Жакупова" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол и вешалка.	шт.	1	73188,00	--	73188	--	73188	--	73188
						--	--	--	--		--	
181	181	ИП "Жакупова" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Обувница.	шт.	1	156006,00	--	156006	--	156006	--	156006
						--	--	--	--		--	
182	182	ИП "Жакупова" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Стол игровой.	шт.	10	26193,60	--	261936	--	261936	--	261936
						--	--	--	--		--	
183	183	ИП "Жакупова" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Табуретка.	шт.	20	5055,75	--	101115	--	101115	--	101115
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1283679	--	1283679	--	1283679
								--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1283679				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1283679				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1283679				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1283679				
РАЗДЕЛ 7.Электроснабжение												

184	184	С1247-207-0615	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 100А.	шт.	48	935,00	--	44880	--	44880	--	44880
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				44880	--	44880	--	44880
								--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				44880				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44880				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44880				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				44880				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								88055870
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26064021				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					836542			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					161447			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49013476		
			- Прочие затраты	Тенге				8014708				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4127107		

Временные здания и сооружения 1,2%	84 935 909
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	86 040 075
Непредвиденные работы и затраты 2%	87 760 877
В текущих ценах 2023 г. К=1,079	99 147 135
Итого с понижающим коэф 0,98	97 164 192
НДС 12 %	11 659 703
Итого с НДС	108 823 895,05

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____**Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
ГКП на ПХВ "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области,
БИН 200640023854

Руководитель_____**Каблушева С.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ДУМ-проект",
БИН 070840009371
Эксперт авторского надзора_____**Баяболов А.С.**
№KZ27VJE00069745 от 13.10.2021.

Технический надзор:
ТОО "Музтау",
БИН 050840001510
Эксперт технического надзора_____**Конкашев С.О.**
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024, №KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыарка ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт спорткомплекса ОК Сункар Зерендинский район Акмолинская область**
(наименование, адрес)

Объект **Спорткомплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №68 от 26.02.2024г.

Акт №16
приемки выполненных работ за МАРТ 2025 год
(Корректировочная смета №2)
Водопровод,канализация

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
1		Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.**	м трубопровода	2		2641,30	20,24	5283	40	14	3765	9772
			НР - 72%; СП - 8%				2614,46	0,18	5229	--		724	
2		С1241-201-0401	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм.**	м	1,98		142,00	--	281	--	281	--	303
			СП - 8%				--	--	--	--		22	
3		Е11-160501-202 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.**	м трубопровода	43,5		2860,42	24,48	124428	1065	599	88400	229854
			НР - 72%; СП - 8%				2822,17	0,30	122764	13		17026	
4		С1241-201-0402	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм.**	м	43,5		204,00	--	8874	--	8874	--	9584
			СП - 8%				--	--	--	--		710	
			Водопровод Т3,Т4										

5		С1242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32.	шт.	1	7027,00	--	7027	--	7027	--	7589
			СП - 8%			--	--	--	--		562	
6		Е11-160501-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	3	3441,01	34,51	10323	103	11	7352	19089
			НР - 72%; СП - 8%			3403,05	0,73	10209	2		1414	
7		Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	30,65	3123,48	29,06	95735	891	462	67966	176797
			НР - 72%; СП - 8%			3079,36	0,49	94382	15		13096	
8		Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	11,36	2860,42	24,48	32494	278	156	23086	60026
			НР - 72%; СП - 8%			2822,17	0,30	32060	3		4446	
9		С1241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм.	м	2,97	945,00	--	2807	--	2807	--	3032
			СП - 8%			--	--	--	--		225	
10		С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм.	м	30,3435	532,00	--	16143	--	16143	--	17434
			СП - 8%			--	--	--	--		1291	
11		С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм.	м	11,2464	323,00	--	3633	--	3633	--	3924
			СП - 8%			--	--	--	--		291	
12		С1241-209-1904	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм.	шт.	3	241,00	--	723	--	723	--	781
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
13		С1241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм.	шт.	1	113,00	--	113	--	113	--	122
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
14		С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм.	шт.	61	57,00	--	3477	--	3477	--	3755
			СП - 8%			--	--	--	--		278	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				311341	2377	44320	190569	542062
								264644	33	--	40152	

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				43078				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43078				
			Сметная прибыль	Тенге				3446				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				46524				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				268263				
			Материалы	Тенге				1240				
			Всего заработная плата	Тенге					264677			
			Накладные расходы	Тенге				190569				
			Сметная прибыль	Тенге				36706				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				495538				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
			Сметная заработная плата	Тенге					264677			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				542062				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
			Сметная заработная плата	Тенге					264677			
			РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1									
			Фасонные части									
15		С1241-208-3601 прим.	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой.**	шт.	59	124,00	--	7316	--	7316	--	7901
			СП - 8%			--	--	--	--		585	
			Санитарные приборы									
16		Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным.**	комплект	1	21592,99	100,42	21593	101	17653	2801	26345
			НР - 72%; СП - 8%			3839,47	50,57	3839	51		1952	
17		С1244-101-0301	**Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 340 мм/с косым выпуском/.**	комплект	1	52145,00	--	52145	--	52145	--	56317
			СП - 8%			--	--	--	--		4172	
18		С1244-104-0409	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный,излив с аэратором.**	шт.	1	9414,00	--	9414	--	9414	--	10167
			СП - 8%			--	--	--	--		753	
19		С1244-104-0603	**Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском,горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СТУ.**	шт.	1	1000,00	--	1000	--	1000	--	1080
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				91468	101	87528	2801	101810
								3839	51	--	7542	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				69875				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				69875				
			Сметная прибыль	Тенге				5590				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				75465				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				21593				
			Материалы	Тенге				17653				
			Всего заработная плата	Тенге					3890			

	Накладные расходы	Тенге				2801				
	Сметная прибыль	Тенге				1952				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26346				
	Нормативная трудоемкость	чел -ч								2
	Сметная заработная плата	Тенге					3890			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				101811				
	Нормативная трудоемкость	чел -ч								2
	Сметная заработная плата	Тенге					3890			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								643873
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				268483				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2478			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						131846		
	- Накладные расходы	Тенге							193370	
	- Сметная прибыль	Тенге							47694	

Временные здания и сооружения 1,2%	651 599
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	660 070
Непредвиденные работы и затраты 2%	673 272
В текущих ценах 2023 г. К=1,079	726 460
Итого с понижающим коэф 0,98	711 931
НДС 12 %	85 432
Итого с НДС	797 363

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ **Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
ГКП на ПХВ "Bolashaq saraiy" при управлении образования Акмолинской области, БИН 200640023854

Руководитель_____ **Каблушева С.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ДУМ-проект",
БИН 070840009371
Эксперт авторского надзора_____ **Баиболов А.С.**
№KZ27VJE00069745 от 13.10.2021.

Технический надзор:
ТОО "Музтау",
БИН 050840001510
Эксперт технического надзора_____ **Конкашев С.О.**
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024, №KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.