1000010

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО "Ansal Group"**

Субподрядчик : **ТОО "СК NEW CITY"**

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, Каркаралинского района, Карагандинской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Объект : **Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, Каркаралинского района, Карагандинской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) № _____

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год) на **Фундамент**

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Фундамент				**1077754**
1	У6101-108-102	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	7,7	9 162	70547
2	У6103-701-101	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	7,7	10 112	77862
3	У6103-101-209	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	м3	19,3	29 947	577977
4	У6111-0403-0101	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	м3	62,2	5 649	351368
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1077754**
		НДС 12 %	12%			129 330
		ИТОГО по АКТУ с НДС				**1 207 084**

Принял (Подрядчик)
ТОО "Ansal Group"

Директор _____ **Бисенов К.С.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ **Созакбаев С.Б.**

Генподрядчик: ТОО "Ansal Group"

Субподрядчик: ТОО "СК NEW CITY"

Наименование строительства и его адрес:Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, Каркаралинского района, Карагандинской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

Утверждена
приказом Министра Национальной Экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г. № 229

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			но-мон-тажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, Каркаралинского района, Карагандинской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)	**1 207 084**	**1 077 754,00**							**129 330,48**	**1 207 084**
Итого к оплате:										**1 207 084**

Принял (Подрядчик)

ТОО "Ansal Group"

Директор Бисенов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "СК NEW CITY"

Директор Созакбаев С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)