Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО "СК NEW CITY"**

Субподрядчик : **ТОО "Ansal Group"**

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ушарал Панфиловского района Алматинской области**

Объект : **Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ушарал Панфиловского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) № _____

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2024 (месяц, год) на Фундамент

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Фундамент**				**2065501**
1	E11-060101-01011106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	10,6	37 887	401602
2	E11-060701-01011106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство	м3	28,3	58 795	1663899
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2065501**
		НДС 12 %	12%			247 860
		ИТОГО по АКТУ с НДС				**2 313 361**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Ansal Group"

Директор _____ **Бисенов К.С.**

Принял (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ **Сатбалдинова Д.Б.**

Утверждена
приказом Министра Национальной Экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г. № 229

Генподрядчик: ТОО "СК NEW CITY"

Субподрядчик: ТОО "Ansal Group"

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ушарал Панфиловского района Алматинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ушарал Панфиловского района Алматинской области	**2 313 361**	**2 065 500,70**							**247 860,08**	**2 313 361**
Итого к оплате:										**2 313 361**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Ansal Group"

Директор _____ Бисенов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)