Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
Подрядчик: ТОО "СК Строй Компания ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Енбекши Шуского района Жамбыльской области**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор 31.08.2022 г.	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 6	31.08.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К оплате:	**179 064 285,00**	**76 396 683,04**							**9 167 601,96**	**85 564 285,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Строй Компания ЛТД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыкова А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству Разимбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Строй Компания ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Еибекши Шуского района Жамбыльской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Бурение скважины-2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **22.10.2022**

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 06-04-01 бурение скважины работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Бурение										
1	8	Е11-040101-0305 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до250 мм, применены коэффициенты к затратам труда -1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	36,00	14813,28 4887,45	9925,83 3608,48	533278 175948	357330 129905	0	259976 63460	856714	
2	9	Е11-040101-0307 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторноес прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до250 мм, применены коэффициенты к затратам труда -1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходуматериалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	2	27418,27 9366,26	18052,01 5831,24	54837 18733	36104 11662	0	25836 6454	87127	
3	10	Е11-040101-0310 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда- 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	62	80679,24 28327,62	52351,62 15213,03	5002113 1756312	3245801 943208	0	2294592 583736	7880441	
4	11	С1261-403-0106	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	14,0	198760		2784389		2784389	222751	3007140	
			Итого по разделу: 1. Бурение									11831422	
			ИТОГО:					8374617 1950993	3639235 1084775	2784389	2580404 876401	11831422	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		236628				12068050	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1 %		120681				12188731	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		243775				12432506	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									13054771	
			НДС			12 %		1566573				14621344	
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			С субподрядной скидкой									**12780888.17**	
			в том числе НДС									1369380.88	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Строй Компании ЛТД"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сыдыкова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству **Разимбеков Б. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Строй Компания ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Енбекши Шуского района Жамбыльской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция первого подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 31.08.22**

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-02 Конструкции металические - замена на кирпичную кладку работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Насосная станция первого подъема										
			Раздел: 3. Стены										
1	19	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		40,9428	14622,08	2991,64	598669	122486	182811	303164	973980	
				м3 кладки		7165,4	796,5	293372	32611		72147		
2	20	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		31,11652	60151		1871690		1871690		2021425	Казахстан
				1000 шт.							149735		
3	21	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,2486	518569,58	2414,78	128916	600	109850	17359	157977	
				т металлических изделий		74278,8	802,44	18466	199		11702		
4	22	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		1,8	35788,82	4893,24	64420	8808	35683	19904	91070	
				м3		11071,5	1079,88	19929	1944		6746		
5	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240)СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0170496	349485		5959		5959		6436	
				т							477		
6	24	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,059136	346394		20484		20484		22123	Казахстан
				т							1639		
			Итого по разделу: 3. Стены									3273011	
			Раздел: 4. Полы										
7	25	Е11-110101-0203	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных		1,984	9101,56	1842,99	18057	3657	7383	8121	28272	
				м3		3537,1	817,3	7018	1622		2094		
8	26	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		1,5872	21532	7,68	34176	12	27535	6231	43639	
				м3		4176,06	0	6628	0		3232		
9	27	Е11-110101-1103	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		19,84	759,86	31,52	15076	625	6891	7400	24274	
				м2		381,01	15,8	7559	313		1798		
			Итого по разделу: 4. Полы									96185	
			ИТОГО:					2757447	136188	2268286	362179	3369196	
			В том числе :					352972	36689		249570		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		67384					
			Итого с временными									3436580	
			Зимние удорожания			1 %		34366					
			Итого с зимними удорожаниями									3470946	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		69419					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3540365	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									3717565	
			НДС			**12 %**		**446108**					
			Итого с НДС									4163673	
			С субподрядной скидкой									3639572,33	
			в том числе НДС									389954,18	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Строй Компания ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сыдыкова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству **Разимбеков Б. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Строй Компания ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Енбекши Шуского района Жамбыльской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 31.08.22**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 02-02-01 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Насосная станция 2-го подъема										
1	12	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18,0000002	4814,44 1200,55	2325,74 629,18	86660 21610	41863 11325	23187	38864 10042	135565	
2	13	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	12,9600001	0		0				0	Казахстан
3	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	24,48	908,16 310,37	20,27 2,97	22232 7598	497 73	14138	7134 2349	31715	
4	21	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	3,8	3068,76 242,63	6,83 2,01	11661 922	26 8	10713	865 1002	13528	
5	22	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	74,3	14622,08 7165,4	2991,64 796,5	1086421 532389	222279 59180	331752	550159 130926	1767506	
6	23	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	28,234	60151		1698303		1698303	135864	1834167	Казахстан
7	24	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3729	518569,58 74278,8	2414,78 802,44	193375 27699	900 299	164776	26038 17553	236966	
8	25	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,7	35788,82 11071,5	4893,24 1079,88	96630 29893	13212 2916	53525	29856 10119	136605	
9	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240)СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023976	349485		8379		8379	670	9049	
10	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,088704	346394		30727		30727	2458	33185	Казахстан
			ИТОГО:					3234388	278777	2335500	652916	4198286	
			В том числе :					620111	73801		310983		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		83966				4282252	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1 %		42823				4325075	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		86502				4411577	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									4632383	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		555886					
			Итого с НДС									5188269	
			С субподрядной скидкой									4535197,71	
			в том числе НДС									485914,04	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Строй Компания ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сыдыкова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству **Разимбеков Б. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Строй Компания ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Енбекши Шуского района Жамбыльской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Проходная. КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 31.08.22**

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-03-01 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Проходная. КПП										
			Раздел: 3. Теплоизоляционные и гидроизоляционные работы										
1	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		38,4	908,16	20,27	34873	778	22177	11190	49748	
				м2		310,37	2,97	11918	114		3685		
2	19	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов		38,4	2521,35	6,83	96820	262	87241	8737	114002	
				м2		242,63	2,01	9317	77		8445		
3	20	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350		38,4	238		9139		9139		9870	
				м2							731		
4	21	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		28,5	14622,08	2991,64	416729	85261	127254	211030	677980	
				м3 кладки		7165,4	796,5	204214	22700		50221		
5	22	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		10,83	60151		651435		651435		703550	Казахстан
				1000 шт.							52115		
6	23	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,1730487	518569,58	2414,78	89738	418	76466	12083	109967	
				т металлических изделий		74278,8	802,44	12854	139		8146		
7	24	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		1,575	35788,82	4893,24	56367	7707	31223	17416	79686	
				м3		11071,5	1079,88	17438	1701		5903		
8	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240)СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01492	349485		5214		5214		5631	
				т							417		
9	26	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,051744	346394		17924		17924		19358	Казахстан
				т							1434		
			Итого по разделу: 3. Теплоизоляционные и гидроизоляционные работы									1769792	
			ИТОГО:					1378239	94426	1028073	260456	1769792	
								255741	24731		131097		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		35396					
			Итого с временными									1805189	
			Зимние удорожания			1 %		18052					
			Итого с зимними удорожаниями									1823241	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36465					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1859706	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1952787	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**234334**					
			Итого с НДС									**2187121**	
			С субподрядной скидкой									**1911818.02**	
			в том числе НДС									204837.64	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Строй Компания ЛТД"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сыдыкова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству **Разимбеков Б. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Строй Компания ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Енбекши Шуского района Жамбыльской области**

(наименование, адрес)

Объект : **водонапорную башню 25 м3 высотой 15 м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 31.08.22

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 06-04-01 Строительно-монтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водонапорная башня 25 м3 высотой 15 м										
1	1	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	20	2798,33	0	55967	0	0	40296	103964	
						2798,33	0	55967	0		7701		
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	965,2	0	5791	0	0	4170	10758	
						965,2	0	5791	0		797		
3	3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	14	51,75	51,75	724	724	0	206	1004	
						0	20,44	0	286		74		
4	4	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	м3 грунта	28	44,28	44,28	1240	1240	0	353	1720	
						0	17,49	0	490		127		
5	5	Е11-010102-0411 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	230	532,09	508,73	122381	117008	161	21545	155440	
						22,66	107,44	5212	24711		11514		
6	6	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5км	т·км	2012,5	66		132825			10626	143451	
7	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенииграунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	218	36,27	36,27	7907	7907	0	2248	10967	
						0	14,32	0	3122		812		
8	8	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять накаждые последующие 5 м перемещения грунта. Группагрунтов 2	м3 грунта	1090	17,91	17,91	19522	19522	0	5549	27077	
						0	7,07	0	7706		2006		
9	9	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40	1849,54	0	73982	0	0	53267	137429	
						1849,54	0	73982	0		10180		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	218	173,82	79,75	37893	17385	0	20888	63483	
						94,07	39,01	20507	8504		4702		
11	11	Е11-010107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	170	114,62	109,07	19485	18542	0	3616	24949	
						5,55	23,99	944	4078		1848		
12	12	Е11-010204-0202 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	122	256,6	175,82	31305	21450	9855	4010	38140	
						0	45,65	0	5569		2825		
13	13	Е11-100212-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы с перилами и площадки смаршами прямыми. Сборка		3,1	2650,02	219,56	8215	681	318	6763	16176	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 горизонтальной проекциилестниц			2327,76	96,1	7216	298		1198		
14	14	С1218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм /Лестница деревянная прим/		3,1	920		2852		2852		3080	
				м2							228		
15	15	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		12	412,67	34,46	4952	414	3557	1070	6504	
				м2 площади уплотнения		81,79	13,08	981	157		482		
16	16	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		9,7	27036,27	1654,37	262252	16048	188887	55708	343397	
				м3		5909	402,05	57317	3900		25437		
17	17	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиляклассаА-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14до 25 мм		0,07	343539		24048		24048		25972	
				т							1924		
18	18	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,085	271911,99	1443,99	23113	123	0	20969	47609	
				т		270468	630,51	22990	54		3527		
19	19	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и безотверстий, соединяемые на сварке		0,085	892474		75860		75860		81929	
				т							6069		
20	20	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		9,6	811,55	32,22	7791	310	3787	3615	12319	
				м2 стяжки		384,84	15,8	3694	152		913		
21	23	С3411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км(от Алматы до с.Енбекше)		1399,837824	23		32196			2576	34772	
				т·км									
22	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		26,1	908,16	20,27	23703	530	15073	7606	33814	
				м2поверхности		310,37	2,97	8101	78		2505		
23	28	С1222-519-0202	Опоры неподвижные		4,66	821622		3828759		3828759		4135060	Казахстан
				т							306301		
24	30	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,339	919993		311878		311878		336828	Казахстан
				т							24950		
			ИТОГО:					5114641	221884	4465035	251879	5795842	
								262702	59105		429322		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		115917					
			Итого с временными									5911757	
			Зимние удорожания			1 %		59118					
			Итого с зимними удорожаниями									5970875	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		119418					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6090293	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									6395121	
			НДС			12 %		767415					
			Итого с НДС									7162536	
			С субподрядной скидкой									6260954,65	
			в том числе НДС									670816,57	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Строй Компания ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — **Сыдыкова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству — **Разимбеков Б. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Строй Компания ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Енбекши Шуского района Жамбыльской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 31.08.22**

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 06-02-01 Строительно-монтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		8378,602193	225,33	225,33	1887951	1887951	0	229239	2286564	
				м3 грунта		0	38	0	318387		169375		
2	2	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1.15. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		304,86083	4375,48	0	1333914	0	0	960418	2477878	
				м3 грунта		4375,48	0	1333914	0		183547		
3	3	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильноналипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		1478,576858	247,86	247,86	366480	366480	0	44499	443858	
				м3 грунта		0	41,8	0	61805		32878		
4	4	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,65 м3		362,91233	276,94	276,94	100505	100505	0	12205	121727	
				м3 грунта		0	46,71	0	16952		9017		
5	5	С3412-101-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км		2144,81187	79		169440				182996	
				т*км							13555		
6	6	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Защитная обсыпка трубы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		112,673725	44,28	44,28	4989	4989	0	2128	7687	
				м3 грунта		0	17,49	0	1971		569		
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		90,13898	878,8	0	79214	0	0	85551	177947	
				м3 грунта		878,8	0	79214	0		13181		
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1959,82551	965,2	0	1891624	0	0	2042953	4249343	
				м3 грунта		965,2	0	1891624	0		314766		
9	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		9189,76612	36,27	36,27	333313	333313	0	142125	513473	
				м3 грунта		0	14,32	0	131597		38035		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		9189,76612	173,82	79,75	1597365	732884	0	1320812	3151631	
				м3 уплотненногогрунта		94,07	39,01	864481	358493		233454		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									13613104	
			Раздел: 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
11	11	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	504973,74 343577	155484,02 48675,36	50497 34358	15548 4867	591	38833 7146	96477	
12	12	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	101	3280		331280		331280	26502	357782	Казахстан
13	18	С1241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	3444,605	119		409908		409908	32793	442701	Казахстан
14	21	Е11-220901-0103	Задвижки иликлапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	34	2231,06 1843,8	94,62 44,58	75856 62689	3217 1516	9950	63563 11154	150573	
15	22	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненнымклином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серогочугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	34	39086		1328924		1328924	106314	1435238	
16	23	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	2381,63 2008,02	99,44 14,86	38106 32128	1591 238	4387	31719 5586	75411	
17	24	С1242-202-0701	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	6207		99312		99312	7945	107257	
18	25	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах изстальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	34	2413,17 2008,02	130,98 29,72	82048 68273	4453 1010	9322	67897 11996	161941	
19	26	С1242-202-0705	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	34	10748		365432		365432	29235	394667	
20	34	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные футляр, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,178	1581758,89 746540	743927,07 286785,55	281553 132884	132419 51048	16250	182093 37092	500737	
21	35	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	178	15326		2728028		2728028	218242	2946270	Казахстан
22	36	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,178	3148359,2 400042	241624,43 46362,04	560408 71207	43009 8252	446191	78665 51126	690199	
23	37	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	68	1197,29 1066,2	69,84 0	81416 72502	4749 0	4165	71777 12255	165448	
24	38	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	68	3071		208828		208828	16706	225534	Казахстан
25	43	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	34	1401		47634		47634	3811	51445	Казахстан
			Итого по разделу: 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									7801680	
			ИТОГО:					14454025	3631108	6010202	5374478	21414784	
			В том числе :					4643274	956136		1586281		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		428296					
			Итого с временными									21843080	
			Зимние удорожания			1 %		218431					
			Итого с зимними удорожаниями									22061511	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		441230					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**22502741**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**23629035**	
			НДС			**12 %**		**2835484**					
			Итого с НДС									**26464519**	
			С субподрядной скидкой									**23133314,49**	
			в том числе НДС									2478569,41	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Строй Компания ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сыдыкова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству **Разимбеков Б. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "СК Строй Компания ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Енбекши Шуского района Жамбыльской области**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 31.08.22**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **07-01-01 Благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вертикальная планировка и растительный слой грунта										
1	1	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (под дороги, площадки, участки озеленения)		1861,4	63,8	63,8	118757	118758	0	28453	158987	
				м3 грунта		0	21,23	0	39518		11777		
2	2	Е11-010104-0210 К=4	Грунты 2группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1861,4	214,37	214,37	399028	399029	0	95597	534195	
				м3 грунта		0	71,33	0	132774		39570		
3	3	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 (недостающий грунт)		1861,4	186,22	181,04	346630	336988	0	46974	425092	
				м3 грунта		5,18	29,87	9642	55600		31488		
4	4	С3411-103-0112	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки12 км		37302,456	61		2275450				2457486	
				т*км							182036		
5	5	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (насыпи)		1861,4	63,8	63,8	118757	118758	0	28453	158987	
				м3 грунта		0	21,23	0	39518		11777		
6	6	Е11-010104-0210 К=4	Грунты 2группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1861,4	214,37	214,37	399028	399029	0	95597	534195	
				м3 грунта		0	71,33	0	132774		39570		
7	7	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см		1861,4	79,12	79,12	147274	147274	0	43945	206517	
				м3 уплотненного грунта		0	32,79	0	61035		15298		
8	8	Е11-010201-0107 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		1861,4	30,01	30,01	55861	55861	0	13054	74428	
				м3 уплотненного грунта		0	9,74	0	18130		5513		
9	9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1861,4	94,16	80,63	175269	150085	5398	38544	230918	
				м3 уплотненного грунта		10,63	18,13	19787	33747		17105		
10	10	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		372,28	17,91	15,08	6668	5614	0	2471	9870	
				м3 грунта		2,83	6,39	1054	2379		731		
11	11	С3411-102-0101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км		521,192	360		187629				202639	
				т*км							15010		
12	12	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (участки озеленения)		372,28	56,14	56,14	20900	20900	0	5007	27980	
				м3 грунта		0	18,68	0	6954		2073		
13	13	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		372,28	188,85	188,85	70305	70305	0	16844	94121	
				м3 грунта		0	62,84	0	23394		6972		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		11108,45	7,04	7,04	78203	78204	0	16796	102599	
			м2 спланированной площади			0	2,1	0	23328		7600		
15	15	Е11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1		759,8	6,07	6,07	4612	4612	0	974	6033	
			м2 спланированной площади			0	1,78	0	1352		447		
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка и растительный слой грунта									5224047	
			Раздел: 4. Ограждение										
16	63	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная. Устройство	м3	22,1	26153,73	2089,83	577997	46185	427032	104667	737277	
						4741,2	463,27	104781	10238		54613		
17	64	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	25,725	29824,42	1992,98	767233	51269	513072	195966	1040255	
						7886,96	484,16	202892	12455		77056		
18	65	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	123,76	26153,73	2089,83	3236786	258637	2391377	586136	4128756	
						4741,2	463,27	586771	57334		305834		
19	66	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	20,2244114	16836,2	1527,64	340502	30896	634	293433	684650	
						15277,2	666,6	308972	13482		50715		
20	67	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,1974862	349485		1117473		1117473		1206871	
											89398		
21	68	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	17,0269252	346394		5898025		5898025		6369867	Казахстан
											471842		
22	69	Е11-080201-0301 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные из силиттерного блока. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	51,744	22131,53	2781,86	1145174	143945	445761	550195	1830999	
						10734,94	698,42	555469	36139		135630		
23	70	С1213-302-0101	Блок бетонный силиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	3234	410		1325940		1325940		1432015	Казахстан
											106075		
24	71	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 21	Стены армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	442	4502,84	435,8	1990256	192624	739524	1047603	3280887	
						2393,91	154,63	1058108	68347		243029		
25	72	С1213-302-0101	Блок бетонный силиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	11050	410		4530500		4530500		4892940	Казахстан
											362440		
			Итого по разделу: 4. Ограждение									25604517	
			ИТОГО:					25334256	2628972	17394736	3210709	30828564	
								2847476	768497		2283599		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		616571					
			Итого с временными									31445136	
			Зимние удорожания			1 %		314451					
			Итого с зимними удорожаниями									31759587	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		635192					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32394779	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									34016184	
			НДС			12 %		4081942					
			Итого с НДС									38098126	
			С субподрядной скидкой									33302539,63	
			в том числе НДС									3568129,25	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Строй Компания ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сыдыкова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству _____ **Разимбеков Б. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)