Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

1636557424

Акт приема-передачи выполненных работ

№ 577136/2022/1-3/2

08.06.2022

Настоящий акт составлен в том, что Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ" (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) о закупках работ от 31.03.2022 года № 577136/2022/1-3 в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Дирекция по реализации крупных проектов» (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе:

№	Место поставки	Наименование предмета договора	Дополнительная характеристика	Сумма без учета НДС РК	Сумма с учетом НДС РК	Дата оборота/Период оборота	Примечание
2264-3 Р	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, г.Нур-Султан	Работы по сооружению железнодорожных путей	Строительство второго пути на перегоне Разъезд 19 - Достык и трех приемо-отправочных путей на Разъезде 19: согласно выборки сметной документации	106718108.04	119524281.00	30.04.2022	-

Стоимость работ по данному акту согласно Договору составляет 119524281.00 (сто девятнадцать миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи двести восемьдесят один тенге 00 тиын) тенге, с учетом НДС РК

Наименование поставщика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"	050840000334	KZ056010111000162332 HSBKKZKX	АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	г.Нур-Султан, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, дом 12/1
Утверждено:				
Генеральный директор	Шамиев Кудрәт Игнатұлы	Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"		17.05.2022

Информация по договору

Общая стоимость договора	Сумма авансовых платежей	Сумма оплаты с начала действия Договора	Ранее заактированные суммы	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков поставки или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств	Количество просроченных дней
2237138078.00	0	0	1375193100.76	0	0

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

1636557424

Наименование компании	Наименование документа	Дата подписания документа
Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"	№12 лот-1 Апрель 2022 119млн.pdf	17.05.2022 09:34:40

Наименование заказчика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Дирекция по реализации крупных проектов»	130541020013	HSBKKZKX	АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	г.Нур-Султан, район "Есиль", УЛИЦА КУНАЕВА, дом 10
Утверждено:				
директора Филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Дирекция по реализации крупных проектов"	МЕЙРБЕКОВА ЕРКИНА НУРМАХАНБЕТОВИЧА	филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Дирекция по реализации крупных проектов»		08.06.2022
Согласовано:				
Заместитель директора филиала	Ким Александр Борисович	филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Дирекция по реализации крупных проектов»		08.06.2022
главного менеджера Управления по строительству новых железнодорожных линий филиала	Асанов Жанабай	филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Дирекция по реализации крупных проектов»		06.06.2022