Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-04-17 № 67 қосымша келісім

Абай облысы №4 2025-05-02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Риаханов Шынгыс Нуртасович тұлғасындағы "Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Утепов Ерлан Тайжанович тұлғасындағы "Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-04-17 № 67 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 2 202 484 803.03 (екі миллиард екі жүз екі миллион төрт жүз сексен төрт мың сегіз жүз үш тенге үш тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 235 980 514.61 тенге (екі жүз отыз бес миллион тоғыз жүз сексен мың бес жүз он төрт тенге алпыс бір тиын)
2) 3.2 аумақтық қазынашылық органында шарт 097 "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 032 кіші бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2025 жылға 1 317 тіркелуге жатады 540 863.00 (бір миллиард үш жүз он жеті миллион бес жүз қырық мың сегіз жүз алпыс үш теңге 00 тиын) теңге оның ішінде ҚҚС; 097 "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2025 жылға 217 298 415.55 (екі жүз он жеті миллион екі жүз тоқсан сегіз мың төрт жүз он бес теңге 55 тиын) теңге оның ішінде ҚҚС; 097 "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 011 кіші бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен қаражат есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту-2025 жылға 98 128 018.00 (тоқсан сегіз миллион жүз жиырма сегіз мың он сегіз теңге 00 тиын) теңге, оның ішінде ҚҚС. 097 "Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2026 жылға 33 152 474.37 (отыз үш миллион бір жүз елу екі мың төрт жүз жетпіс төрт теңге 37 тиын) теңге, оның ішінде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ҚҚС. Кассалық шығыс 536 365 032.11 (бес жүз отыз алты миллион үш жүз алпыс бес мың отыз екі теңге 11 тиын) теңгені құрады, оның ішінде ҚҚС.
3) 4.1.2-т. Мердігер Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 48 989 018.90 (қырық сегіз миллион тоғыз жүз сексен тоғыз мың он сегіз теңге 90 тиын) теңгені құрайтын Шарттың сомасының 48 989 018.90 теңгеге тең 3 (үш) пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін: Мердігердің электрондық әмиянындағы ақша; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 44-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 45-қосымшаға сәйкес үлгілік нысан бойынша электрондық құжат түріндегі өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
область Абай, г.Семей, Достоевского, 110
БСН 220740016432
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070102KSN7101010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 778 454 98 41
Басшы Риаханов Шынгыс Нуртасович

2025-05-02 16:50:29
Риаханов Шынгыс Нуртасович
"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

Өнім беруші:
"Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, КОКСУ, 8
БСН/ЖСН 050840007976
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ16070G001234N01086
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77057777355
Басшысы Утепов Ерлан Тайжанович

2025-05-02 17:06:03
Утепов Ерлан Тайжанович
"Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11706305-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
097-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Абай обл, Үржар ауд, Мақаншы а.о., Мақаншы а, Найманбаев к-сі, 191Б мекенжайы бойынша Мақаншы а-да күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консультациясы бар дәрігерлік амбулатория салу.". Құрылысты аяқтау.						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 202 484 803.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	217 298 415.55
67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 202 484 803.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	33 152 474.37

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 202 484 803.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	4 822 500.00
097-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Абай обл, Үржар ауд, Мақаншы а.о., Мақаншы а, Найманбаев к-сі, 191Б мекенжайы бойынша Мақаншы а-да күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консультациясы бар дәрігерлік амбулатория салу.". Құрылысты аяқтау.						
67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 202 484 803.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	98 128 018.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 202 484 803.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	0.00
67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 202 484 803.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	531 542 532.11
097-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Абай обл, Үржар ауд, Мақаншы а.о., Мақаншы а, Найманбаев к-сі, 191Б мекенжайы бойынша Мақаншы а-да күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консультациясы бар дәрігерлік амбулатория салу.". Құрылысты аяқтау.							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 202 484 803.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	1 317 540 863.00
67052278-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Абай облысы, Үржар ауданы, Мақаншы а.о., Мақаншы ауылы, Найманбаев к-сі, зд мекенжайы бойынша Мақаншы ауылында күндізгі стационары, зертханасы және әйелдер консільтациясы бар дәрігерлік амбулатория салу. 191 Б". Құрылысты аяқтау.	Жұмыс	1	2 202 484 803.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған күннен бастап 11 ай	2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 67 от 2024-04-17

область Абай №4 2025-05-02

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Риаханов Шынгыс Нуртасович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Утепов Ерлан Тайжанович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 67 от 2024-04-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 2 202 484 803.03 (два милиарда двести два миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот три тенге три тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 235 980 514.61 тенге (двести тридцать пять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот четырнадцать тенге шестьдесят один тиын) (далее – сумма Договора).
2) 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 1 317 540 863.00 (один миллиард триста семнадцать миллионов пятьсот сорок тысяч восемьсот шестьдесят три тенге 00 тиын) тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 217 298 415.55 (двести семнадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч четыреста пятнадцать тенге 55 тиын) тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 011 За счет средств из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 98 128 018.00 (девяносто восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч восемнадцать тенге 00 тиын) тенге в том числе НДС. по бюджетной программе 097 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 33 152 474.37 (тридцать три миллиона сто пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят четыре тенге 37 тиын) тенге в том числе НДС. Кассовый расход составил 536 365 032.11 (пятьсот тридцать шесть миллионов триста шестьдесят пять тысяч тридцать два тенге 11 тиын) тенге в том числе НДС.
3) п. 4.1.2 Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 48 989 018.90 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 48 989 018.90 (сорок восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч восемнадцать тенге 90 тиын) тенге в виде: денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 44 к Правилам. либо: договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика в виде электронного документа по типовой форме согласно приложению 45 к Правилам осуществления государственных закупок. При этом обеспечение исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства области Абай"
область Абай, г.Семей, Достоевского, 110
БИН 220740016432
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070102KSN7101010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 778 454 98 41
Руководитель Риаханов Шынгыс Нуртасович

2025-05-02 16:50:29
Риаханов Шынгыс Нуртасович
"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп"
Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, КОКСУ, 8
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050840007976
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ16070G001234N01086
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77057777355
Руководитель Утепов Ерлан Тайжанович

2025-05-02 17:06:03
Утепов Ерлан Тайжанович
"Капитал Строй Проект групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11706305-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
097-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в с. Маканчи по адресу: обл Абай, Урджарский р-н, Маканчинский с.о., с Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.						
67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 202 484 803.03	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	По 31 декабря 2025 года	область Абай, г.Семей (1)	30	217 298 415.55

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 202 484 803.03	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	По 31 декабря 2025 года	область Абай, г.Семей (1)	30	33 152 474.37
67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 202 484 803.03	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	По 31 декабря 2025 года	область Абай, г.Семей (1)	30	4 822 500.00
097-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в с. Маканчи по адресу: обл Абай, Урджарский р-н, Маканчинский с.о., с Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 202 484 803.03	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	По 31 декабря 2025 года	область Абай, г.Семей (1)	30	98 128 018.00
67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 202 484 803.03	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	По 31 декабря 2025 года	область Абай, г.Семей (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 202 484 803.03	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	По 31 декабря 2025 года	область Абай, г.Семей (1)	30	531 542 532.11
097-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в с. Маканчи по адресу: обл Абай, Урджарский р-н, Маканчинский с.о., с Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.						
67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 202 484 803.03	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	По 31 декабря 2025 года	область Абай, г.Семей (1)	30	1 317 540 863.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

67052278-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	"Строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в селе Маканчи по адресу: область Абай, Урджарский район, Маканчинский с.о., село Маканчи, ул. Найманбаева, зд. 191 Б" Завершение строительства.	Работа	1	2 202 484 803.03	11 месяцев со дня получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	По 31 декабря 2025 года	область Абай, г.Семей (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22741031

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22741031

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.